

Ütemterv

Tevékenység neve	Időtartam (munkakezdés a munkaterület átadását követő munkanaptól)		
Patakmeder elterelés	15 nap		
Szerkezetépítés	58 nap		2 nap
Patakmeder visszaterelés+újraerdősítés			15 nap