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képviseli/k: [●]2   

3 mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt: Szerződő Felek vagy Felek) 

között az alábbi előzményekre tekintettel: 

 

 

                                                           
1  Közös ajánlattevők esetén a közös képviselő/konzorciumvezető cég és a tag cégek adatai egymás után, értelemszerűen közöttük 
„továbbá” összekötőszöveggel. A cégnév után a közös képviselő vagy konzorciumvezető nevénél e minőségét is fel kell tűntetni. 
2 A nevek után tisztségek és ezután értelemszerűen „önálló aláírással” vagy „együttes aláírással” szöveg. Közös ajánlattevők 
esetén, a közös képviselőnél vagy konzorciumvezetőnél „(a továbbiakban: Vállalkozói Képviselő´)” szöveget is fel kell tűntetni. 
3 Közös ajánlattevők esetén „együtt” szó beszúrásával.  
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ELŐZMÉNYEK 

 

A Megrendelő a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójának időtartamára, a metró felszíni 
pótláshoz szükséges út- és forgalomtechnikai munkák megvalósítása" tárgyú Közbeszerzési Eljárás 
eredményeként a tárgyban az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2016/S 059-098884 hivatkozási szám 
alatt 2016. március 24-én ajánlati felhívást tett közzé nyílt Közbeszerzési Eljárás megindítására, az 
IKOP-3.1.0-15-2015-00001 azonosító jelű projekt keretén belül.  

A Vállalkozó az ajánlatát [●] napján a Megrendelő részére átadta. Megrendelő a Közbeszerzési 
Eljárást lezáró döntését 201[●]. [●]  hó [●]  napján meghozta, a Közbeszerzési Eljárás nyertese a 
Vállalkozó lett, a 201[●]. [●] hó [●] napján kelt írásbeli összegezésében erről tájékoztatta az 
ajánlattevőket. 

Szerződő Felek a fentiek alapján a Kbt. 131. §-ára, valamint az Efbtv 1.§ (1) bek. a) pontjára 
tekintettel írják alá a szerződést, annak tudomásával, hogy az elvállalt feladat az Efbtv. 1. § (3) 
bekezdésére tekintettel nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közfeladatnak minősülő 
beruházás megvalósításával összefüggő beruházási és fejlesztési, továbbá az ezekkel összefüggő 
beszerzési tevékenység. 

 

A fentiekre tekintettel Szerződő felek az alábbiakban állapodnak meg. 

1. A Szerződéses Megállapodás és mellékletei, azok értelmezése 

 Kifejezések értelmezése 1.1.

A Felek fenti meghatározása és az Előzmények kivételével a jelen Szerződéses 
Megállapodásban és az 1. sz. mellékletét képező Szerződéses Feltételekben és további 
mellékleteiben, azaz a Szerződésben alkalmazott szavaknak és kifejezéseknek ugyanazt a 
jelentést kell tulajdonítani, mint a továbbiakban hivatkozott Szerződéses Feltételekben. A 
Szerződéses Feltételek értelmező rendelkezéseiben meghatározott fogalmakat a Szerződésben 
különösen az ezekben az értelmező rendelkezésekben meghatározottak szerint kell értelmezni.  

 A Szerződést alkotó dokumentumok 1.2.

A következő dokumentumok a Szerződés részét képezik és azok a jelen Szerződéses 
Megállapodással együttesen értelmezendők: 

• maga a Szerződéses Megállapodás, a Szerződéses Feltételek, a Kiegészítő Tájékoztatás, 

• a Vállalkozó Ajánlata, 

• a Közbeszerzési Dokumentáció,  

• a Szerződéses Biztosítékok kötelező feltételeinek összefoglalója, 

• a hatályba lépéskor utóbb csatolt Kiviteli Tervek és Engedélyek 

• Alvállalkozói Jegyzékminta. 

Amennyiben a Szerződés részét képező dokumentumok rendelkezései egymástól eltérően 
szabályoznak azonos tárgyat, úgy e rendelkezések közül mindig a fontosabb dokumentumban 
található az irányadó azzal, hogy azok fontossági sorrendjét a fenti felsorolás határozza meg, 
amelyben mindig a sorban előbb álló dokumentum az irányadó. 

2. A megállapodás tárgya a Vállalkozó szolgáltatása  

 Megrendelői szándék a Projektelem megvalósítására 2.1.
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A megállapodás tárgya a Beruházás - vagy más néven a Szerződésben még Projektelem –
megvalósítása. Ennek megfelelően a Megrendelő szándéka, hogy a Vállalkozó végezze el a 2.3 
pont szerinti Projektelem kivitelezését, és szükség esetén kiegészítő vagy járulékos tervezési 
munkákat, a Projektelemet adja át, valamint a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően 
bármilyen hibát vagy hiányosságot javítson ki.  

 Vállalkozói kötelezettségvállalás 2.2.

A Megrendelő által a Vállalkozó részére teljesítendő kifizetések ellenértékeképpen, a 
Vállalkozó ezennel megállapodik a Megrendelővel abban, hogy kivitelezi és befejezi a 
Projektelemet, minden abban keletkezett hiányt pótol a jelen Szerződéses Megállapodással és 
annak mellékleteivel összhangban és az abban foglalt kikötésekkel egyezően.  

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a közútépítési munkákat nem adhatja alvállalkozásba, 
annak kivitelezésére a saját munkaszervezetével köteles.   

Vállalkozó köteles a Megvalósulási Terveket és Dokumentációt a Költségvetési Kiírásnak 
megfelelően Építményenként és Ütemenként elkészíteni. 

 A Projektelem 2.3.

A Beruházás tárgya, másként a Projektelem  

a Budapesti M3 (észak-déli) metróvonal rekonstrukciójának időtartamára, a metró felszíni 
közösségi közlekedési metrópótló autóbusz járatokkal való pótláshoz szükséges út- és 
forgalomtechnikai munkák megvalósítása.  

E megvalósítás magában foglalja a rekonstrukció idejére az M3 metróvonal leállított 
szakaszainak alábbi munkáit a metró 

(a) közlekedésének pótlásához szükséges utak és forgalomtechnikai jelek, eszközök, 
forgalomirányító berendezések kiegészítő tervezésének, engedélyezésének, 
kivitelezésének, átalakításának az M3 metróvonal adott szakaszainak leállításáig való 
elvégzését, 

(b) közlekedésének pótlásához kialakított utaknak és forgalomtechnikai jeleknek, 
eszközöknek, forgalomirányító berendezéseknek az M3 metróvonal adott szakaszai 
leállásának ideje alatti javítását, karbantartását, szükség esetén azok módosítását, a 
szükséges kiegészítő tervezésekkel és engedélyek beszerzésével, 

(c) közlekedésének pótlásához kialakított utaknak és forgalomtechnikai jeleknek, 
eszközöknek, forgalomirányító berendezéseknek - az M3 metróvonal adott szakaszának 
közlekedésének indulását követően - megszüntetését a szükségtelen elemek bontásával, 
vagy eredeti állapot helyreállításával, az utak és a forgalomterelés következtében 
keletkezett hibák helyreállításával, a végleges állapot kialakítását a szükséges tervezési 
és engedélyezési munkákkal együtt. 

 A Beruházás ütemezése 2.4.

A Vállalkozónak az Építési Ütemeket, úgy kell megvalósítania, hogy a fenti 2.3(a), 2.3(b), 2.3(c) 
alpontok alatt jelzett feladatok elvégzése az egyes ütemezetten leállásra kerülő M3 
metróvonal szakaszai folyamatos közösségi közlekedési járatokkal való pótlását biztosítsák, 
mégpedig 



 

 

12 
 

Közbeszerzési dokumentáció 2. kötet – „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójának időtartamára, a metró 

  felszíni pótlásához szükséges út- és forgalomtechnikai munkák megvalósítása” tárgyában 
 

(a) az I. Építési Ütemben biztosítsák az Újpest-Központ metróállomás és a Lehel tér 
metróállomás közötti északi metrószakasz, a Nyugati téri megálló, Corvin negyed, 
Klinikák (középső metrószakasz), valamint a Nagyvárad tér metróállomás és a Kőbánya-
Kispest metróállomás közötti déli metrószakasz tervezett 2016. november 01-vel 
kezdődő leállásának tartamára a megfelelő pótló közösségi közlekedést biztosító járatok 
megindulását.  

(b) a II. Építési Ütemben biztosítsák a Lehel tér metróállomás és a Nagyvárad tér 
metróállomás közötti középső metrószakasz tervezett 2018. március 15-vel kezdődő 
leállásának tartamára a megfelelő pótló közösségi közlekedést biztosító járatok 
megindulását. 

(c) a III. Építési Ütemben biztosítsák a Deák Ferenc tér metróállomás és az Árpád híd 
metróállomás közötti metrószakasz tervezett 2019. március 15-vel kezdődő leállásának 
tartamára a megfelelő pótló közösségi közlekedést biztosító járatok megindulását. 

(d) a Befejezési Határidőre az eredeti állapot helyreállítása megtörténjen. 

 

3. Határidők 

Befejezési határidő: A Szerződés hatályba lépésétől számított 38. Hónap utolsó napja. 

A Vállalkozó a megállapodott Építési Ütemek elérésére előírt Kötbérköteles Határidők szerint 
köteles a teljesítésre.  

 

Építési Ütem Munka Kötbérköteles Határidő Egyéb határidő 

I. Építési 
Ütem 
 

 

Északi, Déli és Középső 
szakaszon (Nyugati téri 
megálló, Corvin negyed, 
Klinikák) a buszpótlás 
útvonalának kialakításához 
szükséges munkák elvégzése 

a Szerződés hatályba 
lépésétől számított 3. 
hónap utolsó napja 

 

 

 

Északi szakasz részleges 
helyreállítása (kivéve Árpád 
híd) 

 
a munkák megkezdésének 
várható időpontja: a Szerződés 
hatályba lépésétől számított 
16. hónap 1. napja 
 
a munkák műszaki átadás-
átvétel lezárásának határideje: 
a Szerződés hatályba lépésétől 
számított 17. hónap utolsó 
napja 

Déli szakasz részleges 
helyreállítása  

 
a munkák megkezdésének 
várható időpontja: a Szerződés 
hatályba lépésétől számított 
21. hónap 15. napja 
 
a munkák műszaki átadás-
átvétel lezárásának határideje: 
a Szerződés hatályba lépésétől 
számított 23. hónap 15. napja 

II. Építési 
Ütem 

Nagyvárad tér – Lehel tér 
közti szakasz buszpótlásának 
kiépítése  

a munkák műszaki 
átadás-átvétel 
lezárásának határideje: 
ezen Építési Ütemre 
vonatkozó munkakezdési 

a munkák megkezdésének 
várható időpontja: a Szerződés 
hatályba lépésétől számított 
20. hónap 10. napja  
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engedély kiadásától 
számított 30. nap  

a munkák befejezésének 
várható időpontja: a Szerződés 
hatályba lépésétől számított 
21. hónap 15. napja. 
 

 

 

A II. Építési Ütem 
helyreállítása a buszpótlás 
befejezését követően a 
Nagyvárad tér és Astoria 
között 

 
a munkák megkezdésének 
várható időpontja: a Szerződés 
hatályba lépésétől számított 
32. hónap 15. napja  
 
a munkák műszaki átadás-
átvétel lezárásának határideje: 
33. hónap 15. napja. 

III.  Építési 
Ütem 

Deák tér – Árpád híd közti 
szakasz buszpótlásának 
kiépítése  

a munkák műszaki 
átadás-átvétel 
lezárásának határideje: 
ezen Építési Ütemre 
vonatkozó munkakezdési 
engedély kiadásától 
számított 13. nap  

a munkák megkezdésének 
várható időpontja: a szerződés 
hatálybalépését követő 32. 
hónap 1. napja  

munkák befejezésének várható 
időpontja: a Szerződés 
hatályba lépésétől számított 
32. hónap 13. napja. 

 

 

I-II-III. Építési Ütem teljes 
visszaépítése, eredeti állapot 
helyreállítása 

 

a munkák műszaki 
átadás-átvétel 
lezárásának határideje: a 
Szerződés hatályba 
lépésétől számított 38. 
hónap utolsó napja 

 
 
a munkák megkezdésének 
várható időpontja: a Szerződés 
hatályba lépésétől számított 
36. hónap első napja  

 

 

Karbantartási, kátyúzási 
munkák 

 A munkaterület átvételtől a 
buszpótlás befejezését követő 
30. napig. 

 

4. A Vállalkozó díjazása, azaz a Szerződéses Ár és a Tartalékkeret 

A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Projektelem kivitelezéséért és befejezéséért, 
valamint az azokban keletkezett hiányok pótlásáért megfizeti a Vállalkozó részére a Szerződéses 
Árat, a Szerződésben rögzített időpontokban és módozat szerint. 

 Szerződéses Ár  4.1.

A Szerződéses Ár: [●] HUF, amely nettó átalányárként értendő.  
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A Szerződéses Árból Vállalkozók ajánlatának és közös ajánlattevők megállapodásának 
megfelelően a Közös ajánlattevőket, mint Vállalkozókat az alábbi ellenszolgáltatás illeti meg:4 

Közös ajánlattevő 1.: [●] HUF, amely neRó átalányárként  értendő. 

Közös ajánlattevő 2.: [●] HUF, amely neRó átalányárként  értendő. 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződéses Ártól csak a Szerződésben kifejezetten 
meghatározott esetekben, módon és mértékben térhetnek el és kizárják annak bármilyen 
egyéb okból követelhető módosítását. Ennek megfelelően a Vállalkozó a műszaki 
szükségességből esetleg felmerülő – akár elvárhatóan előre nem látható - Többletmunkák 
kockázatának tudatában vállalta a Szerződéses Árat.  

Az általános forgalmi adó megfizetése a mindenkor hatályos ÁFA törvény szerint történik. 

 Speciális fizetési szabályok 4.2.

Az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet több az ÁFA nélküli 
szerződéses ellenszolgáltatás 70%-ánál, azaz a végszámla összege nem lehet kevesebb az ÁFA 
nélküli Szerződéses Ár 30%-nál. 

Jelen Szerződés kifizetési pénzneme a magyar forint, mely mind a Vállalkozói, mind az 
alvállalkozói kifizetésekre irányadó. 

 A Tartalékkeret 4.3.

A Tartalékkeret: a Szerződéses Áron felüli, a Szerződés szerinti, a Tartalékkeret és ÁFA nélkül 
számított ellenszolgáltatás 10%-a, azaz [●]  HUF nettó összeg. 

A Megrendelő a fent meghatározott mértékű Tartalékkeretet köti ki. A Felek megállapodnak, 
hogy az építőipari kivitelezési tevékenység végzése során esetlegesen felmerülő Pótmunka 
díját a Megrendelő a Vállalkozó részére a Szerződéses Ár összegén felül, a Tartalékkeretből a 
Szerződéses Árra irányadó elszámolási szabályok értelemszerű alkalmazásával köteles 
megfizetni. A Tartalékkeret felhasználásának szabályait egyebekben a Szerződéses Feltételek 
tartalmazzák. 

 Előleg 4.4.

Az Előleg igénybevehetőségére, kifizetésére és az azzal való elszámolásra az Eutfr.-ben, 
valamint a Szerződésben meghatározott feltételek az irányadóak. 

Vállalkozó Ajánlatában nyilatkozott arról, hogy az Eutfr. 119. §-a alapján [●] HUF szállítói 
előlegre tart igényt.5 

Vállalkozó Ajánlatában nyilatkozott továbbá arról is, hogy  

- az Eutfr. 119. § (2) bekezdés a) pontja szerint Kbt. 134. § (6) bekezdése szerinti, vagy Eutfr. 
83. § (1) bekezdése szerinti biztosítékot nyújt /  

- Eutfr. 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazásának tudomásul vétele mellett nem nyújt 
biztosítékot.6 

A Megrendelő az Eutfr. 119. §-a alapján a Vállalkozó számára a nettó Szerződéses Ár 
támogatásból finanszírozott, elszámolható összegének maximum 50 %-os mértékéig terjedően, 
Vállalkozó ajánlatának megfelelően Vállalkozó7 részére [●] HUF szállítói Előleget biztosít, 

                                                           
4 közös ajánlattétel esetén 
5 maximum a szerződés támogatásból finanszírozott, elszámolható összegének 50 %-os mértékéig terjedően, közös Ajánlattétel 
esetén az igényelt  szállítói előleg összege ajánlattevőnként rögzítendő 
6 a szerződés az ajánlat tartalmának megfelelően jön létre 
7 közös Ajánlattétel esetén a szállítói előleg összege ajánlattevőnként rögzítendő 
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melyet Vállalkozó  az előlegbekérő dokumentum benyújtásával közvetlenül az Irányító 
Hatóságtól igényelhet a Megrendelő egyidejű értesítése mellett. 

5. Támogatással kapcsolatos fő feltételek 

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő az IKOP keretében támogatási igényt kíván 
benyújtani a jelen építési beruházás (Projektelem) finanszírozására. 

A Szerződésben meghatározott kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetét az 
IKOP 3.1.0-15-2015-00001 azonosító jelű támogatási szerződés biztosítja, ezért annak 
teljesítése során a vonatkozó hazai és közvetlenül hatályos EU jogszabályok rendelkezéseinek a 
Vállalkozó aláveti magát. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a projekt lezárását követő 5 
éves időtartamig köteles helyt állni a Szerződéssel kapcsolatos, a Vállalkozónak, vagy az ő 
Alvállalkozóinak felróható okból bekövetkező visszafizetési kötelezettségekért. 

6. Jótállási időszak  

A jótállási időszak a buszpótlást követő végleges helyreállítási munkákra vonatkozóan: ..8 
Hónap. 

7. Szerződéses Biztosítékok  

 A Teljesítési Biztosíték  7.1.

A Teljesítési Biztosíték mértéke: a Szerződés szerinti teljesítéséért fizetendő, a Tartalékkeret és 
ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a, azaz [●]   HUF ([●]  Forint). 

A Teljesítési Biztosítékot a Vállalkozó a Szerződéses Feltételek szerint bocsátja a Megrendelő 
rendelkezésére. A Teljesítési Biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásának 
elmaradása a Szerződés azonnali hatállyal való megrendelői felmondására ad alapot. 

 A Hibás Teljesítési Biztosíték  7.2.

Vállalkozó köteles jótállási kötelezettségének biztosítására Hibás Teljesítési Biztosítékot 
nyújtani. A Hibás Teljesítési Biztosíték mértéke: a Szerződés szerinti teljesítéséért fizetendő, a 
Tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a, azaz [●]   HUF ([●]  Forint). 

 Az Előleg-visszafizetési Biztosíték 7.3.

Vállalkozó az Eutfr. 119. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben Előleg-visszafizetési 
Biztosíték nyújtására köteles. 

Az Előleg-visszafizetési Biztosíték mértéke: a Szerződés elszámolható összegének 10%-a és az 
igényelt szállítói előleg különbözete mértékének megfelelő összeg. 

Amennyiben a Vállalkozó az Ajánlatban tett kifejezett nyilatkozatával tudomásul veszi az Eutfr. 
1. mellékletének 134.4 pontja szerint alkalmazható következményeket, úgy nem köteles 
Előleg-visszafizetési Biztosítékot nyújtani. Ez esetben a Szerződés Előleg-visszafizetési 
Biztosítékra vonatkozó rendelkezései értelemszerűen nem alkalmazandók.     

7.4 Az Építési Ütemek értéke (kötbérszámítás és biztosítéknyújtás szempontjából) a következő9: 

I. ütem buszpótlás útvonal kiépítése esetén a Szerződéses Ár 50%-a 

II. ütem buszpótlás útvonal kiépítése esetén a Szerződéses Ár 10%-a 

                                                           
8 A Vállalkozó ajánlata szerinti időtartam, ami a Szerződés hatályba lépésétől egész Hónapokban számított időtartam, ami nem 
lehet rövidebb 36 Hónapnál.  

9 Ezen pont szerinti értékek kizárólag a kötbér alapjának megállapítására és a biztosítékok mértékének alapjául szolgálnak, nem 
egyeznek meg az adott szakaszra a beárazott költségvetés alapján kifizetendő összegekkel. 
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III. ütem buszpótlás útvonal kiépítése a Szerződéses Ár 5%-a 

A buszpótló útvonal teljes körű helyreállításának, visszaépítésének befejezése esetén a 
Szerződéses Ár 35%-a. 

8. Egyéb Értékelési szempontok 

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Vállalkozó Ajánlatának elbírálásánál értékelési 
szempontként vette figyelembe a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány 
képzettségét és tapasztalatát, felkészültségét.  

A szerződés teljesítésében résztvevő projektvezető  

Neve: 

Szakmai tapasztalata: …… hónap 

9. Mérnök 

A jogszabályokban rögzített építési műszaki ellenőri feladatokat, továbbá a rá vonatkozó 
Mérnöki Szerződésben-, valamint a Szerződéses Feltételekben meghatározott feladatokat 
ellátó Mérnök:  

Név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

Székhely: 1115 Budapest, Bánk bán u 8-12.  

cégjegyzékszám: 01-10-047164. 

10. Egyéb rendelkezések 

 Kapcsolattartás 10.1.

A Szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és kapcsolattartásra a Szerződő Felek által 
felhatalmazott, illetve a Mérnök esetében a Megrendelő által kijelölt személyek: 

Megrendelő részéről: 

[●], projektvezető 

Telefon: [●], Fax: [●], E-mail: [●] 

Vállalkozó részéről: 

[●],  

Telefon: [●], Fax: [●], E-mail: [●] 

Nevezett személyek a Szerződés módosítására az arra vonatkozó külön felhatalmazás 
hiányában nem jogosultak. 

A teljesítés igazolására jogosult személy Megrendelő részéről:  

[●],  

Telefon: [●], Fax: [●], E-mail: [●] 

 

 Egyéb szereplők: 10.2.

Építési Műszaki Ellenőr (név, jogosultság, nyilvántartási szám):  

[●],  

[●],  

[●],  



 

 

17 
 

Közbeszerzési dokumentáció 2. kötet – „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójának időtartamára, a metró 

  felszíni pótlásához szükséges út- és forgalomtechnikai munkák megvalósítása” tárgyában 
 

Telefon: [●], Fax: [●], E-mail: [●] 

 

Felelős Műszaki Vezető (név, jogosultság, nyilvántartási szám):  

[●],  

[●],  

[●],  

Telefon: [●], Fax: [●], E-mail: [●] 

 

  Felek szerződéskötési képességével kapcsolatos nyilatkozatai 10.3.

A Felek kijelentik, hogy 

• kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek a jelen Szerződés aláírására és 
teljesítésére; 

• jelen Szerződés aláírását a gazdasági társaság erre kijelölt vezetője, illetőleg testülete 
szabályszerűen engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseknek; 

• a jelen Szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által 
megkívánt aláírási joggal rendelkezik, így részéről a megállapodás aláírása és teljesítése 
nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben 
félként szerepel. 

 

 Hatálybalépés és aláírás 10.4.

A jelen pont rendelkezései kivételével (amelyek aláírással lépnek hatályba) a Jelen Szerződéses 
Megállapodás és ezzel a Szerződés a Felek aláírása napját követően azon a napon lép hatályba, 
amely napon az IKOP 3.1.0-15-2015-00001 azonosító jelű támogatási szerződés hatályba lép. 
Amennyiben a szerződés aláírásának napján a támogatási szerződés már hatályba lépett, a 
szerződés hatályba lépésének napja a szerződés utolsó Fél általi aláírásának napja. A 
Megrendelő kizárja felelősségét a hatályba lépés elmaradásából, a Közbeszerzési Eljárásban 
való részvételből vagy bármely más a Szerződéssel, annak megkötésével kapcsolatos okból a 
Vállalkozó oldalán felmerülő bármely költségért, vagy elmaradt haszonért vagy egyéb 
vagyoncsökkenésért, amelyek megtérítését a Vállalkozó esetleg a Ptk. 6:142., vagy 6:587. §-ai 
alapján követelhetné.  

Jelen Szerződéses Megállapodást a Felek a teljes Szerződés együttes átolvasása és értelmezése 
után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírták és ezzel 
megkötötték a Szerződést. A Szerződés 8 (nyolc) eredeti példányban készült magyar nyelven, 
melyből 2 példány a Vállalkozót, hat példány a Megrendelőt illeti. 

Dátum: Budapest,. [●] „[●]”. napja  Dátum: Budapest,. [●] „[●]”. napja 

A Megrendelő részéről: 

__________________ 

 
A Vállalkozó részéről: 
__________________ 

Mellékletek: 

1. a Szerződéses Feltételek,  

2. a Kiegészítő Tájékoztatás  
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3. a Vállalkozó Ajánlata teljes egészében a Beárazott Költségvetés-kiírás és a Tételek 
tartalmával együtt 

4.  a teljes Közbeszerzési Dokumentáció minden mellékletével, így különösen a Műszaki 
Előírások szöveges leírását tartalmazó 3. kötettel, a Beárazott Költségvetés-kiírást tartalmazó 
4. kötettel, valamint a Tenderterveket tartalmazó 5. kötettel együtt.  

5. a Szerződéses Biztosítékoktól megkövetelt feltételek összefoglalója 

6. a Kiviteli Tervek 

7.  Alvállalkozói Jegyzékminta 
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1. sz. melléklet  

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

 

 Értelmező rendelkezések 1.1.

 

A Szerződésben alkalmazásra kerülő fogalmak, szavak, kifejezések és azok meghatározásai az 
alábbiak: 

"Ajánlat", jelenti a Vállalkozó által a Közbeszerzési Eljárás során a Kbt. előírásai szerint 
benyújtott ajánlatot.  

"Alvállalkozó" jelenti a Kbt. 3. § 2. pontjában foglaltakra is tekintettel azt a természetes, illetve 
jogi személyt, akivel a Szerződés teljesítése érdekében a Vállalkozó alvállalkozói szerződést köt, 
vagy a Szerződés teljesítése érdekében igénybe vesz, és annak törvényes jogutódait, de nem 
jelenti annak bármely engedményesét. 

„Alvállalkozói Szerződés” jelenti a Vállalkozó és az egyes Alvállalkozók között a Projektelem 
valamely részének megvalósítása érdekében kötött vállalkozási és szállítási szerződéseket.  

„Art.” jelenti az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényt. 

„Árszakértő” jelenti a Megrendelő által esetről-esetre kijelölt árszakértői és/vagy 
költségszakértői jogosultsággal rendelkező személyt.   

"Átadás-átvételi Igazolás" Átadás-átvételi Igazolásnak kell tekinteni az Építési Ütemek 
Sikeresen Lezárt Műszaki átadás-átvételéről felvett, a Megrendelő, a Mérnök és a Vállalkozó 
által aláírt jegyzőkönyvet. 

 „Bázisütemterv” jelenti a Szerződéses Feltételek 11.2 pontja szerinti ütemtervet.  

"Beárazott Költségvetés Kiírás" jelenti a Közbeszerzési Eljárásban benyújtott Ajánlat részét 
képező, beárazott költségvetés kiírást.  

„Beépítendő Anyag” jelenti valamennyi, a kivitelezés során felhasznált vagy beépített 
alapanyagot, anyagot, alkatrészt, berendezést vagy egyéb dolgot. 

„Befejezési Határidő" jelenti a Szerződéses Megállapodásban ilyenként meghatározott utolsó 
Kötbérköteles Határidőt. 

"Befejezési Igazolás" azt az igazolást jelenti, melyet a 19.7 pont alapján a Projektelem 
egészének teljesüléséről bocsátanak ki. Vállalkozó egyéb Szerződéses kötelezettségei 
hiányában megegyezik a „Hiánypótlási Igazolás”-sal.  

"Befejező Vizsgálatok" azokat a vizsgálatokat jelenti, amelyeket a Szerződés meghatároz, 
továbbá a meghatározottakhoz képest azokat a többlet vizsgálatokat, amelyekben a Mérnök 
javaslatára a Megrendelő és a Vállalkozó megegyezik, és amelyeket - vagy amelyek egy részét a 
Megrendelő felé történő átadása előtt a Vállalkozó köteles elvégezni. 

„Efbtv.” jelenti az egyes fővárosi fejlesztési beruházások gyorsításáról és egyszerűsítéséről 
szóló 2015. évi CXVI. törvényt. 

„Eutfr.” jelenti az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) számú Korm. rendeletet.  
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„Éktr.” jelenti az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendeletet.  

„Előleg” jelenti a Szerződéses Megállapodásban valamint a Szerződés 17.7 pontjában 
szabályozott szállítói előleget.  

„Előleg-visszafizetési Biztosíték” jelenti azt a Szerződéses Megállapodás alapján nyújtott 
biztosítékot, amely a Kbt. 135. § (9) bekezdésének utolsó fordulata, valamint az Eutfr. 119. §-a 
alapján a Vállalkozó választása szerint vagy a Kbt. 134. § (6) bekezdése szerinti - vagy az Eutfr. 
83. § (1) bekezdése szerinti biztosítéki formában nyújtandó és az Eutfr. szerinti irányító hatóság 
javára szól, és amely nem számít bele a Szerződés szerinti Teljesítési Biztosítékba. E biztosíték 
kizárólag a Szerződéses Megállapodás szerint igényelt Előleghez kapcsolódó teljesítés 
elmaradása esetén, az Előleg visszafizetésére használható fel. Egyebekben a Teljesítési 
Biztosíték értelemszerű ismérveivel bír. 

„Engedély” vagy „Engedélyek” jelentik a Szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi 
hatósági engedélyt, hozzájárulást, igazolást. 

„Építési Napló” jelenti az Éktr. 24. § szakaszában meghatározott fogalmat, ideértve az 
elektronikus építési főnaplót és az elektronikus építési alnaplót, valamint azok mellékleteit. 

"Építési Ütem" vagy „Építési Szakasz” jelenti a Projektelem azon részét, melyet a Szerződéses 
Megállapodás külön ilyenként megnevezett, amely önálló átadás-átvétel tárgyát képezi.  

"Építmény, Létesítmény" jelenti a Projektelem egy részét, amelyet a Terv és a Beárazott 
Költségvetés-kiírás külön megnevezett, mint építményt, és amely egyben Építési Ütemet is 
képezhet. 

„Étv.” jelenti az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt. 

 „Évt.” jelenti az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták 
rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások 
megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. 
évi XXXIV. törvényt.  

„Helyettes” vagy „Helyettesek” a Mérnök Képviselőjének a 2.3 pont alapján kijelölt helyettese, 
vagy helyettesei. 

"Hiánypótlási Igazolás" egy, a Mérnök által ellenjegyzett, Megrendelő által aláírt igazolást 
jelent, melyet a 19.5 pont szerinti Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített 
rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hiányok pótlása, hibajavítások elvégzése után 
bocsátanak ki. 

„IKOP” jelenti az Eutfr.-ben szabályozott Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programot. 

„Infotv.” jelenti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvényt.  

 „Hibás Teljesítési Biztosíték” jelenti a Vállalkozó jótállási kötelezettségeit fedő biztosítékot,  

"Irányító Hatóság" jelenti a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, amelyet az Eutfr. az IKOP 
tekintetében közreműködő szervezetként meghatároz, és amely ellátja annak jogszabályban 
meghatározott feladatait. 

"írott" jelenti minden kézírásos, gépelt vagy nyomtatott közlést, beleértve a telefaxot és az e-
mailt is. 

„Jótállási Időszak” az Átadás-Átvételi Igazolásra irányuló Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás 
lezárását követő, a szerződésben meghatározott időtartamot jelenti, amely alatt Vállalkozó a 
jogszabályoknak megfelelő jótállásra kötelezett. 
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"Jótállási Igazolás" egy igazolást jelent, melyet a Jótállási Időszak lejártát követően bocsátanak 
ki. 

„Kbt." jelenti a Közbeszerzési Eljárásokról szóló 2015. évi CXLIII. törvényt. 

"Kezdési Időpont" jelenti jelen Szerződés hatályba lépésének napját.  

„Kiegészítő Tájékoztatás” jelenti az Ajánlatkérő által a Közbeszerzési Eljárásban a Kbt. 56. §-a 
szerint a Közbeszerzési Eljárásban résztvevők részére nyújtott tájékoztatása során feltett 
kérdéseket és arra adott válaszokat tartalmazó dokumentációt. 

„Kiviteli Tervek” jelentik a Szerződés hatályba lépését követően a Megrendelő által átadott, 
illetve a Vállalkozó által készített, készíttetett Kiviteli Terveket, amelyek egy-egy példányát 
utóbb a Felek 7. sz. mellékletként csatolják a Szerződéshez. 

„Kötbérköteles Határidő” A Szerződéses Megállapodásban a Projektelem (vagy annak 
valamely Építési Üteme) teljes befejezésére meghatározott határidőt jelenti. E határidőben a 
Projektelem, vagy az adott Építési Ütem Sikeres Műszaki átadás-átvételének meg kell 
kezdődnie. 

„Közbeszerzési Dokumentáció” jelenti Megrendelő által közzétett ajánlati felhívást, 
közbeszerzési dokumentációt, szerződéstervezetet, műszaki köteteket, eljárási útmutatót.  

„Közbeszerzési Eljárás" jelenti a Megrendelő által a Projektelem megvalósítása érdekében a 
Kbt. előírásai szerint lebonyolított Közbeszerzési Eljárást, amelynek eredményeként a 
Szerződés megkötésre kerül. 

„Közmű" jelenti a vízellátást szolgáló vezeték, szennyvíz-, illetve csapadékelvezetést szolgáló 
zárt csatorna, távhővezeték, földgázvezeték, elektromos vezeték, hulladékgyűjtő, illetve kezelő 
berendezés, nagy- és kisfeszültségű villamos átviteli vezeték, szénhidrogén-szállító vezeték, 
bányászati célú vezeték, hírközlési vezeték, öntözővezeték; 

„Közműkiváltás" jelenti a Projektelem nyomvonalát érintő és/vagy keresztező Közmű és egyéb 
tartozék jellegű létesítmények feltárását, esetleges továbbtervezését, áthelyezését, szerelését, 
átalakítását, próbaüzemét és üzembe helyezését, műszaki átadás-átvételét, szükség esetén a 
szolgalmi jog vagy vezetékjog alapítását és módosítását a Megrendelő költségére és a 
Közműszolgáltató javára, valamint a megszüntetendő közmű esetén a szolgalmi jog vagy 
vezetékjog törlését, beleértve a teljes körű földhivatali ügyintézést is, továbbá valamennyi 
olyan járulékos tevékenységet, mely biztosítja a közmű változatlan műszaki színvonalon 
történő rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetését a Közműszolgáltató részére, valamint 
akadályoktól mentes építési területet teremt, amely alkalmas a Projektelem megépítésének 
zavartalan lebonyolításához, és amelynek a célja az eredeti funkció helyreállítása. 

 „Közműszolgáltató" jelenti a nyomvonallal érintett, ismert közmű tulajdonosa vagy 
üzemeltetője, akivel a Megrendelő együttműködési megállapodást kötött a közműkiváltással 
kapcsolatosan. 

„Kulcsszemélyzet” jelenti az Ajánlatban a Kbt. 76. § (3) bekezdése b) pontja szerinti értékelési 
szempontra figyelemmel vállalt10 az egyes feladatok ellátásához szükséges számú megfelelő 
szakmai képzettséggel és/vagy tapasztalattal és/vagy testületi tagsággal rendelkező 
szakembereket, amelyek a Vállalkozó- és/vagy az ajánlatban szereplő Alvállalkozó 
munkaszervezetében rendelkezésre állnak. 

"Megrendelő" a Szerződéses Megállapodásban megjelölt Megrendelőt jelenti. 

"Megvalósítási Idő" a Projektelem teljes befejezéséig tartó időtartamot jelenti. 

                                                           
10 amennyiben az a közbeszerzési eljárásban értékelésre került 
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„Megvalósulási Dokumentáció” jelenti a Megvalósulási Terveket, a magyar nyelvű 
üzemeltetési és karbantartási kézikönyveket valamint a minősítési dokumentációt. Az 
üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek részletessége folytán a Megrendelő, illetve az 
Üzemeltető képes üzemeltetni, karbantartani, beszabályozni és kijavítani annak bármely 
részét. A minősítési dokumentáció alapján pedig a minősítés a Szerződéses Feltételek szerint 
kielégítően elvégezhető. 

"Megvalósulási Terv" a kiviteli tervnek az építés során aktualizált, szükségszerűen és a kivitellel 
megegyezően módosított és záradékolt megvalósult formája. 

"Mérnök" a Megrendelő által a Szerződéses Megállapodásban az Étv.-ben valamint az Éktr.-
ben az építési műszaki ellenőrre előírt - valamint a jelen Szerződéses Feltételekben körülírt 
feladatok ellátására megjelölt szervezet. 

"Mérnök Képviselője" az a személy, akit a Mérnök kinevez a 2.2 pont alapján. 

„Minőségbiztosítási és Mintavételi Terv” vagy „MMT” jelenti a Vállalkozó által a munkakezdés 
feltételeként a 13.1 pont szerint szolgáltatandó tervet vagy terveket, a Műszaki Előírások 
szerint.  

"Munkaterület" jelenti a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott területeket, ahol a 
Projektelem kivitelezésre kerül, és az egyéb területeket, melyeket a Szerződés külön kijelöl, 
mint Munkaterületet. 

"Műszaki átadás-átvételi eljárás" a 19.5 pont szerint lefolytatott eljárás. 

„Műszaki ellenőr” az a személy, aki a Mérnök szervezetének tagjaként a vonatkozó 
jogszabályokban előírt jogosultságok birtokában ellátja a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott műszaki ellenőri feladatokat. 

"Műszaki Előírások" jelenti a Szerződésben szereplő Projektelem megvalósításával kapcsolatos 
műszaki előírásokat és megrendelői követelményeket, ahogy az a Közbeszerzési Dokumentáció 
3-as kötetében kiadásra került. 

"nap" naptári napot jelöl. 

„Pótmunka ” minden azon Szerződés teljesítéséhez műszakilag szükséges munka, amely nem 
minősül Többletmunkának, és amely nélkül a Projektelem, vagy annak része 
rendeltetésszerűen nem használható, mivel anélkül a Szerződés nem teljesülne. 

"Projektelem", vagy "Beruházás " jelenti a Szerződés szerinti műszaki tartalommal a Szerződés 
alapján elvégzendő összes munkával létrehozandó produktumot. 

„Ptk.” jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt. 

„Sikeres Műszaki átadás-átvétel” jelenti az olyan Műszaki átadás-átvételi eljárást, amely 
annak megkezdésétől számított harminc napon belül Átadás-Átvételi Igazolás kiadásával zárul. 

„Szakember” jelenti a Kulcsszemélyzetbe tartozó, a Vállalkozóval, vagy az Alvállalkozóval 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló szakembert. 

„Számla” vagy „Vállalkozói Számla” jelent valamennyi Vállalkozó által a Szerződés szerint a 
Megrendelő részére kiállított számlát, valamennyi alvállalkozó által kiállított számlát, beleértve 
a rész számlákat és a Végszámlát is.   

"Szerződés" jelenti a Szerződéses Megállapodást, a jelen Szerződéses Feltételeket, azok 
valamennyi mellékletét, így többek között a Közbeszerzési Eljárásban a Megrendelő által 
kiadott Kiegészítő Tájékoztatást, a Terveket és azokhoz kapcsolódó hatósági engedélyekben 
foglaltakat, a Műszaki Előírásokat, a Beárazott Költségvetés-kiírást, a Tételek tartalmát, az 
Ajánlat egyéb részeit, és mindazon egyéb dokumentumot, amelyekre a Szerződés, vagy annak 
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valamely, a Szerződéses Megállapodásban felsorolt dokumentuma kifejezetten, mint a 
Szerződés részére hivatkozik. 

"Szerződéses Ár" jelenti azt az átalányárként a Szerződéses Megállapodásban a Tartalékkeret 
nélkül meghatározott összeget, amely az általános forgalmi adót nem számítva Vállalkozót 
megilleti a Projektelem hiánytalan és hibátlan megvalósításáért, a Szerződésben leírtak szerint, 
tekintet nélkül arra, hogy az igényelt-e Többletmunkát, vagy sem. 

„Szerződéses Biztosíték” jelenti együtt a Szerződés alapján nyújtandó Teljesítési-, Hibás 
Teljesítési- valamint Előleg-visszafizetési Biztosítékokat.  

"Szerződéses Megállapodás" jelenti a szerződéses megegyezést írásba foglaló dokumentumot.  

„Támogatási Szerződés” jelenti a Megrendelő és a Támogató Szervezet között a Szerződés 
teljesítésének támogatása tárgyában kötendő támogatási szerződést.  

„Tartalékkeret” jelenti a Szerződéses Megállapodásban meghatározott összeget, amely az 
építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges 
Pótmunkák ellenértékére használható fel a Szerződéses Feltételek 10.2 pontjában rögzített 
feltételek szerint. 

„Technológiai Utasítás" vagy „TU” jelenti a Vállalkozó által előirányzott és alkalmazni kívánt 
kiviteli technológiák részletes leírását.  

"Teljesítési Biztosíték" a Vállalkozó teljesítését biztosító biztosítékot jelenti, amelyet a 
Vállalkozó a Megrendelő részére - saját választása alapján - pénzintézet által HUF-ban 
kifejezett összegre szóló, magyar nyelven kiállított teljesítési bankgaranciával, pénzbeli 
óvadékkal vagy biztosítási szerződés alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó, 
biztosítóintézet által HUF-ban kifejezett összegre szóló, magyar nyelven kiállított 
kötelezvénnyel szolgáltat, a 7. pontban foglalt feltételeknek megfelelően. A Teljesítési 
Biztosíték – az óvadékot ide nem értve – kizárólag feltétlen, visszavonhatatlan, és a biztosíték 
nyújtója tekintetében mindennemű kifogásolási vagy beszámítási jog nélkül kiadott kell, hogy 
legyen.  

„Teljesítésigazolási Szakértői Szerv” jelenti az Évt.-ben így meghatározott szervet.  

„Tendertervek” jelentik azokat a Terveket, amelyeket a Megrendelő adott át a Közbeszerzési 
Eljárás során, így jelentik elsősorban a Közbeszerzési Eljárás során átadott Közbeszerzési 
Dokumentáció 5. kötetét képező terveket. 

"Tervek" jelentik az összes digitalizált, vagy papír alapú tervet, számítást, leírást, utasítást és az 
olyan természetű műszaki információkat, amelyeket a Megrendelő ad át a Vállalkozónak, 
valamint amelyeket a Vállalkozó nyújtott be, és melyeket a Mérnök javaslatára a Megrendelő 
jóváhagyott.  

„Tétel” jelenti a Beárazott Költségvetés-kiírásban önálló tarifával ellátott munkanemeket vagy 
anyagokat, azok mennyiségének feltüntetésével.  

„Többletmunka" minden olyan munka, mely jelen kivitelezési szerződés részét képezi a 
szerződéses dokumentumok alapján, de amely munkák a vállalkozói díj meghatározásánál nem 
kerültek figyelembe nem vételre, és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű 
használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg. Felek ilyennek tekintik különösen a 
Beárazott Költségvetés-kiírásban nem, vagy nem megfelelő mennyiséggel feltüntetett 
munkákat, melyek az Ajánlatban, vagy a Szerződés más részeiben, így különösen a Tervekben, 
a Műszaki Előírásokban vagy az azokhoz kapcsolódó hatósági Engedélyekben azonban 
szerepelnek.  

„Üzemeltető" az a személy, amelyik az elkészült Létesítményt üzemelteti. 
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"Vállalkozó" az a személy, vagy személyek csoportja (közös ajánlattevők), amelyet, illetve 
amelyeket a Közbeszerzési Eljárásban benyújtott ajánlata, illetve közös ajánlatuk alapján a 
Megrendelő a Közbeszerzési Eljárás nyerteseként kiválasztott, és vele, illetve velük a 
Szerződést megkötötte. 

"Vállalkozó Dokumentumai" vagy „Vállalkozói Dokumentum” a Vállalkozó által a Szerződés 
szerint szolgáltatott számításokat, számítógépes programokat és egyéb szoftvereket, rajzokat, 
kézikönyveket, modelleket, a Műszaki Előírásokban részletezett műszaki dokumentumokat, 
Megvalósulási Terveket / dokumentumokat, működtetési és üzemeltetési / karbantartási 
Kézikönyveket és más műszaki természetű dokumentumot (amennyiben ilyen létezik) jelenti. A 
Vállalkozó Dokumentumainak magyar nyelven kell készülniük.  

 „Vállalkozói Képviselő” az a személy, aki a közös ajánlattevőket a Szerződés szerint, a benne 
foglalt esetekben közösen képviseli.  

 „Vállalkozói Tervek” azokat a Terveket jelentik, amelyeket a Vállalkozó köteles elkészíteni és 
átadni a Mérnöknek a Szerződés teljesítése során a teljesítés részeként a Megrendelő részére 
jóváhagyásra való előterjesztéshez.  

„Változtatás” vagy „Változtatások” jelentik a Szerződés műszaki tartalmának a 18.1 pont 
szerinti megváltoztatását. 

 „Végszámla” jelenti a 23.1, valamint a 23.2 pontokban ilyenként meghatározott Vállalkozói 
Számlát.  

„Vis Maior” jelenti a külső ellenállhatatlan erőhatalmat, valamint, mint Vis Maior esemény, az 
ennek folytán beállt eseményt vagy bekövetkezett körülményeket, ahogy azokat a Szerződés 
6.1 pontja meghatározza. 

 

 Értelmezés 1.2.

Címek  

A címek csak tájékoztatásul szolgálnak, és nem kell figyelembe venni azokat a Szerződés 
értelmezésénél. 

Értelmezés 

A személyeket vagy feleket értelmező szavak egyaránt jelentik, a jogi vagy természetes 
személyeket és bármely hivatalosan közreműködő szervezetet. 

Egyes és többes szám 

A csupán egyes számot jelentő szavak a többes számot is jelentik és fordítva, ahol a szöveg ezt 
megkívánja. 

Észrevételek, hozzájárulások, jóváhagyások, igazolások, döntések 

Ahol a Szerződés bármely észrevétel, hozzájárulás, jóváhagyás, igazolás vagy döntés 
kibocsátását írja elő bármely joghatás kiváltására, akkor - hacsak másképp nincs szabályozva - 
az ilyen észrevételt, hozzájárulást, jóváhagyást, igazolást vagy döntést írásba kell foglalni és 
abban az "észrevétel", „hozzájárulás", „jóváhagyás", "igazolás", vagy "döntés" szavakat kell 
megfelelően alkalmazni. 

 

 Szerződéses kommunikáció  1.3.

Értesítés a Vállalkozó részére 
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A Megrendelő vagy a Mérnök által a Szerződés feltételeinek megfelelően a Vállalkozó részére 
adott összes igazolást, értesítést vagy utasítást, írott formában kell elküldeni a Vállalkozó 
székhelyére vagy arra a címre, amit a Vállalkozó ilyen céllal megjelöl, vagy az Építési Naplóba 
bejegyezésre kerül. 

Értesítés a Megrendelő és a Mérnök részére 

Bármely, a Szerződés feltételei szerint a Megrendelőnek vagy a Mérnöknek küldött értesítést 
írott formában kell eljuttatni az általuk megjelölt címekre. 

A mindennapos munkával szorosan összefüggő, a Vállalkozó és a Mérnök helyi képviselői 
közötti közvetlen kapcsolatot szolgáló értesítéseket az Építési Naplóban kell bevezetni, sürgős 
esetben az Építési Napló-bejegyzéssel azonos szövegű írásbeli értesítést kell küldeni írott 
formában olyan, az Építési Napló-bejegyzésre való hivatkozással együtt, ami alapján az 
elektronikus naplóbejegyzés ellenőrizhető. 

Címváltozás 

Ha bármelyik fél értesítési címe megváltozik, köteles erről a másik felet, valamint a Mérnököt 
haladéktalanul írásban (email, fax útján) értesíteni. A Mérnök köteles mindkét felet 
haladéktalanul írásban (email, fax útján) értesíteni, amennyiben értesítési címe megváltozik. 

A Vállalkozó kommunikációja 

A Megrendelő előzetes jóváhagyása nélkül a Vállalkozó a Mérnök kivételével harmadik 
személyek felé semmilyen információt nem közölhet a munkák előrehaladásáról, akár 
szervezetekre, akár egyes személyekre vonatkozó pénzügyi feltételekről, továbbá nem is 
engedélyezheti ilyen információk kiadását. 

A Vállalkozónak jó kapcsolatokat kell fenntartania a helyi lakossággal, minimálisra csökkentve a 
nekik okozott kellemetlenséget. 

A Vállalkozónak az általa terjeszteni szándékozott szórólapok tervezetét, a projekttel 
kapcsolatban megjelent újságcikkeket, a lakossági fórumok emlékeztetőit előzetes 
jóváhagyásra a Megrendelő részére meg kell küldenie. 

Alkalmazandó jog és nyelv 

A Szerződés hivatalos nyelve a magyar. 
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(a) A Szerződés megkötése után az ügyvitel hivatalos nyelve a magyar, ideértve a Szerződés 
teljesítésével kapcsolatos szóbeli és írásbeli kommunikációt is, különösen a tervek, 
jóváhagyások, technológia leírások, építési naplók, felmérési naplók, számlák, 
jegyzőkönyvek és minden egyéb irat. A Megrendelő saját hatáskörében ebben a pontban 
leírtaktól esetenként eltérést engedélyezhet. 

(b) Minden, a forgalommal, illetve a munkavégzéssel kapcsolatban adott biztonsági 
utasításnak magyarul kell elhangoznia. Ezért ha a Vállalkozó képviselője nem rendelkezik 
folyékony magyar nyelvtudással, a Vállalkozónak biztosítani kell megfelelő, a szakmai 
nyelvet ismerő tolmácsot a munkavégzés során bármely napszakban a Munkaterületen 
az utasítások és információk megfelelő átadásához. 

(c) A Vállalkozónak minden körülmények között biztosítania kell a Megrendelő részére a 
Projektelem megvalósításában résztvevő bármely személlyel való magyar nyelvű 
kommunikációt - szükség esetén a szakmai nyelvet ismerő tolmács bevonásával - a 
munkavégzés során bármely napszakban a Munkavégzés helyszínén az utasítások és 
információk megfelelő átadásához. 

A Szerződésben foglaltakra és annak végrehajtása során a hatályos magyar jogszabályok az 
irányadók. 

2. A MÉRNÖK ÉS A MÉRNÖK KÉPVISELŐJE 

 A Mérnök feladatai és hatásköre 2.1.

A Mérnök teljes körűen gyakorolhatja a jelen Szerződéses Feltételekben számára 
meghatározott, vagy azokból szükségszerűen következő hatáskört, hacsak a Megrendelő a 
Szerződésben és/vagy a Mérnökkel kötött szerződésben ki nem köti, hogy az ilyen hatáskör 
gyakorlása előtt a Mérnök köteles külön jóváhagyást kérni és/vagy egyeztetni a 
Megrendelővel. 

Amennyiben a Mérnök életveszéllyel, vagy kárveszéllyel fenyegető kockázatot észlel, jogosult - 
anélkül, hogy felmentené a Vállalkozót bármely Szerződés szerinti feladata vagy felelőssége 
alól - utasítani a Vállalkozót minden olyan tevékenység elvégzésére, amely a Mérnök szerint 
szükséges lehet a kockázat elhárítására vagy csökkentésére. A Vállalkozó köteles soron kívül 
teljesíteni - Megrendelői jóváhagyás hiányában is - a Mérnök bármely ilyen utasítását.  

Mérnök a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül nem jogosult a Vállalkozót mentesíteni 
bármely szerződéses kötelezettsége alól. 

A Mérnök feladata és hatásköre az egyes Projektelem/Projektelemek és egy Projektelemen 
belüli Építési Ütemek megvalósításának összehangolása/koordinálása. Ennek során jogosult és 
köteles a Vállalkozóval történő együttműködésre, vonatkozó utasítások kiadására, azok 
betartásának folyamatos ellenőrzésére, ezek felülvizsgálására és mindezek jóváhagyásra való 
előterjesztésére a Megrendelő felé a 11 pont szerinti ütemtervek alapján.  

A Mérnök megbízási szerződésének mellékletét képezi jelen Szerződéses Feltételek.  

 A Mérnököt képviselő személy 2.2.

A Mérnök Képviselőjét a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával a Mérnök jelöli ki, és a 
Mérnöknek tartozik felelősséggel.  

 A Mérnök Képviselője a Vállalkozóval szemben a Mérnök nevében jár el, a Vállalkozónak adott 
utasításait a Mérnök utasításának kell tekinteni. 

 A Mérnök Képviselőjének képviseleti jogát a Mérnök, vagy a Megrendelő bármikor 
visszavonhatja, illetve korlátozhatja. Az ilyen visszavonás, vagy korlátozás a Vállalkozóval 
szemben a közléstől számítva hatályos. 
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 Ha a Vállalkozó kétségbe vonja a Mérnök Képviselőjének valamely utasítását, a Vállalkozó 
köteles a Mérnököt erről haladéktalanul tájékoztatni, aki a Megrendelő előzetes tájékoztatása 
mellett a Megrendelő előzetes hozzájárulásával, vagy a tájékoztatásban megszabott ésszerű 
határidőben tett tiltakozása hiányában megerősíti, visszavonja vagy megváltoztatja az ilyen 
utasítás tartalmát. A késedelemből eredő kár megerősítés esetén a Vállalkozót terheli.  

 Helyettesek kijelölése 2.3.

A Mérnök vagy a Mérnök Képviselője jogosult Megrendelő hozzájárulásával kijelölni bármennyi 
személyt annak érdekében, hogy a Mérnök Képviselőjét segítse kötelezettségeinek 
teljesítésében (Helyettesek). A Vállalkozót és Megrendelőt értesíteni kell ezen személyek 
nevéről, elérhetőségéről, feladatáról és hatásköréről. A Helyettesek a Vállalkozó részére 
utasítást nem adhatnak kivéve, ha az utasítás azért szükséges, hogy lehetővé tegye számukra 
feladataik teljesítését és biztosítsa jóváhagyásukat a Beépítendő Anyagokra vagy a kivitelezés 
módjára vonatkozóan a Szerződéssel összhangban. Az ilyen céllal a Helyettes által adott 
bármely utasítást úgy kell tekinteni, mintha azt a Mérnök Képviselője adta volna ki. A Mérnök 
Képviselője megbízásának megszűnése a Helyettesek megbízásának egyidejű megszűnését is 
jelenti. 

 A Mérnök utasításai  2.4.

A Mérnök az utasításait írásban köteles kiadni az 1.3 ponttal összhangban, kivéve, ha az 
utasítás írásba foglalása miatti késedelem életet, egészséget vagy testi épséget fenyegethet, 
vagy vagyoni kár bekövetkezésének veszélyével jár. Az utasítást ilyen esetben is haladéktalanul 
meg kell erősíteni írásban. 

 A Mérnöki tárgyilagos tevékenység követelménye 2.5.

A Mérnök  

(a) döntésének meghozatala, utasítása, állásfoglalása, javaslata és hozzájárulásának 
megadása esetén, valamint  

(b) hallgatólagos vagy kifejezett jóváhagyása esetén, továbbá 

(c) értékek meghatározása esetén, vagy 

(d)  olyan tevékenysége vonatkozásában, amely hatással lehet a Megrendelő és/vagy a 
Vállalkozó jogaira és kötelezettségeire, a Szerződés és a saját szakmai döntése alapján az 
eset összes körülményeire figyelemmel tárgyilagosan köteles tevékenységét kifejteni. 

3. A VÁLLALKOZÓ 

   Közös Ajánlattevők 3.1.

Amennyiben az Ajánlatot több személy, közösen nyújtotta be ajánlattevőként a Közbeszerzési 
Eljárásban, és a Szerződést a Megrendelő valamennyiükkel, mint Vállalkozóval köti meg, a 
közös ajánlattevők a Szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséggel tartoznak a 
Megrendelő felé, és őket egyetemleges kötelezettnek kell tekinteni. 

A közös ajánlattevők a jogosulti oldalon viszont alapvetően együttesen jogosultak, de azzal, 
hogy a közülük képviselőként megjelölt Vállalkozói Képviselő a Szerződésben meghatározott 
esetekben valamennyiük nevében és képviseletében jár el. A közös ajánlattevők mindegyike a 
Kbt. 135. §-ában foglaltak szerint 
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(a) az általa ténylegesen elvégzett munkákról, valamint Alvállalkozóik által elvégezett 
munkákról és az ezek alapján az adott közös ajánlattevőt és Alvállalkozóit külön-külön 
illető összegről jogosult és köteles a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozni, 

(b) önállóan jogosult számla kiállítására, 

azonban a nyilatkozataik és a számláik benyújtására - a Szerződés vonatkozó rendelkezései 
figyelembe vételével, illetve az ott meghatározott határidők betartásával - kizárólag a 
Vállalkozói Képviselő jogosult. Szintén a Vállalkozói Képviselő kötelezettsége a teljesítés-
igazoláson a konzorciumi tagok teljesítésének megfelelő megbontása és a Mérnöknek a 
Megrendelő felé javaslattételre való átadása, illetve a közös ajánlattevők által benyújtott 
dokumentumok formai és tartalmi ellenőrzése. 

 A Vállalkozó általános kötelezettségei 3.2.

A Vállalkozó köteles az elvárható fokozott szakmai gondossággal tervezni (a Szerződésben 
előírt mértékben), és megvalósítani a Projektelemet, és annak hibáit kijavítani a Szerződés 
előírásaival összhangban. A Vállalkozó köteles biztosítani minden szükséges felügyeletet, 
munkaerőt, anyagokat, vállalkozói eszközt és minden egyéb dolgot, legyen az ideiglenes vagy 
állandó jellegű, amelyet előírtak a tervben és a tervezéshez, kivitelezéshez, megvalósításhoz és 
a hibák kijavításához a Szerződésben rögzítettek szerinti mértékben és annak megfelelően a 
teljes körű teljesítés érdekében szükséges. 

 A Vállalkozó köteles az egyes munkálatok során a Szerződésben az annak végrehajtására előírt 
Kulcsszemélyzetet biztosítani. Arra az időtartamra, ameddig a Kulcsszemélyzetet a Vállalkozó 
hiányosan, vagy nem biztosítja, a Szerződés 19.10 pontja szerinti Hibás Teljesítési Kötbért 
tartozik fizetni.  

A Vállalkozó haladéktalanul írásban köteles értesíteni a Mérnököt és ezen értesítés másolati 
példányának megküldésével a Megrendelőt, arról a tévedésről, hiányról, hibáról vagy más 
hiányosságról, amit a Projektelem Tenderterveiben, Műszaki Előírásaiban, vagy a Kiviteli 
Tervekben észlelt a munkák végrehajtása során. 

Ezen értesítés megküldése nem mentesíti a Vállalkozót annak a kötelezettségének 
elmulasztásából származó következmények alól, melyek szerint Ajánlatát az átadott 
dokumentumok és valamennyi, a Projektelemet érintő körülmény áttekintése, megvizsgálása 
alapján és azok ismeretében tette meg, különös figyelemmel a 4.1 pontban rögzítettekre. 

 A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az Engedélyek követelményeinek és lehetőséget 
adjon a kibocsátó hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Ennek megfelelően 
köteles biztosítani, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem 
menti fel a Vállalkozót a Szerződésben vállalt bármely felelőssége alól. 

 Vállalkozó köteles továbbá biztosítani, hogy a Projektelem megvalósítására benyújtott 
Ajánlatában megjelölt Kulcsszemélyzet minden tagja a megjelölt beosztásnak megfelelően 
mindenkor rendelkezésre álljon. 

A Vállalkozó – legalább az elektronikus építési főnapló tekintetében – az Építési Napló 
vezetésére köteles. 
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(a) Az Építési Naplót az egész Létesítményre érvényesen kell vezetni.  

(b) A Vállalkozó a saját elektronikus építési naplójának vezetésével megbízhatja a felelős 
műszaki vezetőjét. Az erre irányuló megállapodást mindkét fél elfogadásával a 
Vállalkozó elektronikus építési naplójában kell rögzíteni. 

(c)  Az elektronikus építési alnapló vezetése az Alvállalkozó felelős műszaki vezetőjének 
feladata.  

(d) A Vállalkozó a vele szerződéses viszonyban álló Alvállalkozó elektronikus építési 
alnaplójának vezetését átvállalhatja. Az elektronikus építési alnapló vezetésének 
átvállalását mindkét fél jóváhagyásával kell rögzíteni az elektronikus építési 
alnaplóban. A naplóvezetés átvállalása – összhangban az Éktr. 26. § (3) bekezdésével – 
nem vonatkozhat azokra a naplórészekre és mellékletekre, amelyet kizárólag a 
naplóvezetésre kötelezett tölthet ki. 

(e)  Az Építési Napló – összhangban az Éktr. 24. § (2) bekezdésével – időrendben 
tartalmazza a Szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az 
építési-szerelési munkák adatait, továbbá a munka menetére, megfelelőségére és 
dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz 
szükséges jelentős tényeket. 

Vállalkozó köteles közreműködni a Megrendelő Kbt. szerinti kötelezettségeinek teljesítésében. 

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 
a tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi, továbbá 
haladéktalanul értesíti a Megrendelőt a Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti tulajdonosi szerkezet 
kialakulásához vezető ügyletekről. 

 A Vállalkozó Dokumentumain kívül, a Vállalkozó tartozik felelősséggel minden kiegészítő terv, 
terv-módosítás elkészítéséért, amely a Mérnök javaslatával a Megrendelő döntése szerint a 
Létesítmény megvalósításához szükséges, és amely kiegészítő terv, illetve terv-módosítás 
elkészítésére a Megrendelő, illetve a Megrendelő jóváhagyása esetén a Mérnök utasítást ad. 
Bármely tervet, amelynek elkészítéséért a Vállalkozó tartozik felelősséggel, megfelelő tervezési 
jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. 

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem jóváhagyott vonatkozó 
kiviteli terv hiányában. Ugyancsak nem kezdhető el a Létesítmény bármely olyan részének a 
kivitelezése sem, amelyre vonatkozóan bármely hatóság Engedélyének megléte szükséges, 
amennyiben az adott Engedély nem áll rendelkezésre. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a 
jóváhagyott kiviteli tervek alapján kell, hogy folyjék. 

Bármely költséget, amely a Beruházás megvalósításával összefüggő tervdokumentáció, vagy 
Vállalkozó Dokumentumának előállításával kapcsolatosan merül fel, a Szerződéses Ár 
részeként kell tekinteni. 

 A Vállalkozó Dokumentumainak meg kell felelniük a Szerződésre mértékadó jog előírásainak, 
csakúgy, mint a Létesítmény megvalósítására érvényes szabványoknak, műszaki előírásoknak. 
Amennyiben a Kezdési Időpontot követően ezen jogszabályokban, szabványokban, illetve 
előírásokban módosulások következtek be, a Vállalkozó köteles erről a Mérnököt és a 
Megrendelőt értesíteni, felkérve, hogy a Megrendelő közvetlenül, vagy a Mérnök útján adjon 
utasítást arra vonatkozóan, hogy ezen módosulásokat figyelembe kell-e vennie a Létesítmény 
megvalósítása során. Ezt követően a Mérnök a lehető legrövidebb időn belül a Megrendelő 
döntését megalapozó javaslatot tesz, és a Megrendelő döntését követően értesíti a 
Vállalkozót, hogy figyelembe kell-e vennie a kérdéses módosulásokat és amennyiben igen, ez 
eredményez-e Változtatást. 
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 A Vállalkozó Dokumentumait a Szerződéses Feltételekben meghatározott határidőkön belül, 
vagy ha ez nincs kifejezetten meghatározva, akkor a Mérnök utasítása szerinti határidőn belül 
kell elkészítenie a Vállalkozónak. A Vállalkozó Dokumentumainak elkészítése során Vállalkozó 
köteles folyamatosan konzultálni mind a Mérnökkel, mind pedig a Megrendelővel és 
figyelembe kell vennie bármely a Megrendelő, illetőleg a Mérnök részéről a dokumentumok 
elkészítése kapcsán érkező utasítást. 

 Miután a Mérnök kézhez vett bármely Vállalkozói Dokumentumot, köteles azt felülvizsgálni és 
javaslatot tenni a Megrendelő felé annak elfogadásáról, vagy az azzal szemben felmerült 
kifogásairól. A megrendelői döntésnek megfelelően a Mérnök a kézhez vételtől számítva 5 
napon belül a Vállalkozót értesíti annak elfogadásáról, vagy elutasításáról, amely utóbbi 
esetben a Mérnöknek a javításra meghatározott határidő megadása mellett meg kell jelölnie a 
kifogásolt tételeket. A Vállalkozó köteles a megadott határidőn belül kijavítani / kiegészíteni a 
kifogásolt részeket és újból benyújtani a Mérnök részére a kérdéses Vállalkozói 
Dokumentumot. Fenti eljárás mindaddig folytatódik, amíg az adott Vállalkozó Dokumentuma a 
Szerződés szerint teljesen el nem készül, és elfogadásra nem kerül. Abban az esetben, ha egy 
bizonyos munkarész kivitelezése csak egy (vagy több) adott Vállalkozó Dokumentuma megléte 
esetén kezdhető meg, Vállalkozó nem kezdheti meg e rész kivitelezését az adott Vállalkozó 
Dokumentuma elfogadott változatának rendelkezésre állása nélkül. 

 A 3.2 pont szerint kibocsátott elfogadás nem mentesíti a Vállalkozót semmilyen terv, vagy 
Vállalkozói Dokumentumban elkövetett bármely hiba következményei alól. 

 A Létesítményre lefolytatandó 19 pont szerinti Átadás-átvételt nem lehet lezárni mindaddig, 
amíg a Megrendelő nem fogadja el az összes Vállalkozói Dokumentumot. 

 A jogszabályok betartása 3.3.

Vállalkozó köteles minden vonatkozásban betartani és Alvállalkozóival betartatni minden 
jogszabályt, valamint bármely illetékes hatóság határozatát, amely kapcsolatos a Projektelem 
megvalósításával vagy a hibák kijavításával, azzal hogy a Vállalkozót kártérítési felelősség 
terheli a Megrendelőt érő - bármely ilyen rendelkezés megszegéséből eredő - kárért. 

 A Vállalkozó képviselője 3.4.

A Vállalkozó köteles biztosítani az összes szükséges felügyeletet a Munkaterületen a 
Projektelem kivitelezése folyamán, valamint utána annyi ideig, amennyit a Mérnök 
szükségesnek tart a Szerződésben rögzített Vállalkozói kötelezettségek megfelelő teljesítése 
érdekében. A Vállalkozónak vagy a Mérnök javaslatára a Megrendelő által jóváhagyott illetékes 
és felhatalmazott képviselőjének - mely jóváhagyás bármikor visszavonható - állandóan a 
Projektelem felügyeletével kell foglalkoznia. 

 Amennyiben a képviselőre vonatkozó jóváhagyását a Megrendelő visszavonja, a Vállalkozó 
köteles azonnali hatállyal a képviselőt leváltani, a jóváhagyás visszavonására vonatkozó 
értesítés kézhezvételével egyidejűleg. A leváltott képviselőt a Projektelemről el kell távolítani 
és a Projektelemen a továbbiakban semmilyen minőségben nem alkalmazható. A Vállalkozó 
haladéktalanul köteles pótolni a leváltott képviselőt egy másik, a Megrendelő által jóváhagyott 
képviselővel, amely abban az esetben, ha a leváltott képviselő a Kulcsszemélyzethez tartozott, 
akkor az ehhez előírt feltételeknek meg kell feleljen.  

 Alvállalkozók 3.5.

Alvállalkozásba adás 

 A Vállalkozó nem adhatja alvállalkozásba az egész munkát. A Vállalkozó a Kbt. 138. § (1) 
bekezdése utolsó fordulatára figyelemmel a Közbeszerzési Eljárásban benyújtott Ajánlatában 
legfeljebb a saját teljesítésének 50%-t meg nem haladó mértékben vehet igénybe alvállalkozót. 
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Amennyiben a Szerződéses Megállapodás úgy rendelkezik, Vállalkozó bizonyos feladatokat 
saját maga köteles elvégezni, arra Alvállalkozót nem vehet igénybe. 

Felek kötelesek úgy eljárni, hogy kizárják annak a lehetőségét, hogy a Szerződés teljesítésébe 
az Alvállalkozók külön-külön a saját teljesítésük 50%-át meghaladó mértékben további - a 
bevonással velük szerződéses kapcsolatba kerülő Alvállalkozókat vonjanak be.  Nem magyar 
forintban megkötött alvállalkozói szerződések esetén a számla kiállításának napján érvényes 
Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. A Vállalkozó 
köteles biztosítani, hogy a teljesítésében - a jelen pontban szabályozott kivétellel - 
közreműködjön minden olyan Alvállalkozó és/vagy Szakember, amelyet számításba vettek a 
Közbeszerzési Eljárásban a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. E szervezetek vagy 
szakemberek bevonása csak a Kbt. 138. § rendelkezéseinek megfelelően maradhat el. 

A Vállalkozó a szerződés aláírásával egyidejűleg bejelentette a Megrendelőnek a teljesítés 
során minden olyan Alvállalkozót név, cím, adószám, cégjegyzékszám és képviselő 
megjelölésével (továbbiakban: Alvállalkozói Jegyzék), aki a teljesítésben részt fog venni, 
továbbá nyilatkozott arról, hogy az általa igénybe venni kívánt Alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. § 
(1) bek valamint, ha a megelőző Közbeszerzési Eljárásban azt a Megrendelő előírta, a Kbt. 63. § 
(1) a)-d) - szerinti kizáró okok hatálya alatt. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során köteles 
minden további igénybe venni kívánt Alvállalkozót Megrendelőnek bejelenteni, és nyilatkozni 
arról, hogy az általa igénybe venni kívánt Alvállalkozó nem áll fentiek szerinti kizáró okok 
hatálya alatt. 

A bejelentés elmulasztása, illetve az alvállalkozók igénybe vételére vonatkozó szabályok 
megsértése esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéses Feltételek 22.2 pontja alapján a 
Szerződést 15 napos határidővel, egyoldalú nyilatkozattal felmondani. 

A Vállalkozó a jogszerűen igénybevett Alvállalkozók tevékenységéért teljes körűen sajátjaként 
felel, e körben a Szerződésben a Vállalkozó felelősségére vonatkozó szabályok alkalmazása 
során az Alvállalkozó által kiváltott, vagy kiváltani elmulasztott tényeket a Vállalkozó által 
kiváltottként vagy elmulasztottként kell értékelni. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele 
esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

A Megrendelő jogosult, míg a Vállalkozó jogosult és egyben köteles a Szerződés Alvállalkozókra 
vonatkozó szabályait az Alvállalkozókkal ismertetni. 

 A szállításra igénybe vett Alvállalkozókra a 12.5 pont szerinti szabályok-, a Közműkiváltás során 
igénybe venni kívánt Alvállalkozókra a 16.5 pont szerinti szabályok is irányadók. 

Alvállalkozói igények 

A Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartama alatt a teljesítéshez igénybe vett 
Alvállalkozóival megfelelő kapcsolatot fenntartani, esedékes követeléseik határidőben való 
kielégítését a Szerződés szerint, valamint általános együttműködési kötelezettsége szerint 
elősegíteni. E körben a Vállalkozó különösen köteles az egyes igazolások, valamint a számla 
benyújtására meghatározott határidőkre tekintettel egyeztetni az Alvállalkozóival. 

Vállalkozó köteles Megrendelő felé nyilatkozni arról, hogy a Kbt. 138. § szerinti Alvállalkozói 
egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből. A vállalkozói nyilatkozatból az egyes 
Alvállalkozók részére teljesítendő összegeknek, valamint azok jogosultjainak egyértelműen 
megállapíthatónak kell lennie.  

Amennyiben a Vállalkozó az Alvállalkozóval kötött szerződésben kikötött ellenszolgáltatás 
teljesítését részben vagy egészben megtagadta az Alvállalkozója felé, erről a Megrendelőt 
haladéktalanul köteles tájékoztatni. A Vállalkozó által el nem ismert alvállalkozói teljesítések 
alapján, vagy az alvállalkozói szerződés kapcsán egyébként keletkezett bármilyen követelése az 
Alvállalkozónak kizárólag a Vállalkozóval szemben érvényesíthető. 
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A Megrendelő a Vállalkozó fenti pontban meghatározott nyilatkozatának az adott 
Alvállalkozóra vonatkozó részét köteles az érintett Alvállalkozó részére megküldeni és felhívni a 
megfelelő számla kiállítására. E felhívással együtt – amennyiben az a Kbt. 135. § (3) bekezdése 
c) alpontja szerint szükséges – Vállalkozóval együtt köteles felhívni az Alvállalkozót is a 
tényleges kifizetés napjánál 30 (harminc) nappal nem régebbi együttes adóigazolása 
benyújtására. Kbt. 135. § (3) bekezdés e) és d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely 
ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján 
köztatozása van, az ajánlatkérő az ajánlattevői, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a 
köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja. 

A benyújtásra kötelezettek a számla alábbi 17.5. pontban meghatározott fizetési határidejére 
tekintettel a számlájuk benyújtását követően, de a kifizetés határidejét legalább 15 (tizenöt) 
nappal megelőzően kötelesek. 

Az Alvállalkozó a Vállalkozó által elismert teljesítésigazolását és Megrendelő ezirányú 
felhívásának kézhez vételét követően állíthatja ki számláját legalább három példányban a 
Vállalkozó nevére és címére, melyből kettő példányt megküld Vállalkozó részére. 

Vállalkozó és Megrendelő az Alvállalkozói igények kielégítése és a Kbt. 135. § (3) bekezdésében 
foglaltak teljesítése érdekében megállapodnak abban, hogy minden egyes alvállalkozói 
követelést azok befogadását követő 3 munkanapon belül Vállalkozó ügyletenként (alvállalkozói 
számlánként) külön-külön Megrendelőnek továbbítja, mely keletkezett tartozást a Ptk. 6:205. § 
szerinti teljesítésátvállalás keretében Megrendelő átvállalja, így az alvállalkozói 
díjköveteléseket (igényeket) Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) 
napon belül a Ptk. 6:130. § (2) bekezdésére figyelemmel teljesíti.  

A teljesítésátvállalás kötelező melléklete az alvállalkozói szerződés, az alvállalkozói számla 
egyik példánya és a Vállalkozó által az Alvállalkozó felé aláírt teljesítésigazolás. 

Vállalkozó a teljesítésátvállalásokat saját tárgyidőszaki elszámolásában köteles feltüntetni. Az 
Alvállalkozóval szerződött összeg támogatásból fizetendő hányadának számlázására és a  
Vállalkozó számlázására, valamint a Szerződésben és az Eutfr.-ben a szállítói finanszírozásra 
meghatározott rendelkezések értelemszerűen irányadók. 

Felek tudatában vannak annak, hogy az Étv. 39/A. § (6) bekezdésében foglalt szabályoknál 
fogva a Végszámla Vállalkozó részére történő kiegyenlítésének feltétele, hogy a Vállalkozó 
igazolja valamennyi Alvállalkozójának a Szerződés teljesítésére nyújtott szolgáltatásából 
keletkezett, és nem Megrendelő által a Kbt 135. § alá tartozó követelése maradéktalan 
kiegyenlítését.   

Alvállalkozói szerződésekkel kapcsolatos követelmények 

A Vállalkozó köteles minden Alvállalkozói szerződést írásba foglalni és jóváhagyásra 
Megrendelőnek Mérnökön keresztül benyújtani. Mérnök az alvállalkozói szerződéseket 5 
napon belül véleményezi, és megrendelői jóváhagyásra megküldi. Megrendelő jóváhagyását 
csak azon az alapon tagadhatja meg, ha  

(a) az Alvállalkozó bevonása a teljesítésbe a Kbt. 62. § (1) bekezdése, vagy a 63. § (1) 
bekezdés a)¬-d) pontjai szerint kizárt, vagy, ha 

(b) az Alvállalkozói szerződés nem gondoskodik a Szerződésben megköveteltek szerinti 
jogok és kötelezettségek megalapításáról, 

(c) az Alvállalkozói szerződés ellentétes jelen Szerződés rendelkezéseivel, 

(d) az Alvállalkozói szerződés a Kbt. 138. § rendelkezéseibe ütközik.  

A Vállalkozót a jóváhagyás megtagadásáról illetve a jóváhagyásról Mérnök írásban értesíti az 
Alvállalkozói szerződés kézhezvételét követő tizenöt (15) napon belül. Az értesítésben Mérnök 
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köteles megjelölni, hogy a fent meghatározottak közül mely okokból került megtagadásra a 
jóváhagyás.  

Az Alvállalkozóval kötött szerződést a fenti tizenöt (15) napos határidő elmulasztása esetén 
jóváhagyottnak kell tekinteni. 

Kifizetés csak jóváhagyott alvállalkozói szerződés alapján teljesíthető. 

A Vállalkozó köteles az alvállalkozói szerződésben gondoskodni arról, hogy az Alvállalkozó 50%-
ot meghaladó mértékben további közreműködőt ne vehessen igénybe.  

Vállalkozó köteles az Alvállalkozókkal kötendő szerződésében gondoskodni arról, hogy abban 
az esetben, ha az Alvállalkozó olyan tevékenység elvégzésére vagy áru, anyag, szolgáltatás 
teljesítésére vállal folytatólagos kötelezettséget, melynek időtartama meghaladja a Szerződés 
szerinti Jótállási és/vagy Szavatossági Időszakot, a Jótállási és/vagy Szavatossági Időszak lejárta 
után a Vállalkozó Alvállalkozóval szembeni követelése átszálljon a Megrendelőre. A Vállalkozó 
ebben az esetben haladéktalanul köteles értesíteni az érintett Alvállalkozót a kötelezettség 
átruházásáról, illetve a Megrendelő felhívására köteles igazolást kiállítani a kötelezettség 
átruházásáról. 

 A Vállalkozó nem köthet olyan szerződést az Alvállalkozóval, amelyben bármely feltétel 
korlátozza a Megrendelő jelen Szerződésen alapuló jogait, így különösen nem köthet 
szerződést, amely alapján az Alvállalkozó tulajdonjogát fenntartja bármely elvégzett munka 
eredményére, vagy szállított dologra. 

 A Vállalkozó köteles valamennyi Alvállalkozója szerződésében érvényesíteni mindazokat a 
jogszabály által megkövetelt foglalkoztatási és munkabiztonsági előírások érvényesítését, 
amelyeket Vállalkozó részére a 3.7 pont kötelezővé tesz.  

A Vállalkozó köteles Valamennyi Alvállalkozója szerződésében a Szerződésben az Alvállalkozó 
teljesítésének elfogadására, számlázására és kifizetésére vonatkozó rendelkezést megfelelően 
érvényesíteni.  

A Vállalkozó a fentieken felül köteles valamennyi Alvállalkozója szerződésében azokat a 
kötelezettségeket, amelyek kikötését a jelen Szerződés előírja, így különösen 

(a) munkáltatói felelősségbiztosításra vonatkozó 8.3 pontban előírtakat, valamint 

(b) a számlázással kapcsolatos Alvállalkozói kötelezettségekre vonatkozó 3.2 és 17.2 
pontban előírtakat érvényesíteni.  

 Együttműködés más vállalkozókkal 3.6.

A Vállalkozó köteles vállalkozói együttműködési kötelezettsége körében minden ésszerű 
lehetőséget biztosítani ahhoz, hogy:  
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(a) a Megrendelő és az Üzemeltető által alkalmazott más vállalkozók és azok dolgozói, 

(b) Megrendelő és az Üzemeltető dolgozói, 

(c)  bármely más hivatalos hatóság dolgozói, akik tevékenységet fejthetnek ki a 
Munkaterületen vagy annak közelében, bármely a Szerződésben nem szereplő, vagy 
bármely olyan szerződés szerinti munka kivitelezésében, amelyre a Megrendelő a 
Projektelemmel kapcsolatban vagy annak alárendelten, arra tekintettel vagy azzal 
kapcsolatosan szerződést kötött, beleértve a közműszolgáltatókkal kötött 
együttműködési megállapodást is, továbbá 

(d) a Kapcsolódó Projektelemek csatlakozó építési szakaszain/részein a Megrendelő és az 
Üzemeltető érdekkörében és megbízásából egyeztetett terveknek és egyeztetett 
ütemterveknek megfelelően - munkát végző Vállalkozók a munkájukat lehetőleg 
akadálytalanul végezhessék. 

Kapcsolat más vállalkozókkal 

A Vállalkozó köteles a Megrendelő- vagy annak felhatalmazása mellett a Mérnök írásbeli 
utasítására 

(a) rendelkezésre bocsátani bármely más vállalkozó, vagy a Megrendelő, vagy 

(b) bármely más hatóság részére bármely olyan utat vagy utakat, amelynek fenntartásáért a 
Vállalkozó felelős, vagy 

(c) megengedni bármely Vállalkozói berendezés használatát a Munkaterületen, vagy 

(d) biztosítani bármilyen más, bármiféle szükséges szolgáltatást.  

A Vállalkozó köteles a saját építési forgalom számára megnyitott munkaterületen a 
Megrendelő érdekkörében és megbízása alapján dolgozó más vállalkozók építési forgalmát 
lehetővé tenni, de ezen a jogcímen többletköltség a Megrendelő felé nem érvényesíthető. A 
Megrendelő köteles úgy eljárni, hogy a Vállalkozónak az építési forgalmat szabályozó előírásait 
a más vállalkozók kötelesek legyenek betartani. 

 Munkabiztonsági előírások 3.7.

A Vállalkozó köteles a Projektelem megvalósítása, valamint a hibák kijavítása folyamán: 
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(a) teljes mértékben saját költségén biztosítani a Munkaterületen tartózkodó 
személyek biztonságát és a Munkaterületet, (olyan terjedelemben, ahogy az 
ellenőrzése alatt van), valamint a Projektelemet (amely részével nem készült el és 
nem vette át a Megrendelő, illetve az illetékes közmű üzemeltető) őrizni, ezen 
személyek biztonságának biztosítása érdekében, és 

(b) folyamatosan biztosítani saját költségén az összes világítást, rézsűt, kerítést, 
figyelmeztető jelzéseket, védelmi berendezéseket és őrzést, amikor és ahol 
szükséges, vagy ahogyan a Megrendelő- vagy annak felhatalmazásával a Mérnök, 
vagy bármely megfelelő hatóság előírja a Projektelem védelmére vagy a köz- és 
harmadik személyek biztonsága és háborítatlansága érdekében, és 

(c) megtenni az összes kötelező és ésszerű lépést a környezet védelmére a 
Munkaterületen és azon kívül, valamint elkerülni a személyek, közvagyon vagy 
mások károsodását és sérülését, amely légszennyezés, zaj vagy egyéb okból 
kifolyólag keletkezhet a Vállalkozó tevékenységének következményeként, és 

(d) saját költségén biztosítani - a munkák a munkahelyeken történő megkezdésétől 
számítva az Átadás-átvételi Igazolás kibocsátása időpontjáig, figyelemmel a 6.2pont 
rendelkezésére is - az ideiglenes utakat, gyalogjárókat, korlátokat, kerítéseket és 
egyéb szükségszerűen előírt védelmi berendezéseket, amelyekre a szomszédos 
telkek tulajdonosai és bérlői, valamint a közforgalom és harmadik személyek 
védelme és háborítatlansága érdekében szükség lehet. 

Vállalkozó köteles elkészíteni / elkészíttetni az építési munkahelyeken és az építési folyamatok 
során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) 
SzCsM-EüM együttes rendelet 6. § (2) bek. b) pontja szerinti biztonsági és egészségvédelmi 
tervet. A Vállalkozó köteles a munkaterületre lépő Megrendelői személyzet részére az előírt 
védőeszközöket és felszereléseket biztosítani, illetve részükre a munkavédelmi oktatást 
megtartani. Minden alkalommal be kell tartani a mindenkor hatályos a munkavédelemről szóló 
1993. évi XCIII. törvényben, vagy az ezt felváltó jogszabályokban és utasításokban foglaltakat. 

 Munkaerő 3.8.

A Vállalkozó köteles, különös tekintettel a Kulcsszemélyzetre, ha a Szerződés másként nem 
rendelkezik, saját maga biztosítani a személyzetet és munkaerőt - helyi illetőségűt vagy mást - 
és azok összes költségét, így különösen fizetését, biztosítását, illetve amennyiben a megkötött 
szerződései így rendelkeznek, szállását, étkeztetését, ellátását és szállítását. 

 A Vállalkozónak a hatályos jogszabályok szerint be kell szereznie az összes szükséges Engedélyt 
a munkavállalói alkalmazásához. 

 A Projektelem megvalósításához igénybe vett személyeket a mindenkor hatályos 
jogszabályoknak megfelelő módon kell alkalmazni, velük szerződést kötni, a munkabérüket és a 
közterheket megfizetni. 

 A Vállalkozó a szerződéskötéskor köteles bemutatni a Munkaterületen intézkedési jogkörrel 
rendelkező személyzetét. Ezen személyzet hiánya a Vállalkozót nem jogosítja fel késedelmes 
kezdésre, határidő módosítására, az ajánlati feltételek megváltoztatására, az ajánlati ütemezés 
átdolgozására. 

 Munkaidő 3.9.

A munkaszüneti napok (hivatalos ünnepnapok) Magyarországon – összhangban a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdésével – január 1., március 15., 
húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1., december 25., 
26. 
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Amennyiben a Vállalkozó a hivatalos ünnepnapokon munkavégzést tervez, akkor a Megrendelő 
ehhez szükséges hozzájárulásának megkérése előtt az ehhez szükséges Engedélyeket be kell 
szereznie. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a Mérnökön keresztül legkésőbb 4 munkanappal 
az ilyen munkavégzés előtt értesíteni. A Megrendelő az igénybejelentést követően 2 
munkanapon belül köteles dönteni a hozzájárulásról. Amennyiben a Megrendelő közvetlenül- 
vagy Mérnökön keresztül erről nem küld értesítést a Vállalkozónak, úgy a hozzájárulását 
megadottnak kell tekinteni. 

 Külföldi személyzet és munkaerő 3.10.

A Vállalkozó a munkák elvégzéséhez külföldi személyzetet is (munkaerőt, szakmunkásokat és 
segédmunkásokat) alkalmazhat. A Vállalkozónak gondoskodnia kell arról, hogy az ilyen 
személyzet rendelkezzen a szükséges tartózkodási és munkavállalási engedélyekkel, 
jogosítványokkal. A Vállalkozónak kell biztosítania az általa toborzott és a Szerződés teljesítése 
érdekében alkalmazott személyzetének a toborzás helyére, vagy lakóhelyére való 
visszajuttatását. 

Ezekért a személyekért a Vállalkozót terheli a felelősség, amíg a Helyszínen tartózkodnak, vagy 
az ország határain túlról toborzott külföldi állampolgárok esetén, amíg az országot el nem 
hagyták. 

 Felvonulási telep 3.11.

A Vállalkozónak a kivitelezés tartamára megfelelő irodát, raktárt, étkező helyiséget, 
munkaterületen melegedő helyiséget, mosdót, WC-t, szállást, stb. kell építenie vagy bérelnie, 
fenntartania és üzemeltetnie a személyzete részére. Minden, ezekkel összefüggő telepítési, 
fenntartási és üzemeltetési költséget /világítás, fűtés, vízellátás, stb./ a Vállalkozónak kell 
viselnie. 

 Beszámoló a munkaerőről és a Vállalkozó berendezéseiről 3.12.

A Vállalkozó köteles a havi előrehaladási jelentése részeként részletes jegyzéket („Projekt 
státusz-jelentés”) adni a Mérnökön keresztül a Megrendelő részére az alkalmazott, vagy 
előzetesen alkalmazni tervezett munkaerőről és berendezésekről, olyan formában, ahogy azt a 
Megrendelő vagy felhatalmazása alapján a Mérnök előírja. 

 A Mérnök kifogásolási joga 3.13.

A Mérnöknek jogában áll kifogást emelni a Vállalkozónál és megkövetelni, hogy távolítsa el a 
munkáról bármely, a Vállalkozó vagy bármely alvállalkozója által alkalmazott személyt, aki a 
Mérnök véleménye szerint nem megfelelő magatartású, vagy nem megfelelően látja el 
feladatait. Az ilyen személyeket a Mérnök előzetes írásbeli egyetértése nélkül nem szabad a 
Projektelemen újra alkalmazni. Mérnök ilyen irányú intézkedéséről köteles a Megrendelőt 
haladéktalanul tájékoztatni. 

Bármely, a Projektelemről ily módon eltávolított személyt a lehetséges legrövidebb időn belül 
a Vállalkozó pótolni köteles, ennek elmulasztása nem adhat okot bármely szerződéses feltétel 
megváltoztatására. 

 Munkavégzés feltételeinek biztosítása a Mérnök részére 3.14.

A Vállalkozónak a Szerződés megkötésétől számított 30 napon belül biztosítania kell a Mérnök 
tevékenységéhez szükséges körülményeket a Műszaki Előírásokban előírt mértékben és 
időtartamra. 

4. TERVEK 

 Megrendelői tervszolgáltatás 4.1.
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A Megrendelő a Vállalkozó részére térítésmentesen szolgáltatja a Közbeszerzési Dokumentáció 
5. kötetében foglalt hatósági Engedélyeket, valamint a Tendertervek ott található részét a 
Szerződés megkötésével, míg a Kiviteli Terveket jelen pont szerint utóbb a hatályba lépéskor) 1 
nyomtatott példányban. 

 A Megrendelő által Tendertervként szolgáltatott Tervek és beszerzett Engedélyek nem 
mentesítik a Vállalkozót a Projektelem megfelelő kivitelezéséhez szükséges valamennyi Terv 
Vállalkozói Tervként való biztosításától, függetlenül attól, hogy a Közbeszerzési Dokumentáció 
vagy a Szerződés ezeknek a Terveknek a biztosítását nevesítve előírta-e vagy sem a 
Vállalkozónak. 

Ennek megfelelően a további szükséges tervek Vállalkozói Tervként való elkészíttetése és a 
szükséges hatósági jóváhagyások, Engedélyek beszerzése, valamint információk beszerzése és 
hatósági vagy egyéb egyeztetések lebonyolítása - a Vállalkozó részére átadott Tendertervek 
tekintetében is - a Vállalkozó feladata és költségeit is ő viseli.  

A Megrendelő köteles a Vállalkozó részére a Szerződés hatálybalépéséig átadni a Kiviteli 
Terveket.  

A hatósági jóváhagyások, Engedélyek beszerzésére irányuló eljárásban a Megrendelő - szükség 
esetén - közreműködik. Az ilyen - Vállalkozó által készíttetett, vagy engedélyeztetett - Tervek 
hibáiért, esetleges késedelmes szolgáltatásáért a Megrendelő nem felel. 

 Tervek és dokumentumok megőrzése és szolgáltatása 4.2.

A Vállalkozó köteles átadni a Mérnöknek a Vállalkozói Tervek, Műszaki Előírások és az egyéb, a 
Vállalkozó által benyújtott és a Megrendelő által elfogadott dokumentumok négy másolati 
példányát a 4.5 pontban foglaltaknak megfelelően, mellékelve minden olyan melléklet 
sokszorosításra alkalmas példányát, amelyet nem lehet közvetlenül megfelelő minőségben 
másolni. A fenti dokumentumokat a Vállalkozó köteles digitális, szerkeszthető formában is 
átadni a Mérnöknek. 

A Vállalkozó ezen felül köteles további ilyen példányokat szolgáltatni a saját költségén azon 
Tervekről, Műszaki Előírásokról és egyéb dokumentumokról, melyeket a Megrendelő vagy a 
Mérnök írásban igényel a Megrendelő részére. 

 A Tervek egy példányát, amelyeket a Vállalkozó kapott vagy szolgáltatott a Vállalkozó köteles a 
Munkaterületen tartani úgy, hogy ellenőrzés vagy használat céljából bármikor hozzáférhető 
legyen a Mérnök, a Megrendelő, vagy a bármelyikük által írásban felhatalmazott személy 
számára. 

 Kiegészítő tervek és utasítások 4.3.

A Mérnök jogosult arra, hogy a Megrendelővel való előzetes konzultáció és a Megrendelő 
előzetes írásbeli hozzájárulása alapján időről-időre olyan pótlólagos terveket és utasításokat 
adjon a Vállalkozónak, vagy olyan pótlólagos tervek készítését rendelje el a Vállalkozónál, 
amelyek a Projektelem megfelelő és kielégítő kivitelezése, megvalósítása és a hibák kijavítása 
érdekében szükségesek. A Vállalkozó ezek végrehajtására azonnal kötelezett azzal, hogy ezek 
ellentételezését a Szerződéses Ár tartalmazza. 

 A Projektelem Vállalkozó által történő tervezése 4.4.

A Projektelemet – a 4.1 pontban rögzítetteknek megfelelően a Vállalkozó részére átadott 
Tenderterveket ide nem értve - a Vállalkozó köteles megtervezni, és amennyiben a hatóság 
jóváhagyását, vagy Engedélyét igényli, ezt beszerezni, majd megfelelően dokumentált módon a 
Mérnökön keresztül a Megrendelő jóváhagyására benyújtani. E Tervek különösen 



 

 

38 
 

Közbeszerzési dokumentáció 2. kötet – „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójának időtartamára, a metró 

  felszíni pótlásához szükséges út- és forgalomtechnikai munkák megvalósítása” tárgyában 
 

(a) azok a Tervek, műszaki specifikációk, számítások, műtárgyak esetében független statikai 
számítások és egyéb dokumentumok, amelyek a Megrendelő - vagy felhatalmazása 
alapján a Mérnök által megfelelőnek ítélten járulékosan szükségesek a tervezés 
megfelelő és kielégítő volta érdekében, és 

(b) azok az üzemeltetési és fenntartási utasítások, amelyek a Projektelem Terveivel együtt 
megfelelően részlettek ahhoz, hogy azok alapján az Üzemeltető képes legyen 
üzemeltetni, karbantartani, szétszerelni, összeszerelni és beszabályozni a Projektelemet. 

 A Projektelem nem tekinthető befejezettnek az átadás-átvétel szempontjából a 19.7 pont 
szerint addig, amíg a Megvalósulási Dokumentációt beleértve a minősítési dokumentációt is be 
nem nyújtották a Mérnökön keresztül a Megrendelőhöz, és azt a Megrendelő jóvá nem hagyta. 

A Vállalkozónak lehetősége van arra, hogy a Vállalkozói Terveket szakaszosan szolgáltassa a 
Megrendelő által jóváhagyott Bázisütemterv szerint. 

 A Vállalkozó a Megrendelőtől a 4.1 pontban rögzítetteknek megfelelően átvett, illetve szükség 
szerint maga által terveztetett, engedélyezett és a Megrendelő- vagy felhatalmazása alapján a 
Mérnök által jóváhagyott, vagy jóváhagyatott Kiviteli Tervek alapján köteles a kiviteli munkákat 
elvégezni, attól eltérni csak a Megrendelő - vagy felhatalmazása alapján a Mérnök előzetes, 
írásbeli engedélyével lehet.  

Vállalkozó jogosult a Kiviteli Terveket módosítani, a 13.1 pont szerinti korlátozással 
(költségvetés tételeinek egyeztetése), valamint azzal, hogy csak a Kiviteli Tervben foglalt 
megoldással műszakilag egyenértékű, és azonos vagy kevesebb költséggel járó megoldásokat 
alkalmazhat. 

 A Vállalkozó köteles az általa készített vagy módosított Terveket a Mérnökkel jóváhagyatni.  

 A Mérnök és a Vállalkozó által jóváhagyott és záradékolt Megvalósulási Terveket a kivitelezés 
során folyamatosan vezetett, tényleges kivitelnek megfelelő adatok alapján kell elkészíteni, és 
digitális, szerkeszthető formátumban, valamint nyolc példányban, nyomtatott formában a 
Megrendelőnek átadni, a felhasználási jogok – szükséges mértékű – gyakorlásának 
biztosításával, a 4.6 pontban leírtak szerint. 

A Projektelem Vállalkozó által végzett szükséges tervezésének és az engedélyeztetésének 
költsége a Vállalkozót terheli, fedezetét az átalányáras Szerződéses Ár tartalmazza. 

 A Közműkiváltások, a Projektelem üzemeltetéséhez szükséges közművek tekintetében - 
amennyiben a Közműkiváltásokat a 16.1 és a 16.3 pont szerint a Vállalkozó a saját tervezése 
alapján végzi el, - a Vállalkozó feladata a szakági engedélyeztetés, valamint az ehhez szükséges 
jóváhagyások, területtulajdonosi és kezelői jóváhagyások beszerzése, előzetes és végleges 
szolgalmi jogi tervek elkészíttetése és záradékoltatása, szolgalmi jog alapítása, bejegyeztetése 
és az ezekhez kapcsolódó kártalanítások rendezésének ügyintézése.  

A Vállalkozó köteles saját költségén biztosítani minden olyan eljáráson, építési fázisban, 
tárgyaláson a tervező jelenlétét, ahol az szükséges és indokolt, vagy a Megrendelő, vagy a 
Mérnök ezt külön igényli, különös tekintettel a közműkiváltásokra. 

A Vállalkozó köteles a Megrendelő által biztosított Tervek és a Vállalkozói Tervek 
vonatkozásában a megvalósítás teljes időtartama alatt tervezői művezetést biztosítani. Ennek 
ellenértékét a Szerződéses Ár tartalmazza. 

 A Tervek szerzői jogi vonatkozásai 4.5.

A Megrendelő a Vállalkozó részére biztosítja a Szerződés szerint a Vállalkozót terhelő tervezési 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges mértékig az érintett művek tekintetében a felhasználási 
jogok gyakorlását. 
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 A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy minden olyan Terv, illetve 
szerzői jogi védelem alá eső mű esetében, amelyet a Vállalkozó, vagy Alvállalkozója a 
Szerződés teljesítése során hoz létre, és a Szerződés szerint a Megrendelőnek át kell adni, 
biztosítja a felhasználási jogok gyakorlását – illetve, amennyiben ez az adott mű tekintetében 
lehetséges, a vagyoni jogok átruházását – a következők szerint:  

(a) ahol a Szerződés szerint a Tervet, vagy egyéb művet a Megrendelő részére át kell adni, 
ott a térben, funkcióban és időben korlátlan kizárólagos felhasználás – így különösen, 
többszörözés, terjesztés és a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétel –, 
illetve, 

(b) amennyiben az adott mű tekintetében lehetséges, a vagyoni jogok átruházása, ahol a 
Szerződés szerint a Tervet, vagy egyéb művet a Megrendelő részére digitális, 
továbbszerkeszthető formában kell átadni, ott a teljes körű átdolgozás – ideértve a 
fordítást is – jogának biztosítása is. 

A fenti felhasználási jogok ellenértékét a Szerződéses Ár tartalmazza. A felhasználási jog 
engedésére külön szerződést a Felek nem kötnek. A felhasználás célja a Projektelem és a 
kapcsolódó létesítmények megvalósítása, üzemeltetése, fenntartása. 

 Felelősség fennállása a jóváhagyás ellenére 4.6.

A Tervek Mérnök általi jóváhagyása, vagy jóváhagyatása nem mentesíti a Vállalkozót a 
Szerződés szerinti felelőssége és kötelezettségei alól. 

 Munkahelyi műveletek és építési módszerek 4.7.

A Vállalkozó teljes mértékben felelős a munkahelyi műveletek és az építési módszerek 
helyességéért, a berendezések és az építmények működőképességéért, állékonyságáért és 
biztonságáért. Ha a Szerződés kifejezetten előírja, hogy a Projektelemből valamit a Vállalkozó 
köteles megtervezni, akkor teljes mértékben felel a Projektelem ezen részéért, a Mérnök 
jóváhagyásának, vagy jóváhagyatásának ellenére is. 

 Technológiaváltás 4.8.

A Vállalkozó jogosult ésszerűsítés céljából technológiaváltási javaslatokat tenni. Javaslatai nem 
eredményezhetnek az Közbeszerzési Dokumentációban foglaltaknál drágább, vagy hosszabb 
időátfutással járó megoldásokat, valamint azoknak az eredeti megoldáshoz képest műszakilag 
egyenértékűnek kell lennie.  

A Technológiaváltást a Megrendelő- Változtatásként rendelheti el. A Technológiaváltás 
elutasítását nem kell indokolni. 

A Technológiaváltás elutasítása esetén a Vállalkozó változatlan technológia mellett köteles a 
kivitelezésre és az elutasításra nem hivatkozhat bármely hiba, hiányosság vagy késedelem 
következtében beállt felelősségével szemben.  

5. ENGEDÉLYEK  

 A Vállalkozó Engedélyekkel kapcsolatos általános kötelezettségei 5.1.

A Megrendelő által nem szolgáltatott, de a Projektelem megvalósításához szükséges 
Engedélyeket a Vállalkozónak kell beszereznie az illetékes hatóságoktól, vagy kijelölt 
szervezetektől saját költségére. Ezen Engedélyek közé tartoznak egyebek között [a 
forgalomterelési és útvonal engedélyek, munkakezdési engedély, a Közműkiváltások 
engedélyei, szakhatósági engedélyek, vágányzári engedélyek, Vállalkozói Tervek Engedélyei 
stb.] A Vállalkozónak alkalmazkodnia kell az ilyen Engedélyekben támasztott 
követelményekhez és korlátlan lehetőséget kell biztosítania arra, hogy az illetékes hatóságok 
ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a kiadott Engedélyekkel kapcsolatban. Ezen felül 
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biztosítani kell a hatóságoknak a részvétel lehetőségét azokon a vizsgálatokon és 
ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak. 

Semmiféle jelentős műveletet, különösen vágányhálózatot, berendezéseket érintő munkát, 
útfelbontást, vagy útelzárást, vízvezeték vagy más közmű bontását, vagy elzárását az egyéb 
Engedélyek birtokában sem szabad végrehajtani a Megrendelő - vagy felhatalmazása alapján a 
Mérnök írásbeli hozzájárulása nélkül. A Vállalkozónak írásban, előzetesen és megfelelő időben 
értesítenie kell a Mérnökön keresztül a Megrendelőt mielőtt az ilyen munkálatot megkezdené, 
és elegendő időt köteles biztosítani Mérnöknek arra, hogy gondoskodhasson a szükséges 
ellenőrzésről és a Megrendelő felé való javaslatát megtehesse. A jelen pont értelmezésében a 
jelentős művelet a közösségi közlekedési forgalmat közvetlenül érintő munkaművelet. 

 A Vállalkozó Engedélyekkel kapcsolatos különös kötelezettségei 5.2.

Amennyiben a közműtulajdonosok, szakhatóságok a Szerződésben szereplő műszaki 
megoldásoktól lényegesen eltérő megoldásokat kívánnak előírni, a Vállalkozó köteles 
haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt és a Mérnököt. 

Az üzembe helyezési és használatbavételi eljárások lefolytatása és az Engedélyek beszerzése a 
Mérnök közreműködésével a Megrendelő feladata, de ezeken az eljárásokon a Vállalkozó 
köteles közreműködni. 

A Vállalkozó által igénybe vett szállítási útvonalak, hidak használatához a Vállalkozónak be kell 
szereznie a közútkezelők és az érintett önkormányzatok hozzájárulásait, amelyekben 
foglaltakat köteles betartani azzal, hogy ezek költségei és az ezekkel kapcsolatos felelősség a 
Vállalkozót terhelik, és amelyek a Megrendelőre nem háríthatók át. 

6. KOCKÁZATOK ÉS A KÁRVESZÉLY VISELÉSE 

Felek a 6. pont rendelkezései értelmezésében az értékcsökkenés kifejezést a polgári jogi kárnak 
nem minősülő- a dolgokban kialakuló, azok értékét csökkentő hibák, hiányosságok és kopások 
valamint fizikai avulások összességeként értik, és nem tekintik értékcsökkenésnek a piaci 
avulásból, vagy a piaci viszonyok változásából eredő értékcsökkenést. 

 Vis Maior események 6.1.

A Szerződésben hivatkozott Vis Maior események különösen a következők: 
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a) háború, háborús cselekmények (akár történt hadüzenet, akár nem), invázió, 

b) lázadás, forradalom, zendülés, katonai hatalomátvétel, bitorolt hatalom intézkedései, 
polgárháború, terrorcselekmény, 

c) bármely nukleáris anyag, vagy a nukleáris anyag elégéséből származó bármely nukleáris 
hulladék, nukleáris robbanás, vagy bármely más nukleáris robbanó szerkezet vagy annak 
nukleáris összetevője által keltett ionizáló sugárzás, vagy radioaktivitás okozta 
szennyezés, mérgezés, vagy a felsoroltak más veszélyes tulajdonságai, 

d) hangsebességgel vagy hangsebességnél gyorsabban repülő repülőgép vagy egyéb légi 
eszközök által okozott lökéshullámok, 

e) rendzavarás, kivéve, ha abban a Vállalkozó vagy Alvállalkozóinak alkalmazottai is 
közreműködnek, 

f) a természeti erők bármely olyan működése, amely ellen egy tapasztalattal rendelkező 
Vállalkozótól ésszerűen nem volt elvárható, hogy óvintézkedéseket tegyen, így különösen 
az építési munkákat ténylegesen akadályozó tűz, robbanás, villámlás, rendkívüli mértékű 
eső és vihar, árvíz, földrengés vagy földcsuszamlás, belvíz, 

de bármely esetben kizárólag akkor, ha a Vállalkozó a megfelelő részletezettséggel, 
egyértelműen bizonyítja, hogy 

a) az nem a Vállalkozónak a jelen Szerződés bármely dokumentumából fakadó 
kötelezettsége megszegéséből, vagy bármely egyéb gondatlan magatartásából, 
szerződésszegéséből, cselekményéből vagy mulasztásából adódik vagy nem azok 
bármelyikének tulajdonítható; és 

b) az attól függetlenül következett be, hogy a Vállalkozó betartotta a jelen Szerződés 
szerinti kötelezettségeit; és 

c) a Vállalkozó az esemény bekövetkeztekor az esemény helyszínén építési munkákat 
végzett, vagy az építési ütemterv szerinti építési munkákat végzett volna; és 

d) a Vállalkozónak nem volt lehetősége arra, hogy tevékenységét átszervezze annak 
érdekében, hogy a bekövetkezett esemény hatásait elkerülje, vagy mérsékelje; és 

e) a fenti események bármelyikének bekövetkezte ténylegesen és jelentős mértékben 
hátráltatja a Vállalkozót a feladatai ellátásában; és 

az adott esemény megszűnésének időpontjától az építési ütemterv szerint az adott építési 
munkára tervezett időtartamból az eseménnyel késleltetett tevékenységnek a Megrendelő 
által a Mérnökön keresztül az adott építési munka megkezdése előtt jóváhagyott technológiai 
utasítások szerinti elvégzéséhez a technológiailag szükséges legrövidebb idő nem áll 
rendelkezésre. 

 Vis Maior tájékoztatás 6.2.

A Vállalkozó köteles a Mérnököt és azzal egyidejűleg a Megrendelőt a Vis Maior esemény 
feltárását követően azonnal szóban (telefonon) tájékoztatni, majd a szóbeli tájékoztatást 
Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban is megerősíteni. 

 A Projektelemmel kapcsolatos kárveszély 6.3.

A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a Projektelem és az azzal kapcsolatos anyagok 
védelméért a Kezdési Időponttól a Projektelemre vonatkozó Befejezési Igazolás, Építési Ütem 
esetén az Átadás-Átvételi Igazolás kibocsátása napjáig, amikor ez a felelősség átszáll a 
Megrendelőre, kivéve ha: 
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(a) a Megrendelő a Mérnökön keresztül hiánypótlási munkát rendel el. Ebben az esetben a 
Vállalkozónak kell viselnie a Projektelemre - vagy annak Építési Ütemére - az azzal 
kapcsolatos anyagokra, Telepre és minden egyébre vonatkozóan a teljes körű 
felelősséget a védelem és bármilyen más, a Vállalkozót a Szerződés alapján terhelő ilyen 
jellegű kötelezettségért a Hiánypótlási Igazolás kiadásáig mikor ez a felelősség átszáll a 
Megrendelőre, 

(b) a Vállalkozó a Jótállási Időszak vagy Szavatossági Időszak folyamán végez munkát a 
Projektelemen, illetve annak egy Építési Ütemén. Ebben az esetben a Vállalkozónak kell 
viselnie a munkával érintett Projektelem, illetve annak bármely Építési Üteme 
védelmére vonatkozóan a teljes felelősséget a munkavégzés Szerződés szerinti Átadás-
átvételi Igazolásnak megfelelő igazolással történt befejezéséig. 

 Helyreállítási kötelezettség 6.4.

Ha bármilyen értékcsökkenés vagy kár keletkezik a Projektelemen, vagy annak bármely részén, 
vagy az ahhoz fizikailag kapcsolódó vagy a Munkaterületen található dolgokban azon időszak 
alatt, amíg a Vállalkozó tartozik felelősséggel annak védelméért, bármi okozta is azt - a 6.1 
pontban meghatározott kockázatokon kívül - a Vállalkozó köteles saját költségén helyreállítani 
azt úgy, hogy a Projektelem minden vonatkozásban megfeleljen a Szerződés előírásainak. A 
Vállalkozó szintén köteles a Projektelemen keletkezett bármilyen kárt, értékcsökkenést 
helyrehozni, amit ő okozott bármilyen általa végzett tevékenység során a 24.4 és 24.6 pont 
szerinti kötelezettsége teljesítése érdekében.  

 Felelősség a Vis Maior események következményeiért 6.5.

A Vállalkozó nem felel a Vis Maior események bármelyikének következményeiért, kivéve, 

(a) ha a 15.10-15.11 pont feltételei szerinti munka elutasítása az említett bármely 
különleges kockázat felmerülése előtt történt, vagy 

(b) ha az említett következmények a Vállalkozó kárenyhítési kötelezettségeinek 
elmulasztása, késedelmes-, vagy nem az elvárható módon való teljesítése miatt 
következtek be. 

 Lőszermentesítés 6.6.

A munkaterületek lőszermentesítése a Vállalkozó feladata, ill. a lőszer-mentesítési költségek a 
Vállalkozót terhelik. Ha bármely akna, bomba, gránát, vagy lövedék, rakéta, lőszer, vagy 
robbanóanyag felrobbanása vagy hatása által okozott pusztulás, kár, sérülés vagy halál fordul 
elő, azokat a Vis Maior események következményének kell tekinteni, kivéve, ha arra a 
Vállalkozó feladatkörébe tartozó lőszermentesítéssel kapcsolatosan vagy annak elmulasztása 
miatt kerül sor. 

7.  BIZTOSÍTÉKOK 

 A Biztosítékok szolgáltatásának módja 7.1.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Kbt. 134.§ alapján mind a Teljesítési-, mind az Előleg-
visszafizetési- és a Hibás Teljesítési Biztosíték teljesíthető az előírt pénzösszegnek a 
Megrendelő bankszámlájára óvadékként történő befizetéssel, pénzügyi intézmény vagy 
biztosító által nyújtott a Megrendelő által elfogadott feltétlen teljesítési garancia vagy 
készfizető kezességvállalás biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - 
készfizető kezességvállalást tartalmazó - biztosítói kötelezvénnyel.  

A Szerződéses Feltételek rendelkezései közül a továbbiakban csak a megjelölt módra 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az e módokon szolgáltatott biztosítékoknak 
értelemszerűen meg kell felelnie az alább 7.1 pontban módonként előírt feltételeknek, 
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valamint a Szerződés 8. sz. mellékletében csatolt, a biztosítékok elvárt elemeinek 
összefoglalása szerinti tartalomnak.   

Kizárólag az Előleg-visszafizetési Biztosíték esetében a Vállalkozó választása szerint jogosult az 
alábbiaktól eltérő - az Eutfr. 83. § (1) bekezdése szerinti - Biztosíték nyújtására. 

Az Óvadék 

A Vállalkozó az adott biztosítékot teljesítheti az előírt pénzösszegnek a Megrendelő 
bankszámlájára történő befizetéssel (óvadék nyújtásával). Amennyiben a Vállalkozó az adott 
biztosítékot óvadék formájában nyújtja, köteles az adott biztosíték mértékének megfelelő 
összeget a Megrendelő által megjelölt bankszámlára átutalni. Az óvadékot határidőben 
nyújtottnak kell tekinteni akkor, ha az adott biztosítékot szolgáltatására előírt határidőben az 
óvadék teljes összege a Megrendelő bankszámláján jóváírásra kerül. A Megrendelő köteles az 
óvadék összegét elkülönítetten nyilvántartani, abból a Vállalkozó nem szerződésszerű 
teljesítése esetén igényét közvetlenül kielégítheti. 

Az adott biztosíték érvényességi idejének lejártakor – a Biztosítékokra vonatkozó Szerződéses 
Feltételek teljesülése esetén – a Megrendelő az óvadék összegét haladéktalanul visszautalja a 
Vállalkozó bankszámlájára. 

Teljesítési Garancia 

A Vállalkozó az adott biztosítékot teljesítheti egy, pénzügyi intézménytől vagy biztosítótól 
származó, feltétel nélküli, valamint beszámítási és kifogásolási jog nélküli, visszavonhatatlan, 
HUF-ban kifejezett összegre szóló, magyar nyelven kiállított a Megrendelő által elfogadott 
teljesítési garancia nyújtásával. A garanciát a pénzügyi intézmény vagy biztosító köteles a Ptk. 
6:436. § (1) bekezdésében megállapított jogainak kifejezett lemondásával kibocsátani. A 
garanciában foglalt kötelem tekintetében irányadó jogként magyar jogot, valamint az abból 
eredő jogviták eldöntésére magyar bíróság joghatóságát kell kikötni.  

Az adott biztosíték érvényességi idejének lejártát követően a Megrendelő a garancia eredeti 
példányát a Vállalkozó kérésére visszaadja, feltéve, hogy annak időpontjában a Hibás 
Teljesítési Biztosítékot a Vállalkozó már a Megrendelő rendelkezésére bocsátotta. 

Készfizető Kezesség 

A Vállalkozó az adott biztosítékot teljesítheti egy, pénzügyi intézménytől vagy biztosítótól 
származó, a Vállalkozó valamennyi- a Szerződés alapján vagy azzal összefüggésben keletkezett 
fizetési kötelezettsége biztosítására szóló a Megrendelő által elfogadott kezességi 
nyilatkozattal.  A kezességi nyilatkozatban a kezesnek le kell mondania a sortartási kifogás 
lehetőségéről annyiban, hogy a kezesség alapján történő fizetési kötelezettség 
érvényesítéséhez a Megrendelőnek egyedül azt kell igazolnia, hogy a fizetésre a Vállalkozót 
előzetesen felszólította. A kezességi nyilatkozatban a kezesnek le kell mondania az akár saját- 
akár a Vállalkozó követelésére hivatkozó beszámítási jogról, valamint a kifogásolási és 
visszavonási jogról. Ugyanakkor a kezesség HUF-ban kifejezett határozott összegre 
korlátozható. Teljesítése a fentieknek megfelelő magyar nyelven kiállított készfizető kezességi 
nyilatkozat nyújtásával történhet. A kezességben foglalt kötelem tekintetében irányadó 
jogként magyar jogot, valamint az abból eredő jogviták eldöntésére magyar bíróság 
joghatóságát kell kikötni.  

Az adott biztosíték érvényességi idejének lejártát követően a Megrendelő a kezességi 
nyilatkozat eredeti példányát – a Biztosítékokra vonatkozó Szerződéses Feltételek teljesülése 
esetén – a Vállalkozó kérésére visszaadja, feltéve, hogy annak időpontjában a Hibás Teljesítési 
Biztosítékot a Vállalkozó már a Megrendelő rendelkezésére bocsátotta. 

Biztosítói Kötelezvény 
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A Vállalkozó az adott biztosítékot teljesítheti egy, biztosítótól származó, biztosítási szerződés 
alapján HUF-ban kifejezett összegre szóló, magyar nyelven kiállított - készfizető 
kezességvállalást tartalmazó - a Megrendelő által elfogadott kötelezvénnyel, amelynek 
értelmében a biztosító köteles bármikor feltétel és kifogás, valamint beszámítás joga nélküli 
kifizetést eszközölni a Megrendelő első felszólítására, - tekintet nélkül a Vállalkozó, vagy a 
biztosító bármely ellenvetésére - ha a Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozó bármilyen 
mulasztást vagy szerződésszegést követett el a Szerződés végrehajtása során. A 
kötelezvényben foglalt kötelem tekintetében irányadó jogként magyar jogot, valamint az abból 
eredő jogviták eldöntésére magyar bíróság joghatóságát kell kikötni.  

Az adott biztosíték érvényességi idejének lejártát követően a Megrendelő a Biztosítói 
kötelezvény eredeti példányát – a Biztosítékokra vonatkozó Szerződéses Feltételek teljesülése 
esetén – a Vállalkozó kérésére visszaadja. 

 Teljesítési Biztosíték 7.2.

A Vállalkozó a Kbt. 134. § (2) bekezdése szerinti Teljesítési Biztosítékot a Szerződés szerinti 
kötelezettségei teljesítésének biztosítására, vagyis a Megrendelő kötbér- és a kötbéren felül 
érvényesített kárigényeinek fedezetére nyújtja. A Vállalkozó nem szolgáltathat olyan Teljesítési 
Biztosítékot, amely a Megrendelő feltétel nélküli igényérvényesítését korlátozná. 

 A Vállalkozó a Teljesítési Biztosítékot a Szerződésben meghatározott formák bármelyikében 
nyújthatja, azok közül a Megrendelő általi elfogadását követően bármely más formára 
áttérhet, azonban ezt köteles úgy tenni, hogy a Teljesítési Biztosíték érvényesíthetősége 
folyamatos legyen. Az áttéréshez szükséges módon egy időben gyakorlatilag rendelkezésre álló 
Teljesítési Biztosítékok közül a Megrendelő csak az egyiket jogosult érvényesíteni.   

A Teljesítési Biztosítékot Vállalkozó az egész Projektelemre köteles nyújtani. A Teljesítési 
Biztosítékot a Vállalkozó a jelen Szerződés hatályba lépésének időpontját követő három napon 
belül köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Ennek elmaradása esetén a Megrendelő 
jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.  

A Teljesítési Biztosítéknak legalább a Befejezési Igazolás kiadásáig kell érvényesnek lennie, 
rendelkezésre állnia.  

Amennyiben a Befejezési Határidő bármely okból halasztást szenved, vagy ez valószínűsíthető, 
a Vállalkozó köteles a Teljesítési Biztosíték érvényességi idejét a Megrendelő vagy a Mérnök 
első felszólítására, az abban megadott időpontra meghosszabbítani, a felszólítást követően 
haladéktalanul, de legfeljebb öt (5) napon belül. A meghosszabbítás elmulasztása feljogosítja a 
Megrendelőt a Teljesítési Biztosíték teljes mértékben való érvényesítésére és a 
meghosszabbításra megadott időpontig Óvadékként történő igénybe vételére. 

Amennyiben a Projektelem egyes Építés Szakaszain a helyreállítási munkák befejeződnek, az 
azt követő ötödik (5.) napon a Teljesítési Biztosíték ezen Építési Ütem Szerződéses 
Megállapodásban meghatározott vetítési alap a Szerződés Tartalékkeret és ÁFA nélkül 
számított ellenszolgáltatásához való arányában csökkenthető.  

A csökkentés feltétele, hogy az adott Építési Ütemre vonatkozó Hibás Teljesítési Biztosítékot a 
Vállalkozó a Megrendelő részére azt legkésőbb három (3) nappal megelőzően átadja, vagy a 
Szerződés szerint más módon biztosítsa. Ennek hiányában a Megrendelő a Projektelemnek, 
illetve az Építési Ütemnek megfelelő Teljesítési Biztosítékot jogosult érvényesíteni és a helyébe 
lépő összeget Óvadék formában nyújtott Hibás Teljesítési Biztosítékként tartani.  

Felek tudomásul veszik, hogy a Teljesítési Biztosíték fentiek szerinti érvényességi idejének 
biztosítása a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglalt átadás-átvételi szabályokra tekintettel 
megkövetelt.  
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A Teljesítési Biztosíték a Szerződéses Árhoz viszonyított százalékos mértékben kerül rögzítésre. 
A Teljesítési Biztosíték mértékét (Építési Szakaszok esetében az alapját is) a Szerződéses 
Megállapodás tartalmazza. 

 Amennyiben a Szerződéses Ár bármilyen okból, de a Kbt.-ben meghatározott és megengedett 
módon és esetekben növelésre kerül, a Vállalkozó köteles a Szerződéses Ár módosulásának 
hatályba lépésétől számított 5 munkanapon belül a Teljesítési Biztosítékot a megnövelt 
ellenérték alapján számított összegre kiegészíteni, vagy a Teljesítési Biztosítékot az új 
összegnek megfelelő összegű Teljesítési Biztosítékra kicserélni és a Megrendelő számára 
átadni. A fentiek szerinti kiegészítés a Teljesítési Biztosíték összegének a Megrendelő 
követelése kielégítéséből adódó csökkenésre tekintettel nem követelhető (Kbt. 134. § (4) 
bekezdése). 

 Ha a Vállalkozó a Teljesítési Biztosíték megemelésére vonatkozó, előzőekben rögzített 
kötelezettségének nem, vagy nem teljes körűen vagy késedelmesen tesz eleget, úgy ez olyan 
lényeges szerződésszegésnek minősül, amely miatt késedelmi kötbért köteles fizetni a 
Megrendelőnek, melynek mértéke a megemelés elrendelésének időpontjában még hátralévő 
munkarész nettó ellenértékének - amennyiben a Szerződéses Megállapodás kifejezetten 
másként nem rendelkezik - 0,5 %-a, a késedelem minden naptári napja után. Ezen késedelmi 
kötbér teljes összege nem haladhatja meg a még hátralévő munka nettó ellenértékének, mint 
vetítési alapnak a 15 %-át. Nyolc napot meghaladó késedelem esetén a Megrendelő egyoldalú 
nyilatkozattal jogosult azonnali hatállyal, minden kártérítési kötelezettség nélkül felmondani a 
Szerződést (lásd 22.1 pontot).  

Amennyiben a Szerződéses Ár bármilyen okból, de a Kbt.-ben meghatározott és megengedett 
módon és esetekben (például szerződésmódosítás esetében) csökkentésre kerül, a Vállalkozó 
jogosult a Szerződés módosításának hatályba lépésétől számított 5 napon belül a Teljesítési 
Biztosítékot a csökkentett Szerződéses Ár alapján számított összegre csökkenteni, vagy a 
Teljesítési Biztosítékot az új összegnek megfelelő összegű Teljesítési Biztosítékra kicserélni. 

 Hibás Teljesítési Biztosíték 7.3.

A Vállalkozó a Kbt. 134. § (3) bekezdése szerinti, a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos 
igények biztosítékaként, a hibás teljesítése folytán beálló- így többek között a jótállás körébe 
tartozó kötelezettségeinek biztosítására köteles a 7.2 ponttal összhangban a Befejezési 
Igazolás kiadásáig bezárólag a Szerződéses Megállapodásban rögzített mértékű értékéhez 
igazodó Hibás Teljesítési Biztosítékot a Megrendelőnek átadni. E kötelezettség elvállalását a 
Vállalkozónak ajánlatában nyilatkozattal kellett megerősítenie. 

A Vállalkozó a Hibás Teljesítési Biztosítékot a fent 7.1 pontban meghatározott formák 
bármelyikében nyújthatja, azok közül a Megrendelő általi elfogadását követően bármely más 
formára áttérhet, azonban ezt köteles úgy tenni, hogy a Hibás Teljesítési Biztosíték 
érvényesíthetősége folyamatos legyen. Az áttéréshez szükséges módon egy időben 
gyakorlatilag rendelkezésre álló Hibás Teljesítési Biztosítékok közül a Megrendelő csak az 
egyiket jogosult érvényesíteni. 

 A Hibás Teljesítési Biztosítéknak – tekintettel az esetleges javításokra vonatkozó Ptk. 6:247. § 
(2) bekezdésében foglalt átadás-átvételi szabályokra - a Jótállási Időszak lejártát követő 30 
napig kell érvényesnek lennie. A Hibás Teljesítési Biztosíték részletekben is igénybe vehető, 
igénybevételére a 7.2 pontban leírtak nem alkalmazandók. A Hibás Teljesítési Biztosíték 
érvényességi idejének lejártát követően a Megrendelő a Teljesítési Biztosíték eredeti példányát 
– az óvadék esetét kivéve - a Vállalkozó kérésére visszaadja. 

Amennyiben a Vállalkozó a Hibás Teljesítési Biztosítékot a Szerződés szerint szolgáltatja, a 
Megrendelő annak ellenében köteles a Teljesítési Biztosíték visszaadására (vagy ezzel 
egyenértékű Hibás Teljesítési Biztosítékká való átminősítésére. Amennyiben azonban a 
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Vállalkozó a Hibás Teljesítési Biztosítékot nem, vagy nem a Szerződésben előírtak szerint 
szolgáltatja, a Megrendelő jogosulttá válik a Teljesítési Biztosíték visszatartására és szükség 
szerinti igénybevételére.  

A Hibás Teljesítési Biztosíték vonatkozásában a Megrendelő a Kbt. 134. § (7) alapján lehetővé 
teszi, hogy a Hibás Teljesítési Biztosíték (vagy annak meghatározott része) a Megrendelőnek a 
teljesítésért vagy részteljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra, 
amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

 Előleg-visszafizetési Biztosíték 7.4.

Előleg-visszafizetési Biztosíték – amennyiben Vállalkozó biztosítékot nyújtott - az Előlegek 
igénylése alapján a Szerződéses Megállapodás szerinti mértékben az igénylést megelőzően az 
Eutfr. rendelkezései szerint a Vállalkozó által nyújtott biztosíték. E biztosíték nyújtására, vagy 
az a helyett keletkező kötelezettség tudomásul vételére, vagy annak elmaradása szankciójára, 
formájára, formájának megváltoztatására, igénybevételére, módosítására, megszűnésére 
(visszaszolgáltatására) az Eutfr. rendelkezéseinek valamint a Szerződés 17.7. pontjában foglalt 
szabályok elsőbbsége mellett a Teljesítési Biztosítékra vonatkozó rendelkezések 
értelemszerűen megfelelően alkalmazandók.  

Az Előleg-visszafizetési Biztosítékot az Előleg teljes visszafizetéséig kell érvényben tartani. 
Amennyiben a visszafizetési kötelezettség teljesítését megelőzően az Előleg-visszafizetési 
Biztosíték érvényessége hatvan (60) nap múlva lejár, haladéktalanul új Előleg-visszafizetési 
Biztosítékot kell nyújtania a Vállalkozónak. Az Előleg visszafizetését követően az Előleg-
visszafizetési Biztosítékot a Megrendelő felszabadítja. 

 Megrendelői igények érvényesítése 7.5.

Megrendelő a Szerződésen alapuló, illetve azzal összefüggő kötbér- vagy kárigényeit többek 
között a következő módon érvényesítheti. A Megrendelő a késedelmes, vagy hibás teljesítés, 
illetve meghiúsulás esetén - az igény jogcímének, jogalapjának és összegének megjelölésével - 
felhívja a Vállalkozót, hogy 

(a) a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár jogalapjának és összegének elismerése mellett a 
kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár összegét fizesse meg, vagy 

(b) a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár jogalapjának és összegének elismerése mellett a 
kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár összegének a Vállalkozó számlájába történő 
beszámítás útján való kiegyenlítése esetére ismerje el a beszámítás megalapozottságát, 
vagy 

(c) nyilatkozzon, hogy a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár jogalapját, vagy összegét nem 
ismeri el. 

A Vállalkozó köteles a fentiekre vonatkozó nyilatkozatát 3 napon belül megadni.  Megrendelő a 
Vállalkozó nyilatkozatának tartalmától függetlenül, de annak kézhezvételét, vagy nyilatkozat 
hiányában az arra fent előírt három napos határidőt követően jogosult kötbér- vagy kárigényeit 
a Vállalkozó követeléseibe beszámítani, vagy a Vállalkozó által nyújtott Szerződéses 
Biztosítékok felhasználásával kielégíteni.  

8. A PROJEKTELEM ÉS A VÁLLALKOZÓ BIZTOSÍTÁSA 

 A Projektelem és a Vállalkozó biztosítása 8.1.

A biztosítási szerződés 

A Vállalkozó köteles, - anélkül, hogy, korlátozná a saját vagy a Megrendelő 6. pont alatti 
kötelezettségeit és felelősségét – teljes körű építési szerelési biztosítást kötni: 
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(a) a Projektelemre, az annak megvalósításához, kivitelezéséhez vagy a hibák kijavításához 
szükséges anyagokra pótlási értéken és teljes körűen, 

(b) a biztosított káreseményekkel felmerülő pótlólagos költségekre, ide értve a szakértői 
díjakat, a Projektelem bármely részének bontási és elszállítási költségeit, továbbá 
bármely romeltakarítási költséget is, a biztosítási összeg 15%-ának megfelelő értékre, 

(c) a Vállalkozói Berendezésre és egyéb dolgokra, amelyeket a Vállalkozó a Munkaterületre 
hozott, pótlási értéken, 

(d) a Munkaterületen meglévő Létesítményekre, vagyontárgyakra 

(e) a Jótállási Időszakban felfedezett olyan károkra, amelyek oka a Jótállási Időszak kezdete 
előtt keletkezett, 

(f) a Vállalkozó által a 24. pontban meghatározott kötelezettségei teljesítése érdekében 
végzett tevékenység során okozott károkra, 

(g) a föld- és tömeganyagok szállításával, az egyes technológiai folyamatokkal (pl. 
cölöpözés, talajvízszint-süllyesztés stb.) összefüggésben harmadik személynek vagy 
harmadik személy ingatlanában okozott károkra (pl. rezgés, repedés, süllyedés stb.), 

(h) a keresztfelelősségre (hogy a biztosítási kötvény mind a Vállalkozó, mind pedig a 
Megrendelő, mint külön biztosítottak részére fedezetet nyújtson). 

Fedezet a következményi károkra 

A Megrendelő előírhatja, hogy a 8.1 pontban meghatározott építési-szerelési biztosítási 
fedezeteken túlmenően a Vállalkozó építési-szerelési biztosítása terjedjen ki a Projektelemre 
vonatkozó Befejezési Igazolás kiadásában a 8.1 (a) alpontjában megjelölt biztosítás által 
fedezett káresemények miatt bekövetkező késedelem folytán a Megrendelőnél - vagy az olyan 
személynél, vagy szervezetnél, amellyel szemben a Megrendelőt felelősség terheli - fellépő 
elmaradt jövedelemre (következményi károk). 

Nem követelhető olyan a 8.1 és a 8.2 pontban meghatározott - építési-szerelési biztosítás, 
amely az alább felsorolt kockázatokra nyújt fedezetet: 

(a) háború, háborús cselekmények (akár történt hadüzenet, akár nem) invázió, 

(b) lázadás, forradalom, zendülés, katonai hatalomátvétel, bitorolt hatalom intézkedései, 
polgárháború, 

(c) terrorcselekmény 

(d) bármely nukleáris anyag, vagy a nukleáris anyag elégéséből származó bármely nukleáris 
hulladék, nukleáris robbanás, vagy bármely más nukleáris robbanó szerkezet vagy annak 
nukleáris összetevője által keltett ionizáló sugárzás, vagy radioaktivitás okozta 
szennyezés, mérgezés, vagy a felsoroltak más veszélyes tulajdonságai, 

(e) hangsebességgel vagy hangsebességnél gyorsabban repülő repülőgép vagy egyéb légi 
eszközök által okozott lökéshullámok. 

 Felelősségbiztosítás harmadik személynek okozott károkért 8.2.

A Vállalkozó köteles a 8.1 pontban említetteken túlmenően - anélkül, hogy ez korlátozná a 
Vállalkozó vagy a Megrendelő 9. pontban írt kötelezettségeit vagy felelősségét - 
felelősségbiztosítást kötni a 9.1 pontban meghatározottakon kívül bármely személy halála, 
vagy sérülése, továbbá bármely vagyoni kár, vagy veszteség ellen, amely a szerződés 
teljesítésével összefüggésben keletkezik, ide nem értve a 9.2 pont alpontjaiban felsorolt 
okokat. 

 Munkáltatói felelősségbiztosítás 8.3.
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A Vállalkozó köteles a Projektelemen általa alkalmazott valamennyi munkavállalót illetően 
munkáltatói felelősségbiztosítást kötni a munkavállalók üzemi baleseti halála, vagy sérülése 
esetére és e biztosítást alvállalkozóitól is megkövetelni. A munkáltatói felelősségbiztosítást 
mindaddig fenn kell tartani, amíg a Projektelemen akár a Vállalkozó, akár az Alvállalkozók 
munkavállalói munkát végeznek. A Vállalkozó Alvállalkozói irányában azt is köteles kikötni, 
hogy a Megrendelő felhívására a munkáltatói felelősségbiztosításról szóló fedezet meglétét és 
a biztosítási díj befizetését az Alvállalkozó igazolni köteles. 

 A fedezet köre és hatálya 8.4.

A 8. pontban felsorolt összes biztosítást a Vállalkozó akként tartozik megkötni, hogy azokban a 
Vállalkozó és a Megrendelő, mint együtt biztosítottak szerepeljenek, továbbá az 
Alvállalkozókra is kiterjedjen a fedezet. 

A 8. pontban felsorolt biztosításokat a Vállalkozó akként tartozik megkötni, hogy azok 
fedezetet nyújtsanak az azokban írt kockázatokra legalább a Munkaterületen történő 
munkavégzés megkezdésétől a teljes Projektelemre vonatkozó Befejezési Igazolás kiadását 
követő 60. napig.  

 A biztosítás megkötése 8.5.

A Szerződésben előírt biztosításokat a Vállalkozónak az Európai Unió tagországában bejegyzett 
jó nevű és megfelelő teljesítőképességű biztosítónál kell megkötnie a Megrendelő által 
jóváhagyott feltételekkel legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig. Ennek elmaradása esetén a 
Megrendelő jogosult a szerződéskötéstől azonnali hatállyal elállni. 

 A biztosítás igazolása 8.6.

A Vállalkozó a Megrendelőnek a szerződéskötéssel egyidejűleg igazolni köteles, hogy az 
Ajánlati felhívásban és a jelen Szerződési Feltételekben előírt biztosításokat megkötötte, a 
biztosítási díjakat megfizette és azok megfelelő tartalommal hatályba léptek A Vállalkozó 
köteles a biztosítási kötvények hiteles másolatát átadni a Megrendelőnek. A biztosítási 
kötvények átadásáról a Vállalkozó köteles a Mérnököt írásban értesíteni. 

 A biztosítások érvényben tartása 8.7.

A Vállalkozó a Szerződésben előírt biztosításokat a Megrendelő által jóváhagyott tartalommal a 
8.4 pontban meghatározott időszak alatt folyamatosan köteles fenntartani. A Vállalkozó 
köteles a biztosítókat és a Megrendelőt értesíteni a Projektelem kivitelezésének módjában, 
mértékében vagy programjában történt változásokról, és arról gondoskodni, hogy a 
biztosítások mindenkor összhangban legyenek a Szerződés feltételeivel. A Vállalkozó a 
Megrendelő részére a biztosítások fenntartását időszakonként a biztosítási díj megfizetésére 
vonatkozó elismervény bemutatásával is igazolni köteles. 

 A Biztosítási esemény 8.8.

Amennyiben a Projektelemmel kapcsolatosan biztosítási esemény (olyan haláleset, sérülés, 
vagyoni kár, vagy veszteség, amelyre a biztosítás fedezetet nyújt) következik be, a Vállalkozó 
erről a biztosítót, a Megrendelőt és Mérnököt is tájékoztatni köteles, továbbá a Szerződés 
előírásain túl is megtenni tartozik minden szükséges intézkedést a biztosítási szerződésben írt 
feltételek érvényesítésére. A kárenyhítési kötelezettség a Vállalkozót terheli. 

 Felelősség a biztosítással nem fedezett összegekért 8.9.

Abban az esetben, ha olyan kár vagy veszteség keletkezik, amely biztosítva nincsen, vagy 
amelyet a biztosítás nem fedez, az a Vállalkozót, illetve a Megrendelőt terheli a 9. pontban írt 
kötelezettségeik és felelősségeik szerint. 

 A biztosítási feltételek betartása 8.10.
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Abban az esetben, ha a Vállalkozó elmulasztja a Szerződés szerinti biztosítási szerződésekben 
előírt feltételek betartását, köteles a Megrendelőt kártalanítani az ilyen mulasztás 
következtében felmerült összes kár vagy igény kapcsán. 

 A Vállalkozó biztosításkötési kötelezettségének elmulasztása 8.11.

Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja érvényben tartani az Közbeszerzési Dokumentáció és a 
jelen Szerződési Feltételek szerint előírt bármelyik biztosítást, Megrendelő jogosult arra, hogy 
az ilyen biztosításokat érvényben tartsa, továbbá az ezzel kapcsolatos biztosítási díjakat fizesse. 
Az ilyen biztosítási díjakat a Megrendelő jogosult levonni a Vállalkozó részére esedékes vagy 
esedékessé váló bármely kifizetésből, vagy e nélkül a Vállalkozó esedékes tartozásaként 
számon tartani. 

 Amennyiben a Vállalkozó az így esedékessé vált biztosítási díj megtérítésével nyolc napot 
meghaladóan késedelembe esne a Megrendelő jogosult egyoldalú nyilatkozattal, a 
Szerződéses Feltételek 22.2 pontja alapján 15 napos határidővel a Szerződést felmondani. 

9. KÁRFELELŐSSÉG 

 Személyi és vagyoni, valamint nem vagyoni kár 9.1.

A Vállalkozó köteles - kivéve, ha a Szerződés másként rendelkezik - a Megrendelőt valamennyi, 
alább felsorolt kár, vagy kárigény kapcsán kártalanítani: 

(a) bármely személy halála vagy sérülése, vagy 

(b) bármely vagyoni és nem vagyoni kár esetén, 

amely a Projektelem megvalósítása, kivitelezése, a hibák kijavítása, illetve a Vállalkozó 
munkavégzése kapcsán merül fel, továbbá az azokkal bármilyen módon összefüggő bármely 
per vagy egyéb eljárás, teher, igény, kár vagy költség felmerülése vagy annak közvetlen 
veszélye esetén, kivéve a 9.2 pontban foglalt eseteket. 

 Kivételek 9.2.

A 9.1 pontban hivatkozott "kivételek" a következők: a Projektelem, vagy annak bármely 
részének jogosulatlan birtoklása, amennyiben az a Megrendelőnek felróható, 

(a) a Megrendelő azon jogosultsága, hogy maga kivitelezze a Projektelemet, vagy annak 
bármely részét bármely területen, 

(b) az a kár, amely a Projektelem e Szerződéssel összhangban történő megvalósításának, 
kivitelezésének, vagy az ezzel kapcsolatos hibák kijavításának elkerülhetetlen 
következménye, feltéve, hogy az senkinek sem felróhatóan keletkezett, 

(c) személyek halála vagy sérülése, továbbá az a vagyoni kár vagy veszteség, amelyeknek 
oka a Megrendelőnek, alkalmazottainak, megbízottjainak, a felróható magatartása. 
Abban az esetben, ha a Vállalkozó, alkalmazottai, vagy megbízottai is közrehatottak a 
sérülés vagy kár bekövetkezésében, úgy kármegosztást kell alkalmazni. 

A Megrendelő nem felelős a Vállalkozó, vagy bármely Alvállalkozója alkalmazásában álló 
munkavállalónak, vagy más személynek fizetendő bármilyen kártérítésért vagy 
kompenzációért. 

10. ELLENÉRTÉK 

 A Szerződéses Ár 10.1.

A Vállalkozó kijelenti, hogy teljes körűen megismerte a Megrendelő által kiadott műszaki 
dokumentációt és tájékoztatásokat és a Szerződéses Árat mindezek alapulvétel határozta meg. 
A Szerződéses Ár egyösszegű átalányár. 
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A Szerződéses Ár erre tekintettel magában foglalja mindazon munkákat - ideértve az összes 
elvégzett Többletmunkát is - és azok költségeit, amelyek a Szerződésben rögzítetteknek 
megfelelően a Szerződéses Megállapodásban, a Közbeszerzési Eljárásban a Megrendelő által 
kiadott kiegészítő tájékoztatásban, a Tender Tervekben és azokhoz kapcsolódó hatósági 
Engedélyekben és egyéb jóváhagyásokban, a Műszaki Előírásokban, a Beárazott Költségvetés-
kiírásban, továbbá a Tételek tartalmában megfogalmazottak szerint a Projektelem 
megvalósításához, rendeltetésszerű használatához és a Szerződésben megfogalmazott 
feltételek teljes körű teljesítéséhez szükségesek a műszaki előírások szerinti legmagasabb 
minőségi szinten. Az átalányár magában foglalja a hatósági díjakat, közterületfoglalási díjait, 
hálózatfejlesztési hozzájárulások díjait, szerzői jogok díjait és minden olyan díjat, közterhet, 
illetéket, egyéb költséget, mely nélkül a Projektelem nem megvalósítható.  

A Beárazott Költségvetés-kiírásban egy adott Tétel tartalmába bele kell érteni a szakmai 
gyakorlat szerint egyértelműen az adott tétel tartalma szerinti munkához tartozó kiegészítő-, 
rész-, elő-, vagy utófeladatot akkor is, ha az sem a Tétel tartalmának leírásában, sem a 
Szerződés más dokumentumaiban nem került kifejezetten nevesítésre. 

 A Beárazott Költségvetés-kiírásban szereplő, a Tételhez tartozó árak vagy egységárak ÁFA 
(általános forgalmi adó) nélkül kerültek megállapításra és tartalmaznak minden olyan 
költséget, amely az adott tétel szerinti munka kifogástalan műszaki megvalósításához 
szükségesek, ahogy a Tételek tartalmában az előírásra került. 

 A Tartalékkeret 10.2.

A Tartalékkeret a Közbeszerzési Dokumentációban foglalt műszaki tartalmon felül, az abban 
foglalt építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz 
szükséges Pótmunkák ellenértékére használható fel az alábbi feltételek mellett. 

A Tartalékkeret felhasználásáról a Mérnök írásbeli és indokolt javaslata alapján a Megrendelő 
írásban dönt. A Vállalkozó a Mérnöknél kezdeményezheti írásban a Tartalékkeret 
felhasználását. 

A Tartalékkeret nem használható fel olyan kivitelezési munkákra, amelyeket a Közbeszerzési 
Dokumentáció műszaki tartalma magában foglal és azt erre tekintettel az átalányáras 
Szerződés alapján, a Szerződéses Ár keretében köteles teljesíteni a vállalkozó (Többletmunka). 
A Többletmunka – a tételes elszámolású tételek (Előirányzati Tételek) kivételével - nem 
finanszírozható a Tartalékkeret terhére. A Szerződés teljesítéséhez nem szükséges munkákra 
(pl. megváltozott beszerzési igény miatti módosított műszaki tartalmi igények) nem 
használható a Tartalékkeret. A Pótmunka – a 18. pontban írt feltételek megléte esetén – 
megalapozhatja a Tartalékkeretből való finanszírozást.  

A Mérnök írásbeli kezdeményezésében köteles ismertetni azokat a műszaki, szakmai vagy 
egyéb (pl. jogszabályváltozás, hatósági rendelkezés) okokat és indokokat, amelyek megítélése 
szerint megalapozzák Tartalékkeret felhasználási feltételeit és egyben igazolják a munkák 
elvégzésének szükségességét. 

A Tartalékkeret felhasználására vonatkozó döntést - lehetőség szerint - a Projektelem 
megvalósításához szükséges még hátralévő munkákra figyelemmel kell meghozni úgy, hogy a 
fennmaradó Tartalékkeret nagy valószínűséggel elegendő legyen minden későbbi esetleges 
Változtatás finanszírozására.    

A Mérnök írásbeli kezdeményezésében azt is köteles alátámasztani, hogy Vállalkozó a 
kivitelezési munkát - annak műszaki tartalmára tekintettel – alátámasztható és indokolt 
ellenszolgáltatás mellett teljesíti. A kivitelezési munka ellenértékének meghatározására – a 
munka tartalmának függvényében – megfelelően irányadóak a 18.3. pontban foglaltak. 
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A Megrendelő a Tartalékkeret felhasználásról írásban dönt, melyben ismerteti a felhasználási 
feltételek fennállásának indokait. A Tartalékkeret felhasználásra vonatkozó Megrendelői 
döntést a Vállalkozó számára – kérése esetén – megismerhetővé kell tenni. 

A Pótmunkák és/vagy Többletmunkák során a tételes elszámolás alá eső Tételeknél 
(amennyiben a Szerződés értelmében van ilyen) a Megrendelő által engedélyezett és 
ténylegesen elvégzett és a Mérnök által igazolt mennyiségek kerülnek a feltüntetett 
egységárakon, árakon a Tartalékkeretből kifizetésre.  

 El nem végzett munkák elszámolása 10.3.

El nem végzett munkának tekintendő az esetleges műszaki változás vagy Változtatás 
következtében 

a) minden olyan átalánydíjas munka, mely önálló költségvetési sorral rendelkezik, és a 
költségvetési sor szerinti munkanem teljesítése még nem kezdődött meg, és Megrendelő 
döntése értelmében nem is tart igényt az elvégzésére, 

b) minden olyan az árazott költségvetésben előirányzati mennyiség terhére tételesen 
elszámolandó munka, mely ténylegesen nem került elvégzésre, függetlenül attól, hogy az 
adott tételsorról mekkora mennyiség került már az előirányzat terhére lehívásra. 

Az el nem végzett munka nem kerül kifizetésre.  

 Árkiigazítás 10.4.

A Vállalkozó az általa megadott Szerződéses Árat a Szerződés teljesítése során nem 
módosíthatja sem az árakban, sem egyéb okból bekövetkező változások miatt, így különösen a 
Kiviteli Tervekben szereplő műszaki tartalom miatt. 

Ha a Megrendelő által elrendelt Változtatás következtében megtakarítás jelentkezik a 
Beárazott Költségvetés-kiírásban foglaltakhoz képest, az elért megtakarítás összege teljes 
mértékben a Megrendelőt illeti meg. 

 Vámok és adók 10.5.

A vámokat és minden, a Vállalkozó, vagy személyzete által a Szerződéssel kapcsolatban 
folytatott tevékenységéért fizetendő egyenes- és jövedelmi adót és más közterhet a Vállalkozó 
viseli a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. 

 Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok és ezek ellenértéke 10.6.

A Vállalkozó legkésőbb a Projektelem átadás-átvételéig köteles külön nyilatkozatban átruházni 
a Megrendelőre mindazon szellemi alkotásokhoz fűződő vagyoni jogot (ideértve a hasznosítás 
jogát) területi, időbeli vagy a hasznosítás módjára vonatkozó, bármely korlátozás nélkül, amely 
a Projektelem megvalósítása során jön létre a Vállalkozó, vagy Alvállalkozóinak érdekkörében. 
Amennyiben az adott szellemi alkotás tekintetében a vagyoni jogok átruházásra – a vonatkozói 
jogszabályi rendelkezések figyelembevételével – nincs lehetőség, úgy ezen alkotás 
vonatkozásában a Vállalkozó – a fentiek figyelembevételével – kizárólagos felhasználási jogot 
enged a Megrendelő részére. A Vállalkozót e kötelezettségei fejében a Szerződéses Áron felül 
ellenszolgáltatás nem illeti. 

 Egyéb díjak 10.7.

Ha valahol másként nincs rögzítve, a Vállalkozó köteles megfizetni minden kikötői illetéket és 
más jogdíjat, bérletet és más kiadást vagy kártalanítást, kártérítést, ha van ilyen, amelyek a 
Projektelemhez szükséges anyagok, eszközök berendezések beszerzése, bérbevétele miatt 
felmerülnek ideérve az építési törmelék és veszélyes hulladék elszállítását, lerakóhelyi díját is, 
tekintettel arra, hogy mindezek terhét a Szerződéses Ár ellenételezi. 
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11. ÜTEMTERVEK 

 A munka és a Szerződés összhangja 11.1.

A Vállalkozó köteles a Projektelem kivitelezését és megvalósítását, valamint bármely hiba 
kijavítását szigorúan a Szerződéssel összhangban végezni. A Vállalkozó köteles szigorúan 
alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő - vagy amennyiben a Szerződés ezt kifejezetten 
nevesíti - a Mérnök utasításaihoz minden olyan ügyben, akár említi a Szerződés, akár nem, 
amely a Projektelemet érinti, vagy arra vonatkozik. A Vállalkozó csak a Megrendelőtől vagy a 
Mérnöktől vagy a 2. pont rendelkezései alapján a Mérnök Képviselőjétől fogadhat el 
utasításokat. 

 Bázisütemterv 11.2.

A Vállalkozó a Határidő Ütemezést alapul véve köteles a Megrendelői Követelmények, Műszaki 
Előírásokban foglaltak szerint a Munkakezdést legalább 5 nappal megelőzően a Projektelem 
kivitelezésére vonatkozó napi bontású - annak megvalósíthatóságát igazoló - részletes 
ütemtervet készíteni („Bázisütemterv”) a Microsoft Project szoftver alkalmazásával és általa 
előírt formában dokumentálva mmp kiterjesztéssel, és köteles azt a Megrendelőhöz Mérnökön 
keresztül jóváhagyásra benyújtani. A Bázisütemtervnek a technológiának megfelelő 
részletezettséggel tartalmaznia kell a Beárazott Költségvetés-kiírás szerinti Tételek alapján az 
elvégzendő munka mennyiségének és a felhasználandó erőforrásnak, és az azok 
kivitelezéséhez szükséges közlekedési, logisztikai és hatósági intézkedéseknek az adatait és 
alkalmasnak kell lennie a százalékos készültség bemutatására.  

A Vállalkozó a Bázisütemtervet a Megrendelő által a Közbeszerzési Eljárás során a 
rendelkezésre álló munkaterületről átadott adatokat, az ideiglenes állapotok terveit, valamint 
az organizációs terveket figyelembe véve és azokkal összhangban köteles elkészíteni.  

A Vállalkozó köteles, amennyiben a Megrendelő vagy Megrendelő utasítására a Mérnök 
előírja, információként írásban megadni azon intézkedések és eljárások általános leírását, 
amelyeket a Vállalkozó javasol alkalmazni a Projektelem kivitelezésénél. 

 Felülvizsgált ütemterv 11.3.

A Vállalkozó a Bázisütemtervet köteles a Mérnökkel együttműködve havonta aktualizálni és az 
aktualizált tervet - elektronikus úton és nyomtatott formában is - benyújtani jóváhagyásra a 
Mérnökön keresztül a Megrendelő részére minden hónap 5. napjáig. A benyújtott ütemtervet 
a Megrendelő és a Mérnök észrevételeinek megfelelően javítani kell. 

Amennyiben bármikor a Megrendelő a Mérnök javaslata alapján úgy ítéli meg, hogy a 
Projektelem tényleges megvalósulási üteme nem egyezik azokkal a további ütemtervekkel, 
amelyeket a 11.2 pont szerint jóváhagytak, akkor a Vállalkozó köteles a Megrendelő kérésére 5 
napon belül elkészíteni és jóváhagyásra átadni egy felülvizsgált ütemtervet, amely azon 
módosításokat tartalmazza, melyek szükségesek a Projektelemnek a Befejezési Határidőn 
belüli elkészítése érdekében. 

 A Vállalkozó nem mentesül a kötelezettségek és a felelősség alól 11.4.

Az ütemtervek benyújtása és a Megrendelő részéről történő elfogadása nem mentesíti a 
Vállalkozót a Szerződésben foglalt bármely kötelezettsége vagy felelőssége alól. Mérnök a 
Vállalkozó által a 11.2 és 11.3 pont szerint benyújtott ütemterveket köteles 3 napon belül 
felülvizsgálni és arra vonatkozó szakmai álláspontját írásban a Megrendelővel közölni a 
Megrendelő pedig, a Mérnöki álláspont kézhezvételéről számított 3 napon belül a jóváhagyás 
tárgyában döntését meghozni. 

 Ütemtervek egyeztetése 11.5.
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Valamennyi kivitelezési ütemtervnek a Vállalkozó és Alvállalkozói, valamint a kapcsolódó 
Projektelemek Vállalkozói közötti technológiai és organizációs egyeztetésen kell alapulnia a 
Mérnök folyamatos felügyelete mellett. Az egyeztetéseket az ütemtervek benyújtásakor 
igazolnia kell a Vállalkozónak Ez a jóváhagyás egyik lényeges feltétele. 

A Vállalkozó köteles a Megrendelő más vállalkozóival együttműködni, a munkákat érintő 
koordinációs értekezleteken részt venni és az ott elhangzottakat figyelembe venni, illetve a 
meghozott döntések rá nézve kötelezettségeket tartalmazó részeinek eleget tenni. 
Amennyiben a csatlakozó vonalszakasz kivitelezői által benyújtott ütemtervek nem 
megvalósíthatók, közöttük ellentmondás van, akkor a Mérnök ellentmondások feloldására 
vonatkozó előterjesztése alapján a Megrendelő dönt a szükséges módosításokról. 

 A Minőségbiztosítási és Mintavételi Terv (MMT) és a Technológiai Utasítások (TU) 11.6.
benyújtása, elfogadása és módosítása 

A Vállalkozó a vonatkozó Munkaterület átadását és/vagy az adott kivitelezési munkák 
tényleges megkezdését megelőzően 5 nappal köteles jóváhagyatás céljából benyújtani a 
Mérnök és másolatban a Megrendelő számára az Engedélyeknek megfelelő, vagy az 
esetlegesen azt módosító utasítás szerint elkészítendő MMT-t valamint a TU-t. Az MMT-t és a 
TU-t a Mérnök, annak kézhezvételét követő 5 napon belül hagyja jóvá a Megrendelő 
egyetértését is beszerezve. 

Az MMT-t és a TU-t a Megrendelővel és az Üzemeltetővel történő egyeztetés alapján az 
Közbeszerzési Dokumentációban foglaltak szerint a Vállalkozónak kell elkészíteni. Amennyiben 
az egyeztetett MMT-től és TU-tól a Vállalkozónak felróható okból el kell térni, az nem jelent 
szerződésmódosítást, és az ilyen módosítás nem teremt jogalapot az adott esetben a 
teljesítésre releváns határidő és a Szerződéses Ár módosítására.  

12. SZÁLLÍTÓ UTAK 

 A szállító útvonalak védelme 12.1.

A Vállalkozónak minden ésszerű eszközt fel kell használni annak érdekében, hogy megelőzze a 
Munkaterületre vezető útvonalakkal összeköttetésben levő, vagy azokon levő utak vagy hidak 
károsodását vagy sérülését. Különösen úgy kell útvonalakat, járműveket választania és 
használnia, valamint terhelést korlátoznia és eloszlatnia, hogy minden olyan különleges 
forgalom, amely elkerülhetetlenül adódik az anyagok, szállításából indokolt mértékben 
korlátozott legyen, és semmilyen szükségtelen kárt vagy sérülést ne okozzon az igénybevett 
utakon, hidakon és környezetükben lévő ingatlanokon, beleértve a szállító útvonalak által 
érintett ingatlanok por-, zaj- és rezgésterhelését is. 

Vállalkozó felelős és köteles megfizetni a Munkaterületre vezető útvonalakkal 
összeköttetésben - vagy azokon levő bármely műtárgy megerősítési, vagy bármely 
útmódosítási vagy javítási költséget, hogy lehetővé tegye a Vállalkozói berendezés vagy 
anyagok mozgatását. A Vállalkozó köteles arra, hogy mentesítse és kártalanítsa a Megrendelőt 
minden olyan igénnyel szemben, amely az ilyen jellegű mozgatás miatt bármely úton vagy 
hídon, vagy a környezetükben lévő ingatlanokban bekövetkezett károsodásból fakad, beleértve 
a közvetlenül a Megrendelővel szemben benyújtott igényeket is. 

A Vállalkozó köteles saját felelősségére egyeztetni és megtéríteni minden olyan igényt, amely 
az ilyen kár miatt merül fel. 

A Vállalkozó köteles a kivitelezés során igénybe venni kívánt szállító útvonalak és azok 
műtárgyai (továbbiakban együtt Szállító Utak) állapotát a Projektelem megvalósítása során 
megőrizni és esetleges állapotromlás esetén az eredeti funkciót legkésőbb az adott útvonalon 
történő szállítás befejezését követően helyreállítani. A helyreállítás során a Vállalkozó köteles 
bármely szükséges tervet elkészíteni, az esetleg szükséges Engedélyeket beszerezni.  
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A Mérnök a Vállalkozó tevékenységét a Műszaki Előírások szerint ellenőrzi. A Mérnök a Szállító 
Út kezelőjét a jelen Szerződésben foglaltakról tájékoztatja, és minden esetben külön értesíti, 
amennyiben a kezelő jelenléte, vagy nyilatkozata szükséges. 

A Befejezési Igazolás kiadásának feltétele a Szállító Utakkal kapcsolatos valamennyi vállalkozói 
kötelezettség hiánytalan teljesítése. 

Vállalkozónak a Szállító Utak fenntartása és helyreállítása során nem csak a Szerződés 
rendelkezéseit, hanem az adott Szállító Útra vonatkozó valamennyi kötelező műszaki előírás, 
valamint a Szállító Út Kezelőjének rendelkezéseit is be kell tartania. 

 Az organizációs terv benyújtása, elfogadása, módosítása 12.2.

A Vállalkozó a Munkakezdést megelőzően 5 nappal köteles megrendelői jóváhagyásra 
benyújtani a Mérnökön keresztül az organizációs tervet. A Mérnök az organizációs tervet 
írásbeli egyetértése esetén a kézhezvételtől számított 3 napon belül továbbítja 
Megrendelőnek, vagy amennyiben az organizációs tervvel nem ért egyet határidő tűzése 
mellett, visszaadja Vállalkozónak javításra. Az organizációs terv elfogadásának feltétele, hogy 
az 15 pont rendelkezéseivel összhangban a Vállalkozó a Szállító Utak kezelőinek hozzájárulásait 
beszerezze. Az organizációs terv elfogadása a munkakezdési engedély kiadásának feltétele. Az 
organizációs tervet a Mérnök egyetértése esetén a Megrendelő hagyja jóvá annak 
kézhezvételét követő 5 napon belül.  

A Megrendelő által jóváhagyott organizációs tervben nem szereplő Szállító Utak mindaddig 
nem vehetők igénybe sem a Vállalkozó, sem az érdekében szállítást végző, vele szerződésben 
álló bármely alvállalkozója által a Projektelem megvalósítása érdekében nagytömegű 
anyagszállításra, amíg az organizációs terv módosításra nem kerül. A módosítás során - a 
módosuló rész tekintetében - ugyanúgy kell eljárni, ahogy az organizációs terv elfogadása 
során. 

Az organizációs terv módosítása nem jelenti a Szerződés módosítását, és az ilyen módosítás 
nem jelent jogalapot a Szerződéses Ár vagy a Befejezési Határidő vagy a Kötbérköteles 
Határidők módosítására. 

Nagy tömegű anyagszállítás elsősorban (de nem kizárólagosan) a sín, a beton és az aszfalt, 
sóder, zúzottkő stb. szállítása 

A Vállalkozó köteles a közutak üzemeltetőinek rendelkezései és a vonatkozó jogszabályok 
alapján a folyamatos forgalombiztonságot fenntartani, évszaktól függetlenül, az igénybevett 
szállítási utakon. 

  A kezelői hozzájárulás 12.3.

A Vállalkozó köteles a Szállító Út kezelőjétől a jóváhagyó nyilatkozatában kifejezett 
nyilatkozatot kérni arra vonatkozóan, hogy 
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(a) a kiinduló állapot felmérésén részt vett, a dokumentált kiinduló állapotot elfogadja, 

(b) az adott útvonalon szállításra kerülő anyagok jellegét, tervezett mennyiségét, a 
szállítóeszközök típusát, méretét megismerte, 

(c) a szállításhoz hozzájárul, illetve 

(d) a szállítás befejezésekor a helyreállított szállító út átvételében közreműködik. 

(e) A fenti nyilatkozatnak tartalmaznia kell továbbá a szállításra vonatkozó kezelői 
előírásokat, így 

(f) a súly-, vagy egyéb forgalmi korlátozásokat, a szállítás során figyelembe veendő 
feltételeket, 

(g) a szállítás megkezdése előtt szükséges beavatkozásokat, 

(h) a szállítás során szükséges beavatkozásokat. 

 Alvállalkozók a szállításban 12.4.

A Vállalkozó külön nyilvántartást köteles vezetni a nagy tömegű vagy jelentős mennyiségű 
anyagok szállításában részt vevő Alvállalkozókról, amelyben a szállított mennyiségtől 
függetlenül valamennyi Alvállalkozót köteles nyilvántartani, és a Megrendelő vagy a Mérnök 
kérésére köteles haladéktalanul átadni 

(a) a részére szállítást végző alvállalkozók nevét, címét, 

(b) az alvállalkozók által szállított anyagokat, 

(c) a szállítások időtartományát 

(d) az alvállalkozó által használt szállító utat, 

(e) a szállítójárművek típusát, méretét, forgalmi rendszámát. 

A Vállalkozó a Szerződés más rendelkezéseivel is összhangban úgy felel az Alvállalkozó által a 
szállítóútban okozott bármely kárért, mintha a szállítást maga végezte volna. 

 Az eredeti funkció helyreállításához szükséges munkák  12.5.

A Vállalkozó szerződéses árának részét képezi a szállító útvonalak esetleges helyreállításának 
költségei.   

A Szerződés szerinti Befejezési Igazolás mindaddig nem adható ki, amíg az összes Szállító Út 
helyreállítását követően a szállító út kezelője nem nyilatkozik, hogy további igényt a 
Vállalkozóval szemben nem támaszt.  

 Felelősség az úthelyreállításért 12.6.

Vállalkozó köteles az út kezelőjével - legkésőbb a helyreállítást követően, a kezelőnek történő 
átadással egyidejűleg - megállapodást kötni a helyreállítással összefüggésben a Vállalkozó által 
a Szállító Út kezelőjével szemben vállalt felelősség tekintetében.  

 Részletes végrehajtási szabályok 12.7.

A kiinduló burkolatállapot rögzítésére, az előzetes beavatkozások megtervezésére, a szállítás 
során biztosítandó állapotra, és a szállítás befejezése utáni vállalkozói kötelezettségekre 
vonatkozó részletes technikai jellegű előírásokat a Műszaki Előírások tartalmazzák. 

13. Munkakezdés  

 Munkakezdés 13.1.
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A Mérnök a Megrendelő előzetes hozzájárulásának megszerzését követően a munkakezdési 
engedélyt a Bázisütemtervnek megfelelő sorrendben Építési Ütemenként, annak hiányában a 
Projektelemre adja ki. A Vállalkozó köteles az első munkakezdési engedélyt megkérni 
legkésőbb a Teljesítési Biztosíték 7.2. pont szerinti szolgáltatását követő 15 napon belül, és a 
Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítését haladéktalanul megkezdeni oly módon, hogy 
a valós munkavégzés a Szerződés hatálybalépését követő legkésőbb 60 napon belül - a 
kibocsátott munkakezdési engedélynek megfelelően - megkezdődjön. Ennek érdekében a 
Mérnök a munkakezdési engedélyt - amennyiben annak feltételei fennállnak - a Vállalkozó 
kérelmére a legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül kiadja. 

Az Építési Ütemekre illetve a Projektelemre vonatkozó munkakezdési engedélyt a Vállalkozó a 
Bázisütemtervben jelölt kezdési időpontot megelőzően legalább 30 nappal köteles megkérni. A 
Mérnök Megrendelő jóváhagyása esetén a munkakezdési engedélyt - amennyiben annak 
feltételei fennállnak - a Vállalkozó kérelmére a legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon 
belül kiadja.   

A Mérnök indokolt esetben korlátozott munkakezdési engedélyt is adhat a teljes körű 
munkakezdési engedély későbbi kiadását megelőzően. 

Az első munkakezdési engedély kiadásának feltétele a teljes Projektelemre vonatkozó 
Bázisütemterv, az Organizációs terv, a Minőségbiztosítási és Mintavételi Tervek, valamint a 
Technológiai Utasítások előzetes átadása és jóváhagyása. Amennyiben a Vállalkozó ezen 
kötelezettségének nem, nem teljes körűen vagy késedelmesen tesz eleget, úgy ez megalapozza 
a késedelem jogkövetkezményeinek a Vállalkozóval szembeni érvényesítését. A munkakezdési 
engedélykérelem és annak előfeltételeit képező dokumentációk benyújtásának 8 napot 
meghaladó késedelme esetén a Megrendelő egyoldalú nyilatkozattal jogosult azonnali 
hatállyal, minden kártérítési kötelezettség nélkül elállni a Szerződéstől (lásd 22.1. pontot). 

Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. §-a szerinti költségvetés egyeztetését a 
jogszabályban meghatározott feltételek betartása mellett az első munkakezdési engedély 
kiadásáig kötelesek lefolytatni, és szükség esetén, amennyiben helyettesítő termékben 
állapodnak meg, a költségvetést illetve jelen Szerződést módosítani.  Az első munkakezdési 
engedély kiadását követően a költségvetést és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. §-a 
alapján a Szerződést módosítani nem lehet. 

 Munkaterület használatba adása 13.2.

A Szerződés és a munkakezdési engedély rendelkezéseivel összhangban a Megrendelőnek 
biztosítania kell: 

(a) a Munkaterület azon részeit, amelynek a Vállalkozó használatában kell lennie időről-
időre, és mindazon intézkedéseket, amelyek a Munkaterület e részének hozzáférését 
biztosítják a Vállalkozó számára. 

(b) az olyan méretű Munkaterületet - összhangban a Szerződéssel -, ami szükséges annak 
érdekében, hogy a Vállalkozó megkezdhesse és folytathassa a Projektelem kivitelezését, 
összhangban a 11.2 pontban hivatkozott Bázisütemtervvel és a 13.1 pont szerint kiadott 
munkakezdési engedéllyel. 

Az átadott rendelkezésre álló és igénybe veendő területek listája és adatai (helyrajzi szám) 
alapján a Vállalkozó a saját költségén beszerzi a földhivatali geodéziai kitűzési adatokat 
ezeknek az igénybeveendő és a már meglévő területeknek a határvonalairól és saját költségén 
kitűzi azokat.  

A Megrendelő csak a munkavégzéshez szükséges hozzáférést biztosít a munkaterülethez. A 
munkaterülethez való hozzáférés csak szabályozott módon lehet hatással a közlekedésre. 

 A Munkaterület használatba adásának elmulasztása 13.3.
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Amennyiben a Vállalkozó késedelmet szenved és/vagy igazolható költsége merül fel a 
Megrendelő miatt, mert a Megrendelő elmulasztotta a 13.2 pont feltételeivel összhangban a 
Munkaterület használatba adását, akkor a Mérnök köteles a Vállalkozó és a Megrendelő 
részvételével a tárgyban közös egyeztetést tartani. 

Vállalkozó nem hivatkozhat a Megrendelő jelen pont szerinti mulasztására, ha a 4.5 és az 5 
pont szerinti bármely engedély és/vagy hozzájárulás nem áll rendelkezésre. A Vállalkozó nem 
hivatkozhat a Megrendelő jelen pont szerinti mulasztására, amennyiben - függetlenül a 
Bázisütemtervben és a munkaterület átadásaként megadott adatoktól - az érintett 
munkaterületen megépítendő Építmény megvalósításához technológiailag szükséges 
legrövidebb idő a munkaterület átadásától a Bázisütemtervben az Építmény befejezésére 
meghatározott határnapig elegendő. 

14. MUNKAVÉGZÉS 

 Munkaterületi szemle 14.1.

A Megrendelő elérhetővé tette a Vállalkozó számára az olyan talajmechanikai, geotechnikai és 
hidrológiai adatokat és felszín alatti viszonyokra vonatkozó adatokat, amelyeket a Megrendelő 
által vagy annak megbízásából a Projektelemmel kapcsolatos vizsgálatok alapján tisztáztak, de 
a Vállalkozó felelős azok saját értelmezéséért. 

A Vállalkozó Ajánlatának megtétele azt is jelenti, hogy megszemlélte és megvizsgálta a 
Munkaterületet és környékét, valamint az azzal kapcsolatosan rendelkezésre álló 
információkat és az Ajánlat benyújtása előtt meggyőződött az alábbiakról: 

(a) a terep jellegéről és adottságairól, 

(b) az éghajlati és hidrológiai viszonyokról, 

(c) a munka jellegéről és méretéről, valamint a Projektelem kivitelezéséhez, 
megvalósításához és a hibák kijavításához szükséges anyagokról, és 

(d) a Munkaterület megközelítésének módjairól és az elhelyezkedésről, melyet igénybe 
vesz, 

(e) a csatlakozó szakaszokon (Kapcsolódó Projektelemek) a Megrendelő érdekkörében más 
vállalkozók egy időben hasonló jellegű munkát végeznek és a csatlakozó szakaszokon 
együtt kell azokkal működni, továbbá általában úgy kell tekinteni, hogy a fent említettek 
szerint minden szükséges információt megkapott azokra a kockázatokra nézve, amelyek 
befolyásolhatják vagy érinthetik az Ajánlatát, 

(f) minden, a Projekt megvalósítását akadályozó, vagy befolyásoló olyan körülményről, 
amelynek felismerése és következményeinek felmérése egy jelentős tapasztalattal 
rendelkező szakcégtől általában elvárható. 

 Előre nem látható fizikai akadályok vagy feltételek 14.2.

Amennyiben a Vállalkozó számára a Projektelem kivitelezése folyamán az olyan előre nem 
látható fizikai akadályok vagy feltételek merülnek fel, amelyeket a Vállalkozó az elvárható 
legnagyobb szakmai gondossággal sem láthatott előre, úgy a Vállalkozó haladéktalanul köteles 
írásban értesíteni erről a Mérnököt, valamint a Megrendelőt is egy másolat elküldésével. A 
Mérnök köteles a Vállalkozó értesítését, annak kézhezvételét követő 5 napon belül 
megvizsgálni. Amennyiben az akadályoztatás ténylegesen fennáll, úgy erről részletes tényállás 
és indoklás csatolása mellett értesíti Megrendelőt. Az akadályoztatás tényét és mértékét 
Vállalkozó felé egyedül Megrendelő ismerheti el. Megrendelő az akadályoztatás kapcsán 
kialakult álláspontjáról a kézhezvételtől számított 15 napon belül értesíti Mérnökön keresztül a 
Vállalkozót. 
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A fenti eljárás lefolytatása nem mentesíti a Vállalkozót a munka elvárható mértékben és 
módon történő folytatásának kötelezettsége alól. 

 Kitűzés 14.3.

A Vállalkozó köteles felelősséget vállalni a következőkért: 

(a) a Projektelem helyes kitűzéséért az építés-előkészítési és az építési szakaszban egyaránt, 

(b) a Projektelem minden részének a vonatkozó szabvány, vagy a Műszaki Előírások szerinti 
pontosságáért az (a) alpontban említett pontok, vonalak és szintek vonatkozásában, 

(c) az összes szükséges anyag, műszer, berendezés és munkaerő biztosításáért, valamint 
mindezek megfelelő állapotáért, alkalmasságáért és kalibrálásáért. 

A Vállalkozó köteles a megkapott kitűzési alappontokat a munkakezdés során geodéziai 
módszerrel a főpont (szükség esetén részletpont) adatokat kitűzésükkel leellenőrizni, ill. a 
műtárgy főpont kitűzéseket végrehajtani, és vitás esetekben tervezői egyeztetést 
kezdeményezni, saját költségen intézkedni az esetleg előforduló tervezési hibák 
megszűntetésének céljából a Mérnök bevonásával és jóváhagyásával. 

A vállalkozó köteles a munkaterületen határpontokat kitűzni, megőrizni, helyreállításukról saját 
költségén a Mérnök első felszólítására intézkedni. 

Amennyiben a Projektelem kivitelezése folyamán bármikor hiba észlelhető, a Projektelem 
bármely részének elemében, szintjeiben, méreteiben vagy kijelölésében a Vállalkozó köteles a 
Mérnök ilyen irányú felszólítására, saját költségén az ilyen hibát kijavítani. 

A kitűzés vagy bármely vonal vagy szint Mérnök által történő ellenőrzése nem mentesíti a 
Vállalkozót azok helyességéért fennálló felelőssége alól. A Vállalkozó köteles megvédeni és 
fenntartani minden magassági pontot és jelzést, amelyet a Projektelem kitűzésére használnak. 

 Földmérő 14.4.

A Vállalkozónak a munkák kivitelezése során időről-időre, a Technológiai Utasítások és a 
Megrendelő vagy a Mérnök utasításai szerint biztosítani kell a helyszínen egy megfelelő 
szakismerettel és gyakorlattal rendelkező és képesített földmérő jelenlétét a kitűzés és egyéb 
geodéziai munkák elvégzése és ellenőrzése érdekében. 

A Vállalkozó által használt műszereknek és mérőeszközöknek gyártmány és típus tekintetében 
alkalmasnak kell lenniük az elvégzendő feladatokra, kifogástalan műszaki állapotban és 
megfelelően beüzemeltnek, továbbá hitelesítettnek, valamint érvényes időszakos vizsgálati 
jelöléssel ellátottnak kell lenniük, melyen beazonosítható az időszakos vizsgálatot végző. 

A felmérési és kitűzési hibákból eredő minden következményt a Vállalkozónak kell viselnie, 
beleértve az ilyen hibák okozta költségeket is. 

 Kitűzés ellenőrzése 14.5.

A Mérnök vagy az általa megbízott személy, vagy szervezet ellenőrzi a kitűzést az építkezés 
valamennyi szakaszában. Az ilyen ellenőrzésekhez a Vállalkozónak át kell adnia a Mérnök 
részére a mérési jegyzőkönyveket, naplókat és a helyszínrajzokat /terveket és teljes körűen 
lehetővé kell tennie az ellenőrző mérések végrehajtását. 

 Alapszint 14.6.

Kifejezetten ellenkező előírások hiányában minden szintadat a kiviteli tervekben kerül 
feltűntetésre. 

 Régészeti leletek, kulturális örökség része 14.7.
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Minden, a Munkaterületen felfedezett régészeti lelet, valamint geológiai vagy régészeti 
érdekességű más maradvány vagy dolog, a kulturális örökség része a Magyar Állam kizárólagos 
tulajdona. A Vállalkozónak megfelelő intézkedéseket kell tennie annak megelőzésére, hogy 
dolgozói vagy bármely más személy eltávolítson vagy megrongáljon bármely ilyen tárgyat vagy 
dolgot. Azok közvetlen felfedezésekor és eltávolításuk előtt a Megrendelőt és a Mérnököt 
tájékoztatni kell a felfedezésről, továbbá végre kell hajtani a Megrendelő és a Mérnök 
rendelkezéseit az eltávolításra vonatkozóan.  

Az utasítás végrehajtása nem mentesíti a Vállalkozót a munka folyamatos végzésének 
kötelezettsége alól. 

 A közlekedés és a szomszédos tulajdonok zavarásának tilalma 14.8.

Minden, a Projektelem kivitelezése és megvalósítása, valamint a hibák kijavítása miatt 
szükséges tevékenységet - a Szerződéses követelmények betartásával - úgy kell végrehajtani, 
hogy szükségtelenül vagy alkalmatlanul ne zavarja 

(a) a közösség környezetét, vagy 

(b) akár a Megrendelő, akár más harmadik személy tulajdonában levő ingatlanokon levő, 
vagy a köz-, magánutak és gyalogutak megközelítését, használatát és birtokbavételét. 

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt megóvni, mentesíteni és kártalanítani minden követelés, 
peres eljárás, kár, költség, teher és kiadás vonatkozásában, amely bármi módon, bármely a 
fenti 14.8.1.(a)-(b) pontok szerinti ügyből vagy azzal kapcsolatban merül fel. A Vállalkozó 
köteles a fenti 14.8.1.(a)-(b) pontok szerinti ügyekre vonatkozó bejelentéseket, illetve 
kárigényeket a kézhezvételtől számított 15 napon belül kivizsgálni és a szükséges 
intézkedéseket megtenni. 

 Folyamatos és biztonságos közlekedés fenntartása 14.9.

A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatosságát és biztonságát a nyilvános 
közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, kerékpárutak, gyalogjárdák, vasutak) és 
amelyeket az építési munkák során kereszteznek. Minden erre vonatkozó tervet és Engedélyt a 
Vállalkozónak kell biztosítania. Az ilyen akadályoztatás és forgalomterelés költségét a 
Szerződéses Ár tartalmazza. Az építési terület közelében lévő ingatlanokra való bejárást 
minden építési terület mellett biztosítani kell. 

 Az anyagok és a munka minősége 14.10.

Minden, az anyaggal és kivitelezéssel szembeni követelmény: 
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(a) a Szerződésben előírt minőség és a Megrendelő- valamint a Mérnök utasításaival való 
összhang. (A munkákat a Szerződés részét képező Műszaki Előírások követelményeinek 
és a mindenkor érvényes magyar szabványok és műszaki előírások kielégítésével kell 
elvégezni. Ha a kettő nem egyezik, akkor a szigorúbb előírás a mértékadó.) 

(b) az építési munka megkezdése előtt 5 nappal a Műszaki Előírások követelményeivel 
összhangban levő és jelen szerződés szerint jóváhagyott Minőségbiztosítási és 
Mintavételi Terv, valamint Technológiai Utasítás átadása a Mérnök részére.  

(c) időről-időre olyan vizsgálatok elvégzése, amelyeket a Mérnök a Megrendelő 
hozzájárulásával a készítés, gyártás vagy előkészítés helyén, vagy a Munkaterületen, 
vagy más egyéb helyen vagy helyeken, ahogy a Szerződés meghatározza, vagy az ilyen 
helyek bármelyikén. 

(d) A Vállalkozó köteles biztosítani olyan személyzetet, munkaerőt, elektromos energiát, 
anyagokat, raktárakat, berendezést és szerszámokat, amelyek általában szükségesek az 
anyagok vizsgálatához, méréséhez és kiértékeléséhez, továbbá anyagmintákat kell 
szolgáltatnia ellenőrzés végett mielőtt a Projektelembe beépíti azokat. 

(e) A Vállalkozónak az építés kivitelezéséhez korszerű műszaki eszközöket és anyagokat, 
szükséges építési-szerelési helyszíni vizsgálatoknál a helyszíni vizsgálatot lehetővé tévő 
mérőeszközt, építés alatti minőségellenőrzést és olyan felügyeletet kell biztosítania, ami 
nélkülözhetetlen a határidők betartásához és a minőségi követelmények teljesítéséhez. 

(f) Az építési-szerelési helyszíni vizsgálatokhoz csak a Mérnök által elfogadott hitelesített és 
érvényes időszakos vizsgálati jelöléssel ellátott mérőeszközt és mérőberendezést 
alkalmazhat a vállalkozó, melyen beazonosítható az időszakos vizsgálatot végző és annak 
érvényesítő jele. 

 Természetes anyagok beszerzési helyének jóváhagyása 14.11.

Az építéshez szükséges nyersanyag-igényeket a Vállalkozónak a Tendertervekkel összhangban 
tervezni kell, és azokat hatóságilag, régészetileg engedélyezett kitermelő helyekről kell 
beszereznie (kő, kavics, homok stb.). 

A természetes anyagok forrásait a létesítményhez való felhasználásuk előtt a Vállalkozónak 
meg kell vizsgáltatnia és az eredményeket át kell adnia a Mérnöknek. 

A Mérnök által jóvá nem hagyott forrásból származó anyagot nem szabad felhasználni. Egy 
anyagbeszerzési hely jóváhagyása nem jelenti azt, hogy minden erről az anyagbeszerzési 
helyről származó anyag jóvá lett hagyva. 

Ezen túlmenően a Vállalkozó mielőtt megrendelést ad valamely anyagra, termékre, vagy gépi 
berendezésre, amit a létesítménybe beépítenek meg kell adnia a Mérnöknek azok jegyzékét, 
beszerzési helyét és minősítését. 

  A munkálatok ellenőrzése 14.12.

A Megrendelő és a Mérnök, és minden általuk meghatalmazott személy számára minden 
ésszerű időpontban hozzáférhetővé kell tenni a Munkaterületet és az összes műhelyt és olyan 
helyeket, ahol az anyagokat készítik, gyártják, vagy előkészítik a Projektelem számára, valamint 
a Vállalkozó köteles minden eszközt és minden segítséget biztosítani a Megrendelő és a 
Mérnök ezen jogának gyakorlásához. 

A Vállalkozó köteles a Mérnök rendelkezésére bocsátani minden olyan a Mérnök által előírt 
részletességű geodéziai felmérést, helyszíni alépítmény és földmű vizsgálati eredményt, 
helyszíni anyagvizsgálati és szerkezetvizsgálati, valamint mérethelyesség vizsgálati eredményt, 
ill. a Minőségbiztosítási és Mintavételi és Tervben előírt és jóváhagyott vizsgálati eredményt, 
amely bármely közbenső állapotban a továbbépítés lehetőségének és feltételeinek 
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megítéléséhez szükséges (eltakarásra kerülő munka átvétele). A Mérnök időről-időre kérheti az 
elkészült részek geodéziai felmérési adatait. 

 Szolgalmi utak és kiegészítő felszerelések 14.13.

A Vállalkozó köteles viselni az összes költséget és díjat azon különleges vagy ideiglenes 
szolgalmi utakért, amelyekre szüksége van a Munkaterület megközelítésével kapcsolatosan. A 
Vállalkozó szintén biztosítani köteles a saját költségén minden pótlólagos felszerelést a 
Munkaterületen kívül, amely számára szükséges a Projektelem kivitelezése érdekében. 

 Munkaterület víztelenítése 14.14.

A Vállalkozónak gondoskodnia kell az egész Munkaterület folyamatos és biztonságos 
víztelenítéséről a felszín alatti és csapadékvizek ellen, a tervek műszaki megoldásait és az 
Engedélyek előírásait figyelembe véve úgy, hogy sem a munkák sem a környezet ne 
szenvedjenek kárt. 

 Szennyvízelvezetés a Munkaterületről 14.15.

A Vállalkozónak gondoskodnia kell a szennyvizek, minden a munkával összefüggő területről 
való eltávolításáról az illetékes hatóság rendelkezéseinek megfelelően. 

 Munkahelyi tűzvédelem 14.16.

A Vállalkozónak az építési munkák helyszínén meg kell tennie az országos megelőző tűzvédelmi 
előírások, és a Műszaki Előírások tűzvédelmi előírásai szerint a szükséges intézkedéseket a tűz 
kitörésének megelőzésére, a tűz elleni védelemre vonatkozóan a Szerződés egész érvényességi 
ideje alatt, kielégítve az üzemeltetők adott munkaterületre vonatkozó előírásait. 

 Környezetvédelem, szemét elszállítás, gyomirtás 14.17.

A Vállalkozónak a munkálatok ideje alatt fokozottan, a mindenkori jogszabályoknak 
megfelelően védenie kell a környezetet a szennyeződéstől. Ezért minden hulladékot össze kell 
gyűjtenie és a Mérnök által elfogadott szemétlerakó-helyre kell szállíttatnia mind a szerves, 
mind a gyártási, veszélyes és kommunális hulladékokat. Mérnök a jóváhagyását megrendelői 
egyetértés esetén adhatja ki. 

A Vállalkozó köteles biztosítani, illetve igazolni, hogy a hulladékkal kapcsolatos valamennyi 
tevékenység folytatásához szükséges jogerős hatósági engedély a Vállalkozónak vagy az általa 
az ezen engedélyköteles tevékenységek végzéséhez igénybe vett harmadik személynek 
rendelkezésére áll, a tevékenység megkezdésétől kezdődő hatállyal mindaddig, amíg a 
hulladékkal kapcsolatos, jogszabályban előírt kötelezettségek teljesülnek. 

A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy mindezen engedély(ek) legkésőbb az engedélyhez kötött 
tevékenység megkezdését megelőző 3 munkanappal a Mérnökön keresztül a Megrendelő 
részére jegyzőkönyvben rögzítetten eredetben bemutatásra, másolatban pedig átadásra 
kerüljenek. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő jogosult a Szerződés azonnali hatállyal 
felmondani (lásd 22.1. pontot).   

A fentiekkel kapcsolatban felmerülő valamennyi költség a Vállalkozót terheli. A Megrendelőnek 
a fenti kötelezettségek megszegése miatt keletkezett kárát a Vállalkozó köteles megtéríteni  

A Vállalkozó köteles az általa a munkaterületre bevinni szándékozott veszélyes anyagokról a 
Megrendelőt Mérnökön keresztül előzetesen tájékoztatni (különös tekintettel a jogszabály 
által tiltott és korlátozott anyagokra, valamint azokra, amelyek a Vállalkozó tevékenysége 
során hulladékká válnak, a levegőbe távoznak vagy a szennyvízbe kerülnek). A Vállalkozó 
tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Mérnökön keresztül az egyes veszélyes anyagok 
felhasználását korlátozhatja, megtilthatja, vagy feltételekhez kötheti.  
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A Vállalkozó köteles az általa használt gépeket, berendezéseket és járműveket olyan műszaki 
állapotban tartani, ami biztosítja a vállalt szolgáltatás magas színvonalú elvégzése mellett a 
környezet- és munkavédelmi követelmények betartását is (különös tekintettel a zajterhelésre, 
olajfolyásra és légszennyezésre). A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Mérnökön 
keresztül a nem megfelelő műszaki állapotú gépek, berendezések és járművek használatát 
megtilthatja vagy feltételekhez kötheti.  

A Vállalkozó köteles Mérnökön keresztül a Megrendelőt minden olyan tevékenységéről 
előzetesen tájékoztatni, amely a csatornahálózatba történő szennyvízkibocsátással, vagy 
légszennyező anyagok kibocsátásával jár vagy járhat. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 
Megrendelő a Mérnökön keresztül az ilyen tevékenységeket korlátozhatja, megtilthatja, vagy 
feltételekhez kötheti. A Vállalkozó nem végezhet a munkaterületén olyan tevékenységet, 
amely talaj- vagy talajvíz-szennyezést okoz. Ezen előírás megsértéséből eredő mindennemű 
költség (beleértve a kármentesítéssel összefüggő minden költséget) a Vállalkozót terheli. A 
Vállalkozó köteles a fenti előírások betartásának ellenőrzését a Megrendelő és Mérnök 
számára bármikor feltétel nélkül lehetővé tenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fenti 
előírások be nem tartása esetén a Megrendelő a szükséges intézkedéseket a Vállalkozó 
költségére megteszi. 

A Vállalkozó feladata a teljes Munkaterületen a növényvédelemről és a növényvédelmi 
tevékenységről szóló mindenkor hatályos jogszabályok szerint a gyomnövényekkel, kártevőkkel 
és kórokozókkal kapcsolatos védekezési kötelezettséggel érintett növényekkel szembeni irtási 
(védekezési) feladatok ellátása, különösen a parlagfűvel szembeni védekezés körébe tartozó 
irtási feladatok. Vállalkozó feladata különösen a parlagfűvel szembeni védekezés körébe 
tartozó irtási feladatok elvégzése.  

A 14.17 pontban foglaltak elmulasztásából származó bírságok a Vállalkozót terhelik.  

 Építési víz és energiaellátás 14.18.

A Vállalkozónak magának kell gondoskodnia a saját víz- és elektromos energia ellátásáról. Ha a 
vizet a meglévő vízvezetéki hálózatról kapja, be kell tartani a vízművek előírásait, meg kell 
fizetnie a vízvezetéki nyomócsövek és vízvételezési pontok bérleti díját, és viselnie kell minden 
egyéb költséget is. Ugyanilyen eljárást kell folytatnia az elektromos energia szolgáltatás 
tekintetében is. 

 Üzemi próba és Próbaüzem 14.19.

A Vállalkozó köteles elvégezni a Projektelem, vagy annak bármely része üzemi próbáját az 
Átadás-átvételi Igazolás kiadása előtt.  

A Projektelem vagy annak bármely részének próbaüzemére - a Műszaki Előírásokban erre 
vonatkozó szabályok szerint – a sikeres üzemi próba után kerülhet sor. 

A sikeres üzemi próbához és a próbaüzemi eljáráshoz szükséges vizsgálati és mérési 
jegyzőkönyveket, valamint mérőeszközöket a Vállalkozónak kell rendelkezésre bocsátani. Az 
üzemi próbáról jegyzőkönyv készül, amely rögzíti a létesítmény megvizsgált jellemzőit, 
készültségi állapotát, amelyek a további próbaüzem feltételeinek meghatározásához 
szükségesek. 

 Betanítás, felügyelet 14.20.

A Vállalkozó köteles betanítást biztosítani a különböző technológiai berendezések és eszközök, 
valamint az informatikai rendszerek (üzemi hírközlés) üzemeltetéséért és karbantartásáért 
felelős, a Megrendelő által kijelölt személyzet számára. 

A Vállalkozó beüzemelési, betanítási és felügyeleti kötelezettségeit az érvényes Műszaki 
Előírásokban, illetve a Tételek tartalmában leírtak szerint köteles ellátni. 
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 A Vállalkozói berendezések bérleti feltételei  14.21.

Biztosítékul a 22.2 pont szerinti felszámolás esetére, a Vállalkozó csak akkor vihet bérelt 
berendezést a Munkaterületre, ha olyan megállapodás jött létre annak bérletére vonatkozóan, 
amely tartalmazza azt a kikötést, hogy a tulajdonos, a Megrendelő írásbeli kérésére 7 napon 
belül bérbe adja a Megrendelőnek a berendezést ugyanolyan feltételekkel; ahogy azt a 
Vállalkozó bérelte, azzal, hogy a Megrendelő jogosult átengedni annak használatát az általa 
alkalmazott bármely más vállalkozónak annak érdekében, hogy a Projektelemet kivitelezze és 
megvalósítsa és a hibákat kijavítsa, az említett 22.2 pont feltételei szerint. Fentieket a 
Megrendelő kérésére a Vállalkozó a megállapodás bemutatásával igazolni köteles. 

Abban az esetben, ha a Megrendelő köt megállapodást egy berendezés bérletére a jelen pont 
alapján, az összes, a Megrendelő által ezen megállapodás alapján fizetendő összeget, és az 
ilyen megállapodás megkötése miatt felmerülő összes kiadást (beleértve az illeték- és jogi 
képviseleti költségeket) a 22.4 pont értelmében úgy kell tekinteni, mint a Projektelem 
kivitelezésének és megvalósításának vagy a hibák kijavításának részét, és a Megrendelő a 
felmerült költségeit jogosult a Vállalkozóval szemben érvényesíteni. 

 Sürgős helyreállítási munka 14.22.

Ha bármely baleset, vagy egyéb esemény miatt szükségessé váló bármely munkára, - akár a 
Projektelem kivitelezése alatt, akár a Jótállási Időszak folyamán - amely a Mérnök véleménye 
szerint sürgősen szükséges a Projektelem biztonsága szempontjából, és amelyet a Vállalkozó 
képtelen, vagy nem akar rögtön elvégezni, a Megrendelő jogosult más vállalkozókat 
alkalmazni, ahogy a Mérnök vagy Megrendelő szükségesnek látja.  

Ha a munka vagy javítás, amelyet a Megrendelő a 24.4 pont szerint készíttet el a Vállalkozónak 
lett volna kötelessége elkészíteni saját költségén a Szerződés értelmében, akkor az ehhez 
kapcsolódó összes költséget köteles a Megrendelő számára a Mérnök visszaigényelni, és erről 
a Mérnök köteles értesíteni a Vállalkozót, valamint egy másolattal a Megrendelőt. A Mérnök 
köteles az ilyen sürgősség felmerülését követően az elfogadható legrövidebb időn belül 
értesíteni a Vállalkozót. 

 Felfüggesztés 14.23.

A Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításai szerint felfüggeszteni a Projektelem vagy annak 
bármely része további kivitelezését annyi időre és oly módon, ahogy azt a Megrendelő 
szükségesnek tartja, és köteles az ilyen felfüggesztés folyamán megfelelően védeni és 
biztosítani a Projektelemet vagy annak érintett részét oly mértékben, ahogy az a Megrendelő 
utasítása szerint szükséges. 

Az ilyen felfüggesztés esetén a 14.24 pont rendelkezéseit kell alkalmazni, kivéve, ha a munka 
felfüggesztésére a Vállalkozó szerződésszegése, vagy a Szerződés értelmében a Vállalkozó 
érdekkörébe eső ok miatt került sor. 

 Felfüggesztés következményei 14.24.

Ha a 14.23 pont szerinti felfüggesztés esetén a Vállalkozó jogosult a 20.3 pont szerint a 
Megvalósítási Idő meghosszabbítását kezdeményezni.  

Amennyiben a felfüggesztés nem zárul le a Befejezési Határidőt vagy Építési Ütem esetén a 
Kötbérterhes Határidőt megelőzően addig az időpontig, ameddig a felfüggesztéssel érintett 
Projektelem vagy annak része a Befejezési Határidőre illetve Kötbérterhes Határidőre még 
ésszerűen megvalósítható, a Vállalkozó jogosult a felfüggesztéssel érintett munkák 
tekintetében a Szerződéstől – az elmaradt munkákra vonatkozó költségeinek és díjának 
érvényesítése nélkül – előzetes 15 napos bejelentési kötelezettséggel elállni és a már teljesített 
munkákkal elszámolni.   
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A Vállalkozó a 14.23 pont szerinti felfüggesztés miatt a Vállalkozónál felmerült 
többletköltségeket nem jogosult Megrendelő felé érvényesíteni. A Vállalkozó kijelenti, hogy a 
Szerződéses Árat e kockázatra tekintettel is vállalta.   

15. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 

 Minták költsége 15.1.

Az összes mintát az MMT-nek megfelelően a Vállalkozónak kell szolgáltatnia saját költségén, ha 
annak biztosítása a Szerződés rendelkezéseiből következik, vagy az írja elő. 

 Vizsgálatok költsége 15.2.

Bármely vizsgálat költségét a Vállalkozó viseli, ha ezt a vizsgálatot jogszabály vagy a Szerződés 
írja elő, vagy abból következik. A Tervekben nem szereplő anyagokat csak vizsgálat és a 
Megrendelő vagy a Mérnök jóváhagyása után lehet felhasználni. 

 Elő nem írt vizsgálatok költsége 15.3.

Ha bármely, a Megrendelő vagy a Mérnök által megkívánt olyan vizsgálat, amely: 

(a) a Szerződésben nincs előírva vagy kikötve, vagy nem következik abból, vagy 

(b) bár elő van írva, de a Megrendelő vagy a Mérnök úgy rendeli el, hogy a vizsgálatot 
bármely más, a Munkaterülettől, vagy az anyagok előállítási, gyártási, vagy elkészítési 
helyétől különböző helyen kell elvégezni, akkor az ilyen vizsgálatok költségét a Vállalkozó 
viseli, de minden egyéb esetben a 15.4 pont rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 A Megrendelő dönt a pótlólagos vizsgálatokról 15.4.

A Vállalkozó felelős az anyagok szerkezeti elemek és a létesítménybe beépített termékek 
minőségéért, azok felhasználásáért, valamint beépítéséért, függetlenül, attól hogy azokat 
gyártóműben vásárolta, harmadik személy által készíttette, vagy saját maga állította elő. A 
Vállalkozó minden termék vagy anyag beépítése előtt köteles meggyőződni arról, hogy az 
alkalmas-e a Műszaki Előírásokban lerögzített követelmények kielégítésére, köteles saját 
terhére elvégezni a szükséges vizsgálatokat, vagy elvégeztetni a vizsgálatokat a Megrendelő 
által elfogadott intézettel. 

 Ellenőrzés és vizsgálat 15.5.

A Megrendelőnek és a Mérnöknek joga van, az elkészítés, gyártás vagy előkészítés alatt az 
MMT-nek megfelelően ellenőrizni és megvizsgálni a Beépítendő Anyagokat, amelyeket a 
Szerződés alapján szállítanak. Ha a Beépítendő Anyagokat nem a Vállalkozó műhelyeiben vagy 
területein készítik, gyártják vagy készítik elő, a Vállalkozó köteles a Megrendelőt Mérnökön 
keresztül kellő időben tájékoztatni, és mind Megrendelő, mind a Mérnök számára engedélyt 
szerezni, hogy elvégezhessék az ilyen felülvizsgálatot és vizsgálatot az érintett műhelyekben és 
helyeken. 

Az ilyen felülvizsgálat vagy vizsgálat nem mentesíti a Vállalkozót semmilyen Szerződés szerinti 
kötelezettsége alól. 

 Az ellenőrzés és a vizsgálat időpontjai 15.6.

A Vállalkozó köteles egyeztetni a Mérnökkel minden Beépítendő Anyag felülvizsgálatának és 
vizsgálatának időpontját és helyét a Szerződés előírásai alapján. Ha a Mérnök vagy annak 
meghatalmazott képviselője nem jelenik meg az egyeztetett időpontban, a Vállalkozónak 
jogában áll - hacsak a Mérnök másként nem rendelkezett - elvégezni a vizsgálatokat, amelyeket 
úgy kell tekinteni, mintha a Mérnök jelenlétében végezték volna el. A Vállalkozó köteles a 
Mérnöknek továbbítani a vizsgálat eredményeit hivatalosan igazolt példányokban. 

 Elutasítás 15.7.
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Amennyiben 15.6 pont szerint egyeztetett helyen és időben - a Mérnök megítélése és javaslata 
alapján - a Beépítendő Anyagok nincsenek készen a felülvizsgálatra vagy vizsgálatra, 
Beépítendő Anyagok hibásak vagy más okból nem felelnek meg a Szerződésnek, Mérnök  
Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A Megrendelőnek ez esetben jogában áll az anyagokat 
vagy berendezéseket elutasítani, melyről Mérnökön keresztül tájékoztatja Vállalkozót. 

A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az elutasítás okait. A Vállalkozó azonnal köteles kijavítani a 
hibát, vagy gondoskodni arról, hogy az elfogadásra nem került anyagok, berendezések, 
beszerelendő tárgyak megfeleljenek a Szerződésnek. Amennyiben a Megrendelő vagy a 
Mérnök úgy írja elő, az elfogadásra nem került anyagok, berendezések vizsgálatait ugyanolyan 
módon és feltételekkel kell elvégezni vagy megismételni. Az összes olyan költséget, amely a 
vizsgálatok megismétlése miatt merül fel, a Vállalkozót terhelik.  

 Független felülvizsgálat 15.8.

A Mérnök – a Megrendelő előzetes hozzájárulását követően - jogosult megbízni a Beépítendő 
Anyagok felülvizsgálatára vagy vizsgálatára független szakértőt. Az ilyen megbízást a 2.3. 
alponttal összhangban kell megkötni, és az ilyen céllal megbízott független szakértőt a vizsgálat 
tekintetében a Mérnök Helyettesének kell tekinteni. A Mérnök jogosult megvizsgálni a 
Vállalkozó laboratóriumait és vizsgáló helyeit abból a szempontból, hogy azok műszakilag 
megfelelőek és megbízhatóak lesznek-e, vagy harmadik személlyel felül kell-e azokat 
vizsgáltatni és a Vállalkozónak el kell végeznie a kívánt javításokat. A Vállalkozónak a mérő és 
vizsgáló berendezéseit hivatalosan akkreditált intézménnyel köteles hitelesíttetni azzal, hogy 
minden ilyen költséget a Vállalkozónak kell viselnie. 

Az ilyen megbízatásról szóló értesítést (legkevesebb 15 nappal előtte) a Mérnök köteles átadni 
a Vállalkozónak. 

 Vizsgálat a munka eltakarása előtt 15.9.

A Projektelem semmilyen részét nem szabad befedni vagy eltakarni a Mérnök írásbeli 
engedélye nélkül és a Vállalkozó köteles teljes mértékben lehetővé tenni a Mérnök számára, 
hogy a Projektelem bármely részét felülvizsgálja és megmérje, amely befedésre vagy 
eltakarásra kerül, valamint, hogy felülvizsgálja az alapokat mielőtt a Projektelem bármely része 
rákerülne. A Vállalkozó köteles 3 nappal a tervezett eltakarás előtt írásban értesíteni a 
Mérnököt, amikor a Projektelem bármely ilyen része, vagy az alapozások készülnek vagy 
elkészültek és vizsgálatra alkalmasak, a Mérnök pedig köteles, indokolatlan késlekedés nélkül - 
hacsak azt nem tartja szükségtelennek, amiről azonban a Vállalkozót köteles értesíteni - 
megjelenni a Projektelem ilyen részének vizsgálata és mérése vagy az ilyen alapozások 
felülvizsgálata céljából. 

 Kibontás és feltárások készítése 15.10.

A Vállalkozó köteles a Projektelem bármely részét kibontani vagy feltárásokat készíteni abban, 
ha azt a Megrendelő vagy a Mérnök előírja, és köteles helyreállítani és kijavítani az ilyen részt. 
A jelen pontban rögzített eljárás lefolytatása nem mentesíti a Vállalkozót a kibontás és feltárás 
- Mérnök által meghatározottak szerinti - elvégzése alól. 

Az összes többi esetben a Vállalkozó viseli a költségeket. 

 A nem megfelelő munka és anyagok eltávolítása 15.11.

A Megrendelőnek vagy a Mérnöknek jogában áll elrendelni: 
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(a) minden olyan anyag Munkaterületről történő eltávolítását - az intézkedésben 
meghatározott határidőn belül - mely a Mérnök vizsgálatokkal alátámasztott véleménye 
szerint nem felel meg a Szerződésnek, 

(b) a megfelelő és alkalmas anyagokkal történő pótlást, és helyettesítést, és 

(c) bármely munka elbontását és megfelelő újra kivitelezését, függetlenül minden előzetes 
vizsgálattól vagy közbenső kifizetéstől, amely 

i. az anyagok, vagy az elvégzett munka, vagy 

ii. a Vállalkozó tervezése vagy az iránti felelőssége tekintetében a Mérnök vizsgálatokkal 
alátámasztott véleménye szerint nem felel meg a Szerződésnek. 

 A Vállalkozó mulasztása az utasítások végrehajtásában 15.12.

Abban az esetben, ha a Vállalkozó késlekedik a 15.11 pont szerinti utasítást végrehajtani az 
abban meghatározott időn belül, vagy egyáltalán nem teljesíti ésszerű időn belül, a 
Megrendelő jogosult alkalmazni más vállalkozót az utasítás végrehajtására, és az abból eredő 
vagy azzal kapcsolatos összes költséget a Mérnök köteles a Vállalkozótól visszaigényelni a 
Megrendelő javára, a Mérnöknek pedig erről értesítenie kell a Vállalkozót, valamint egy 
másolattal a Megrendelőt. 

Nyolc napot meghaladó késedelem esetén a Megrendelő egyoldalú nyilatkozattal jogosult 
minden kártérítési kötelezettség nélkül a Szerződési Feltételek 22.2 pontja alapján 15 napos 
határidővel a Szerződést felmondani. 

16. KÖZMŰVEK 

 A Közművek kiváltása 16.1.

A Közműkiváltásokat a Közműszolgáltató, vagy a Megrendelő nevében és helyett eljárva a 
Vállalkozó végzi el. Megrendelő átadta a Közműszolgáltatókkal megkötött együttműködési 
megállapodásokat és/vagy szakhatósági hozzájárulásokat / Engedélyeket, amelyek alapján a 
Közbeszerzési Eljárás során megjelölte azokat a Közműveket, amelyek kiváltását a 
Közműszolgáltató végzi el, illetve amelyek kiváltása a Vállalkozó feladata. 

 Együttműködés a Közműszolgáltatóval 16.2.

Amennyiben a Közmű eredeti funkciójának helyreállításaként a Közműkiváltást a 
Közműszolgáltató maga végzi el, a Vállalkozót csak együttműködési kötelezettség terheli. A 
Közműszolgáltató és a Vállalkozó esetleg egyidejű tevékenységének koordinálását a Mérnök 
látja el. 

Amennyiben a Közműszolgáltató a Közműkiváltást a Vállalkozó kivitelezési munkáinak 
megkezdése előtt elvégezte, a Közműkiváltással érintett munkaterület átadásakor a Vállalkozó 
a kivitelezési munkáinak megkezdése előtt köteles ellenőrző méréseket végezni a Mérnök 
utasításainak megfelelően. 

 Közműkiváltás a Vállalkozó által 16.3.

A Vállalkozó köteles a Szerződésben meghatározott Közművek eredeti funkciójának 
helyreállításaként a Közműkiváltásokat elvégezni. A kiváltandó Közműveket a Tervek és a 
Beárazott Költségvetés-kiírás tartalmazza. A Vállalkozó a Közműkiváltáshoz kapcsolódó 
kivitelezési munkákat kizárólag jóváhagyott, hatóságok által engedélyezett kiviteli tervek 
alapján és az illetékes hatósági Engedélyek, jogerős hatósági Engedélyek birtokában kezdheti 
meg.  

A Vállalkozó a Közműkiváltással összefüggésben elvégzett kivitelezési munkák befejezését 
követően készre jelentést küld a Mérnökön keresztül Megrendelőnek, aki a Mérnök javaslata 
alapján azt jóváhagyja. A Megrendelő jóváhagyása után a Műszaki átadás-átvételi eljárást 
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Vállalkozó összehívja, melyre köteles meghívni a Közműszolgáltatót, a Mérnököt és a 
Megrendelőt is. Az átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó és a Mérnök folytatja le, a 
Közműszolgáltató közreműködésével. A Műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követően a 
Vállalkozó elkészíti az átadás-átvételi dokumentációt, amelyből a szükséges példányt átadja a 
Közműszolgáltató részére. 

A Közműkiváltás Műszaki átadás-átvételi eljárása lezárásának feltétele egy külön jegyzőkönyv 
felvétele, amelynek tartalmazni kell a Közműszolgáltatóval megkötött és a Vállalkozónak 
átadott együttműködési megállapodásban rögzített rendelkezéseket. A Közműkiváltási 
feladatok a sikeres Műszaki átadás-átvételi eljárással és ezáltal a Közmű eredeti funkciójának 
helyreállításával zárulnak le. 

A Vállalkozó feladatát képezi a Közműkiváltás folytán megváltozott nyomvonalú Közmű, és 
azok biztonsági övezete által érintett ingatlanok tekintetében a teljes körű hatósági ügyintézés, 
a szolgalmi jog vagy vezetékjog bejegyeztetése (alapítása, módosítása, törlése) és 
kártalanítások lebonyolítása, melyhez a Közműszolgáltató meghatalmazást ad a Vállalkozó 
nevében eljáró ügyvéd/ügyvédi iroda részére, hogy javára a szolgalmi jog vagy vezetékjog 
bejegyzésre kerülhessen. 

 Kibontott anyagok 16.4.

A Vállalkozó köteles a Közműkiváltás során kibontott, eltávolított anyagokat a 
Közműszolgáltató részére átadni, azokról mennyiség alapján elszámolni, és azokat a 
Közműszolgáltató által megjelölt helyre, elszállítani. 

 Minősített alvállalkozók 16.5.

Amennyiben Közműszolgáltató megjelöli a Közműkiváltás elvégzésére jogosult (minősített) 
alvállalkozókat, a Vállalkozó köteles ezek valamelyikével szerződést kötni a Közműkiváltás 
elvégzésére, olyan határidőben, ami nem akadályozza a Projektelem megvalósítását. Az ilyen 
alvállalkozók tevékenységének ellenértékét a Szerződéses ár tartalmazza. 

17. FELMÉRÉS, ELSZÁMOLÁS, KIFIZETÉS  

 A munkák felmérése 17.1.

A Vállalkozó köteles - kivéve, ha a Szerződésben másként rögzítik - a kivitelezéssel összhangban 
felmérni és meghatározni a Bázisütemtervnek megfelelően az elvégzett munka készültségi 
fokát az elvégzett munkafázisok meghatározásával, a hozzárendelt Mennyiség-kimutatásokkal, 
Tételekkel, és mindezek alapján meghatározni a teljesített és számlába állítható munka 
értékét, külön meghatározva az alvállalkozói teljesítés mennyiségét és értékét is. A Mérnök 
köteles a munka felmérését ellenőrizni, és az ellenőrzésről megelőzően értesítést küldeni a 
Vállalkozó meghatalmazott képviselőjének, aki köteles: 

(a) azon megjelenni vagy küldeni egy képzett képviselőt, aki a Mérnök segítségére van az 
ilyen felmérés ellenőrzésében, és 

(b) szolgáltatni az átadás-átvételhez szükséges teljes dokumentációt, valamint minden, a 
Mérnök által megkívánt adatot.  

Ha a Vállalkozó nem volna jelen, vagy elmulasztja elküldeni a képviselőjét, akkor a Mérnök által 
végzett felmérés eredménye az, amit ilyenként a Mérnök jóváhagy. 

 Építési Napló 17.2.

A Vállalkozó Építési Napló vezetésére köteles. Az Építési Naplót a Mérnök utasítása szerint 
naprakészen kell vezetni. 
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Minden, a kivitelezési munkákra vonatkozó lényeges adatot be kell vezetni az Építési Naplóba a 
mindenkor hatályos jogszabályoknak – és különösen az Éktr. 24-28. § szakaszainak – 
megfelelően. 

 Az Építési Naplót elektronikus építési napló formájában kell vezetni, amelynek részét képezi az 
elektronikus építési főnapló és az elektronikus építési alnapló is. Az elektronikus építési napló 
alkalmazásban létrehozott elektronikus építési napló a készenlétbe helyezési kérelem 
elfogadásával jön létre. 

A Felek elektronikus építési napló használatához szükséges naplóügyfél-jelüket („NÜJ”) 
haladéktalanul kötelesek egymásnak megküldeni. 

Az elvégzett munka értékét a Szerződésnek megfelelően, felmérés útján határozzák meg.  

 Elszámolások 17.3.

A Vállalkozó a Mérnöknek igazolásra a Szerződés hatálybalépését követően kéthavonta, illetve 
az Építési Ütemek átadás-átvételi eljárás lezárását követően nyújthat be elszámolást, ahhoz 
kapcsolódó teljesítésigazolást, illetve számlát a Vállalkozó és Alvállalkozói által ténylegesen 
elvégzett munkákról. Az első elszámolást a Vállalkozó az ÁFA nélküli szerződéses 
ellenszolgáltatás 10%-át elérő megvalósult teljesítés esetén nyújthatja be. 

Az elszámolásban, illetve a rész-számlákban csak az Építési Naplóban – illetve az elvégzett 
munkákról készült felmérésekben szereplő – a Mérnök által elfogadott és igazolt mennyiségek 
kerülhetnek elszámolásra. A részszámlák összegét a Megrendelő által teljesítésigazolással 
elismert Szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy egy 
részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a Szerződés megvalósult értékét nem haladhatja 
meg. 

Az ilyen elszámoláshoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az 
elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja, és amit a Mérnök szükségesnek tart az 
ilyen számlák igazolásához, különösen, de nem kizárólagosan a következőket: 

(a) a Megrendelő részére a Támogatási Szerződésben és az arra irányadó jogszabályokban 
előírt formátumú számla, 

(b) az elvégzett munkákról készült felmérések a Mérnök aláírásával, 

(c) az Alvállalkozók teljesítéseinek megjelölése, valamint a velük kapcsolatos 
adatszolgáltatás és iratok csatolása a Kbt. és a Szerződés szerint, 

(d) a Projektelem státusz-jelentése a Mérnök által előírt tartalommal. 

A Számlákkal és számlázással kapcsolatban az alábbiakban előírtak értelemszerűen 
vonatkoznak az Alvállalkozók számláira, számlázására is. Ennek megfelelően a Vállalkozókat 
terhelő kötelezettségeknek megfelelő Alvállalkozói kötelezettségeket a Vállalkozó köteles az 
alvállalkozói szerződéseiben is kikötni. 

A Számlákat a finanszírozást adó IKOP pályázatok követelményeinek megfelelően az Eutfr. és 
más, a jelen Szerződésre irányadó támogatási pályázat időpontjában hatályos, az arra irányadó 
szabályok és elszámolási útmutatók szerint, továbbá a Támogatási Szerződés rendelkezéseire 
tekintettel kell kiállítani. 

Az összegző lapon kell meghatározni a felmérés alapján a Vállalkozónak és az Alvállalkozóknak 
járó kifizetendő összeget, figyelembe véve: 
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(a) a Vállalkozó egyéb, már az ilyen számlázást megelőzően elfogadott követeléseit, ahogy 
az a Szerződésben máshol elő van írva, ha ilyen esedékes, 

(b) az Előleg (17.7 pont) visszatérítése miatti levonások, ha ilyen esedékes, 

(c) teljesítésátvállalások miatti levonások (alvállalkozói igények teljesítése 3.5 pont szerint), 
ha ilyen esedékes 

(d) a Megrendelő Vállalkozóval szembeni követeléseinek levonását, ahogy az a 
Szerződésben máshol elő van írva, ha esedékes, 

(e) az előző elszámolások esetleges hibáiból vagy tévedéseiből eredő összeget. 

Amennyiben a Számla, vagy a Számlával együtt benyújtandó dokumentumok hiányosan vagy 
nem a megfelelő tartalommal kerülnek kiállításra, a Megrendelő a hiányosság észlelésekor 
haladéktalanul – legkésőbb a Számla kézhezvételét követő 8 (nyolc) munkanapon belül – 
tájékoztatja a Vállalkozót, amely haladéktalanul köteles intézkedni a Számla vagy a Számlával 
benyújtandó dokumentumok kijavítása érdekében.  

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Számla benyújtása és kiegyenlítése során az Art. 36/A. § 
rendelkezéseit mind a Vállalkozó, mind az Alvállalkozók esetében alkalmazni kell. Ennek 
megfelelően a Megrendelő abban az esetben fizethet, ha a Vállalkozó bemutat, átad vagy 
megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 (harminc) napnál nem régebbi 
nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy a Vállalkozó a kifizetés időpontjában 
szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

A Vállalkozó mind a rész-számlákban, mind pedig a Végszámlában elkülönítve köteles 
megjelölni azokat a teljesítéseket, amelyek a Támogatási Szerződés alapján támogatott 
kifizetéseknek minősülnek. Az ezek megjelöléséhez szükséges instrukciókat a Megrendelő a 
Vállalkozó számára a vonatkozó teljesítésigazolás kiadásával egyidejűleg megadja. 

 Közbenső kifizetések 17.4.

Az így benyújtott közbenső elszámolásokat a Mérnök ellenőrzése és javaslata alapján a 
Megrendelő igazolja. A Vállalkozó köteles az így igazolt teljesítés alapján a Számlát a tárgy 
időtartamot követő hónap 10. napjáig a Megrendelőnek benyújtani, aki köteles a Számlát a 
Vállalkozónak kifizetni, vagy kellő indoklás alapján meg kell azt kifogásolnia. A közbenső 
kifizetés nem jelenti azt, hogy a számlában megjelölt műszaki tartalmat a Megrendelő a végső 
átadás-átvétel szempontjából átvette volna. 

Ha a Mérnök vagy a Megrendelő egy közbenső elszámolást vagy annak bármely részét nem 
hagy jóvá, a Vállalkozónak egy új számlát és igazolást kell benyújtania a Mérnök részére, 
kihagyva a kifogásolt összeget. Az új Számlán a fizetési határidőt az új Számla benyújtási 
határidejéhez kell igazítani. 

 Fizetés és fizetési határidő 17.5.

Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység 
ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

Az ajánlattétel, a Szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF). Az 
általános forgalmi adó (ÁFA) felszámítása és megfizetése a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően történik. 

A Megrendelő az ellenszolgáltatást a Szerződésben meghatározott feltételek szerint, a Ptk. 
6:130 § (1)-(2) bekezdése szerint teljesíti. 

A megfizetések további feltétele az Art. 36/A. §-ában előírtak teljesítése. 
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A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, és nem számol el a Szerződés 
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62.§ (1) bekezdésének k) pontja 
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő – a Kbt.-ben társaságnak megnevezett 
gazdasági szereplő tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

A szerződéses ellenszolgáltatás megfizetésére az építési beruházások, valamint az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 
szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (3)-(6) bekezdéseire, valamint a Kbt. 
135. § (1)-(6) és (9)-(12) bekezdéseire tekintettel meghatározott részletes feltételeit a 
Szerződéses Feltételek 17.5. pontja tartalmazza.   

A Felek megállapodnak abban, hogy a Számla a Megrendelő beszerzési megrendelési számának 
(a továbbiakban: BMR szám), valamint jelen Szerződés számának feltüntetésével az alábbi 
címre küldendő (a borítékon feltüntetve, hogy számláról van szó):  

BKV Zrt. 

Metró Felújítási Projektigazgatóság 

1143 Budapest Hungária krt. 46. 

A BMR szám, valamint a jelen Szerződés számának feltüntetése hiányában a Megrendelő 
jogosult a Számlát azonosítatlanként visszaküldeni, az ebből eredő késedelem esetére a 
Megrendelőt késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli. 

Abban az esetben, ha a Megrendelő elmulasztja a jóváhagyott számla kézhezvételétől 
számított 30 napon belül a Vállalkozó részére a fizetés teljesítését, a mindenkor hatályos Ptk. 
6:155. § szerinti mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni, feltéve, ha a fizetési késedelem a 
Megrendelőnek felróhatóan keletkezett. 

 Árváltozások 17.6.

A Projektelem megvalósítása során bármilyen okból bekövetkező árváltozásokat a Vállalkozó 
nem érvényesítheti. Az árváltozások várható mértékét a kivitelezés időtartamára a 
Vállalkozónak az Ajánlat megtételekor kellett megbecsülnie, és azt be kellett építeni a 
Szerződéses Árba. 

A Szerződéses Ár csak a Szerződés Kbt. szerinti módosításával változtatható.  

 Előleg 17.7.

Az előleg igénybevehetőségére, kifizetésére és az azzal való elszámolásra az Eutfr.-ben, 
valamint a jelen Szerződésben meghatározott feltételek az irányadóak. 

Az Előleg nyújtására csak előlegbekérő dokumentum és az Előleg-visszafizetési Biztosíték 
rendelkezésre bocsátása, vagy az Eutfr. 119. § (2) bekezdés b) pontja szerintiek tudomásul 
vétele ellenében kerülhet sor. 

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
30. § (1) bekezdése értelmében a Megrendelő, szállítói finanszírozás esetén az Irányító 
Hatóság - az Előleget a Vállalkozó kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 
15 napon belül kifizeti.   

Amennyiben a Vállalkozó előleg számlát kíván benyújtani, akkor az Előleg-visszafizetési 
Biztosítékot az Előleg igénylésekor kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátania. 

Az Előleget a Szerződés hatályba lépését (Támogatási Szerződés hatályba lépését) követően az 
Eutfr. adott rendelkezéseinek megfelelően közvetlenül az Irányító Hatóságtól igényelheti a 
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Vállalkozó (a Támogatótól közvetlenül igényelhető szállítói előleg). A Szerződéses Ár bármilyen 
módosítása esetén a Vállalkozót ahhoz kapcsolódóan további Előleg nem illeti meg.  

 Az Előleg visszafizetése 17.8.

Az Előleget a tényleges teljesítést tartalmazó rész-számlákkal együtt köteles a Vállalkozó 
visszafizetni. A visszafizetés beszámítással történik. 

Amennyiben Vállalkozó az Eutfr. 119. § (2) bekezdés a) pontja szerint Előleg-visszafizetési 
biztosítékot nyújtott, az egyes rész-számlák támogatásra eső összegéből mindenkor levonásra 
kerül az adott számla nettó összegéből az Előleg elszámolása olyan arányban, amilyen 
arányban az Előleg a Szerződéses Ár támogatásból finanszírozott elszámolható összegéhez 
képest aránylik.  

Amennyiben Vállalkozó az Eutfr. 119. § (2) bekezdés b) pontja szerint nem nyújtott Előleg-
visszafizetési biztosítékot, az egyes rész-számlák támogatásra eső összegéből mindenkor 
levonásra kerül az Előleg számla összegével megegyező mértékű összege, mindaddig, amíg 
Vállalkozó legalább a kifizetett Előleg 30%-át nem fizeti vissza. Ezt követően az egyes rész-
számlák támogatásra eső összegéből mindenkor levonásra kerül az adott számla nettó 
összegéből az Előleg elszámolása olyan arányban, amilyen arányban az Előleg a Szerződéses Ár 
támogatásból finanszírozott elszámolható összegéhez képest aránylik.  

A levonás mind az Eutfr. 119. § (2) bekezdés a) pontja, mind az Eutfr. 119. § (2) bekezdés b) 
pontja szerinti esetben mindaddig folytatódik, amíg az Előleg teljes összege visszafizetésre nem 
kerül.  

Az Előleg visszafizetésének biztosítására az Eutfr. 119. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben, 
amennyiben a Vállalkozó Előleget igényel a Szerződés hatályba lépését követően, az Előleg 
igénylésének a szállítói előlegre vonatkozó Eutfr. szabályok szerinti benyújtását megelőzően 
Előleg-Visszafizetési Biztosíték nyújtására köteles, amely az Előleg kifizetésének feltétele. Az 
ezen közlés szerinti mértékig nyújtott Előleg-Visszafizetési Biztosíték kedvezményezettjeként 
az Irányító Hatóságot kell megjelölni.  

A Bázisütemterv egyben meghatározza az Előleg visszafizetésének tervezett ütemezését. Az 
Előleg-visszafizetési Biztosítéknak a Bázisütemtervben rögzített előleg visszafizetési 
határidőket követő 30. napig érvényesnek kell lennie. Amennyiben a Bázisütemterv 
esetlegesen módosításra kerül, Vállalkozó köteles a módosított Bázisütemtervet a Megrendelő 
által történő elfogadását követő 15 napon belül a megfelelően módosított Előleg-visszafizetési 
Biztosítékot a Megrendelő részére szolgáltatni. 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Előlegből még visszafizetésre nem került összeg – 
amennyiben van - az Előleg-visszafizetési Biztosíték érvényességi idejének lejártát megelőző 8. 
napon egy összegben esedékessé válik és a Vállalkozónak ezen összeget a megjelölt határnapig 
vissza kell fizetnie. Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja az Előleg visszafizetését, a 
Megrendelő a vissza nem fizetett rész mértékéig az Előleg visszafizetési biztosítékból 
kielégítést kereshet, illetve kielégítheti a Támogató Szervezet Előleg visszafizetési igényét.  

 A kifizetések rendje 17.9.

A Vállalkozó a 17.3 pontban, 17.7 pontban valamint 23.1, 23.2, 23.3 pontokban foglalt 
feltételeknek megfelelően kiállított előlegszámlát, rész-számlát, valamint Végszámlát a 
Megrendelő számára nyújtja be.  

A Megrendelő számára 5 (öt) munkanap áll rendelkezésre annak ellenőrzésére, hogy a Számla 
kiállítása a Szerződésnek megfelelően történt. E határidő lejárta után a Megrendelő a Számla 
megfelelő voltát a Vállalkozó számára igazolja, erről a Támogató Szervezetet értesíti, számára a 
Számlát, továbbá előlegszámla esetén az általa záradékolt előlegszámlát és az Előleg-
visszafizetési Biztosítékot közvetlen kifizetés céljára továbbküldi és (az előlegszámla 
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kivételével) gondoskodik a számla összegéből a Megrendelő saját forrásából finanszírozott rész 
átutalásáról a 17.5 pontban foglalt határidőn belül.  

Amennyiben a Megrendelő úgy találja, hogy a Számlát nem a Szerződésnek megfelelően 
állították ki, a Számlát a kifogás megjelölésével a vizsgálati határidő lejártakor haladéktalanul 
visszaküldi a Vállalkozónak, és erről a Támogató Szervezetet értesíti.  

18. VÁLTOZTATÁSOK 

 A Változtatás fogalma 18.1.

A Szerződés alkalmazása szempontjából Változtatás a Projektelem valamely - a Szerződésben 
rögzített - méretének, mennyiségének vagy jellemzőjének megváltoztatása, amely a 
Szerződésben nem szereplő munka elvégzésével és/vagy valamely Szerződés szerinti munka 
elhagyásával jár, és amelynek 

- oka: 

(a) olyan jogszabályváltozás, vagy a Projektelem tervezése vagy megvalósítása 
szempontjából hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság kötelező rendelkezése, 
amely folytán a Projektelem terveinek vagy megvalósításának megváltoztatása kötelező, 
vagy 

(b) a megvalósítás során felmerült műszaki szükségszerűség, ideértve elsősorban az előre 
nem látható körülmények és rendes gondossággal el nem hárítható események (Vis 
Maior) következtében szükséges változtatásokat is,  

(c) a Megrendelő által a 4.8. pont szerint elfogadott Technológiaváltás, 

(d) a 13. pont szerinti költségvetés felülvizsgálat eredményeként helyettesítő termékek 
alkalmazása 

- és amelynek elvégzése Projektelem szerződésszerű megvalósításához, vagy rendeltetésszerű 
használatához szükséges, 

- és amelyeket a Mérnök egyetértésével a Megrendelő elrendelt. 

Nem tekinthetők Változtatásnak azok a tervezésben, vagy megvalósításban jelentkező 
eltérések, amelyekre a Közbeszerzési Eljárás során a Vállalkozónak átadott dokumentumok 
bármelyikében feltüntetett olyan technológiai bizonytalanságok miatt kerül sor, amelyekre a 
Megrendelő a hivatkozott dokumentumokban a Vállalkozó figyelmét felhívta, ezért elvárható 
volt, hogy Vállalkozó az ilyen eltérés lehetőségére tekintettel adta meg az Ajánlatát. 

A fenti pont szempontjából kötelezőnek minősül a hatóságnak az a rendelkezése, amelynek 
figyelmen kívül hagyása meghiúsítaná a szerződésszerű teljesítéshez szükséges (a Befejezési 
Igazolás kiadásának feltételeként megszabott) tevékenységek megvalósítását, Engedélyek 
megszerzését, így különösen a végleges használatba vételhez/forgalomba helyezéshez 
szükséges Engedélyek és hozzájárulások megszerzését. 

A Vállalkozó jelen Szerződés aláírására alapítottan kötelezettséget vállal mindazon, a 
Megrendelő által elrendelt munkák elvégzésére, amely a Projektelemre hivatalos forgalomba-
üzembehelyezéshez és használatbavételi Engedély kiadásához szükségesek. 

A Többletmunkák – jelen Szerződésben meghatározott kivételekkel – nem minősülnek 
Változtatásnak. 

 A Változtatás elrendelése 18.2.

A Megrendelő a Változtatást a Vállalkozó változtatási kérelme alapján, a Mérnök előzetes 
véleményének beszerzése után rendeli el.  
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A változtatási kérelemnek tartalmaznia kell a Változtatás részletes ismertetését, a 
Változtatásra vonatkozó vállalkozói javaslatot, a Változtatás indokait, a Változtatást 
alátámasztó dokumentumokat, amennyiben releváns a Változtatás értékét.  

A változtatási kérelmet Vállalkozó Mérnöknek nyújtja be, aki azt köteles 8 napon belül 
megvizsgálni, tartalmi, formai hiányosság esetén javításra Vállalkozónak visszaadni, megfelelő 
változtatási kérelem esetén pedig írásos véleményének csatolása mellett jóváhagyásra 
Megrendelőnek továbbítani. A Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás lezárását követően változtatási 
kérelem nem nyújtható be. 

Megrendelő kötelező elemeket tartalmazó, formailag megfelelő változtatási kérelemről 15 
napon belül dönt, mely határidőt egyszer 15 nappal meghosszabbíthatja. 

Megrendelő Vállalkozó változtatási kérelme nélkül is rendelhet el Változtatást, amennyiben az 
a Projektelem megvalósításához szükséges, és a 18.1 pont szerint Változtatásnak minősül. 

 A Változtatás értékelése 18.3.

A Változtatás alapján elvégzett munkák, valamint elmaradó munkák értékének megállapítása a 
Beárazott Költségvetés-kiírásban feltüntetett árakon, vagy egységárakon történik, amennyiben 
az elvégzett munka műszaki tartalma egyértelműen megegyezik a Beárazott Költségvetés-
kiírásban foglalt Tétel szerinti munka műszaki tartalmával. Ha a Beárazott Költségvetés-
kiírásban nem tartalmaz olyan árat vagy egységárat, melyek alkalmazhatók a Változtatás 
alapján elvégzendő munkára, illetve egyéb ezen pont alapján elszámolandó, a jelen 
Feltételekben meghatározott igényre, akkor a Mérnök – a Megrendelő előzetes jóváhagyásával 
-, vagy 

(a) az Árszakértő véleménye alapján állapítja meg az alkalmazandó árat, vagy 

(b) utasítja a Vállalkozót az alkalmazandó ár megállapítására azzal, hogy az alkalmazandó 
árat a piaci árnak megfelelő transzfer-ár alátámasztására jogszabályban előírt 
dokumentációval igazolja. 

Amennyiben a Változtatás oka a Vállalkozó valamely szerződésszegésére, mulasztására vagy az 
érdekkörében felmerült eseményre, állapotra vezethető vissza, a Vállalkozó a Változtatás 
elrendelésétől függetlenül felel a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint, ezzel együtt 
viseli a Változtatás valamennyi következményéért a felelősséget. Egyébként a Változtatás 
következményeit a Megrendelő viseli. 

Amennyiben a Változtatás során felmerült munkák Pótmunkának minősülnek, a fentiek szerinti 
értékelésük alapján kizárólag a Tartalékkeretből fedezhetők.   

Ha a Tartalékkeret a még hátralévő munkák arányos Tartalékkeret fedezetét is figyelembe véve 
a Változtatás költségeire nem ad kellő fedezetet, a Felek a Szerződést módosítják, feltéve, ha 
annak különösen a Kbt.-ben megállapított törvényes feltételei fennállnak. Az ilyen esetben 
Változtatás akkor rendelhető el, ha a szerződésmódosítás hatályba lépett. 

19. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

 A Munkaterület rendbetétele befejezéskor 19.1.

Legkésőbb a Befejezési Igazolás kiadásáig a Vállalkozó köteles eltakarítani és eltávolítani a 
Munkaterületről minden Vállalkozói berendezést, felesleges anyagot, hulladékot és a 
Munkaterületet szabadon, valamint szakszerű, rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotban hagyni a Megrendelő és a Mérnök elvárásának megfelelően. Kivételt képez a 
fentiek alól az, amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő- vagy felhatalmazásával a Mérnök 
jóváhagyásával jogosult a Munkaterületen tartani a Jótállási Időszak végéig az ilyen anyagokat, 
vagy berendezést, amelyek számára kötelezettségei teljesítése érdekében szükségesek a 
Jótállási Időszak folyamán. 
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A Vállalkozónak az egész Munkaterületet és minden munkahelyet tisztán és gondozott 
állapotban kell elhagynia, a Megrendelő és a Mérnök elvárásait kielégítve. 

 A Megvalósulási Dokumentáció 19.2.

Mielőtt a munkákat a 19.5 ponttal összhangban átadnák, a Vállalkozó köteles a 19.3 pontban 
meghatározott eljárással véglegesített Megvalósulási Dokumentációt a Mérnökön keresztül 
Megrendelőnek - és ha van külön Üzemeltető, akkor az Üzemeltetőnek átadni. A kézikönyveket 
a Vállalkozó köteles előzetesen egyeztetni a Mérnökkel, az Üzemeltetővel és a Megrendelővel, 
hatósági előírás esetén az illetékes szakhatóságokkal is. A munkákat nem lehet átvenni 
mindaddig, amíg a végleges Megvalósulási Dokumentációt át nem adták. 

 Vizsgálatok a Műszaki átadás-átvételi eljárás előtt 19.3.

A Vállalkozó felelős a Projektelem egészének összehangolt rendszerként való megfelelő 
működéséért. A Megrendelő általi átvételi eljárás és az üzembe helyezett létesítmények végső 
átvételének előkészítéséhez a Vállalkozónak el kell végeznie az üzempróbákat és a próbaüzemi 
eljárásokat. A forgalomba helyezési eljárás részeként a Mérnök bejárást szervez, ahol a 
Megrendelő, az Üzemeltető képviselője a Mérnökkel egyeztetve dönt a Projektelem üzembe 
helyezéséről, illetve az üzembe helyezéshez szükséges próbaüzemi lépéseket és feltételeket 
meghatározza.  

A Vállalkozó köteles a Műszaki átadás-átvételi eljárás általa javasolt időpontja előtt - önállóan 
üzemeltethető Építési Ütemek, vagy Építmények illetve a teljes Projektelem esetében legalább 
15 nappal, - értesíteni a Megrendelőt a Mérnök útján arról, hogy a közösen végzendő, 
megfelelőséget igazoló átadási vizsgálatokra és mérésekre felkészült, és meg kell jelölnie a 
mérések, vizsgálatok kezdő időpontját. Vállalkozó ezen értesítése készre jelentésnek minősül. 
A Vállalkozó készre jelentése alapján a Mérnök köteles a Műszaki átadás-átvételi eljárás 
időpontját kitűzni. 

A Vállalkozónak a Műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő időpontját megelőzően legalább 8 
(nyolc) nappal át kell adnia a Megvalósulási Dokumentáció tervezetét elektronikusan és a 
Megrendelő által kért nyomtatott példányszámban. A Megvalósulási Dokumentáció 
összeállítása előtt a Vállalkozónak egyeztetnie kell a Megrendelővel és a Mérnökkel a 
dokumentáció felépítéséről és formájáról. A Megvalósulási Dokumentáció elfogadásának 
feltétele a megfelelőség igazolások és tanúsítások megléte a Műszaki Előírásokban foglaltak 
szerint és a Megrendelő és a Mérnök által elfogadottan, valamint a Projektelem 
kivitelezésének minőségét tanúsító Vállalkozói nyilatkozat átadása. 

A közösen végzendő vizsgálat során a Megrendelőnek Mérnök javaslatára meg kell határoznia 
a Megvalósulási Dokumentáció szükséges kiegészítéseit. 

Amennyiben a Mérnök úgy ítéli meg, hogy az átadott Megvalósulási Dokumentáció tervezet 
olyan hiányos, hogy azt/azokat a közös felülvizsgálat idején teljes körűre kiegészíteni nem tudja 
a Vállalkozó, a dokumentációkat a Mérnök köteles kiegészítésre visszaküldeni, és erről 
egyidejűleg értesíteni a Megrendelőt. 

A közös ellenőrző méréseket és vizsgálatokat önállóan üzemeltethető Építési Ütemek, vagy 
Építmények esetében 8 napon, a teljes Projektelem esetében 15 napon belül be kell fejezni 
azok kezdési időpontjától számítva. 

Amennyiben a Megrendelő Mérnök javaslatára a minősítő vizsgálatok vagy mérések 
bármelyikének eredményét nem fogadja el, a Vállalkozó kérheti, hogy a vizsgálatot azonos 
feltételekkel és körülmények között ismételjék meg. Ha a vizsgálatok eredménye szerint nem 
megfelelőség, hiányosság vagy minőségi csökkenés áll fenn, akkor a Mérnök a Vállalkozónak 
küldött értesítésben azonnali kijavítást ír elő. Ha a vizsgálat vagy mérés eredménye nem 
igazolja az előírt minőséget, akkor az ilyen vizsgálat költsége a Vállalkozót terheli. Amennyiben 
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a megismételt vizsgálatok eredménye szerint az elvégzett munkák megfeleltek a Szerződés 
előírásainak, az ismételt vizsgálatok költségei a Megrendelőt terhelik. 

A Vállalkozó köteles - az átvételre felajánlott munkák teljes körű minősítése érdekében - az 
előzőleg átadott Megvalósulási Dokumentáció tervezet minősítési dokumentációja 
kiegészítéseként a közösen végzett mérések és vizsgálatok bizonylatait a Műszaki átadás-
átvételi eljárás kezdete előtt a Megrendelőnek a Mérnök útján átadni. 

Amennyiben a Vállalkozó hibájából - ideértve a Megvalósulási Dokumentáció tervezet hibáját, 
valamint a vizsgálati-mérési eredmény nem megfelelő voltát (kivéve, ha a megismételt 
vizsgálat mégis megfelelőséget állapít meg) - a jelen 19.3. pontban rögzített eljárás a 
Szerződésben és/vagy a Vállalkozó által meghatározott Műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő 
időpontjáig nem fejeződik be, és emiatt a Műszaki átadás-átvételi eljárás a Szerződésben 
kikötött határidőben nem kezdődik meg, az a Vállalkozó késedelmének minősül. 

A 8 napot meghaladó késedelem esetén a Megrendelő egyoldalú nyilatkozattal jogosult 
azonnali hatállyal, minden kártérítési kötelezettség nélkül a Szerződést felmondani (lásd 22.1. 
pontot). 

 Az elkészült építmények minősítése 19.4.

A Mérnök az elkészült Építményekre, Építési Ütemekre vonatkozó, a Vállalkozó által a 19.3 
pont szerint összeállított és kiegészített, 2 példányban átadott minősítési dokumentációt 
felülvizsgálja és a dokumentált vizsgálati/mérési eredmények értékeli. 

Az értékelés alapján Mérnök az elkészült Építményeket, Építési Ütemeket minősíti, és a 
minősítést a Megrendelőnek jóváhagyásra megküldi. A minősítést Mérnök a Műszaki átadás-
átvételi eljárás befejezését megelőző 8. napig köteles elkészíteni. 

Amennyiben az elkészült munkák minősége nem elégíti ki maradéktalanul a Szerződésben 
megfogalmazott követelményeket, a Mérnök - a Megrendelő hozzájárulásával - elsődlegesen 
elrendeli a hibás munka kijavítását, vagy pótlását (újra építés helyett), vagy - amennyiben ez 
nem lehetséges - javaslatot tesz a minősítéssel egyidejűleg a Szerződéses Ár csökkentésére is. 
A Szerződéses Ár csökkentéséről illetve a minősítés jóváhagyásáról Megrendelő dönt. Az ilyen 
Szerződéses Ár csökkentése nem számít a Szerződés módosításának, vagy Változtatásnak. A 
Vállalkozó jótállási és szavatossági felelőssége és kötelezettsége változatlan mértékben marad 
fenn az érintett munkáért. 

A minősítés és a Szerződéses Ár csökkentésének a Vállalkozó által történő elfogadása a 
Műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének, a számla igazolásának és az Átadás-átvételi 
Igazolás kiadásának feltétele. A Vállalkozó jogosult jogfenntartással is elfogadni a minősítést 
azzal, hogy a minősítés elfogadásától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül a 25. 
pontban rögzítettek szerint érvényesítheti igényét. Ez a rendelkezés irányadó minden olyan 
esetben, amelyben a Szerződés a minősítés elfogadására vonatkozóan tartalmaz előírást. 

A Vállalkozó köteles a minősítési dokumentációt digitális formában a Megrendelőnek átadni. 

 A Műszaki átadás-átvételi eljárás feltételei és folyamata 19.5.

A Műszaki átadás-átvételi eljárást Vállalkozó készre jelentése alapján önállóan üzemeltethető 
berendezésenként, építményenként, Építési Ütemenként külön-külön kell megtartani. 

A Műszaki átadás-átvételi eljárás javasolt időpontjára legalább 15 nappal azt megelőzően a 
Mérnök tesz javaslatot a Megrendelő felé - a Megrendelő, a Vállalkozó és valamennyi érintett 
egyidejű értesítésével – a Kötbérköteles Határidőn belüli időpontra, vagy annak napjára.  

A Megrendelő a javasolt időpont előtt nem kevesebb, mint 10 nappal a javasolt időpontot 
elfogadja, vagy új időpontot jelöl, de szintén a Kötbérköteles Határidőn belül és erről értesíti a 
Mérnököt. A Mérnök az így meghatározott időpontot közli a Vállalkozóval. 
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A Megrendelő és a Vállalkozó kötelesek megjelenni az eljárás kitűzött időpontjában és helyén, 
és megvizsgálni, hogy a teljesítés szerződésszerű-e. 

Amennyiben a Megrendelő nem jelenik meg az eljáráson, átvételi késedelem következik be, 
ami kizárja a Vállalkozó esetleges késedelmét a következő eljárás megkezdéséig. 

A kitűzött időpontban és helyen a Mérnök levezeti a Műszaki átadás-átvételi eljárást. 

A Műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell a 
megjelentek nyilatkozatait, a Megrendelő, a Mérnök illetve más érintettek által észlelt hibákat 
és hiányosságokat, esetleges minőségi levonások miatti igény bejelentést, és a hibák 
kijavításának, illetve a hiányok pótlásának Megrendelő által előírt határidejét, továbbá a 
Vállalkozó ezekre vonatkozó vállalási nyilatkozatait. 

A jegyzőkönyvben kell rögzíteni az átvételt, a Jótállási Időszak kezdetét, illetve az átvétel 
megtagadásának indokait. A Jótállási Időszak kezdő időpontja a műszaki átadás-átvétel sikeres 
lezárásának időpontja. 

Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a Műszaki átadás-átvételi eljárás a Szerződéses 
Megállapodásban előírt befejezési határidőn belül vagy a határnapon megkezdődik kivéve, ha 
a felajánlott szolgáltatást az eljárás végén a Megrendelő nem vette át. 

A Megrendelő jogalap nélkül nem tagadhatja meg a Projektelem, vagy annak Építési Ütemének 
átvételét. 

A Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának feltétele, hogy az eljárás kezdetét megelőzően a 
Mérnök megkapja a kijavított minősítési dokumentáció kiegészítését és a Megvalósulási 
Terveket, továbbá hogy a Vállalkozó legkésőbb az eljárás befejezésekor elfogadólag tudomásul 
vegye a Mérnök által készített minősítést.  

A Műszaki átadás-átvételi eljárást 30 napon belül be kell fejezni. 

A Műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres befejezésének feltételei: 

(a) a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó, a Megrendelő által elfogadott mértékű 
javítható hiba és mennyiségi hiány, 

(b) a minősítés Vállalkozó részéről történő elfogadó tudomásulvétele, 

(c) a Megvalósulási Dokumentáció átadása 

(d) a hibajavítás és hiánypótlás Megrendelő által előírt határidőre történő elvégzésének 
vállalása. Ezt a határidőt a hibajavítás és hiánypótlás tárgyától függően kell 
meghatározni. A határidő lejárta előtt legalább 5 nappal a Vállalkozó köteles a 
Megvalósulási Dokumentáció hibajavításnak és hiánypótlásnak megfelelően javított 
változatát átadni 

(e) a Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása 

A Műszaki átadás-átvételi eljárást nem lehet megkezdeni, illetve megkezdése esetén 
meghiúsultnak kell tekinteni, amennyiben 

(a) az építmény rendeltetésszerű használatra nem alkalmas, 

(b) a Vállalkozó a Megvalósulási Dokumentációt nem adta át határidőben, illetve a 
Megrendelő- vagy felhatalmazásával a Mérnök által tett előírásoknak megfelelően nem 
javította, vagy egészítette ki. 

 Hiánypótlási Igazolás 19.6.
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A Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített hibák kijavításának és hiányok pótlásának 
elvégzéséről a Vállalkozó írásbeli bejelentést tesz a Mérnöknek a hiánypótlási munkákra 
vonatkozó felülvizsgálat általa javasolt időpontja előtt 8 nappal.  

Ennek alapján a Megrendelő és a Mérnök a Vállalkozóval egyeztetett időpontban köteles 
megkezdeni a felülvizsgálatot (ellenőrizni a hiba kijavítás és a hiánypótlás teljes körűségét). 
Amennyiben a hiánypótlási munkák elkészültek, továbbá a Megrendelő a Megvalósulási 
Dokumentáció hibajavításnak és hiánypótlásnak megfelelően javított változatát elfogadta, a 
Vállalkozó az erre vonatkozó értesítés alapján kérheti, és a Megrendelő köteles kiadni a 
Hiánypótlási Igazolást, megjelölve abban azon időpontot, amikor a Vállalkozó ténylegesen 
teljesítette hiánypótlási kötelezettségét. 

A Hiánypótlási munkákra vonatkozóan a Szavatossági és Jótállási Időszak kezdő időpontját a 
Hiánypótlási Igazolásban állapítja meg a Megrendelő. 

 Befejezési Igazolás  19.7.

A Projektelem egészének vonatkozásában a Befejezési Igazolás kiadása iránti bejelentés 
megtételének a feltétele, hogy 

(a) a Vállalkozó a Projektelemre vonatkozóan rendelkezzen a sikeres átadást igazoló Átadás-
átvételi Igazolással, és 

(b) a Vállalkozó elvégezze a hibák kijavítását és hiányok pótlását, és a Megrendelő kiadja a 
Vállalkozó részére a Hiánypótlási Igazolást, valamint 

(c) a Vállalkozó teljes körűen teljesítse a jelen Szerződésben foglalt egyéb kötelezettségeit. 

 Átadás-átvételi Igazolás 19.8.

Átadás-átvételi Igazolásnak kell tekinteni a sikeresen lezárt Műszaki átadás-átvételről felvett 
jegyzőkönyvet, amely a Befejezési Igazolás előfeltétele.  

 Megvalósulási Dokumentáció szolgáltatása 19.9.

A Vállalkozó köteles a Megrendelő és a Mérnök által jóváhagyott Megvalósulási Dokumentáció 
tervezet egy példányát késedelem nélkül és folyamatosan javítani a munkák kivitelezése során 
foganatosított módosítások szerint.  A Megvalósulási Dokumentációt világos és jól 
áttekinthető, a Megrendelővel előzetesen egyeztetett, nyomtatott és digitális formában kell 
szolgáltatnia a Vállalkozónak a Mérnök részére a készre jelentés időpontjában 2 nyomtatott 
példányban a változások piros színű feltüntetésével. Ezt követően a Műszaki átadás-átvételi 
eljárás lezárásig kijavítva, illetve kiegészítve 2 (két) nyomtatott - a változásokat piros színnel 
feltüntető - példányban, és további 6 (hat) a változásokat külön nem jelölő nyomtatott 
példányban, továbbá .dwg kiterjesztésű, továbbszerkeszthető digitális formában is átadni. 

 Hibás teljesítési kötbér 19.10.

Ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, nem a Szerződésben foglaltaknak megfelelően 
teljesít, akkor a Vállalkozó a Szerződés szerinti, a Tartalékkeret és ÁFA nélkül számított 
ellenszolgáltatás 1,5%-ának megfelelő összegű Hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles 
naponta mindaddig, amíg a teljesítés hibái maradéktalanul elhárításra kerültek, továbbá a 
szerződésszegő állapot meg nem szűnt.  

Amennyiben a Szerződés Építési Ütemeket határoz meg, és a Vállalkozó olyan okból, amelyért 
felelős, nem a Szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesít, akkor a Vállalkozó a Szerződéses 
Megállapodásban meghatározott adott Építési Ütemre vonatkozó érték 1,5%-ának megfelelő 
összegű Hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles naponta mindaddig, amíg a teljesítés hibái 
maradéktalanul elhárításra kerültek, továbbá a szerződésszegő állapot meg nem szűnt. A 
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kötbér felső határa a Szerződés szerinti, a Tartalékkeret és ÁFA nélkül számított 
ellenszolgáltatás 15%-a. 

Az esedékessé vált Hibás teljesítési kötbér után a Vállalkozó késedelmi kamatot köteles fizetni. 
A Vállalkozó abban az esetben mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha a 
szerződésszegést kimenti. 

20. HATÁRIDŐ 

 Megvalósítási Idő 20.1.

Az egész Projektelemet összhangban a Szerződéses Megállapodással a Szerződésben előírt 
időtartamon belül kell megvalósítani, vagy olyan meghosszabbított időn belül, amely a 20.3 
pont alapján engedélyezhető. 

 Befejezési Határidő 20.2.

A teljes Projektelemet, és ezen belül az Építési Ütemeket, Részeket vagy Építményeket a 
Szerződéses Megállapodásban rögzített Befejezési Határidőre kell hiba- és hiánymentesen 
megvalósítani. 

 Megvalósítási Idő és a Kötbérköteles Határidők meghosszabbítása 20.3.

Az alábbiakban meghatározottak, úgymint: 

(a) a Változtatás következményei a 18 pont szerint, 

(b) valamely Vis Maior esemény a 6.1 pont szerint, 

(c) a Munkaterület használatba adásának elmulasztása a 13.3 pont szerint, 

(d) felfüggesztés a 14.23 pont szerint 

a Vállalkozó kérheti a Megrendelőtől a Projektelem Megvalósítási Idejének vagy Kötbérköteles 
Határidejének módosítását. Kérelmét a fenti tényeken felül alá kell támasztania a következő 
tényeket bizonyító dokumentumokkal, amelyek alátámasztják a módosítás szükségességét. 

(a) nem a Vállalkozónak a Szerződésből fakadó kötelezettsége megszegéséből, vagy bármely 
egyéb gondatlan magatartásából, szerződésszegéséből, cselekményéből vagy 
mulasztásából adódik; és 

(b) attól függetlenül következett be, hogy a Vállalkozó betartotta a jelen Szerződés szerinti 
kötelezettségeit; és 

(c) a Vállalkozónak kellő gondossággal sem volt lehetősége arra, hogy tevékenységét 
átszervezze annak érdekében, hogy a bekövetkezett esemény hatásait elkerülje, vagy 
mérsékelje; és 

(d) a fenti események bármelyikének bekövetkezte ténylegesen és jelentős mértékben 
hátráltatja a Vállalkozót a feladatai ellátásában; és 

(e) az adott esemény megszűnésének időpontjától a Bázisütemterv szerint az adott építési 
munkára tervezett időtartamból az eseménnyel késleltetett tevékenységnek az adott 
építési munka megkezdése előtt a Műszaki jóváhagyott technológiai utasítások szerinti 
elvégzéséhez a technológiailag szükséges legrövidebb idő nem áll rendelkezésre. 

A határidők megváltoztatása tárgyában a Vállalkozó és a Megrendelő a Mérnök 
közreműködésével egyeztetést folytat le, amelynek alapján a Megrendelő dönt az 
akadályoztatás miatt szükséges határidő módosítás alapján a Szerződés Kbt. szerinti 
módosítása kezdeményezéséről, vagy annak visszautasításáról. 

Ha a kérést a Megrendelő visszautasítja, vagy az ennek megfelelő módosításról nem sikerülne 
megállapodni, az nem mentesíti a Vállalkozót a munka megkezdésének és elvégzésének 
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kötelezettsége alól, továbbá nem támaszthat alá a Megrendelővel szemben semmiféle 
követelést.  

A Megvalósítási Idő meghosszabbítása, illetve a Szerződés szerinti Kötbérköteles Határidők 
módosítása kizárólag a Szerződés Kbt. szerinti módosításával lehetséges.  

 Haladási ütem 20.4.

Ha bármely okból a Projektelem vagy annak valamely részének előrehaladási üteme bármely 
időben a Mérnök véleménye szerint túl lassú a Megvalósítási Időhöz viszonyítva, a Mérnök 
köteles értesíteni a Megrendelőt és a Vállalkozót. 

A Vállalkozó köteles megtenni a szükséges és a Mérnök által jóváhagyott lépéseket, hogy az 
előrehaladás mértékét fokozza a Megvalósítási Időnek megfelelő ütemben.  

A Vállalkozó nem jogosult pótlólagos elszámolásra vagy a Szerződéses Ár növelésére az ilyen 
lépések megtétele miatt.  

Ha a Vállalkozó szükségesnek tartja bármely munka éjszakai vagy pihenőnapon történő 
végzését, jogosult ehhez a Megrendelő- vagy felhatalmazásával a Mérnök hozzájárulását kérni.  

21. KÉSEDELEM, MULASZTÁS 

A késedelmi kötbérek 

 Teljesítési-késedelmi kötbér 21.1.

Amennyiben a Vállalkozó elmulasztaná, hogy befejezze a Projektelem megvalósítását a 
Szerződéses Megállapodásban rögzített Befejezési Határidőre vagy az egyes Építési Ütemek 
megvalósítását a Szerződéses Megállapodás szerinti Kötbérköteles Határidőre, úgy késedelmi 
kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek.  

A kötbér vetítési alapja az Építési Ütemekre előírt Kötbérköteles Határidőkre vonatkozó 
késedelem esetén az azokhoz tartozó Szerződéses Megállapodásban megjelölt érték. A 
Befejezési Határidő és az utolsó Kötbérköteles Határidő ebből a szempontból azonos 
fogalmaknak számítanak.  

A kötbér mértéke a vetítési alap 1,5 %-a késedelem minden naptári napja után, amely eltelik az 
Építési Ütemekre előírt Kötbérköteles Határidő és az adott Építési Ütem teljesítésére kiadott 
Átadás-átvételi Igazolás tényleges befejezési időpontja között. 

A kötbérkötelezettség szempontjából az előírt Befejezési Határidő és az egész Projektelemre 
kiadott Befejezési Igazolás az utolsó Kötbérköteles Határidőnek, illetve utolsó Építési Ütemnek 
tekintendő. A fentiek szerint összeszámított valamennyi teljesítés-késedelmi kötbér az 
összeszámított valamennyi a kötbéralap 15%-át nem haladhatja meg az alábbiak szerint. 

Késedelmes teljesítésnek minősül, ha a Vállalkozó a jelen Szerződésben meghatározott 
határidőn belül jótállási kötelezettségének teljesítését nem kezdi meg. Az esedékessé vált 
késedelmi kötbér után a Vállalkozó késedelmi kamatot köteles fizetni. Vállalkozó abban az 
esetben mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha a szerződésszegést kimenti. 

 Kijavítási-késedelmi kötbér 21.2.

A Kisebb Jelentőségű Hibák kijavítására, a hiányok pótlására vállalt és a Műszaki átadás-átvételi 
jegyzőkönyvekben rögzített határidőkre történő elvégzésének elmulasztása esetén a Vállalkozó 
Kijavítási-késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek 

 A vetítési alap a Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvekben a hibakijavítás és hiánypótlás nettó 
értéke. A hiánypótlás értékét a Mérnök, annak vitatása esetén az Árszakértő állapítja meg. 

A kötbér mértéke a vetítési alap 1,5 %-a késedelem minden naptári napja után, amely eltelik az 
előírt hibajavítási határidő és a hibák tényleges kijavításának időpontja között, de legfeljebb a 
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19.10 pont szerinti Hibás Teljesítési Kötbérrel összeszámítva a Szerződés szerinti, a 
Tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 15%-a. 

 A meghiúsulási kötbér 21.3.

A Vállalkozó magatartására visszavezethető lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos 
ok nélküli megtagadása és/vagy a Vállalkozó magatartására visszavezethető ok miatt a 
Megrendelő által jogszabály alapján vagy az alábbi 22.2 pontban felsorolt okok miatt 
megalapozottan gyakorolt elállás vagy felmondás és ennek következtében a Szerződésnek a 
Vállalkozó számára felróható meghiúsulása esetén a Vállalkozó kötbér- és kártérítési 
felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke a Szerződés szerinti, a Tartalékkeret és 
ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 15%-ának megfelelő összeg (egyösszegű kötbér). A 
Vállalkozó a meghiúsulási kötbért a Szerződés megszűnésétől számított 15 napon belül köteles 
megfizetni a Megrendelőnek. 

A meghiúsulási kötbér nem tartalmazza a Szerződés megszűnéséig a Megrendelő részére járó 
késedelmi és hibás teljesítési kötbér összegét. 

Az esedékessé vált meghiúsulási kötbér után a Vállalkozó késedelmi kamatot köteles fizetni. 
Vállalkozó abban az esetben mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha a 
szerződésszegést kimenti. 

A Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése miatti azonnali hatályú felmondás esetén a 
Megrendelő jogosult - a meghiúsulási kötbéren felül - az ebből eredő minden kára, illetve 
többletköltsége megtérítését a Vállalkozótól igényelni. 

 Teljes kötbér korlát 21.4.

Valamennyi a Szerződés alapján fizetendő kötbér összeszámítva nem haladhatja meg a 
Szerződés szerinti, a Tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 30%-ának 
megfelelő összeget. 

 Kötbérigények érvényesítése 21.5.

A Megrendelő a Szerződés alapján számított kötbéreken felül jogosult érvényesíteni a kötbérek 
összegén felüli kárát is. A Megrendelő igényét a 7.5. pontban leírt eljárásrend szerint 
érvényesíti. 

A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót kötelezettségei teljesítése alól. A 
meghiúsulási kötbér megfizetése a teljesítés további követelését, illetve késedelmi kötbér 
követelését kizárja. 

22. FELMONDÁS, ELSZÁMOLÁS FELMONDÁSKOR 

 Azonnali hatályú felmondás 22.1.

Amennyiben a Szerződés alapján a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, 
úgy azt írásban igazolható módon tett közléssel köteles megtenni. A hatály a közléssel áll be.  

Ha a Vállalkozó nem teljesíti a Teljesítési Biztosíték átadására szóló 7.2 pont szerinti 
kötelezettségét, a Megrendelő jogosult előzetes felszólítás és indokolás nélkül, azonnali 
hatállyal felmondani a Szerződést. 

A késedelmi kötbér maximális mértékének, vagy önállóan a hibás teljesítési kötbér maximális 
mértékének -, vagy önállóan a kijavítási-késedelmi kötbér maximális mértékének -, vagy ez 
utóbbi kettő összeszámított maximális mértékének az elérésekor a Megrendelő jogosult 
előzetes felszólítás és indokolás nélkül, azonnali hatállyal felmondani a Szerződést. 

Amennyiben a Szerződés szerint a késedelmi és hibás teljesítési kötbérek érvényesített összege 
összességében eléri a Szerződés szerinti, a Tartalékkeret és ÁFA nélkül számított 
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ellenszolgáltatás 30%-át, a Megrendelő jogosult előzetes felszólítás és indokolás nélkül, 
azonnali hatállyal felmondani a Szerződést. Ez esetben a teljes kötbér korlátra (lásd 21.4. pont) 
tekintettel meghiúsulási kötbér már nem érvényesíthető.  

Amennyiben a Vállalkozónak magatartására visszavezethető késedelem a Kötbérköteles 
Határidőkre nézve meghaladja a 30 napot, a Megrendelőnek jogában áll a Szerződést teljesítési 
póthatáridő tűzése nélkül, azonnali hatállyal felmondani. 

 A Vállalkozó mulasztása és a Vállalkozó magatartására vissza nem vezethető 22.2.
Megrendelői felmondási okok. 

Abban az esetben, ha a Vállalkozóval szemben végelszámolás, csőd-, vagy felszámolási eljárás 
indul, kivéve a Cstv. 11. § (2) bekezdés esetét (és jogszabály erre az esetre a felmondást nem 
tiltja), vagy ezek deklarálása nélkül a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, vagy fizetőképessége 
romlása a Szerződés teljesítését veszélyezteti, vagy 

(a) megszegi a Szerződést, vagy megtagadja annak teljesítését, vagy 

(b) elfogadható kifogás nélkül elmulasztja megkezdeni a Projektelem kivitelezését a 13.1. 
alponttal összhangban, vagy 

(c) elmulasztotta teljesíteni a 15.7. pont szerint kiadott értesítésben foglaltakat, vagy a 
15.12. pont szerint kibocsátott intézkedést - haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül 
azt követően, hogy fogadta - vagy 

(d) a Megrendelő vagy a Mérnök előzetes írásbeli figyelmeztetése ellenére más módon 
következetesen és kirívóan elhanyagolja teljesíteni a Szerződés szerinti bármely lényeges 
kötelezettségét, vagy 

(e) megszegi a 3.12. pont vonatkozó rendelkezéseit, vagy 

(f) az előrehaladással jelentős késedelembe esik, amelyet bizonyítottnak kell tekinteni, ha 

- a felülvizsgált Bázisütemtervben megjelölt erőforrás, vagy a technológiai átfutási idők 
nem megalapozottak, vagy 

- a Vállalkozó Kötbérköteles Határidőkhöz képest az igazoltan teljesített munkák 
értéke több, mint 20 % lemaradást igazol, vagy 

(g) a jelen 22.2. pontban külön nem meghatározott olyan elkerülhetetlen 
szerződésmódosítási ok merül fel, amely a Kbt. 141. § -a szerint megengedhető 
szerződésmódosításokkal nem szüntethető meg, vagy  

(h) a Vállalkozó nem teljesíti a Szerződéssel kapcsolatban a Kbt. 138. §-ában előírt 
kötelezettségeit, vagy 

(i) a Vállalkozó személyében olyan jogutódlással való változás áll be, amely a Kbt. 139. §-
ában a Szerződéssel kapcsolatban nem megengedett, vagy 

(j) a Szerződéssel kapcsolatban bekövetkezik a Kbt. 143. § (1) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott okok bármelyike,  

(k) a Vállalkozóval szemben a Közbeszerzési Eljárás során fennálló kizáró ok merül fel,    

(l) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amely tekintetében fennáll a Kbt. 621. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel, vagy 

(m) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
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szervezetben, amely tekintetében fennáll 621. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel,  

a Megrendelő jogosult – a fenti (k), (l), (m) alpontjai esetében pedig egyben köteles - a 
Szerződést egyoldalú írásbeli nyilatkozatával 15 napos határidővel felmondani, és 15 nappal a 
Vállalkozónak küldött felmondási értesítés után birtokba venni a Munkaterületet. A fenti (k) 
pont alatt meghatározott esetben, ha az a Ptk. szerint elállásra is okot adhat, a Megrendelő 
jogosult a felmondás helyett elállni.  

A Megrendelő vagy bármely más általa megbízott vállalkozó jogosult használni a befejezéshez 
a Vállalkozói berendezéseit és anyagait olyan mértékben, ahogy azt a Megrendelő vagy a 
Vállalkozó megfelelőnek tartják. 

 Értékelés a felmondás időpontjában 22.3.

A Szerződés 22.22. pont szerinti megszűnése esetén Mérnök köteles haladéktalanul rögzíteni, 
és meghatározni 

(a) a Szerződés megszűnésének időpontjáig a Vállalkozó által végzett, addig még fel nem 
mért munkát és annak ellenértékét megállapítani és, 

(b) a fel nem használt vagy részben felhasznált anyag, értékét és bármely Vállalkozói 
berendezés fel nem használt értékét megállapítani. 

A Mérnök által rögzített értékeket a Megrendelő Árszakértővel felülvizsgáltathatja. 

 Kifizetés a Szerződés megszűnése után 22.4.

Amennyiben a Megrendelő a Szerződést a 22.2. pont alapján felmondja, vagy attól eláll nem 
köteles a Vállalkozóval elszámolni mindaddig, amíg a kivitelezés, befejezés és a hibák 
kijavításának költségét, a befejezés késedelme és egyéb okból bekövetkező kárt, és minden 
egyéb kiadást, költséget, amely a Megrendelőnél a Szerződés megszűnésével kapcsolatban 
jelentkezett, a Mérnök írásban nem véleményezte. 

A Mérnök véleményét követően a Megrendelő jogosult az elszámolás vonatkozásában a 
Mérnök közreműködésével egyeztetést kezdeményezni a Vállalkozóval. Amennyiben az 
egyeztetésen a Megrendelő és a Vállalkozó között nem jön létre megállapodás, úgy a tárgyban 
a bíróság döntését kérhetik. 

 A szerződéses javak átruházása 22.5.

Amennyiben jogszabály nem tiltja, a Vállalkozó köteles - amennyiben a Megrendelő így 
rendelkezik - a 22.2. pont szerinti birtokbavételt és lezárást követő 15 napon belül a 
Megrendelőre átruházni minden olyan megállapodás alapján megszerzett jogot, amely 
bármely áru vagy anyag, vagy szolgáltatás szállítására, teljesítésére, és/vagy bármely munka 
kivitelezésére vonatkozik azon szerződés keretében, amelyet a Vállalkozó a Projektelemre 
vonatkozóan megkötött. Ugyanezen határidőn belül köteles a Vállalkozó teljesíteni a szellemi 
termékek vagyoni jogainak átruházására vonatkozó kötelezettségét (Szerződéses Feltételek 
10.6. pontja). 

 A Megrendelő mulasztása 22.6.

Abban az esetben, ha a Megrendelő elmulasztja a Vállalkozónak a Szerződés szerint járó összeg 
kifizetését annak esedékessé válását követő 60 napon belül, és a Megrendelő szabályszerűen 
értesíti a Vállalkozót arról, hogy előre nem látható okok miatt lehetetlenné vált számára, hogy 
szerződéses kötelezettségeinek teljesítését folytassa, a Vállalkozó jogosult felmondani a 
Szerződést a Megrendelőnek küldött értesítéssel, amelyről másolatot kell küldenie a 
Mérnöknek. Az értesítés Megrendelő által történt átvételt követő 15. napon hatályosul. 

 A Vállalkozói berendezések eltávolítása 22.7.
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A 22.6. pontban hivatkozott 15 napos határidő lejártakor, a Vállalkozó köteles eltávolítani a 
Munkaterületről az összes általa odaszállított berendezést. 

 Kifizetés felmondáskor 22.8.

A 22.6 pont szerinti felmondás esetén a Megrendelőnek ugyanolyan kötelezettségei vannak a 
Vállalkozóval szemben a kifizetés szempontjából, mintha a Szerződés a 22.9. pont 
rendelkezései szerint szűnt volna meg, de az ott meghatározott kifizetéseket kiegészítendő, a 
Megrendelő köteles megfizetni a Vállalkozónak azon igazolt kár vagy veszteség összegét, amely 
a Vállalkozónál felmerült az ilyen felmondás következményeként, vagy azzal kapcsolatban. 

 A teljesítés lehetetlenülése 22.9.

Ha mindkét fél érdekkörén kívül eső bármilyen olyan körülmény merül fel a Szerződés 
létrejöttét követően, amely lehetetlenné teszi vagy megtiltja bármely fél számára a 
szerződéses kötelezettségeinek teljesítését, vagy arra a Szerződés Megrendelő felmondási 
kötelezettségét írja elő, vagy a Szerződésben érvényes jog szerint a Feleket felmenti a további 
teljesítés alól, akkor az elvégzett munka vonatkozásában a Mérnök felmérése és annak 
Árszakértői felülvizsgálata alapján a Felek elszámolnak egymással. 

23. ELSZÁMOLÁS  

 Elszámolás befejezéskor 23.1.

A Projektelem egészére vonatkozó Befejezési Igazolás – amely az Alvállalkozók Vállalkozó és a 
Megrendelő által elismert utolsó teljesítéséhez kapcsolódó Befejezési Igazolás -  kiadását 
követő 30 napnál nem későbbi időpontig a Vállalkozó köteles benyújtani a Mérnökön keresztül 
Megrendelőnek a Végszámla tervezetét, ellátva az azt megalapozó dokumentumokkal olyan 
formában, ahogyan azt a Mérnök és Megrendelő előírja, amelyek igazolják a szerződésszerűen 
elvégzett összes munka végső értékét a Hiánypótlási Igazolásban rögzített időpontig, a Mérnök 
felmérése és – amennyiben azt Megrendelő igényli - az Árszakértő véleménye alapján. A 
Végszámla kiállítására egyebekben a jelen Szerződéses Feltételek 23.2 pontjában foglaltak 
megfelelően alkalmazandók. 

Amennyiben a Végszámla tervezetet a Mérnök nem kifogásolja, úgy azt a Mérnök 30 napon 
belül írásbeli egyetértése mellett a Megrendelőnek megküldi. A Mérnök egyetértése nem 
érinti a Megrendelő megalapozott számla-kifogásolási jogát.  

 Végszámla 23.2.

Amennyiben a Mérnök vagy a Megrendelő nem ért egyet, vagy nem tudja igazolni a Végszámla 
kibocsáthatóságát, akkor további 30 nap időtartamon belül a Megrendelő, a Mérnök és a 
Vállalkozó közös egyeztetéseken tisztázza a vita tárgyát. Megegyezés hiánya esetén a 
Vállalkozó köteles a Megrendelő utasítása szerint összeállítani a Végszámlát és 15 napon belül 
a Mérnökön keresztül Megrendelőnek megküldeni, aki azt 15 napon belül igazolja. A 
Végszámla kellékeit alkotják a Szerződéses Feltételek 17.3. pontjában a rész számlák kellékeire 
vonatkozóan felsoroltak, valamint ezen felül a Befejezési Igazolás, és – amennyiben ez 
értelmezhető - a Projektelem használatba vételi Engedélye, vagy – függően a tárgytól - 
próbaüzemének megkezdésére vonatkozó Engedély, mind az illetékes hatóságok, mind pedig 
az Üzemeltető részéről.  

A Végszámlával egyidejűleg köteles a Vállalkozó átadni a Hibás Teljesítési Biztosítékot is. 

 Vállalkozói nyilatkozat 23.3.

A Végszámla benyújtásakor a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek átadni - egy másolati 
példánnyal a Mérnök részére - egy írásbeli nyilatkozatot, amely megerősíti, hogy a Végszámla 
végösszege tartalmazza a teljes körű végelszámolást, amely a Szerződésből eredően a 
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Vállalkozó számára esedékes, és a Vállalkozónak a Megrendelővel szemben további követelése 
nincs. 

 A teljesítés elfogadása csak Jótállási Igazolás alapján 23.4.

Csak a 23.5. pontban hivatkozott Jótállási Igazolást lehet a Szerződés végső és minden 
tekintetben hiánytalan teljesítése elfogadásának tekinteni. Ez a rendelkezés nem írja felül azt, 
hogy a Befejezési Igazolás a Projektelem egészének átadás-átvételét igazolja. 

 Jótállási Igazolás 23.5.

A Szerződést nem lehet teljesítettnek tekinteni, amíg a Jótállási Igazolást a Mérnök 
előterjesztésére a Megrendelő nem írja alá és nem adja ki a Vállalkozó részére, melyben 
rögzítik azon időpontot, amikorra a Vállalkozó teljesítette a jótállási kötelezettségeit. 

A Jótállási Igazolást a Mérnök javaslata alapján a Megrendelő adja ki - 30 napon belül a Jótállási 
Időszak lejártát követően - vagy, ha különböző jótállási időszakok vonatkoznak a Projektelem 
különböző Építési Ütemeire, akkor az utolsó Jótállási Időszak lejártát követően, vagy azután, a 
lehető legrövidebb időn belül, ahogy minden a 24. pont értelmében az őt terhelő 
kötelezettséget a Vállalkozó teljesített.  

 Fennmaradó kötelezettségek 23.6.

A Jótállási Igazolás kiadása ellenére a Vállalkozó felelős marad minden olyan, a Szerződés 
alapján fennmaradó törvényes szavatosság alapján a reá háruló kötelezettség teljesítéséért, 
amely a Jótállási Igazolás kibocsátásakor nem teljesült, és az ilyen kötelezettség jellegének és 
mértékének meghatározása céljából a Szerződést hatályban levőnek kell tekinteni a Felek 
között. 

24. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG 

A Vállalkozó jótállási kötelezettséget vállal a Jótállási Időszak időtartamára a Projektelem 
szerződésszerű megvalósításáért, valamint annak anyag- kivitelezési, és saját tervezés esetén, 
a tervezéssel érintett részek tervezési hibától való mentességéért.  

 A Vállalkozó jótállást vállal továbbá a Jótállási Időszak alatt a következőkért: 24.1.

(a) A Megrendelő által szolgáltatott Közbeszerzési Dokumentációt, a Kiviteli Terv Szintű 
Terveket, Kiviteli Terveket és a Műszaki Előírásokat a Vállalkozó megvizsgálta, és azok 
teljes körűek, hiánytalanok és alkalmasak a Projektelem hibátlan megvalósítására, 

(b) a Projektelemet alkotó dolgok, és az ahhoz tartozó szellemi tulajdon – ideértve az üzleti 
titkot, illetve védett ismeretet is – per-, teher és igénymentes tulajdonának 
átruházásáért, valamint (kizárólagos) felhasználási jog engedéséért, illetve – 
amennyiben ez az adott mű tekintetében lehetséges – a vagyoni jogok átruházásáért. A 
Vállalkozó köteles megóvni, mentesíteni és kártalanítani a Megrendelőt minden igénnyel 
és peres eljárással kapcsolatban, amely bármely szellemi tulajdonjog – így különösen, de 
nem kizárólag: szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy –, védett név vagy más védett jogok, 
üzleti titok vagy védett ismeret megsértése miatt merül fel bármely vállalkozói 
berendezés, anyag vagy dolog tekintetében, amelyet a Projektelemhez vagy azzal 
kapcsolatban használnak, valamint minden azok vonatkozásában vagy azokkal 
kapcsolatban felmerülő összes kár, költség, teher és kiadás tekintetében, 

(c) Mindazon kijelentés és vállalás tekintetében, amely alátámasztotta a Közbeszerzési 
Eljárás során azt, hogy a Szerződés teljesítésére műszaki és gazdasági alkalmassággal 
rendelkezik.  

 Jótállási és Szavatossági Időszakok 24.2.
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A jelen Feltételekben a "Jótállási Időszak" kifejezésen a jogszabályban megszabott kötelező 
jótállási és/vagy alkalmassági időszakot, de legalább a Szerződéses Megállapodásban 
meghatározott és a Vállalkozó által vállalt jótállási időszakot kell érteni a Projektelemre 
vonatkozó Befejezési Igazolásának kiadása időpontjától vagy annak Építési Ütemára vonatkozó 
Átadás-átvételi Igazolásának kiadása időpontjától. 

A Jótállási Időszakba nem számít be, és azt meg kell növelni azzal az időtartammal ameddig 

(a) a jótállás tárgyát képező dologra fennáll a Vállalkozó Szerződés szerinti javítási és 
karbantartási kötelezettsége, továbbá  

(b)  a Projektelem nem használható olyan hiba, vagy kár miatt, amiért a 24.1 pont szerint a 
Vállalkozó a felelős. 

A jótállástól függetlenül a Vállalkozót szavatosság kötelezi a Jótállási Időszak letelte után, 
annak leszámításával, azokra a tárgyakra és azok szerint az időtartamok szerint („Szavatossági 
Időszak”) amelyekre jogszabály olyan kötelező alkalmassági időtartamot állapított meg, amely 
egyben nem kötelező jótállás. Ennek értelmében a jelen Szerződés alapján megvalósítandó 
építményszerkezetekre és azok létrehozásához felhasznált egyes termékekre és anyagokra 
előírt kötelező alkalmassági idő általában 10 vagy 5 év, ahogyan ott fel van sorolva.  

A Felek megállapodnak, és a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Szerződésből 
fakadó jótállási, vagy szavatossági jogait a Projektelem, vagy annak bármely Építési Üteme, 
vagy Építménye kijelölt üzemeltetőjére engedményezheti, aki e jogok tekintetében a 
Vállalkozónak küldött értesítés időpontjától a Megrendelő helyébe lép. A Vállalkozó köteles - 
amennyiben az értesítést kézhez vette - a Hibás Teljesítési Biztosíték jogosultjaként az 
értesítésben megjelölt üzemeltetőt feltüntetni. 

 Munkák a jótállás és szavatosság keretében 24.3.

A Jótállási Időszak és a Szavatossági Időszak egész ideje alatt a Projektelem a Megrendelő, 
illetve az Üzemeltető birtokában van és annak szakszerű üzemeltetéséről és/vagy 
fenntartásáról is ő gondoskodik, de a Vállalkozónak ki kell javítania és/vagy helyre kell állítania 
minden hibát, hiányosságot, stb., amelyre a Megrendelő, vagy a Mérnök az 24.6. pontban 
foglaltak szerint utasítja a Vállalkozót. Ha valamilyen hiba jelentkezik, vagy kár előfordul, a 
Megrendelő, a Mérnök vagy az üzemeltető azonnal értesíteni köteles erről a Vállalkozót, 
előírva a javítás határidejét. 

 A hibák kijavításának költségei 24.4.

A Vállalkozó a jótállási és a szavatossági időszakban előírt valamennyi munkát a saját költségén 
köteles elvégezni. A jótállási időszak alatt bejelentett hibák kijavításának ellenértékére tételes 
felmérés és a Megrendelő igazolása alapján kizárólag akkor jogosult, ha bizonyítani tudja, hogy 
a hiba oka az Átadás-átvételi igazolás kiadásának időpontját követően keletkezett. A Vállalkozó 
a szavatossági időszak alatt kijavított hibák ellenértékére kizárólag akkor jogosult, ha a 
szavatossági igényt érvényesítő Megrendelő vagy az üzemeltető nem tudja bizonyítani, hogy a 
rejtett hiba Műszaki átadás-átvétel időpontjában fennállt, amely kérdés tekintetében 
elsősorban a Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet tekintik mérvadó igazolásnak a felek. 

 Vállalkozó mulasztása az utasítások végrehajtásában 24.5.

Abban az esetben, ha a Vállalkozó elmulasztja a hibák kijavítását az előírt határidőn belül, a 
Megrendelő jogosult saját maga elvégezni, vagy más ésszerű ajánlatot tevő vállalkozókkal 
elvégeztetni a javítást, amelyeket a Vállalkozó lett volna köteles elvégezni saját költségén a 
Szerződés értelmében, és jogosult a hiba kijavításával felmerült összes költségét a Vállalkozótól 
visszaigényelni a Teljesítési Biztosíték vagy a Hibás Teljesítési Biztosíték megfelelő részének 
igénybe vételével. A Megrendelő jogosult a Teljesítési Biztosíték vagy a Hibás Teljesítési 
Biztosíték összegével nem fedezett igényét a Vállalkozóval szemben érvényesíteni. 
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 Vállalkozó hibafeltárási kötelezettsége 24.6.

Ha bármely hiba vagy más hiányosság merül fel a Projektelemen a Jótállási Időszak alatt 
bármikor, a Mérnök és/vagy Megrendelő jogosult utasítani a Vállalkozót - egy másolatot 
küldve a Megrendelőnek - hogy irányítása szerint tárja fel azok okait. 

Ha ez a hiba vagy egyéb hiányosság olyan, amelyért a Vállalkozó felelős, a feltárás elvégzésével 
kapcsolatban felmerült költséget a Vállalkozó viseli és a Vállalkozó köteles helyreállítani a 
hibát, vagy egyéb hiányosságot a saját költségén a 24. pont rendelkezéseivel összhangban. 

 Együttműködési kötelezettség 24.7.

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésben foglaltak maradéktalan 
megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően 
haladéktalanul tájékoztatják egymást nem csupán a jelen Szerződésben foglaltak teljesítéséről, 
hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény) és változásról, amely a teljesítésre 
hatással lehet. 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az 
esetben, ha a jelen Szerződés időtartama alatt végelszámolás alá kerül, valamint ha ellene, 
illetőleg alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

25. VITÁK RENDEZÉSE 

 A jogvita békés rendezése 25.1.

Amennyiben a Felek közötti vita az Évt. szerint a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv eljárásával 
döntendő el, a Felek kötelesek az Évt. megfelelő rendelkezései szerint eljárni.  

Ha a vitára vonatkozóan perindítás szándékáról érkezik értesítés, a Felek kísérletet tesznek 
előbb a békés megegyezésre, azzal a kikötéssel, hogy hacsak a Felek másként meg nem 
állapodtak, a peres eljárás megkezdhető 60 nappal azt követően, hogy a vitára vonatkozó 
perindítási szándékról az értesítést átadták, akár megkísérelték a békés megegyezést, akár 
nem.  

 Bírósági eljárás 25.2.

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés alapján felmerülő vitákat elsődlegesen 
egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Feleknek tudomásuk van arról, hogy amennyiben ez 
nem vezet eredményre, a jogvitára a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 
általános hatásköri és illetékességi szabályai vonatkoznak. 

26. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 Üzleti titok, közérdekű adatok 26.1.

A Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. 
törvény 5. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az 
államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás 
alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő 
nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint 
azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a 
szerződés teljesítésében közreműködőknél. 

A Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Infotv. 27. § (3) bekezdése értelmében közérdekből 
nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi önkormányzati 
költségvetés, illetve az európai uniós támogatás felhasználásával, költségvetést érintő 
juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, 
használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen 
vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek 
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megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A 
nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a 
védett ismerethez - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése 
szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a 
közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét. 

A Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Infotv. 27. § (3a) bekezdése értelmében az a 
természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy 
amely az államháztartás alrendszerébe tartozó valamely személlyel pénzügyi vagy üzleti 
kapcsolatot létesít, köteles e jogviszonnyal összefüggő és a (3) bekezdés alapján közérdekből 
nyilvános adatra vonatkozóan – erre irányuló igény esetén – bárki számára tájékoztatást adni. 
A tájékoztatási kötelezettség a közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságra hozatalával vagy a 
korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozott adatot tartalmazó nyilvános forrás 
megjelölésével is teljesíthető. 

Felek tudomással bírnak róla továbbá, hogy a Megrendelő az Infotv. alapján helyi 
önkormányzati közfeladatot ellátó szervnek minősül, s mint ilyen, a kezelésében lévő és 
tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a 
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ 
vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, 
közérdekű adatnak minősül.  

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő adatkezelésére az Infotv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 A Szerződés módosítása 26.2.

A Szerződés módosítása kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ával összhangban lehetséges. 

 A Szerződésben nem szabályozott kérdések 26.3.

A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos magyar anyagi és 
eljárásjogi jogszabályokat kell alkalmazni. 

 A Szerződés részleges érvénytelensége 26.4.

A Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi az egész Szerződés 
érvénytelenségét. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy ilyen esetben haladéktalanul 
egyeztetéseket tartanak az érintett rendelkezés más megfelelő rendelkezéssel történő 
helyettesítésére azzal, hogy amennyiben nem jön létre közöttük a Kbt. 141. §-át is figyelembe 
véve megállapodás, úgy az érvénytelen rendelkezést figyelmen kívül kell hagyni. 

 

 


