
 

 

1 
 

Közbeszerzési Dokumentumok 3. kötet – „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójának időtartamára, a metró 

  felszíni pótlásához szükséges út- és forgalomtechnikai munkák megvalósítása” tárgyában  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 
 
 

3. KÖTET 
 
 

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 
 
 

„Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójának 
időtartamára, a metró felszíni pótlásához szükséges 

út- és forgalomtechnikai munkák megvalósítása” 
 

TÁRGYÚ 
 

NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS 
 
 

2016. március 24. 

  

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
1980 Budapest, Akácfa u. 15. 

Telefon: +36-1/461-6500/42843 
Fax: +36-1/322-6438 



 

 

2 
 

Közbeszerzési Dokumentumok 3. kötet – „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójának időtartamára, a metró 

  felszíni pótlásához szükséges út- és forgalomtechnikai munkák megvalósítása” tárgyában  

Tartalomjegyzék 
BEVEZETŐ ................................................................................................................................................ 5 

A) MEGRENDELŐI KÖVETELMÉNYEK ................................................................................................... 5 

1. Általános követelmények ................................................................................................................ 5 

2. A Vállalkozó szervezete és kapcsolatai ............................................................................................ 7 

2.1 Szervezet ................................................................................................................................. 7 

2.2 Levelezés ................................................................................................................................. 7 

2.3 A Vállalkozó feladatai a kiviteli munkavégzése során ............................................................. 8 

2.4 E-mail használat ....................................................................................................................... 8 

2.5 Adminisztráció ......................................................................................................................... 8 

2.6 Kormányzati/önkormányzati és szakhatósági kapcsolatok ..................................................... 8 

2.7 Kapcsolat a közműszolgáltatókkal ........................................................................................... 9 

3. Tervezési követelmények ................................................................................................................ 9 

3.1 Tervek ...................................................................................................................................... 9 

3.2 Kiegészítő részlet és egyéb tervek tartalma ............................................................................ 9 

3.3 Megvalósulási Dokumentáció ............................................................................................... 10 

4. Engedélyek, jóváhagyások beszerzése, szabványok, előírások ..................................................... 11 

4.1 Szükséges engedélyek ........................................................................................................... 11 

4.2 Jóváhagyások, hozzájárulások, engedélyek beszerzése ........................................................ 11 

4.3 Hatóságokhoz beadandó dokumentumok ............................................................................ 11 

4.4 A kötelezően alkalmazandó nemzeti szabványok, vonatkozó jogszabályok, utasítások, 

műszaki előírások .............................................................................................................................. 12 

5. Munka- és balesetvédelem ........................................................................................................... 12 

5.1 Munkavédelmi és biztonságtechnikai feladatok ................................................................... 12 

5.2 Munkavédelmi oktatások ...................................................................................................... 13 

5.3 Balesetek és rendkívüli események jelentése ....................................................................... 14 

5.4 Elsősegély, egészségügyi és higiéniai feladatok .................................................................... 14 

5.5 A Vállalkozó Biztonsági és Egészségvédelmi terve ................................................................ 14 

6. Tűzvédelem, katasztrófavédelem, környezetvédelem.................................................................. 15 

6.1 Tűzvédelem, katasztrófavédelem ......................................................................................... 15 

6.2 A környezet védelme az építés során .................................................................................... 16 

6.3 Hulladékgazdálkodás ............................................................................................................. 17 

6.4 A föld védelme....................................................................................................................... 18 

6.5 A felszíni és felszín alatti vizek védelme ................................................................................ 18 

6.6 A levegő védelme .................................................................................................................. 19 



 

 

3 
 

Közbeszerzési Dokumentumok 3. kötet – „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójának időtartamára, a metró 

  felszíni pótlásához szükséges út- és forgalomtechnikai munkák megvalósítása” tárgyában  

6.7 Az élővilág védelme ............................................................................................................... 19 

6.8 Az épített környezet védelme ............................................................................................... 19 

6.9 A kulturális örökség védelme ................................................................................................ 19 

6.9 Zaj és rezgés elleni védelem .................................................................................................. 20 

7. Munkaterület őrzése, védelme, felvonulási terület használata .................................................... 23 

7.1 A kijelölt felvonulási területek használata............................................................................. 23 

8. Minőségellenőrzés, minőségtanúsítás rendje ............................................................................... 23 

8.1 Minőségbiztosítási követelmények ismertetése ................................................................... 23 

8.2 Minőségügyre vonatkozó további szabályok, előírások ........................................................ 24 

8.3 A minőség ellenőrzése, a minőségtanúsítás rendje .............................................................. 26 

9. A beépítésre kerülő és a bontott anyagok kezelése...................................................................... 27 

9.1 A beépítendő anyagok ........................................................................................................... 27 

9.2 Az elbontott anyagok ............................................................................................................ 27 

10. A Megrendelő követelményei, Mérnök szolgáltatások ................................................................. 29 

10.1 Megrendelő követelményei az ideiglenes buszpótlás üzemeltetéséhez szükséges végállomási 

konténerek vonatkozásában ............................................................................................................. 29 

10.2 Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások ....................................................................................... 30 

10.2.1 A Műszaki Ellenőrök elhelyezése és berendezései ............................................................. 30 

10.2.2 Munkavédelmi felszerelés, mérőeszközök, műszerek biztosítása: .................................... 32 

11. Lakossági tájékoztatás, kapcsolattartás ........................................................................................ 32 

11.1 Lakossági tájékoztatás ........................................................................................................... 32 

11.2 Lakossági kapcsolattartás ...................................................................................................... 33 

12. Munkák organizációja, ütemezése ................................................................................................ 34 

B) MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK ..................................................................................................................... 37 

1. Közmű kiváltási, átépítési feladatok .............................................................................................. 37 

1.1 Elvégzendő feladatok rövid összegzése................................................................................. 37 

1.2 Részletes előírások ................................................................................................................ 43 

2. Útállapot javítási, üzemeltetési, karbantartási építési, visszaépítési feladatok ............................ 60 

2.1 Elvégzendő feladatok rövid összegzése................................................................................. 60 

2.2 Útépítési és forgalomtechnikai munkák részletes előírásai .................................................. 69 

3. Műtárgy építési munkák – Árpád híd állomás födémszigetelés javítása ...................................... 70 

3.1 Elvégzendő feladatok rövid összegzése................................................................................. 70 

3.2 Műtárgy szigetelés javítás részletes előírásai ........................................................................ 70 

3.3  A szigetelési munkák organizációja ....................................................................................... 71 

C) ÉRVÉNYES TERV ÉS IRATJEGYZÉK................................................................................................... 72 



 

 

4 
 

Közbeszerzési Dokumentumok 3. kötet – „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójának időtartamára, a metró 

  felszíni pótlásához szükséges út- és forgalomtechnikai munkák megvalósítása” tárgyában  

D) SZABVÁNYJEGYZÉK, ELŐÍRÁSOK .................................................................................................... 74 

 

  



 

 

5 
 

Közbeszerzési Dokumentumok 3. kötet – „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójának időtartamára, a metró 

  felszíni pótlásához szükséges út- és forgalomtechnikai munkák megvalósítása” tárgyában  

BEVEZETŐ 
 

A Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciója megnevezésű, metró felszíni pótlás tárgyú 

Közbeszerzési Dokumentáció az alábbi 5 kötetből áll: 

I. Kötet – Útmutató az ajánlattevők részére  

II. Kötet – Szerződéstervezet 

III. Kötet – Műszaki előírások 

IV. Kötet – Beárazandó költségvetés és tételmagyarázat 

V. Kötet – Műszaki tervdokumentációk 

A Megrendelői követelményeket és műszaki előírásokat az Közbeszerzési Dokumentáció 

jelen kötete tartalmazza az alábbiak szerint: 

A. Megrendelői követelmények 

B. Műszaki előírások 

C. Műszaki tervek terv és iratjegyzéke 

D. Szabványjegyzék 

A) MEGRENDELŐI KÖVETELMÉNYEK 

1. Általános követelmények 

A metró rekonstrukcióhoz kapcsolódó felszíni pótlás három fő Ütemben(+ a visszaépítés 
Üteme) kerül kialakításra. 

I Építési Ütem pótlás  

Északi szakasz: Újpest, Rózsa utca – Lehel tér 
Déli szakasz: Nagyvárad tér – Kőbánya – Kispest 
Középső szakasz: Nyugati tér, Corvin-negyed, Klinikák 

II Építési Ütem pótlás  

Középső szakasz Lehel tér – Nagyvárad tér 

III. Építési Ütem pótlás  

Középső szakasz: Árpád híd – Deák Ferenc tér,  

A rekonstrukció előkészítő fázisaként, a metrópótló autóbuszok nyomvonalát kell biztosítani. 
Ez a munka közmű kiváltásokkal, a szélső sávokban átalakításokkal, a csomópontokban 
kisebb jellegű sziget átépítésekkel és új megállóhelyek kialakításával járó munkákat igényel, a 
közmű- és útépítő vállalkozóktól. Néhány helyszínen autóbusz tárolót is ki kell alakítani, a 
buszvonalak két végpontján, Újpesten és Kispesten, valamint a West End épülettömb északi 
végén, a jelenleg parkolóként használt területen. 
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Természetesen ez az egész város forgalmi rendszerére kiható átalakítás, a forgalomtechnikai 
feladatok sokaságának megoldását is igényli. Számtalan helyen lesz jelzőlámpás 
programváltás, az új gyalogos átkelőhelyen (1-es villamos óbudai végállomás térsége) új 
jelzőlámpás biztosítást kell kialakítani. Nagyszámú KRESZ tábla kikerül a jelenlegi helyéről, 
áthelyezésre kerül, több helyszínen új táblák kihelyezésére kerül sor, az elvárt és bevezetésre 
kerülő buszsávok üzembe lépésével egy időben. 

Biztosítani kell a metrópótló autóbuszok biztonságos közlekedésének feltételeit a 150 db 
pótló autóbusz üzemszerű működése előtt, a közel három éves rekonstrukció alatt, valamint 
a metrópótlási feladatok végeztével azt, hogy a visszaállított forgalmi rendhez a biztonságos 
útfelület ismét rendelkezésre álljon. A közel három éves időtartam alatt (M3 rekonstrukció) 
folyamatosan jó állapotban kell tartani az autóbuszok által használt útfelületeket, forgalmi 
jelzéseket. M3 rekonstrukció befejezésekor a közműkiváltások kivételével vissza kell állítani a 
metrópótlás által igényelt területeken a rekonstrukció előtti (jelenlegi) forgalmi rendet és 
útállapotot. A visszaállítás alól további kivételt képez két gyalogátkelőhely és a Határ úti 
csomópontnál lévő Vak Bottyán utcai sávbővítés, mely a terelés befejeztével is megtartandó. 

A munkák elvégzéséhez lokális forgalomkorlátozás biztosítása szükséges. Jelen Közbeszerzési 
Dokumentáció a Co1 KIV ÚT, Co1 KIV KÖZ. szakági tervek révén bemutatja a 
közművezetékeken elvégzendő átalakításokat, útépítési feladatokat, ajánlattételre alkalmas 
részletességgel.  A Co1 KIV FT szakági alcsoport alatt kiadott tervek a metrópótló autóbuszok 
által igényelt forgalomtechnikai állapotok kialakítását mutatják.  

A beárazandó költségvetés soron ez az ideiglenes forgalomkorlátozás, majd ennek elbontása 
szerepel, az ajánlattevőnek ezen a soron mind a közműkiváltások, mind az útépítések, mind 
a forgalomtechnikai beavatkozásokhoz tartozó feladatokat, építési ütemenként számba kell 
venni és beárazni. A rekonstrukció végén a Vállalkozónak, a közmű kiváltásoktól és az 
említett kivételektől eltekintve a rekonstrukció előtti állapotot kell visszaállítani. Ezen 
munkákat is számba kell vennie az ajánlattevőnek és költségelnie kell a megfelelő 
költségsoron, az egyes építési szakaszokhoz tartozó ideiglenes korlátozási munkákkal együtt. 

A pótló buszok beindítását megelőzően a Vállalkozónak be kell járnia a teljes tereléssel 
érintett útvonalat és az ott lévő fák gallyazását el kell végeznie.    

A rekonstrukció ideje alatti, 150 autóbusz általi útigénybevétel okozta forgalombiztonságot 
veszélyeztető úthibákat is időről - időre meg kell szüntetnie a Vállalkozónak. 1,5 cm feletti 
nyomvályúkat (jelzőlámpák térsége, autóbusz megállókban) 1-1 éjszakai aszfaltburkolat (2 
réteg aszfalt marása) cserével, nagy modulusú keverékből meg kell szüntetnie. Terhelés 
hatására megsüllyedt közmű szerelvényeket az üzemeltető közmű szakág képviselőjének 
szakmai felügyelete alatt kell felszámolni. A közel három éves buszpótlási idő alatt 
esetlegesen keletkező burkolat (pályaszerkezet) süllyedéseket, kátyúkat szintén meg kell 
szüntetni. 

Jó gazda módjára 2 hetente a teljes autóbuszok által igénybe vett útfelületeket ellenőriznie 
kell a Vállalkozónak. Minden bejárásról a Megrendelőt, a Mérnököt és az útkezelőt 
értesítenie kell. Amennyiben a Megrendelő, vagy képviselője nem vesz részt a bejárásokon, 
attól függetlenül a hibalistát (ha keletkeznek új hibák) el kell juttatni a Megrendelőhöz is. 
Határidőt kell szabni a javításokra legyen az kátyúzás, repedéskiöntés, stb. A 
forgalombiztonságot veszélyeztető hibák javítási határideje: 24 óra, egyéb hibák (elvárt) 
javítási ideje: 72 óra.  
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A beárazandó költségvetést, tehát a Vállalkozónak a fenti feladatok teljes körű elvégzésének 
számbavételével kell összeállítani, árkalkulációját elvégezni. Jelezzük, a metró műtárgy 
födém megbontásaival kapcsolatos feladatok, előírások a szakági tervekben találhatók meg. 

A műszaki előírások a szerződés követelményeinek bővítését, részletezését célozzák, és 
semmi, ami a műszaki előírásban rögzített, nem csökkenti a szerződési feltételek tartalmát, 
nem csökkenti a Vállalkozó felelősségét az említett szerződésben vállalt bármilyen 
kötelezettsége alól. 

Ha a jelen műszaki előírások értelmében szükség van a Megrendelő és a Mérnök 
jóváhagyására, az ilyen jóváhagyás nem menti fel a Vállalkozót a szerződés alapján fennálló 
kötelezettségei vagy felelősségei alól. 

A szerződéses feltételeket, a tervrajzokat és a mennyiség kimutatásokat a műszaki 
előírásokkal összefüggésben kell olvasni, és azt az anyagot, amit az előzőek ábrázolnak, 
leírnak, vagy amire hivatkoznak, az utóbbinak nem kell feltétlenül megismételnie, vagyis a 
megvalósulás során a teljes Közbeszerzési Dokumentáció áttanulmányozása és betartása 
elengedhetetlen. 

A műszaki előírásokat különféle fejezetek szerinti tagolás ellenére is egységes egésznek kell 
tekinteni, amelyben az egyes fejezetek egymást kölcsönösen kiegészítik. 

2. A Vállalkozó szervezete és kapcsolatai 

2.1 Szervezet 

A Vállalkozónak a munkaterület átadásának időpontjára a Közbeszerzési Dokumentációban 
megjelölt szervezetet, ajánlata szerinti Kulcsszemélyzetet biztosítania kell a munkák 
elvégzéséhez. 

A Vállalkozó által megajánlott szervezetében - beleértve a megnevezett alvállalkozókat is – 
változtatás a Szerződés rendelkezései szerint történhet.  

A Vállalkozónak a szerződés teljesítése során, illetve a vállalkozói szervezetben felmerülő 
változások esetén, vagy a Mérnök kérése alapján, a helyszíni szervezetének felépítését felül 
kell vizsgálnia és szükség esetén módosítania kell. 

A Megrendelő, a Mérnök és a Vállalkozó a kiviteli munkák megkezdését megelőzően 
megállapodnak a megadott szervezetek és az illető személyek közötti kapcsolattartásban és 
együttműködésben. 

2.2 Levelezés 

A Vállalkozónak szervezetében ki kell jelölni, és írásban meghatalmazni azokat a 
munkatársait, akik jogosultak, és akik felelősek, a Megrendelővel, a Mérnökkel, és másokkal 
a Szerződéssel kapcsolatban folytatott levelezésre.  

A Vállalkozónak ki kell jelölni a szervezetében egy tagot, aki a levelezések adminisztrálásáért 
felelős. 

A Vállalkozónak, a Mérnökkel egyetértésben, táblázatos formában javaslatot kell készíteni a 
levelezésekről, a vállalkozói és a mérnöki szervezet megfelelő kapcsolattartóit (partnereit) 
megnevezve, valamint azon címzettek listájával, akik a dokumentumokat tájékoztatásként 
kapják. Ezt a javaslatot a Mérnök számára jóváhagyás céljából be kell nyújtania. A táblázat 
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jelölje meg a levelezés formátumát (hivatalos levél, emlékeztető, normál forma, e-mail stb.), 
valamint az átvétel igazolását. 

2.3 A Vállalkozó feladatai a kiviteli munkavégzése során 

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) kormányrendelet szerint a 
Vállalkozónak az építési naplót elektronikusan kell vezetni. 

Az elektronikus építési napló bevezetésével az építési napló fogalma és tartalma, 
vezetésének főbb szabályai nem változnak. Az elektronikus építési napló a www.e-epites.hu 
portálon, abban az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) ablakon keresztül érhető el. 

A Vállalkozó feladatai: 

• Kimenő levelezésazonosító, regisztrációs és nyilvántartó rendszer kidolgozása és 
működtetése, a mérnöki levelezések nyilvántartó rendszerével összhangban.  

• Bejövő levelezés regisztrációs és nyilvántartó rendszer kidolgozása és megvalósítása. 

• Számítógépes adatbázis fenntartása a bejövő/kimenő levelezésekről.  

• Hatékony iratkereső rendszer működtetése. 

2.4 E-mail használat 

A Vállalkozónak olyan rendszert kell létrehozni és alkalmazni, melyben az általa készített 
dokumentumokat elektronikus úton lehet továbbítani, valamint bármely fél által készített 
iratokat elektronikus formában lehet tárolni a létrehozás helyén, későbbi másolás céljára, 
akár elektronikus vagy nyomtatott formában is. A rendszer alkalmazását a Mérnök 
javaslatára a Megrendelőnek jóvá kell hagyni, mely csak akkor történhet meg, ha a 
Vállalkozó a Megrendelő és a Mérnök számára kielégítő módon képes igazolni a rendszer 
integrált jellegét (azaz hogy az iratok kiadásukat követően ne legyenek módosíthatók). 

2.5 Adminisztráció 

A Vállalkozónak rendszeres kooperációs és műszaki megbeszélést, egyeztetést kell folytatnia 
a Megrendelővel, a Mérnökkel a szerződés teljesítésének különböző szakaszaiban a munkák 
aktuális állásáról, a felmerült vagy előre jelzett problémák megoldásának elfogadható 
módszereiről, az intézkedésekről, valamint egyéb a szerződéssel kapcsolatos témákról. A 
megbeszélésekről a Mérnök készíti a jegyzőkönyvet, és azt át kell adnia a résztvevőknek.  

A Mérnök vagy a Megrendelő kérésére minden, a Vállalkozó, a beszállítók és alvállalkozók 
teljesítményét igazoló információt át kell adnia, beleértve a számítások, tervrajzok, műszaki 
leírások, beszerzési követelmények és javaslatok, költségbecslések, munkahatékonysági 
adatok és alternatív felmérések másolatait is. 

A Megrendelő vagy a Mérnök felkérésére pontos és gyors információval kell szolgálnia a 
Vállalkozónak a harmadik félnek a Szerződéssel kapcsolatos követeléseiről, a harmadik fél 
előrelátható követeléseiről, anyagi veszteségekről vagy a tulajdon rongálásáról, személyi 
sérülésekről, az eset felülvizsgálata alapján, illetve a felmerült költségek 
becslésével/meghatározásával, alátámasztó bizonyítékokkal együtt. 

2.6 Kormányzati/önkormányzati és szakhatósági kapcsolatok 

A Vállalkozónak kezelnie kell minden kapcsolatot a hatóságokkal a munkák előrehaladásának 
megfelelően. 
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Be kell szereznie a hatóságoktól a Szerződés teljesítéséhez szükséges minden engedélyt, 
kivéve a Megrendelő által szerződéskötés során átadott engedélyeket. El kell végezni minden 
vizsgálatot, melyet a hatóságok előírnak.  

Be kell tartania az engedélyekben előírt követelményeket, és teljes mértékben biztosítania 
kell az engedélyező hatóságoknak, a munkák vizsgálatát. 

Lehetővé kell tennie az engedélyező hatóság részvételét a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, 
ami nem mentesíti a Vállalkozót szerződéses kötelezettségei alól. 

A Megrendelő és a Mérnök a Vállalkozó kérésére szükség esetén segítséget nyújt a 
Vállalkozó számára a hatóságokkal tartandó kapcsolatokban. 

2.7 Kapcsolat a közműszolgáltatókkal 

A Vállalkozó egyeztetést folytat a közműszolgáltatókkal, illetve a Vállalkozó szerzi be a 
szerződés teljesítéséhez szükséges jóváhagyásokat, amennyiben azokat a Megrendelő nem 
adta át részére a közmű szolgáltatóktól.  

A Vállalkozónak szükség esetén, és/vagy a Megrendelő, illetve a Mérnök kérésére 
egyeztetéseket kell szerveznie a közmű üzemeltetőkkel és azokon részt kell vennie. A 
Vállalkozónak biztosítania kell, hogy alvállalkozói és beszállítói a megbeszéléseken részt 
vegyenek, ha erre a Mérnökön keresztül a Megrendelő utasítást ad, és minden tőle telhetőt 
meg kell tennie annak érdekében, hogy biztosítsa az egyéb érdekelt felek részvételét az ilyen 
megbeszéléseken. 

Ha a Vállalkozó a közmű szolgáltatókkal, a hatóságokkal vagy más vállalkozókkal szervez 
találkozót, köteles a Mérnököt és Megrendelőt legalább 3 munkanappal korábban értesíteni, 
és lehetővé tenni a Mérnök és a Megrendelő részvételét az ilyen megbeszéléseken. 

Az önkormányzati szervekkel, közműszolgáltatókkal vagy egyéb vállalkozókkal folytatott 
levelezés másolatát, a Vállalkozó 2 nappal a kézhezvétel vagy a küldés napját követően, 
köteles a Megrendelőnek és a Mérnöknek tájékoztatás céljából átadni. 

A Vállalkozónak be kell szerezni a közműszolgáltatóktól 

• üzemeltetői véleményeket, üzemeltetői jóváhagyásokat, 

• közműegyeztetéseket, 

• ideiglenes állapotok üzemeltetői jóváhagyását 

3. Tervezési követelmények 

3.1 Tervek 

A Megrendelő  Kiviteli Terveket biztosít a Vállalkozónak.  

Az átépítés során a munkaterület biztosításához szükséges ideiglenes forgalmi állapotok 
terveit a Kiviteli tervek tartalmazzák. A Vállalkozónak csak akkor kell forgalomkorlátozási, 
forgalomterelési terveket készítenie, ha az átadott tervektől eltérően kívánja a munkáit 
organizálni és emiatt válik szükségessé a módosítás.   

3.2 Kiegészítő részlet és egyéb tervek tartalma 

A kiviteli munkák megkezdése előtt a Vállalkozónak felül kell vizsgálnia és dokumentálnia kell 
a meglévő állapotokat olyan formában, hogy annak alapján az ideiglenes állapotok 
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megszűnését követően az eredeti állapot helyreállítása maradéktalanul megtörténhessen. A 
felmérési tervet össze kell vetni a Megrendelő által szolgáltatott Tender illetve Kiviteli tervek 
tartalmával és szükség esetén aktualizálnia kell a Vállalkozónak. A fentiekkel kapcsolatos 
költségeit a Vállalkozónak az ajánlati árában szerepeltetni kell. A Vállalkozónak biztosítania 
kell a tervezői művezetést is.  

A megvalósításhoz szükséges, a Vállalkozó építéstechnológiája által igényelt kiegészítő 
kiviteli terveket, számításokat stb. a Vállalkozó a lehető leghamarabb, de legkésőbb az 
elfogadott Bázisütemtervben szereplő kezdő időpontja előtt kell benyújtania a Mérnökön 
keresztül Megrendelőnek jóváhagyásra úgy, hogy a Megrendelőnek minimum 3 nap 
jóváhagyási időszak rendelkezésre álljon.  

A kiviteli tervek tartalmát meghaladó egyéb kiegészítő terveket (pl.: részletterveket, 
kiegészítéseket, stb.) és számításokat a Vállalkozónak kell elkészítenie úgy, hogy azok 
tartalmazzák a megvalósításhoz és az ellenőrzéshez szükséges összes adatot, információt. 

Vállalkozó köteles továbbá Biztonsági és egészségvédelmi tervet készíteni (vagy készíttetni) 
és azt Mérnökön keresztül Megrendelővel jóváhagyatni a kiviteli munkák megkezdését 
megelőzően. 

A Vállalkozó tartozik azokat a rajzokat, számításokat elkészíteni (vagy elkészíttetni), 
amelyeket a Mérnök elrendelt, vagy amely a Vállalkozó építéstechnológiájához és az 
építmények szakszerű és előírt minőségű megvalósításához szükségesek.  

3.3 Megvalósulási Dokumentáció 

Az építési munkálatok befejezésekor, de még a végszámla kiadása előtt a Vállalkozónak el 
kell készítenie az általa és az alvállalkozói által épített építmények megvalósulási 
dokumentációját és a minősítési dokumentációt. A Megvalósulási Dokumentációt geodéziai 
bemérés alapján kell elkészíteni és benyújtani előzetes egyeztetésre a Mérnöknek és 
előzetesen egyeztetni szükséges az érintett közútkezelő szakterületekkel (Budapest Közút 
Zrt. Út-, híd-, műtárgy igazgatóság; Forgalomtechnikai és Műszaki Nyilvántartási Igazgatóság; 
Minőség-ellenőrzési Osztály).  

A Megvalósulási Dokumentáció részét képező Megvalósulási Tervet Vállalkozónak 
folyamatosan a kivitelezés alatt naprakész állapotban kell tartania, és időről időre Mérnökön 
keresztül Megrendelőnek jóváhagyásra bemutatnia. A Megvalósulási tervnek 
Építményenként, ütemenként és kivitelezési fázisonként kell készülnie, és valamennyi 
részletet tartalmaznia kell oly módon, ahogy az a kiinduló állapota volt az adott 
Építménynek, illetve ahogy az adott Építményt  ténylegesen kivitelezték és a kivitelezés után 
bemérték az érvényes szabvány és az üzemeltető követelményei szerint. A tervlapokon piros 
színnel jelölni kell, hogy a megvalósulás a javított adatok (eltérő színű jelölés az alaptervhez 
képest) alapján történt. A megvalósulási terv minden lapját alá kell írnia a Vállalkozónak és a 
Mérnöknek ellenjegyeznie kell azokat.  

Az egyeztetett rajzokat a Szerződésben meghatározott eljárásrend szerint papír alapon és 
digitális szerkeszthető dwg formátumban is át kell adni. 

A Vállalkozónak kell elkészítenie továbbá az elkészült létesítmények használatbavételi 
engedélyeinek megkéréséhez szükséges valamennyi dokumentumot (próbaüzemi 
jegyzőkönyvek, mérési jegyzőkönyvek, formanyomtatványok, nyilatkozatok, stb.). 
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4. Engedélyek, jóváhagyások beszerzése, szabványok, előírások 

4.1 Szükséges engedélyek  

Az egyszerűség érdekében az engedélyekre vonatkozó teljesítési feladatokat az alábbi 
csoportokra bontjuk: 

• A Létesítmény megvalósításához szükséges engedélyek (létesítési, építési, 
szakhatósági, üzemeltetői, stb.) és előírások 

• A kiviteli munkák végzéséhez szükséges feltételek és engedélyek, jóváhagyások, és 
követelmények 

• Szociális épületek létesítési, használatbavételi és bontási engedélyek 

• Környezetvédelmi engedélyek és előírások  

• Jogi engedélyek és előírások 

• Személyi, szakmai, egészségügyi feltételek és egyéb humán jellegű engedélyek és 
előírások 

A Vállalkozó felelőssége, hogy tisztában legyen a vonatkozó jogszabályokkal és előírásokkal. 

4.2 Jóváhagyások, hozzájárulások, engedélyek beszerzése 

A metrópótló autóbusz valamint az átszervezésre kerülő egyéb tömegközlekedési eszköz 
terelőútvonalának kialakításához jobbára olyan forgalomtechnikai beavatkozásra, 
felfestésekre, táblázásokra, szegélykorrekciókra van szükség, melyek nem 
engedélykötelesek. Két helyszínt érint olyan útépítési munka, melyre be kell szerezni a BFK 
Közlekedés Felügyelőség építési engedélyét. Ugyancsak a Felügyelőség engedélyét kell 
beszerezni 8 helyszín vonatkozásában a gyalogátkelő létesítésére. Ezeket az engedélyeket a 
Megrendelő megkérte a Felügyelőségtől és a határozatokat a munkák megkezdése előtt 
átadja a Vállalkozó részére.  

A Megrendelő által beszerzett építési engedélyeken, szakhatósági és egyéb hozzájárulásokon 
túl a megvalósításhoz szükséges munkakezdési, építési, létesítési, szakhatósági, fakivágási 
engedély, kezelői, üzemeltetői állásfoglalás beszerzése stb. a Vállalkozó feladata.  

A még hiányzó, illetve a Vállalkozó esetleges tervváltoztatási kezdeményezése miatt 
szükséges jóváhagyások, engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladatát képezik a szerződés 
feltételei szerint. 

A Megrendelő külön felhívja a figyelmet az építési engedélyekben előírt közmű 
szolgáltatókkal, üzemeltetőkkel történő egyeztetés szükségességére, mely a Vállalkozó 
feladata. 

Vállalkozó feladata a munkaterületen lévő, kivitelezést akadályozó valamennyi tárgy (pl. 
hirdetőoszlop, reklámtábla, telefonfülke, kandeláber elemein található egyéb szerelvény, 
vezeték stb.) szakszerű, tulajdonossal egyeztetett leszerelése, elszállítása és szükség szerinti 
őrzése, vissza- ill. áthelyezése valamennyi munkájával együtt. 

4.3 Hatóságokhoz beadandó dokumentumok 

A Vállalkozó, a Mérnök, az engedélyező hatóság vagy egyéb szakhatóság kérésére, köteles 
bármely, az állandó létesítmények tervezésével, kivitelezésével és üzemi jellemzőivel 
kapcsolatos adatot átadni a hatóságnak, hogy a hatóság meggyőződhessen arról, hogy a 
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létesítmények megfelelnek a biztonsági követelményeknek és a szabványok előírásainak. Az 
adatokat a hatóság által előírt ütemezés, vagy a Mérnök utasítása szerint kell átadni.  

A szerződés más rendelkezései mellett a Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Létesítmények 
megfeleljenek az engedélyező hatóság, vagy egyéb szakhatóság által előírt 
követelményeknek. 

4.4 A kötelezően alkalmazandó nemzeti szabványok, vonatkozó jogszabályok, 
utasítások, műszaki előírások 

A Vállalkozónak kötelessége a Magyarországon érvényben lévő, az építésre, tervezésre, a 
környezetvédelemre, a munkavédelemre, stb. vonatkozó jogszabályok, előírások, 
engedélyek, szabályzatok szabványok, utasítások, és eljárásmódok betartása. A Vállalkozó 
köteles teljesíteni az ajánlat beadását követően hatályba lépett jogszabályokban, 
előírásokban, szabályzatokban és szabványokban foglalt követelményeket is.  

A Vállalkozónak úgy kell végezni a munkáját, hogy az feleljen meg a Magyar és Európai Uniós 
Szabványok előírásainak. A Vállalkozó felelőssége, hogy tisztában legyen a vonatkozó 
jogszabályokkal, szabványokkal és előírásokkal. 

A Vállalkozónak be kell szereznie, és a helyszínen tartania legalább egy példányt a nemzeti 
szabványokból, utasításokból, rendeletekből, amelyek a beépítendő anyagokra vagy a 
kivitelezendő munkálatokra a létesítmény kifogástalan minőségű elkészítésére vonatkoznak. 

A Vállalkozó köteles figyelni az újonnan bevezetett jogszabályokat és előírásokat, illetve a 
meglévők módosításait, amelyek a Szerződés alapján végzett tevékenységeire, és a munkák 
kivitelezésére vonatkoznak. Az ilyen új, vagy módosított jogszabályok, és előírások 
megismerésekor, a Vállalkozó köteles azonnal értesíteni a Mérnököt és az új és a módosított 
jogszabályoknak megfelelően módosítani, vagy kiegészíteni a Projektre vonatkozó 
előírásokat. 

Olyan esetekben, amikor az előírások vagy a hivatkozott szabványok kikötései különféle 
minőségi szinteket jelentenek, vagy a választás lehetőségét nyújtják, azokat a 
követelményeket kell kötelezően figyelembe venni, amelyek a legmagasabb minőségű 
szintnek felelnek meg. 

5. Munka- és balesetvédelem 

5.1 Munkavédelmi és biztonságtechnikai feladatok 

Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása a Vállalkozó feladata. Az 
ezzel kapcsolatos feladatok: 

A Vállalkozó dolgozóinak és munkavezetőinek a kivitelezési munkák megkezdése előtt 
munkavédelmi oktatáson kell részt venniük. A munkavégzés során csak oktatásban részesült 
és sikeres vizsgát tett dolgozó tevékenykedhet, melyről Munkavédelmi Oktatási Naplót kell 
vezetni. 

A kivitelezési munka megkezdésének feltétele a munkavégzési hozzájárulás megléte, 
amelyet a nyertes Vállalkozónak kell megkérnie az illetékes hatóságoktól. Az abban foglaltak 
betartása szigorúan kötelező. 

Biztosítani kell az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit az építés minden 
fázisában és minden munkaműveletnél. 
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A Vállalkozó köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a 
munkavállalók egészségét, és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az 
alkalmazott munkaeszközökre, a veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat 
érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. Az értékelés alapján olyan megelőző 
intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, 
beépülnek a Vállalkozó valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységébe. 

Vállalkozó köteles rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-
e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó 
rendelkezéseket. 

A Biztonsági és Egészségvédelmi tervben meg kell határozni az adott építési munkahely 
sajátosságainak figyelembe vételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó 
egészségvédelmi és biztonsági követelményeket.  

A tervnek tartalmazni kell azokat a különleges intézkedéseket, amelyek e veszélyek 
megszüntetését szolgálják. 

Megfelelő eszközökkel (tájékoztatással, elkerítéssel, táblákkal, korlátokkal stb.) meg kell 
előzni, hogy az építkezés területére illetéktelen személy kerülhessen, illetve ott az építkezés 
következtében veszélyes helyzetbe kerüljön vagy balesetet szenvedjen.  

A korlátozás kizárólag feldőlés mentes, deszkázott kivitelben készülhet, szalag nem 
elfogadható! A munkaterület korlátozását a Mérnök folyamatosan ellenőrizni fogja, a 
Vállalkozó köteles folyamatosan karbantartani a korlátozást. 

A Vállalkozó a kiviteli munkák megkezdése előtt köteles írásban megnevezni a munkavédelmi 
koordinátorát, valamint köteles a kiviteli munkákat a vonatkozó jogszabályok szerint 
bejelenteni az Országos Munkavédelmi Felügyelőségnek, illetve a szakhatósági előírásokban 
foglalt szerveknél. 

A Vállalkozónak a kiviteli munkák során folyamatosan be kell tartani a vonatkozó 
jogszabályban, a többszörösen módosított 1993. évi XCIII. Törvény (Mvt) a munkavédelemről 
és végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MÜM rendelet, valamint a 4/2002.(II.20) SZCSM – 
EÜM együttes rendeletben foglaltakat.  

5.2 Munkavédelmi oktatások 

A Vállalkozónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló 

• Munkába álláskor, 

• Munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor, 

• Munkaeszközök átalakításakor, vagy új munkaeszközök üzembe helyezésekor, 

• Új technológia bevezetésekor, elsajátítsa és a foglalkozás teljes időtartama alatt 
rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti 
és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és 
információkat. 

A munkavédelmi oktatásban előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem 
foglalkoztatható. 

A munkavédelmi oktatási tematikákat munkavédelmi szakembernek kell összeállítania. 
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5.3 Balesetek és rendkívüli események jelentése 

A Vállalkozó azonnal és írásban kell, hogy jelentse a Mérnöknek és a hazai előírásoknak 
megfelelően az összes érintett szervnek a munkahelyen történt minden balesetnek vagy 
szokatlan eseménynek a részleteit, azok akár befolyásolják a munka előrehaladását, akár 
nem. Szintén jelenteni köteles mindazon intézkedéseket, amelyeket az ügyben tett. 

5.4 Elsősegély, egészségügyi és higiéniai feladatok 

A Vállalkozónak feladata elsősegélynyújtó állomás létrehozása, teljes felszerelése és 
fenntartása. A munkavállalók közül egy elsősegélynyújtásra kiképzett és vizsgázott személy 
kinevezése. A vészhelyzet esetén szükséges orvosi ellátás és elszállítás eszközeinek 
rendelkezésre állása. Jól látható helyen és jelöléssel a legközelebbi mentőszolgálat címét és 
telefonszámát fel kell tüntetni. 

5.5 A Vállalkozó Biztonsági és Egészségvédelmi terve 

A Vállalkozónak, a Mérnökön keresztül Megrendelő számára felülvizsgálat és jóváhagyás 
céljából be kell nyújtani, a Biztonsági és Egészségvédelmi tervét. 

A Vállalkozó köteles rendszeresen felmérni a Tervek hatékonyságát, és a Mérnök számára 
javasolni annak esetlegesen szükséges módosításait. 

A Biztonsági tervnek az alábbiakat kell tartalmazni: 

• A Biztonság terv végrehajtásáért felelős személyzet megnevezését. 

• Felügyeleti és alkalmazási eljárások kidolgozását a terv betartásának biztosítására.  

• Eljárások kidolgozását a munkavédelmi és szerelési célok közötti ellentmondások 
feloldására. 

• A Vállalkozó jelentési kötelezettségeit a Mérnök és más felek számára. 

A kötelező tartalmon felül minden mást tartalmazhat, melyet a Vállalkozó szükségesnek tart. 

Az Egészségvédelmi tervnek az alábbiakat kell tartalmazni: 

• Egészségvédelmi terv szervezéséért és irányításáért felelős személyzet 
megnevezését. 

• Ideiglenes létesítmények – mosdók, toalettek és egyebek telepítési tervét. 

• Elsősegélynyújtó állomás elrendezési tervét és felszereltségét. 

• A munkaerő kijelölt tagjainak elsősegélynyújtó képzését. 

• Adatok nyilvántartását. 

• Jelentés készítését. 

A Megrendelő és felügyeleti szervek ellenőrzései: 

A Megrendelő vagy a felügyeletet ellátó hatóság (Fővárosi Munkavédelmi és Munkaügyi 
Felügyelőség, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, stb.) jogosult a 
munkaterületen munkavédelmi ellenőrzést tartani. A Vállalkozó, köteles ezeken a 
szemléken, ellenőrzéseken részt venni és az ellenőrzést végzők részére minden információt 
megadni, illetve az ellenőrzések, szemlék időpontjáról a Mérnököt értesíteni. 
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6. Tűzvédelem, katasztrófavédelem, környezetvédelem 

6.1 Tűzvédelem, katasztrófavédelem 

A Vállalkozó köteles tevékenységi területén a közvetlen tűzvédelmet szolgáló – 
jogszabályban, szabványban, hatósági határozatban előírt – tűzvédelmi berendezéseket, 
készülékeket, felszereléseket, technikai eszközöket állandóan üzemképes állapotban tartani, 
időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról 
gondoskodni. 

A tűzvédelmi szabály megszegéséért, ha az közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt, illetőleg 
tüzet idézett elő, vagy veszélyezteti a személyek biztonságát, akadályozza a mentésüket; a 
tűzjelzéshez és a tűzoltáshoz szükséges eszköz, felszerelés, készülék, berendezés, oltóanyag 
beszerzésének, készenlétben tartásának, karbantartásának vagy ellenőrzésének 
elmulasztásáért, illetőleg rendeltetéstől eltérő – engedély nélküli – használatáért 
esetlegesen kiszabott tűzvédelmi bírság a Vállalkozót terheli. 

Ha a Vállalkozó tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul 
jelezni a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányító ügyeletének vagy a 
tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, 
illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának. A Vállalkozó köteles a 
tűzoltási lehetőséget a kivitelezés során befolyásoló változtatásokat (út, közművezetékek 
elzárása, forgalom elterelése stb.) az állandó készenléti szolgálatot ellátó hivatásos 
tűzoltóságnak szóban azonnal és írásban is bejelenteni. 

A Vállalkozó köteles minden vonatkozó – tűzvédelemmel összefüggő – jogszabályban 
meghatározott követelményt betartani, különösen az alábbiakban foglaltakat: 

• 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 
tűzoltóságról, 

• 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

• 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről, 

• 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó 
szervezetről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és 
balesetbiztosításáról, 

• 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére 
vonatkozó szabályokról. 

Ha a Vállalkozó katasztrófát vagy a katasztrófa veszélyét észleli, vagy arról tudomást szerez, 
haladéktalanul köteles bejelenteni azt a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek, illetve az 
önkormányzati tűzoltóságnak és a polgármesteri hivatalnak. Egyebekben a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletben 
meghatározottak szerint köteles eljárni.  

Ha a Vállalkozó az építés során elhagyott robbanótestet vagy annak tűnő tárgyat talál, illetve 
ilyen tárgy hollétéről tudomást szerez, akkor köteles az építési munkát haladéktalanul 
leállítani és bejelentést tenni a helyi rendőri szervnek a tűzszerészeti mentesítési feladatok 
ellátásáról szóló 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően és köteles az 
elrendelt intézkedést megtenni illetve annak végrehajtásában közreműködni. 
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A talált robbanótest hatástalanítása, illetve elszállítása és megsemmisítése a kirendelt 
tűzszerész járőr vagy tűzszerész alegység feladata. A kirendelt tűzszerészen kívül más 
személynek tilos a robbanótesthez hozzányúlnia vagy azt elmozdítania. A robbanótest 
fellelési helye szerinti ingatlan, építmény, műtárgy stb. tulajdonosa, használója (birtokosa) 
tőle elvárható segítséget nyújt a közveszély elhárítása érdekében. A robbanótest helyszíni 
mentesítése érdekében szükséges további intézkedéseket a rendőrség, a települési 
önkormányzat jegyzője – más érintett hatóság vagy szervezet képviselőinek bevonásával – 
hajtja végre. A katonai tűzszerész járőrparancsnok (alegységparancsnok) igénye szerint a 
biztonsági intézkedések bevezetése érdekében végzendő munkákhoz szükséges eszközöket, 
anyagokat, gépeket, személyzetet a települési önkormányzat lehetősége szerint a jegyző 
térítésmentesen biztosítja. 

A talált robbanótestek mentesítésével kapcsolatos katonai tűzszerészeti feladatok 
ellátásának költségeit a Vállalkozó viseli. A térítésmentes katonai tűzszerészeti feladatok 
ellátásán felül a katonai tűzszerész szervezet írásbeli megrendelésre, térítés ellenében 
elvégezheti olyan terület, objektum tűzszerészeti átvizsgálását, amely a Megrendelő 
feltételezése szerint robbanótestet tartalmaz. 

6.2 A környezet védelme az építés során 

Az építési munkákat úgy kell végezni, hogy az a környezet egészét és elemeit a lehető 
legkisebb mértékben vegye igénybe és terhelje, az építés során alkalmazott gépek, 
berendezések és technológiák környezetkímélők legyenek. Az építési-szerelési munkálatokat 
(környezethasználatot) úgy kell megszervezni és végezni, hogy 

• A legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő; 

• Megelőzze a környezetszennyezést; 

• Kizárja a környezetkárosítást. 

A környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti 
elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékkeletkezés csökkentésével, 
a természetes és az előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve 
kell végezni. A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb 
megoldást, továbbá az egyes külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az 
elérhető legjobb technikát kell alkalmazni. 

Gondoskodni kell az építési-szerelési tevékenység során a veszélyes anyagok károsító hatása 
elleni védelemről, amely kiterjed minden olyan természetes, illetve mesterséges anyagra, 
amelyet a tevékenység során felhasználnak, előállítanak és amelynek minősége, mennyisége 
robbanás- és tűzveszélyes, radioaktív, mérgező, fokozottan korrózív, fertőző, ökotoxikus, 
mutagén, daganatkeltő, ingerlő hatású, illetőleg más anyaggal kölcsönhatásba kerülve ilyen 
hatást előidézhet. A veszélyes anyagok kezelésekor, felhasználásakor – beleértve 
kitermelésüket, raktározásukat, szállításukat és alkalmazásukat – továbbá, veszélyes 
technológiák alkalmazásakor olyan védelmi, biztonsági intézkedéseket kell tenni, amelyek a 
környezet veszélyeztetésének kockázatát jogszabályban meghatározott mértékűre 
csökkentik, vagy kizárják. 

Az építés során gondoskodni kell az adott tevékenység során esetlegesen bekövetkezett 
környezetkárosodás megszüntetéséről, a károsodott környezet helyreállításáról. A 
környezethasználó a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvényben meghatározott és más jogszabályokban szabályozott módon (büntetőjogi, 
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szabálysértési jogi, polgári jogi és közigazgatási jogi) felelősséggel tartozik tevékenységének a 
környezetre gyakorolt hatásaiért. 

6.3 Hulladékgazdálkodás 

Az építés-szerelés minden tevékenységét úgy kell megtervezni és végezni, hogy az biztosítsa 
a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének 
csökkentését, a hulladék hasznosítását, környezetkímélő ártalmatlanítását. A hulladékok 
környezetre gyakorolt hatásai elleni védelem kiterjed mindazon anyagokra, termékekre – 
ideértve azok csomagoló- és burkolóanyagait is –, amelyeket az eredeti rendeltetésének 
megfelelően nem lehet, vagy nem kívánnak felhasználni, illetve, amely azok használata során 
keletkezik. 

A hulladék besorolását – annak veszélyességére tekintettel – a hulladék termelője, vagy ha 
az nem állapítható meg, akkor a birtokosa köteles elvégezni a hulladékjegyzékről szóló 
72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben foglaltak figyelembevételével. A rendeletben szereplő 
építési és bontási hulladéknak minősülő hulladékok közül a veszélyes hulladéknak minősülő 
alábbi anyagok esetében a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 
feltételeiről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait kell betartani, különös 
tekintettel a kezelés általános szabályaira, a gyűjtésre, begyűjtésre, tárolásra és a szállításra: 

EWC kód VESZÉLYESNEK MINŐSÜLŐ ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK 
(BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET 
IS) 

17 01 06* veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép és kerámia 
frakció vagy azok keveréke 

17 02 04* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, 
műanyag, fa 

17 03 01* szénkátrányt tartalmazó bitumen keverék 

17 03 03* szénkátrány és kátránytermék 

17 04 09* veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék 

17 04 10* olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó 
kábel 

17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek 

17 05 05* veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő 

17 05 07* veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya 

17 06 01* azbeszttartalmú szigetelőanyag 

17 06 03* egyéb szigetelőanyag, amely veszélyes anyagból áll vagy azokat 
tartalmaz 

17 06 05* azbesztet tartalmazó építőanyag 

17 08 01* veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapú építőanyag 

17 09 01* higanyt tartalmazó építkezési és bontási hulladék 

17 09 02* PCB-ket tartalmazó építkezési és bontási hulladékok (pl. PCB-ket 
tartalmazó szigetelőanyag, PCB-ket tartalmazó gyanta-alapú 
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padozat, PCB-ket tartalmazó leszigetelt ablak, PCB-ket tartalmazó 
kondenzátorok) 

17 09 03* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási 
hulladék (ideértve a kevert hulladékot is) 

Amennyiben az építés-szerelés során az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 
szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1.számú mellékletében 
szereplő, a hulladék anyagi minősége szerinti csoportban (kitermelt talaj, betontörmelék, 
aszfalttörmelék, fahulladék, fémhulladék, vegyes építési és bontási hulladék, ásványi eredetű 
építőanyag-hulladék) a keletkező építési vagy bontási hulladék mennyisége meghaladja az 1. 
számú mellékletben foglalt mennyiségi küszöbértéket, az adott csoporthoz tartozó 
hulladékot – a hulladék további könnyebb hasznosíthatósága érdekében – a többi 
csoporthoz tartozó hulladéktól elkülönítetten kell gyűjteni mindaddig, amíg a hulladékot a 
kezelőnek át nem adják. Az építési, illetve bontási tevékenység befejezését követően az 
Vállalkozó köteles elkészíteni az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett 
hulladékról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti építési 
hulladék nyilvántartó lapot, illetve a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett 
hulladékról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti bontási 
hulladék nyilvántartó lapot. A bontási hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot 
kezelő átvételi igazolását a Vállalkozó köteles a területileg illetékes környezetvédelmi 
hatóságnak benyújtani. Ennek hiányában a környezetvédelmi hatóság szabálysértési eljárást 
kezdeményezhet, valamint az adott területre új építési engedélyhez a külön jogszabályban 
meghatározott szakhatósági hozzájárulást nem adhat. 

A fentieken túlmenően be kell tartani a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2012. (XII.29) Korm. rendelet előírásait, a 
hulladék termelője, birtokosa és kezelője – a szállító kivételével – köteles telephelyenként 
naprakész nyilvántartást vezetni a tevékenysége során képződő, vagy egyéb módon 
birtokába jutott, valamint a mástól átvett és az általa kezelt, illetve másnak átadott, a 
hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint EWC kódszámmal és 
megnevezéssel azonosított hulladék mennyiségéről és összetételéről. A telephelyi 
nyilvántartás tartalmazza a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. §-ára 
hivatkozással alkotott jogszabályokban az adott hulladékra vonatkozó hulladékgazdálkodási 
tevékenységhez kapcsolódó adatot. 

6.4 A föld védelme 

Az építési-szerelési munkák végzése során gondoskodni kell a föld védelméről, amely 
kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és az ásványokra, 
ezek természetes és átmeneti formáira és folyamataira. A föld védelme magában foglalja a 
talaj termőképessége, szerkezete, víz- és levegőháztartása, valamint élővilága védelmét is. A 
föld felszínén vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók, ott csak olyan anyagok 
helyezhetők el, amelyek a föld mennyiségét, minőségét és folyamatait, a környezeti 
elemeket nem szennyezik, károsítják. A föld igénybevételével járó tevékenység befejezése 
után a terület ütemezett helyreállításáról, rendezéséről gondoskodni kell. 

6.5 A felszíni és felszín alatti vizek védelme 

Az építési-szerelési munka végzése során gondoskodni kell a vizek védelméről, amely kiterjed 
a felszíni és felszín alatti vizekre, azok készleteire, minőségére és mennyiségére, a felszíni 
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vizek medrére és partjára, a víztartó képződményekre és azok fedőrétegeire. A vizek 
igénybevétele, terhelése, a vizekbe használt- és szennyvizek bevezetése – megfelelő kezelést 
követően – csak olyan módon történhet, amely a természetes folyamatokat és a vizek 
mennyiségi, minőségi megújulását nem veszélyezteti. A kitermelt víz felhasználásáról 
gondoskodni kell. A kitermelést és a használt víznek a vizekbe történő visszavezetését, 
valamint a vizek átvezetését úgy kell végezni, hogy a vízadó és -befogadó közeg készleteit, 
minőségét és élővilágát kedvezőtlenül ne változtassa meg, öntisztulását ne veszélyeztesse. 

6.6 A levegő védelme 

A levegő védelméről – amely kiterjed a légkör egészére, annak folyamataira és összetételére, 
valamint a klímára – folyamatosan gondoskodni kell. A levegőt védeni kell minden olyan 
mesterséges hatástól, amely azt, vagy közvetítésével más környezeti elemet sugárzó, 
folyékony, légnemű, szilárd anyaggal minőségét veszélyeztető, vagy egészséget károsító 
módon terheli. A Vállalkozónak a létesítmények tervezésénél, megvalósításánál törekednie 
kell arra, hogy a légszennyező anyagok kibocsátása a lehető legkisebb mértékű legyen. 

6.7 Az élővilág védelme 

A létesítmények megvalósításánál gondoskodni kell az élővilág és ezen belül – az építési 
terület adottságai függvényében – kiemelten a fák védelméről. 

6.8 Az épített környezet védelme 

Az épített környezet védelméről és ennek érdekében a jogszabályokban előírt építészeti, 
műszaki, biztonsági, egészségügyi, rendeltetési és használati, továbbá környezet- és 
természetvédelmi követelményekkel összhangban, a humánus környezetre és az esztétikus 
kialakításra tekintettel kell az építési munkákat végezni. Az létesítmény megvalósítása során 
biztosítani kell: 

• Az építmény, továbbá a szomszédos ingatlanok és építmények rendeltetésszerű és 
biztonságos használhatóságát, 

• Az építmény közszolgálati (tűzoltó, mentő stb.) járművel történő 
megközelíthetőségét, 

• A környezetvédelem és a természetvédelem sajátos követelményeit és érdekeit, 

• A közterületek esetében a mozgásukban korlátozott személyek részére is a 
biztonságos és akadálymentes közlekedést; 

• A rendeltetésszerű telekhasználatot, 

• Az építési terület, valamint az anyagszállítással érintett utak folyamatos tisztán 
tartását. 

• A higiénia, egészség- és környezetvédelem, 

• A használati biztonság, 

• A zaj és rezgés elleni védelem, 

• Az életvédelem és katasztrófavédelem követelményeit. 

6.9 A kulturális örökség védelme 

A kulturális örökség védelme érdekében a létesítmény jogerős és végrehajtható létesítési 
(építési) engedélyében foglalt – a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szerv által kiadott 
– szakhatósági hozzájárulás szerint kell eljárni. 
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Ha az építés során régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős 
vezetője) köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni.  Az illetékes múzeum nyilatkozatának 
kézhezvételéig szüneteltetni a munkát, a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés 
szabályai szerint – a jegyző vagy az illetékes múzeum, vagy a hatóság intézkedéséig 
gondoskodni (a föld felszínén, a földben, a vizek medrében vagy máshol rejlő vagy onnan 
előkerülő régészeti lelet állami tulajdon). 

Az emléket vagy leletet az illetékes települési önkormányzat jegyzőjének haladéktalanul be 
kell jelenteni. E kötelezettség a felfedezőt, az ingatlan tulajdonosát, az építtetőt és a 
Vállalkozót egyaránt terheli. A jegyző a bejelentés alapján köteles az illetékes múzeumot és a 
tevékenység jellege szerint illetékes hatóságot haladéktalanul értesíteni. Az illetékes 
múzeum köteles a helyszínt, illetőleg a leleteket haladéktalanul megvizsgálni és a 
tevékenység folytatásának feltételeiről – a hozzá érkezett bejelentéstől számított – 24 órán 
belül írásban nyilatkozni, és a nyilatkozatot egyidejűleg a hatóságnak is megküldeni. 
Amennyiben az illetékes múzeum nyilatkozata alapján a további tevékenység a régészeti 
emléket, illetőleg az előkerült régészeti leletet nem veszélyezteti, az nyomban folytatható. 

Ha a múzeum nyilatkozata alapján a régészeti emlék vagy a lelet veszélyeztetése nélkül a 
tevékenység még részlegesen sem folytatható, a tevékenység jellege szerint illetékes 
hatóság köteles annak folytatását azonnali hatállyal megtiltani és legfeljebb 30 napra 
felfüggeszteni, és intézkedéséről a hatóságot értesíteni. 

Az építés során a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, valamint 
különösen az alábbi – a törvény felhatalmazása alapján alkotott – jogszabályok előírásait kell 
betartani: 

• 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével 
kapcsolatos szabályokról, 

• 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet a régészeti lelőhely és a műemléki érték 
nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet 
megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól, 

• 14/2015. (III. 11.) MvM rendelet a nagyberuházást megelőző régészeti feltárás 
végzésére jogosult intézmények és a feltárásban alvállalkozóként részt vevő 
szervezetek akkreditálásának szabályairól és eljárásrendjéről. 

6.9 Zaj és rezgés elleni védelem 

Az építési-szerelési tevékenység során a gondoskodni kell a környezeti zaj és a rezgés elleni 
védelemről, amely kiterjed mindazon mesterségesen keltett energia kibocsátásokra, 
amelyek kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést 
okoznak. A zaj és a rezgés elleni védelem keretében műszaki, szervezési módszerekkel kell 
megoldani a zaj- és a rezgésforrások zajkibocsátásának, illetve rezgésgerjesztésének 
csökkentését és a zaj- és rezgésterhelés növekedésének mérséklését vagy 
megakadályozását. 

A környezet védelmével összefüggésben minden vonatkozó jogszabályt be kell tartani, így 
különösen az alábbiakat: 

• 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről, 

• 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékokról, 

• 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, 

• 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, 
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• 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről, 

• 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról, 

• 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól, 

• 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, 

• 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységekről, 

• 444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről, 

• 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel 
kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről, 

• 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal 
kapcsolatos hulladékgazdákodási tevékenységekről, 

• 440/2012. (XII: 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségekről, 

• 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek 
nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről, 

• 385/ 2014 (XII.31) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 
feltételeiről. 

• 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről, 

• 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános 
szabályokról, 

• 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről, 

• 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet a nehéz tehergépkocsik közlekedésének 
korlátozásáról, 

• 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól, 

• 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a természetben okozott károsodás mértékének 
megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól, 

• 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és 
elhárításának rendjéről, 

• 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról, 

• 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről, 

• 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól, 

• 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről, 

• 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátási 
követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról, 

• 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről, 

• 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 
követelményekről, 

• 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM. együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról, 

• 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet a bányászati hulladékok kezeléséről, 

• 147/ 2010(IV.29) Korm. rendelet. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 
elhárítását szolgáló tevékenységekre vonatkozó általános szabályokról? 
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• 120/ 1999(VII.6.) sz. Korm. rendelet A vizek és közcélú vizi létesítmények 
fenntartására vonatkozó feladatokról. 

• 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, 
valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról, 

• 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszíni víz víz szennyezettségi határértékeiről és 
azok alkalmazásának szabályairól, 

• 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval 
kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről, 

• 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet a nem közúti mozgó gépekbe 
építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-
kibocsátásának korlátozásáról, 

• 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának 
ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról, 

• 201/2001(X.25) Korm. rendelet Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 
rendjéről.  

• 132/1997(VII.24) Korm. rendelet a vízminőségi kárelhárítással összefüggő 
feladatokról 

• 232/1996(XII.26) A vizek kártétel elleni védekezés szabályairól. 

• 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól, 

• 7/2003. (V. 16.) KvVM-GKM együttes rendelet az egyes levegőszennyező anyagok 
összkibocsátási határértékeiről, 

• 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet a gépkocsik környezetvédelmi 
felülvizsgálatáról és ellenőrzéséről, 

• 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a lég szennyezettségi agglomerációk és zónák 
kijelöléséről, 

• 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet egyes kültéri berendezések 
zajkibocsátásnak korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről, 

• 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött 
légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével és értékelésével 
kapcsolatos szabályokról, 

• 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről, 

• 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez 
kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről, 

• 26/2014. (III. 25.) VM rendelet az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület 
kibocsátásnak korlátozásáról, 

• 145/2012. (XII. 27.) VM rendelet a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységek részletes szabályairól, 

• 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes 
készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 
szabályairól, 

• 6/2009. (IV. 14) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti 
víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések 
méréséről, 

• 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és 
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről. 
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7. Munkaterület őrzése, védelme, felvonulási terület használata 

7.1 A kijelölt felvonulási területek használata 

A munkálatok által érintett területen a Vállalkozónak kell felállítania, szükség esetén 
kivilágítania mindazt, ami a vasúti, közúti és gyalogos forgalom irányításához, védelméhez és 
ellenőrzéséhez szükséges, és amellett a felsorolt rendelkezések és előírások tartalmaznak, a 
terület kezelőjének megelégedésére. 

A kivitelezéshez szükséges felvonulási területekről a Vállalkozónak kell gondoskodnia. Ebbe a 
gondoskodásba a felmerülő költségeken kívül beleértendő minden engedély, hozzájárulás, 
terület megszerzése, bérleti szerződés stb., ami ezek biztosításához szükséges. 

Bármely közterület igénybevétele előtt, amennyiben erre szükség van, az illetékes 
Önkormányzat engedélyét kell beszerezni a Vállalkozónak a közterület igénybevételéhez, és 
a területet az engedélyben megadott feltételekkel használhatja. A közterület-
igénybevételének költségét a megajánlott egységáraknak tartalmazniuk kell. 

A felvonulási telepek előkészítésénél a természet-, környezet- és egészségvédelmi 
előírásokat szigorúan be kell tartani. 

A Vállalkozónak kell gondoskodnia a dolgozói részére megfelelő iroda, öltöző, mosdó és 
mellékhelyiség biztosításáról. A Vállalkozónak kell gondoskodnia az összes felvonulási 
konténer és mobil WC biztosításáról.  

A munkák befejezése után a felvonulás ideiglenes melléképítményeit el kell bontani, a 
területet az eredeti állapotába visszaállítani és kezelőjének vagy tulajdonosának visszaadni.  

A Vállalkozónak gondoskodnia kell a munkaterületének folyamatos tisztán tartásáról, 
anyagainak rendezett tárolásáról, a keletkezett hulladék és szemét azonnali elszállításáról. 
Ennek érdekében a munkaterületen belül koncentrált hulladékgyűjtő helyeket kell 
kialakítani, illetve megfelelő darabszámú szemetes konténert kell elhelyezni. A konténerek 
elszállításáról a napi műszak befejezése előtt a Vállalkozónak gondoskodnia kell.  

A Vállalkozó köteles fizikailag elhatároló korlátelemekkel biztosítani az adott munkába vett 
területet. A korlátozás folyamatosságáról a Vállalkozónak az építés teljes időtartama alatt 
gondoskodnia kell. 

8. Minőségellenőrzés, minőségtanúsítás rendje 

8.1 Minőségbiztosítási követelmények ismertetése 

 

A minőség azt méri, miként teljesíti saját jellemzők egy csoportja a követelményeket. 

Az M3 rekonstrukció legfontosabb célja, hogy újabb 30 évre biztonságos létesítményt 
nyújtson a személyszállításhoz. Az elérhető főcélt a lehető legmagasabb minőségben kell 
teljesítenie a Vállalkozónak. 

A Vállalkozónak minőségtervet, minőségbizonyítási kézikönyvet, kell készítenie, jóváhagyásra 
a műszaki ellenőrnek átadnia, amelynek alapelvei az alábbiakban foglalhatók össze: 

− Megfelelés a Megrendelő követelményeinek 

− Megfelelő képzést, a képzésről való gondoskodást 

− Megismételhetőséget és nyomon követhetőséget 
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− Gondoskodást az objektív bizonyítékokról 

− A minőségbiztosítási rendszer eredményességének és folyamatos alkalmasságának 
kiértékelését. 

A Vállalkozónak a minőségirányítási kézikönyvben be kell mutatnia a belsőleg és külsőleg 
összehangolt információit, amelyben bizonyítja, hogy szervezete a munka jellegéhez is 
illesztett minőségirányítási rendszerrel rendelkezik és azt a projekt kezdetétől végéig 
működtetni képes. A kézikönyvben, a minőségterv fejezetben be kell mutatnia a 
Vállalkozónak miképpen alkalmazzák a minőségirányítási rendszert egy konkrét termékre, 
projektre és a megkötött szerződésre. 

Ebben a kézikönyvben továbbá előírásokat, követelményeket tartalmazó fejezetet és egyéb 
feljegyzéseket kell bemutatni. 

Be kell mutatnia a környezetirányítási rendszerét is a Vállalkozónak. 

Ezeknek objektív bizonyítékot kell szolgáltatni az elvégzett tevékenységről, elért 
eredményekről. 

A minőségi kézikönyv tartalmazza végül a minőségtervet is. 

Ebben kell előírni, hogy kinek, mikor, milyen elvárásokat, és ehhez milyen erőforrásokat kell 
alkalmazni egy meghatározott építményre, szakágra vonatkoztatva. 

8.2 Minőségügyre vonatkozó további szabályok, előírások 

A jogszabályok (Magyarország Alaptörvénye, Törvények, Kormányrendeletek, 
Miniszterelnöki, Miniszteri rendeletek, Budapest Főváros Önkormányzati rendelete), a 
terveken megjelölt főbb és meg nem jelölt érvényes szabványok betartása kötelező. 

Fő szabály még, hogy az átépítés során beépítésre kerülő anyagok, késztermékek, 
berendezések megfelelőségét igazolni kell. Ennek meglétét a Mérnök fogja ellenőrizni. A 
Mérnök írásos engedélye nélkül a létesítménybe építési terméket beépíteni, tilos! 

Az építési termék megfelelőségének igazolása 

A megfelelőség igazolásnál kiemelt szerepet kapnak a szabványok, műszaki előírások, vagy 
egyedi termékre, berendezésre szabott specifikációk. 

Az M3 metró felújítása során – bár a szabványok alkalmazása önkéntes (2283/2001. X.5. 
Korm. rendelet) az érvényes szabványok betartása - mint minimális teljesítményelvárás, 
kötelező! 

A Tendertervben az alábbi főbb elvek figyelembe vételével hivatkozunk: 

a szabványjegyzékben csak az adott szakágra vonatkozó legfontosabb szabványokat soroltuk 
fel, az un. rugalmas hivatkozással, tehát évszám, dátum nélküli szabvány hivatkozással. 

Értelmezése: Úgy kell érteni az azonosító jellel megadott szabványt, hogy annak a legutolsó 
dátumú, érvényes kiadására vonatkozik. 

Követtük a szabványjegyzékünkben az általános hivatkozás elvét is. Ez azt jelenti, hogy a 
tervbeli bármely hivatkozás, vagy a szabványjegyzékben szereplő szabványok összessége 
csak a főbb, kiemelten fontos szabványokat jelenti, az alkalmazandó szabványok köre ettől 
nagyobb. 
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Alkalmaztuk még a példaként való hivatkozás elvét is. Ez azt jelenti, hogy a hivatkozott 
szabvány szerinti megoldás egy elismert lehetséges módja a követelmények teljesítésének, 
de lehet más megoldással is igazoltan legalább a szabvánnyal egyenértékű teljesítmény 
esetén megfelelni az előírásoknak. Kivéve, ha ez jogszabályban is rögzített szabvány, mert ez 
esetben az alkalmazás nem önkéntes, hanem kötelező! 

A példaként való hivatkozás azonban kijelöl egy kielégítőnek tekinthető teljesítményszintet, 
amely más megoldások esetén is irányadóak. 

Egyértelműsítve, ez azt jelenti, hogy a szabványtól eltérő megoldásoknak legalább azt a 
minőségi színvonalat biztosítaniuk kell, mint a példaként hivatkozott szabvány alkalmazása 
eredményezett volna. 

A szabványtól eltérés esete 

Amennyiben a Vállalkozó a szabványtól eltérő előírás szerint kíván eljárni egy adott termék, 
berendezés esetében, akkor egyedi módszerekkel - minden egyes figyelembe veendő 
szempont vizsgálata után kell igazolnia, hogy a szabványban foglalt műszaki 
követelményeknek az adott termék, vagy berendezés megfelel. 

Az építési termék rendeletről 

A minőségügyi fejezetnek nem az a célja, hogy az összes jogszabályt felsorolja, hiszen az 
érvényes jogszabályok ma már könnyen hozzáférhetőek. Ennek ellenére van egy 
Kormányrendelet, melynek néhány fejezetét az alapvető fontossága miatt ki kell emelni. 

A 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet, mely az építési termék építménybe történő 
betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes 
szabályozásáról szól olyan alapvető követelményeket tartalmaz, melyek az M3 
rekonstrukcióra vonatkozóan is az alapvető kritériumokat foglalja össze. 

Az angol szóhasználatban CPR-nek nevezett kötelező előírás a harmonizált szabványok és 
európai műszaki engedélyek kidolgozásának alapjait foglalja össze.  

Összhangban az OTÉK előírásaival, így a követelmények, sokrétűek: 

• Állékonyság mechanikai szilárdság biztosítása 

• A Tűzbiztonság szavatolása 

• A higiénia, egészség és környezetvédelem előírásainak betartása 

• Az energiatakarékosság és a hővédelem szempontjait kéri érvényesíteni 

• Zaj és rezgésvédelmet is számon kéri 

• A természeti erőforrások fenntartható használatára sarkall 

• Előírja az építmények egyes hatások elleni védelmét is. 

A CE megfelelőség jelölésről 

Olyan terméket lehet ellátni CE jelöléssel, amely megfelel egy, vagy több vonatkozó, 
harmonizált (hEN) szabványnak, egy, esetleg több új megközelítésű irányelvnek. 

Azokra a termékekre is ki lehet adni a CE jelölést, melyek európai műszaki engedéllyel 
rendelkeznek (ETA). 

A CE jelölés az egyetlen, amely tanúsítja, hogy a termék megfelel az Európai Unió alapvető 
követelményének, az élet és vagyonbiztonságra, a környezetvédelemre, és további 7 
alapvető elvárásnak. A CE megfelelőségi jelöléssel, jogszerűen ellátott termékek az Európai 
Unió területén korlátozás nélkül forgalmazhatók. 
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A CE megfelelőségi jelölés esetében a műszaki ellenőrnek az alábbiakat kell ellenőriznie, 
hogy meggyőződjön arról, a CE jelölés mögött jogosan megszerzett megfelelőségi 
alapdokumentum áll. 

• Annak az évszámnak az utolsó két számjegye, amikor ezt a jelölést először 
elhelyezték 

• A gyártó (k) neve, bejegyzett címe, vagy nevének és címének azonosítására alkalmas 
védjegye 

• A termék rendeltetése. Típusa, egyedi azonosító kódja 

• A teljesítmény nyilatkozat hivatkozási száma, a benne szereplő teljesítmény (ek) 
szintje, vagy osztálya 

• Az alkalmazott harmonizált műszaki előírásra való hivatkozás 

• A bejelentett szerkezet azonosítási száma 

• A CE jelölést jól láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül kell feltüntetni, az építési 
terméken, az ahhoz csatolt címkén. 

A teljesítmény nyilatkozatról 

Ezen a nyilatkozat (DoP= Declaration of Performance) elkészítésével a gyártó felelősséget 
vállal azért, hogy az építési termék megfelel a nyilatkozatában rögzített adatszerűen felsorolt 
teljesítménynek. 

A már említett építési termékre vonatkozó Kormányrendelet azt is kimondja, hogy olyan 
építési termékre, melyek nem rendelkeznek CE jelöléssel szintén ki lehet állítani a gyártónak 
teljesítmény nyilatkozatot. Azt a Vállalkozó benyújthatja nem harmonizált európai szabvány, 
nemzetközi szabvány, magyar szabvány, vagy 2013 júliusa előtt kiállított és kiadott és még 
hatályos Építőipari Műszaki Előírás (ÉME) alapján is, ha ezek alapján kiállítható a termékre 
elvárt teljesítmény nyilatkozat. 

Amennyiben ezt a Vállalkozó beszállítója (a termék gyártója) nem tudja igazolni, akkor 
nemzeti műszaki értékelést, vagy európai műszaki engedélyt (ETA) kell csináltatnia és 
bemutatnia a műszaki ellenőrnek. 

8.3 A minőség ellenőrzése, a minőségtanúsítás rendje 

A Vállalkozó köteles a munkák előírt minőségének biztosítása érdekében gyártást ellenőrző 
vizsgálatok elvégzésére alkalmas (felszereltség és személyzet) laboratóriumot biztosítani, 
illetve megbízni. Ezen laboratóriumban minősítő vizsgálatok akkor végezhetők, illetve azok 
eredményei a minőség tanúsításául akkor szolgálhatnak, ha a laboratórium a 
minőségtanúsítási jogot a vonatkozó országos rendeleteknek megfelelően megszerezte. 

A vállalkozói laboratóriumban, vagy harmadik jogi személy laboratóriumában a 
Vállalkozónak lehetőséget kell biztosítani a Megrendelőnek és Mérnöknek vagy 
képviselőjének számára külön vizsgálatok elvégzésére vagy elvégeztetésére. A vizsgálatokhoz 
szükséges kiszolgáló személyzet rendelkezésre bocsátása és azok költsége a Vállalkozót 
terhelik. 

A Vállalkozó köteles saját mérő- és vizsgáló műszereit egy, a Mérnök által jóváhagyott és erre 
feljogosított intézménnyel kalibráltatni, beállíttatni, illetve hitelesíttetni a munkák 
megkezdésekor. Ezért külön költségtérítést a Vállalkozó nem kap. 

Vállalkozó köteles minden minőségi vizsgálatot elvégezni vagy elvégeztetni, amelyet a 
szabványok, utasítások, rendeletek, a szerződés műszaki előírásai szerint az elkészült 
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szerkezetek, ill. elvégzett munka minőségének bizonyítására el kell végezni, függetlenül attól, 
hogy a laboratóriuma milyen felszereltségű. 

Mind a saját maga által elvégzett (akár munkahelyi, akár központi laboratóriumban), mind a 
külső közreműködővel elvégeztetett minőségi vizsgálatok költségét a Vállalkozónak kell 
viselnie. 

A mintavételi és minősítési tervet és a technológiai utasítást a szerződés szerinti határidőben 
a Mérnök által meghatározott formában a Vállalkozónak el kell készítenie és felülvizsgálatra, 
jóváhagyásra benyújtania a Mérnöknek és másolatban Megrendelőnek. A kivitelezés 
elkezdése előtt a Vállalkozónak rendelkeznie kell a Mérnök által aláírt mintavételi és 
minőségi tervvel, valamint technológiai utasítással. 

9. A beépítésre kerülő és a bontott anyagok kezelése 

9.1 A beépítendő anyagok 

A dokumentációkban (tervek, műszaki specifikáció, tételek leírása, stb.) feltüntetett, illetve 
az azokat helyettesítő beépítendő anyagoknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük: 

Magyarországon érvényes alkalmazási engedéllyel kell rendelkezniük. Beépíteni csak 
megfelelőség igazolással rendelkező, építési célra alkalmas építési terméket szabad, melyek 
rendelkeznek a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM. számú együttes rendelet 3. § alapján 
építőipari műszaki engedéllyel vagy megfelelnek a honosított harmonizált szabványoknak 
(CE megfelelőség), vagy rendelkeznek európai műszaki engedéllyel (ETA). 

A beépítésre kerülő anyagoknak, a technológiai utasításokban és a Közbeszerzési 
Dokumentációban szereplő anyagokkal azonos vagy annál jobb műszaki paraméterekkel kell 
rendelkezniük 

A hazai vagy nemzetközi út-, vasút-, közmű- és magasépítési gyakorlatban megfelelő 
bizonyított referenciákkal kell rendelkezniük. 

A mennyiségi kiírásban szereplő és az ajánlatban szereplő teljes munkák elvégzéséhez 
szükséges építési anyagot a műszaki dokumentációkban és a mennyiség kimutatásban leírtak 
szerint a Vállalkozónak kell biztosítani.  

A műszaki tervek és a Közbeszerzési Dokumentáció a beszerzés tárgyának egyértelmű 
meghatározása szükségessé tette meghatározott eredetű, típusú dologra, szabadalomra, 
illetve védjegyre való hivatkozást. Az Ajánlatkérő kijelenti, hogy a hivatkozott megnevezések 
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatok készítése 
során minden olyan anyag, termék és gyártmány figyelembe vehető, amely műszaki 
jellemzőiben, tulajdonságaiban és egyéb paramétereiben mindenben megfelel a jelen 
Közbeszerzési Dokumentációban és annak részét képező műszaki tervekben foglalt 
elvárásoknak. 

9.2 Az elbontott anyagok 

Az építés megkezdése előtt a Vállalkozó a Megrendelő és a Mérnök jelenlétében 
vissznyereményi jegyzőkönyvet vesz fel. A bejárás során meghatározásra kerülnek a 
felhasználható és a sittbe kerülő anyagok, valamint az anyagok mennyisége és az elszámolás 
módja. 
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Mindennemű bontás előtt tájékoztatni kell írásban a műszaki ellenőrt a bontásra szánt 
termékről, berendezésről, a bontás megkezdése, csak a műszaki ellenőr írásos jóváhagyása 
után kezdhető meg. A Mérnöknek a bontás jóváhagyásakor rendelkeznie kell a bontott 
építési termék, berendezés stb. végső deponálási helyére vonatkozóan, melyet előzetesen 
egyeztetnie kell a BKK üzemeltetésért felelős szakági mérnökével. Mindennemű bontott 
termékkel – a bontott termék szállítási útját, mennyiségi jellemzőjét feltüntetve, végső 
tároló helyét megjelölve, későbbi ellenőrzések során is követhető módon, dokumentáltan- el 
kell számolni. 

A Vállalkozó az építés, bontás, átalakítás során keletkezett vissznyereményi anyagokat 
köteles megtisztított állapotban az Üzemeltető által megjelölt helyre elszállítani és ott 
azokkal elszámolni, valamint szakszerűen deponálni. 

A bontott anyagok mennyiségi és minőségi átvétele írásban történik, a bontást végző 
Vállalkozók, mint átadó és Üzemeltető, mint átvevő között, Mérnök képviselőjének 
jelenlétében. 

A felhasználható anyagok szállítási helyét a Mérnök előzetes javaslata alapján a Megrendelő 
megadja.  

Kizárólag az átadott munkaterületen kell gondoskodni a beépítendő és az elbontott anyagok 
tárolásáról és deponálásáról. 

A lerakóhelyre kerülő anyagok és törmelékek elszállításról és rakodásról, valamint a 
lerakásról és lerakóhelyi díjról a Vállalkozónak kell gondoskodnia saját költségén. 

A 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet értelmében a nem építésügyi hatósági 
engedély köteles építési és bontási tevékenység megkezdése előtt építési és bontási 
hulladék tervlapot kell benyújtani a Közép Duna Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőség felé. A tervlapok benyújtásával egyidejűleg jelezni kell a munka 
befejezési határidejét és ütemezését. A munka befejezésekor az építési bontási hulladékról 
nyilvántartó lapokat kell benyújtani a Felügyelőség felé, melyhez a Vállalkozó köteles átadni 
a hulladékkezelő átvételi igazolásokat. Fenti bejelentési kötelezettség teljesítéséhez az 
igazoló lapokat a Vállalkozó köteles folyamatosan átadni a Mérnöknek. 

Veszélyes hulladék lerakási helyét külön kell egyeztetni!  

Ezen kötelezettségek alól építtető csak akkor mentesülhet, ha a keletkezett hulladék 
mennyisége az anyagi minősége szerinti egyik csoportban sem éri el az alábbi táblázat 
szerinti mennyiségi küszöbértéket. 

Anyagi minőség szerinti 
csoportok 

Hulladék 
EWC kódja 

Mennyiségi küszöb 
( tonna ) 

Kitermelt talaj 17 05 04 20,0 

Betontörmelék  17 01 01 20,0 

Aszfalttörmelék 17 03 02 5,0 

Fahulladék 17 02 01 5,0 

Fémhulladék 17 04 01 2,0 

Műanyaghulladék  17 02 03 2,0 

Vegyes ép.-bont.hulladék 17 09 04 10,0 

Ásványi eredetű.ép.hull. 17 01 02 40,0 
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10. A Megrendelő követelményei, Mérnök szolgáltatások 

10.1 Megrendelő követelményei az ideiglenes buszpótlás üzemeltetéséhez szükséges 
végállomási konténerek vonatkozásában 

Az M3 metróvonal rekonstrukciója alatt ideiglenes szociális létesítményeket (iroda és 
szaniter konténereket) az alábbi helyszíneken kell elhelyezni: 

I. ütemű pótlás  

• Északi szakasz, Újpest, Rózsa utca – Lehel tér            

• Déli szakasz, Nagyvárad tér – Kőbánya-Kispest (és Határ út)       

Irodakonténer és szaniterkonténer (végállomási): 

• Újpest, Rózsa utca 

• Lehel tér, Ferdinánd híd melletti parkoló       

• Nagyvárad tér /Szent István kórház 

• Kőbánya-Kispest 

• Határ út /Vak Bottyán utca 

Szaniterkonténer(felszállóhelyi): 

• Újpest-Központ felszállóhely /József Attila utca 

• Lehel tér, felszállóhely /Szent Margit templom 

    II. ütemű pótlás  

Középső szakasz Lehel tér – Nagyvárad tér (és Népliget)    

 Irodakonténer és szaniterkonténer(végállomási): 

• Lehel tér, Ferdinánd híd melletti parkoló (I. ütemben kiépült)  

• Nagyvárad tér /SOTE előtti járda (I. ütemben kiépült áthelyezése) 

Szaniterkonténer(felszállóhelyi): 

• Lehel tér, felszállóhely (I. ütemben kiépült) 

III. ütemű pótlás  

• Középső szakasz: Deák tér – Árpád híd    

  Irodakonténer és szaniterkonténer (végállomási): 

• Árpád híd /Róbert Károly krt. József Attila színház mellett      

A kihelyezendő konténerekkel szemben támasztott követelmények 

Az ideiglenes munkahelyi környezet kialakításakor figyelembe kell venni a munkavédelmi 
szabályozásokat, az egészségügyi és ÁNTSZ rendeleteket, valamint az alábbi követelmények 
biztosítása elengedhetetlenül szükséges. 

Irodakonténer: 

A konténereket közműbekötésekkel (víz, csatorna, áram) a megfelelő módon el kell látni. A 
téli időszak előtt gondoskodni kell a vízvezetékek fagyvédelméről, valamint minden 
időszakban a megfelelő érintésvédelemről.   
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Szükség esetén a bejárati ajtó elé a konténer padlószintjéhez illeszkedő fellépő elő lépcsőt 
kell kialakítani, hogy a konténerbe a járművezetők részére a bejutási lehetőség biztosított 
legyen.  

A létesítmények kialakítása során biztosítani kell a megfelelő világítást (természetes és 
mesterséges), fűtést és szellőzést. A szellőzés történhet természetes vagy mesterséges úton, 
azonban nyáron a légkondicionálást is biztosítani kell mobil vagy fix beépítettséggel.   

A konténereket a Vállalkozónak bútorokkal felszerelve kell szállítani. 

Konyharész mini konyha a tartózkodóban szintén szükséges (mosogató, melegítési 
lehetőség, elektromos főzőlap). 

A konténerek üzemeltetése, takarítása, közműköltségek viselése is a Vállalkozó feladata a 
megajánlott átalányáron. 

Szaniterkonténer: A konténereket közműbekötésekkel (víz, csatorna, áram) a megfelelő 
módon el kell látni. A téli időszak előtt gondoskodni kell a vízvezetékek fagyvédelméről, 
valamint minden időszakban a megfelelő érintésvédelemről.   

A vizesblokk kialakítását nemek szerint külön kell megoldani, valamint a kézmosás és WC 
lehetőség mellett ivóvíz biztosítása is szükséges.  

WC kialakítása: WC-k mérete min. 1X1 m – 60 cm széles ajtóval, mosható padozattal, 1,60 m-
ig mosható falburkolattal. 

Kiegészítő helyiség: előtér a WC darabszámtól függően változó méretben, amelyben a 
mosdók is helyet kaphatnak.  

• A végállomásokon 2 férfi WC + 2 db pissoir – 2 db női WC és mosdó. 

• a felszállóhelyeken 1 db férfi és 1 db női WC és mosdó szükséges. 

A konténerek üzemeltetése, takarítása, közműköltségek viselése is a Vállalkozó feladata a 
megajánlott átalányáron. 

10.2 Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások 

10.2.1 A Műszaki Ellenőrök elhelyezése és berendezései 

A Vállalkozónak a következő felszereléseket, létesítményeket kell használatra 

biztosítania és karbantartania a Megrendelő és a Műszaki ellenőrök számára a 

Szerződés aláírását követően a Befejezési Igazolás kiadásáig: 

A Mérnök teljes munkaidőben dolgozó várható műszaki ellenőri 

személyzetének tagjai a Co-01 kivitelezési szerződéshez: 2 fő irányító 

személyzet, 5 műszaki ellenőr és projekttámogatási személyzetet.  

A Vállalkozónak a szerződés aláírását követő 30 napon belül el kell készítenie a 

Mérnök számára nyújtott felszerelések tervét, felsorolva a biztosítani kívánt 

felszerelések, mérőeszközök és műszerek típusát, és ezt be kell nyújtania a 

Mérnök számára felülvizsgálatra és jóváhagyásra. Minden Vállalkozó által 

biztosított felszerelést a Mérnökkel előzetesen jóvá kell hagyatni és a Mérnök 

által meghatározott időpontokban kell használatra átadni. 
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A projekt teljesítésekor minden, a Vállalkozó által biztosított eszköz a 

Vállalkozó számára visszaszolgáltatásra kerül. 

Irodai felszerelés 

Vállalkozó feladata a műszaki ellenőrök számára biztosítani a helyszíni 

konténerirodákban a szükséges telekommunikációs kapcsolatot, irodaszert és 

irodai infrastruktúrát.  

Helyszíni irodák  

A Vállalkozónak az M3 metróvonal közvetlen közelében, 1 helyszínen a 

műszaki ellenőrök számára egy zárható helyiséget vagy konténert (2x16 m2) 

és egy zárható mobil WC-t, vagy szaniterkonténert kell biztosítani.  

A helyszíni irodát a Vállalkozónak bútorozva kell a műszaki ellenőrök számára 

rendelkezésre bocsájtani, biztosítani kell továbbá a nagyméretű nyomtatott 

tervek vizsgálatát, a megfelelő méretű asztalok segítségével. A mérőeszközök 

és informatikai eszközök számára zárható lemezszekrényt kell a helyszínre 

telepíteni. 

A műszaki ellenőrök számára a folyamatos digitális építési napló elérés, illetve 

a felmerülő adminisztratív munkák szakszerű elvégzésének érdekében 

informatikai felszerelését kell biztosítania a Vállalkozónak: 

� Minimum garantált 200 / 50 Mbps szélessávú internet kapcsolat  

� 3 db mobilizálható számítógép dokkolóval és nagy méretű monitorral 

(tervolvasásra is alkalmas) a hozzá tartozó adminisztratív feladatokat 

továbbá tervrajz, ütemterv, költségvetés teljes körű vizsgálatát is 

biztosító szoftveres háttérrel, vírusvédelemmel, olyan kivitelben, mely 

a kedvezőtlen építőipari környezetben is (IP védett) lehetővé teszi a 

folyamatos használhatóságot. 

� 1 db nagy teljesítményű színes multifunkciós készülék A/3-as 

másoló/nyomtató/szkenner berendezés a helyszíni munkavégzés 

folyamatos biztosításához. 

� 2 db digitális fényképezőgép (memóriakártyával, fotótáskával) olyan 

kivitelben, mely a kedvezőtlen építőipari környezetben (IP védett) és 

éjszakai munkavégzés során is lehetővé teszi a folyamatos 

használhatóságot. 

� Vállalkozó feladata az átadott felszerelések alkatrészeinek szükség 

szerinti cseréje (pl: akkumulátor), javítása, karbantartása, pótlása, 

szoftverek frissítése. 

� 1 db nagyteljesítményű irat és CD megsemmisítő a visszavont és 

érvénytelenített tervek, ill. a projekt során keletkezett és feleslegessé 

vált dokumentumok biztonságos megsemmisítéséhez. 
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� Egyéb kiegészítő irodai kellékek. 

10.2.2 Munkavédelmi felszerelés, mérőeszközök, műszerek biztosítása: 

A Vállalkozónak a Mérnök részére az alábbi mérőeszközöket kell biztosítania a 

Szerződés aláírását követően a Szerződés Befejezési Igazolás kiadásáig: 

Mérőeszközök, műszerek: 

− 2 db hitelesített lézeres távolságmérő 

− 2 db hitelesített 50 m mérőszalag 

− 2 db hitelesített infra hőmérő 

− 1 db hitelesített szintezőműszer, állvánnyal, mérőléccel. 

A mérőműszerek karbantartásáról, alkatrészek cseréjéről, kalibrálásáról a 

Vállalkozó gondoskodik.  

A Vállalkozónak, a Megrendelő és a Mérnök számára biztosítania szükséges a 

munkavédelmileg kötelező felszerelést. (védősisak, védőkesztyű, 

munkavédelmi cipő, bakancs, gumicsizma, védőszemüveg, fülvédő, 

védőruházat, nagyteljesítményű elemlámpa tartós kivitelben, védőital, stb.), 

melyek a Mérnök és a Megrendelő által kerülnek jóváhagyásra a 10 

darabszámban. Az esetlegesen elhasználódott, ill. az érvényességi idejét 

vesztett felszerelések cseréjéről a Vállalkozónak kell gondoskodnia. 

A Vállalkozónak a helyszínre érkező vendégek (hatóságok képviselői, tervező 

képviselői, üzemeltető képviselői, stb.) számára védőruhát (esőkabát, 

gumicsizma, sárga mellény, védősisak) kell biztosítania, melyet a Műszaki 

ellenőrök helyszíni irodájában kell tárolni 25 darabszámban. 

Tekintettel arra a körülményre, hogy a munkaterület kiterjedése rendkívül 

nagy, éjszakai munkavégzés is várható, illetve a felmerülő azonnali intézkedést 

igénylő feladatok elvégzésénél az egyes építési helyszínek, adott esetben több 

tíz kilométer távolságban fekszenek egymástól, a Vállalkozónak egy alsó 

középkategóriás jó állapotú személygépkocsit kell használatra biztosítania a 

szerződéskötéstől a Befejezési Igazolás kiadásáig., beleértve az összes 

adó/engedély, biztosítás, karbantartás, javítási és üzemeltetési költséget. 

11. Lakossági tájékoztatás, kapcsolattartás 

11.1 Lakossági tájékoztatás 

A Vállalkozónak a kiviteli munkák megkezdése előtt építési táblát kell készítenie és jól látható 
helyen ki kell kihelyeznie azt. A tájékoztató táblának az építkezéssel kapcsolatos főbb 
adatokat kell tartalmaznia. A munkák befejeztével a táblát el kell távolítani. 

A Vállalkozó feladata továbbá a tájékoztató táblák elhelyezése az Európai Uniós előírásoknak 
megfelelően. A következő típusú és méretű tábla elhelyezése kötelező a projekt folyamán. 

• 2 db „B” típusú tájékoztatási tábla, a két végállomáson 
Mérete: 3000 x 1500 mm 
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A tábla kötelező tartalmi és formai elemekeit a későbbiekben adja meg a Megrendelő. 

A táblák készíttetése és kihelyezése a Vállalkozó feladata. 

A projekt végén nem kell „D” típusú emlékeztető táblát kihelyezni, a tájékoztatási táblák 
maradnak a projekt megvalósítását követő szakaszban is és funkcionálnak a továbbiakban 
emlékeztető táblaként. 

A táblák kihelyezésének pontos helyét a nyertes Vállalkozó részére a munkaterület átadáson 
jelöli ki a Megrendelő.  

11.2 Lakossági kapcsolattartás 

A 3-as metró a főváros legnagyobb utas számmal rendelkező tömegközlekedési eszköze, 
mely a várost észak - dél irányban szeli át mintegy 20 km hosszban. A napi mértékadó 
terhelés a vonal középső szakaszán a belvárosban van, napi 80 000 feletti irányonkénti utas 
mennyiséggel. Ezért jelenik meg a Megrendelő követelményei között a lakossági kapcsolatok 
témája és a PR tevékenység.  

A Vállalkozónak folyamatosan kapcsolatot kell tartani a lakossággal a szerződéses munka 
teljesítésének idején. A Vállalkozónak ennek megfelelően feladata a PR és lakossági 
kapcsolattartás érdekében az együttműködésben való részvétel – információszolgáltatás, 
csere, tájékoztatás, meggyőzés formái – és a megfelelő keretek között végzett önálló PR 
tevékenység.  

A lakossági kapcsolatok kialakításának három lényeges formája van: 

• A napi rendes munkavégzéssel kapcsolatos feladatok a felszíni, környezeti hatásokkal, 
zavaró tényezőkkel összefüggésben (építkezés felszíni életet zavaró tényezői: 
anyagszállítás, zajhatás, környezetszennyezés, éjszakai munkavégzés különös hatásai, 
felszíni közlekedést befolyásoló hatások ismertetése, a teendők ismertetése, 
forgalomterelés alakulása, stb.) 

• Az építési munkákkal, kiemelkedő eseményekkel kapcsolatos tájékoztatás (közművek 
áthelyezése, forgalomterelés, stb.) 

• Rendkívüli események kezelése (esetleges balesetek, felszíni mozgások, épületkárok 
kérdéseinek kezelése, stb.) 

A Vállalkozó feladatát képezi, hogy minden érintettet időben tájékoztasson az elvégzendő 
munkáról, annak forgalmi változásokra gyakorolt hatásairól, és az abból adódó 
akadályoztatásokról. 

A Vállalkozónak naprakész, érdemi információt kell szolgáltatni a közműáthelyezési, és 
födémszigetelési munkákról, forgalomkorlátozásokról, forgalomterelésekről, egyéb 
építésszerelési tevékenységről ezek anyagellátásáról és az ebből eredő 
forgalomkorlátozásról a lakossági kapcsolatokért felelős PR szervezetek, illetve személyek és 
a Mérnök részére. 

A Vállalkozónak közvetlenül is kapcsolatot kell tartani a lakosság képviselőivel és a civil 
szervezetekkel. A kapcsolattartás módját egyeztetni kell a Megrendelővel. 

A Vállalkozó közvetlen média kapcsolatot nem létesíthet, illetve ha ilyen közvetlen 
megkeresést kap, azonnal tájékoztatnia kell a Megrendelő PR ügyekben felelős szakemberét. 
Estleges rendkívüli események bekövetkezésének esetére részt kell vállalni a PR tervek 
végrehajtásában a Megrendelő által elfogadott PR koncepcióban foglaltaknak megfelelően. 
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A Projekttel kapcsolatos lakossági kapcsolatok szervezése a Megrendelő, illetve annak PR 
szervezetének feladata, melyhez kapcsolódnia kell a Vállalkozó szervezetének is. Tájékoztató 
levelek, szórólapok eljuttatásával előre tájékoztatni kell a Munkaterület környékén élő 
lakosságot.  

Információs táblák kihelyezésével tájékoztatni kell az arra haladó gyalogosokat és autósokat 
a munka tartalmára, idejére, Megrendelőjére, bonyolítójára és Vállalkozójára stb. 
vonatkozólag. Ezen szerepeltetni kell a felelős személyek nevét és elérhetőségét. Az 
információs táblák méretét, formáját és a felirat tartalmát egyeztetni kel a Mérnökkel és a 
Megrendelő PR szervezetével. 

A beérkezett lakossági panaszokat ki kell vizsgálni és a Megrendelővel egyeztetve érdemben 
meg kell válaszolni. 

A lakossági kapcsolattartás feladatainak végzéséről illetve a beérkezett panaszok 
kivizsgálásáról a Havi előrehaladási jelentésben tájékoztatni kell a Mérnökön keresztül a 
Megrendelőt. 

12. Munkák organizációja, ütemezése 

A nyertes ajánlattevőnek Szerződés szerint el kell készíteni átfogó részletes ütemtervét (bázis 
ütemterv), szöveges ismertetéssel együtt, úgy, hogy az megfeleljen a szerződés szerinti 
kötbérterhes határidőknek. A munkák előrehaladása során a Vállalkozó köteles folyamatosan 
felügyelni saját előrehaladását ezen ütemtervhez képest. 

A Vállalkozó ütemtervének az időbeni logikai kapcsolatokat tartalmazó sávos ütemtervnek 
kell lennie, mely világosan megadja a kritikus utat és meg kell felelnie az alábbi 
követelményeknek: 

• Jelezze a Kötbérterhes Határidőket, 

• Legyen megfelelő részletezettségű az organizáció, tervezés és kivitelezés összes 
tevékenységének ismertetéséhez, a Megrendelővel és a Mérnökkel egyeztetett 
módon, 

• Legyen alátámasztva a főbb erőforrás-igények felsorolásával (anyagok, személyzet és 
munkaerő) és a becsült gyártási mennyiségekkel, 

• Tüntesse fel az alvállalkozási tevékenységeket, 

• Tüntesse fel a közműszolgáltatókkal és más harmadik felekkel fennálló Kapcsolódási 
pontokat és időtartamokat, 

• Tüntesse fel a tervek és/vagy adatok szállításának a Mérnök és a Kijelölt Vállalkozók 
által előírt időpontját, 

• Az ütemtervet elektronikus (Microsoft Project 2010 programban szerkeszthető 

formátumban) formában és nyomtatott formában kell átadni a Mérnöknek, a Mérnök 
által indokoltan kért példányszámban. Az ütemtervhez szöveges ismertetést és a 
tevékenységekről szóló jelentést mellékelni kell. A szöveges ismertetésben 
részletesen meg kell magyarázni az ütemtervben szereplő főbb logikai kapcsolatok és 
a tevékenységek időtartamának indokait.  

• A Vállalkozónak a szerződéskötést követően részletesen ki kell dolgoznia, és a 
mérnöknek mérnökön keresztül megrendelőnek jóváhagyásra be kell nyújtania a  
Szerződés szerint a projektelemnek, az ajánlatkérési dokumentációnak, különösen a 
műszaki előírásoknak és a kiviteli tervnek megfelelő megvalósítására vonatkozó bázis 
ütemtervet összhangban a szerződéses feltételekben foglaltakkal. A 
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bázisütemtervnek az alkalmazott technológiának megfelelő részletezettséggel 
tartalmaznia kell a beárazott költségvetési kiírás szerinti tételek alapján az 
elvégzendő munka mennyiségének és a felhasználandó erőforrásnak, és az azok 
kivitelezéséhez szükséges közlekedési, logisztikai és hatósági intézkedéseknek az 
adatait és alkalmasnak kell lennie a százalékos készültség bemutatására. Ezzel együtt 
az ütemterv költség oszlopában be kell mutatni a munkafolyamatokhoz rendelt 
költségeket, melyek alkalmasak a projekt pénzügyi követésére. Az így 
munkafolyamatokhoz rendelt költségeknek összhangban kell lennie a szerződéssel, 
költségvetéssel. Az ütemterv napi bontású. A bázisütemterv Microsoft Project 2010 
programban által szerkeszthető formátumban készüljön. 

• a Bázisütemtervnek meg kell felelnie továbbá a Szerződés egyéb rendelkezéseinek is 

• A Vállalkozónak követnie kell a munkák előrehaladását az ütemtervhez képest az 
aktuális előrehaladás ütemtervbe történő átvezetésével. Az aktuális előrehaladást az 
egyes tevékenységek készültségének százalékával, a fennmaradó időtartamokkal, 
valamint kezdési és befejezési időpontjaival kell megadni.  

• A bázis ütemtervet a Vállalkozónak a Mérnök javaslata alapján el kell fogadtatnia a 
Megrendelővel.  
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A Vállalkozó által készítendő ütemtervnek az alábbi ütemtervben szereplő részhatáridőket kell figyelembe venni kiindulási alapnak: 

 

 

 

 

Buszpótlás útvonalának kiépítése és az eredeti állapot visszaállítása

Idő 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

(hónap) Au Sz Ok No De JanFebMá Áp MáJúnJúl Au Sz Ok No De JanFe Má Áp Má JúnJúl Au Sz Ok No De JanFe Má Áp Má JúnJúl Au  Sze

3-as metró buszpótlások 38 1 38

   I. ütem 22,5 1 22,5

         Északi és Déli szakasz kiép tése (+ Nyugati tér, Corvin negyed, Klinikák 
megálló)

3 1 3

         Északi szakasz teljes buszpótlása 12 4 15

         Eredeti állapot részleges visszaállítása az északi szakaszon 2 16 18

         Déli szakasz teljes buszpótlása 17,5 4 20,5ű

         Eredeti állapot részleges visszaállítása a déli szakaszon 2 20,5 22,5

   II. ütem 13,5 20 32,5

         Nagyvárad tér- Lehel tér közti szakasz buszpótlásának kiépítése 1 20 20

         Középső szakasz teljes buszpótlása 11,5 21 31,5

         Középső szakasz részleges felszíni visszaállítása 1 31,5 32,5

   III. Ütem 7 32 38

         Deák tér - Árpád híd közti szakasz buszpótlásának kiép tése 0,5 32 32,5

         Deák tér és Árpád híd közti szakasz buszpótlása 3,5 32,5 35

         Teljes felszíni vonatkozásában az eredeti állapot visszaállítása 3 36 38

2018 2019

Tevékenység neve Kezdés Befejezés

2016 2017
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B) MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 

1. Közmű kiváltási, átépítési feladatok 

1.1 Elvégzendő feladatok rövid összegzése 

Kőbánya-Kispest állomás 

Vízellátás 

Az itt létesülő busztároló miatt elhelyezendő konténer vízbekötését ki kell építeni, valamint a 
busztároló kialakítása miatt ki kell váltani az érintett vízvezetékeket azonos nyomvonalon, 
korszerűbb anyagból. A tervre vonatkozóan az FVM Zrt. üzemeltető jóváhagyását be kell 
szerezni. 

Csatornázás 

A buszpótlás kapcsán létesülő busztároló kialakítása miatt 3db víznyelőt kell kiépíteni, azok 
bekötésével együtt, valamint az itt elhelyezendő konténerek csatornabekötését is rá kell 
kötni a meglévő hálózatra. A tervre vonatkozóan az FCSM Zrt. üzemeltető jóváhagyását be 
kell szerezni. 

Invitel Zrt hálózat 

A KÖKI térségében, a felüljárótól északra található ideiglenes buszvégállomás területén – az 
adatszolgáltatás szerint – 3 LPE 40 nyílású alépítmény található. 

A rendelkezésünkre álló úttervből megállapítható, hogy az INVITEL üzemelő hálózatát nem 
kell kiváltani. 

Ahol az új útterv szerint az alépítmény úttest alá kerül, tervünkben 5 cm homokrétegre 
fektetett, 15 cm vastag utólagos vb lemez védelem megépítését irányoztuk elő. 

A vb lemezt 20-20cm túlnyúlással kell az alépítmény fölött megépíteni. 

Engedélyezés:  

A kiviteli tervek elkészülte után a tervekre a közműszolgáltatók, érintett önkormányzatok, 
ingatlanok, telkek, hatóságok, stb. hozzájáruló nyilatkozatait, engedélyeit be kell szerezni. 

Ezek csatolásával a 14/2013. MNHH rendelet vonatkozó paragrafusa szerint 
bejelentési kötelezettséget, ill. az építési engedélykérelmet teljesíteni, illetve 
megszerezni szükséges. 

Határ út 

Vízellátás 

A buszvégállomás miatt létesülő konténer vízbekötését ki kell építeni a Vak Bottyán utcában 
haladó DN100 ac. vezetékről leágazva. A tervre vonatkozóan az FVM Zrt. üzemeltető 
jóváhagyását be kell szerezni. 

Csatornázás 
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A buszpótlás miatt átépülő középszigetek, illetve szegélykorrekciók miatti az áthelyezett 
víznyelők csatornabekötését át kell építeni. A buszvégállomás miatt létesülő konténer 
csatornabekötését is ki kell építeni. A tervre vonatkozóan az FCSM Zrt. üzemeltető 
jóváhagyását be kell szerezni. 

10kV-os hálózatok 

A Ferihegyi repülőtérre vezető úti felüljáró északi oldalánál, a Kőér utcai kereszteződéstől 
indított szegélykorrekció és útépítés érinti az ELMŰ Hálózati Kft. által üzemeltetett „PL. 
alállomás. – Határ úti Metró” elnevezésű 10kV-os betápláló kábelt.  

A tervezett útpálya kialakítása miatt, a kábelt kutatóárok ásásával fel kell tárni, majd 
kábelvédő fémcsövek alkalmazásával, utólagos védelemmel kell ellátni ~5fm hosszban.  

A Ferihegyi repülőtérre vezető úti felüljáró déli oldala és a Határ úti metró feljárati lépcső 
közötti területen tervezett útpálya szélesítés miatt érintett továbbá az ELMŰ Hálózati Kft. 
által üzemeltetett „4479-4947” megnevezésű 10kV-os bizonytalan nyomvonalon haladó 
kábel is. A kábelt kutatóárok ásásával fel kell tárni, majd az ÖK1 és ÖK2 összekötő karmantyú 
között a tervezett útszegélyhez illeszkedve új nyomvonalra kell helyezni.   

VEZETÉKJOGI ENGEDÉLY KÖTELES  EZ A MUNKA. 

Közvilágítás 

A Ferihegyi repülőtérre vezető úti felüljáró alatti területen, az Üllői úton tervezett metró 
felszíni autóbuszok pótlása miatt kialakítandó útszélesítés érinti a BDK Kft. által üzemeltetett 
„K4947-01/1” és a „K4947-01/2” megnevezésű közvilágítási kábeleket. A kábelek a tervezett 
útpálya alá kerülnek, ezért azokat az ÖK1-ÖK2, ill. ÖK3-ÖK4 összekötő karmantyú között a 
tervezett útszegélyhez illesztve új nyomvonalon ki kell váltani.  

Kiváltásra kerül az Üllői út – Kőér utca kereszteződésénél a meglévő „K4947-01/9” jelű 
közvilágítási kábel az ÖK5-ÖK6 összekötő karmantyú közötti szakaszon.  

A Ferihegyi repülőtérre vezető úti felüljáró északi oldalánál, a Kőér utcai kereszteződéstől 
indított szegélykorrekció és útépítés érinti továbbá a „K4947-01/11” és a „K4947-01/15” jelű 
közvilágítási kábelt. A tervezett útpálya kialakítása miatt, a kábeleket kutatóárok ásásával fel 
kell tárni, majd kábelvédő fémcsövek alkalmazásával, utólagos védelemmel kell ellátni ~5-
5fm hosszban.  

A Ferihegyi repülőtérre vezető úti felüljáró déli oldala és a Határ úti metró feljárati lépcső 
közötti területen tervezett útpálya szélesítés miatt kiváltásra kerül a „K4947-01/5” és a 
„K4947-01/17” bizonytalan nyomvonalon haladó közvilágítási kábel, továbbá egy 13m magas 
közvilágítási oszlop a közúti űrszelvénye belülre kerül ezért annak kiváltását irányoztuk elő.  

BDK JÓVÁHAGYÁS SZÜKSÉGES 

A tervezett útpálya kialakításához szükséges munkálatok megkezdése előtt a kábelek pontos 
pozíciójáról kutatóárok ásásával meg kell győződni. A kábelbontási és fektetési munkálatok 
csak ezek elvégzése után kezdődhetnek.  

UPC Mo. Kft. hálózat 

A Kőér utca vonalában – jelenlegi információink szerint – 2M nyílású alépítmény keresztezi 
az Üllői utat a Kőér utcai felüljáró alatt, a visszaforduló sávtól keletre. 

A rendelkezésünkre álló úttervből megállapítható, hogy az UPC üzemelő hálózatát kiváltani 
nem kell. 
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Ahol az új útterv szerint az alépítmény járda helyett úttest alá kerül, tervünkben 5 cm 
homokrétegre fektetett 15 cm vastag utólagos vb lemez védelem megépítését irányoztunk 
elő. 

A vb lemezt oldalirányban 20-20 cm-es túlnyúlással kell az alépítmény fölé megépíteni. 

Engedélyezés:  

A kiviteli tervek elkészülte után a tervekre a közműszolgáltatók, érintett önkormányzatok, 
ingatlanok, telkek, hatóságok, stb. hozzájáruló nyilatkozatait, engedélyeit be kell szerezni. 

Ezek csatolásával a 14/2013. MNHH rendelet vonatkozó paragrafusa szerint bejelentési 
kötelezettséget, ill. az építési engedélykérelmet teljesíteni, illetve megszerezni szükséges. 

Magyar Telekom Nyrt. hálózat 

Az Üllői út páros oldali járdájában mélyen vezetett 40 nyílásos törzsalépítmény, valamint 
b120 elosztó alépítmény található. 

Az Üllői út 130/IV. sz. ház előtt található N típusú szekrény a létesítendő peronba esik. 

A meglévő és megmaradó nagy szekrény fedlapját az ideiglenes peron működésének idejére 
szintbe kell helyezni. 

Engedélyezés:  

A kiviteli tervek elkészülte után a tervekre a közműszolgáltatók, érintett önkormányzatok, 
ingatlanok, telkek, hatóságok, stb. hozzájáruló nyilatkozatait, engedélyeit be kell szerezni. 

Ezek csatolásával a 14/2013. MNHH rendelet vonatkozó paragrafusa szerint bejelentési 
kötelezettséget, ill. az építési engedélykérelmet teljesíteni, illetve megszerezni szükséges. 

Nagyvárad tér 

Vízellátás 

Autóbuszpótlás miatti buszvégállomás kialakítása, ideiglenes konténer elhelyezése miatti 
DN100göv ivóvízbekötés terve. Az FVM Zrt-nél jóvá kell hagyatni, bekötés engedélyezés. 

Csatornázás: 

Ideiglenes busztárolás csapadékvíz elvezetése DN300PVC-U csatorna tervezése, és ideiglenes 
konténer elhelyezése miatti csatornabekötés terve. Szegélykorrekció miatti víznyelő 
áthelyezés és bekötés átépítése. Az FCsM Zrt-nél jóvá kell hagyatni, bekötés engedélyezés 
illetve üzemeltetői jóváhagyás szükséges. 

Kálvin tér 

Csatornázás 

A buszpótlás miatt átépülő járdák, illetve szegélykorrekciók miatti az áthelyezett víznyelők 
csatornabekötését át kell építeni. A tervre vonatkozóan az FCSM Zrt. üzemeltető 
jóváhagyását be kell szerezni. 
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Nyugati pu. 

Csatornázás 

A buszpótlás miatt átépülő taxi megálló átépítése, illetve szegélykorrekciók miatti az 
áthelyezett víznyelők csatornabekötését át kell építeni. A tervre vonatkozóan az FCSM Zrt. 
üzemeltető jóváhagyását be kell szerezni. 

Lehel tér 

Vízellátás: 

Autóbuszpótlás miatti buszvégállomás kialakítása, ideiglenes konténer elhelyezése miatti 
DN100göv ivóvízbekötés terve. Az FVM Zrt-nél jóvá kell hagyatni, bekötés engedélyezés. 

Csatornázás: 

Ideiglenes busztárolás csapadékvíz elvezetése DN300PVC-U csatorna tervezése, és ideiglenes 
konténer elhelyezése miatti csatornabekötés terve. Szegélykorrekció miatti víznyelő 
áthelyezés és bekötés átépítése. Az FCsM Zrt-nél jóvá kell hagyatni, bekötés engedélyezés 
illetve üzemeltetői jóváhagyás szükséges. 

10kV-os hálózatok 

A Ferdinánd híd Lehel utca felőli oldalánál tervezett szegélykorrekció és útépítés érinti az 
ELMŰ Hálózati Kft. által üzemeltetett ismeretlen számú, adatszolgáltatásban szereplő 10kV-
os kábelt.  

A tervezett útpálya kialakítása miatt, a kábelt kutatóárok ásásával fel kell tárni, majd 
kábelvédő fémcsövek alkalmazásával, utólagos védelemmel kell ellátni ~15fm hosszban.  

ELMŰ ÜZEMELTETŐI HOZZÁJÁRULÁS SZÜKSÉGES 

Közvilágítás 

A Ferdinánd híd Lehel utca felőli oldalánál tervezett szegélykorrekció és útépítés a 10kV-os 
hálózathoz hasonlóan érinti a BDK Kft. által üzemeltetett „K 8575-1/3” számú közvilágítási 
kábelt.  

A tervezett útpálya kialakítása miatt, a kábelt kutatóárok ásásával fel kell tárni, majd 
kábelvédő fémcsövek alkalmazásával, utólagos védelemmel kell ellátni ~15fm hosszban.  

A tervezett útpálya kialakításához szükséges munkálatok megkezdése előtt a kábelek pontos 
pozíciójáról kutatóárok ásásával meg kell győződni. A kábelbontási és fektetési munkálatok 
csak ezek elvégzése után kezdődhetnek.  

BDK JÓVÁHAGYÁS SZÜKSÉGES A MUNKAVÉGZÉSHEZ. 

UPC Mo. Kft hálózat 

A Ferdinánd híd északi járdájában 2M nyílású UPC alépítmény található 

A Ferdinánd hídra tervezett új felhajtó építése érinti a híd járdájában található 2M nyílású 
alépítményt. 

Az alépítményt kiváltani nem kell, de védelméről gondoskodni kell. 
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Ahol az alépítmény járda helyett úttestbe kerül, utólagos védelemként 5 cm homokágyazatra 
fektetett 15 cm vastag vb lemez védelmet irányoztunk elő, oldalanként 20-20 cm-es 
túlnyúlással. 

Engedélyezés:  

A kiviteli tervek elkészülte után a tervekre a közműszolgáltatók, érintett önkormányzatok, 
ingatlanok, telkek, hatóságok, stb. hozzájáruló nyilatkozatait, engedélyeit be kell szerezni. 

Ezek csatolásával a 14/2013. MNHH rendelet vonatkozó paragrafusa szerint bejelentési 
kötelezettséget, ill. az építési engedélykérelmet teljesíteni, illetve megszerezni szükséges. 

Árpád híd 

Csatornázás 

A buszpótlás kapcsán a csomópont D-i oldalán középszigetben lévő csatornabekötéssel 
rendelkező négyszög alakú akna födémszerkezetét át kell építeni közúti „A” terhelésnek 
megfelelően. 

0,4kV-os hálózatok 

A Róbert Károly körút- Váci út kereszteződésének, Árpád híd felé eső oldalánál tervezett 
szegélykorrekció és útépítés érinti az ELMŰ Hálózati Kft. által üzemeltetett kisfeszültségű 
csatlakozó kábelt.  

A tervezett útcsatlakozás kialakítása miatt, a kábelt kutatóárok ásásával fel kell tárni, majd 
kábelvédő fémcsövek alkalmazásával, utólagos védelemmel kell ellátni ~14fm hosszban.  

ELMŰ ÜZEMELTETŐI HOZZÁJÁRULÁS 

Közvilágítás 

A Róbert Károly körút- Váci út kereszteződésének, Árpád híd felé eső oldalánál tervezett 
szegélykorrekció és útépítés érinti a BDK Kft. által üzemeltetett „K 7551-01/12” jelű 
közvilágítási kábelt.  

A tervezett útcsatlakozás kialakítása miatt, a kábelt kutatóárok ásásával fel kell tárni, majd 
kábelvédő fémcsövek alkalmazásával, utólagos védelemmel kell ellátni ~14fm hosszban.  

Védelembe kell helyezni továbbá a „K 7551-01/13” jelű közvilágítási kábelt is, melyet a 
födém szigetelés miatt az ÖK1 összekötő karmantyú és a meglévő 4ágú lámpakarszárral 
szerelt oszlop között új nyomvonalon cserélni kell. 

A Váci útról az Árpád hídra történő felhajtó sávnál a tervezett szegélykorrekció miatt ki kell 
váltani a „K 7551-01/10” jelű közvilágítási kábelt, melyet az Árpád hídi állomás lépcső 
feljárója melletti alacsony fénypontmagasságú közvilágítási oszlopból kell indítani, 
keresztezve a felhajtót, majd a középszigetben lévő kétágú lámpakarszárral szerelt oszlopba 
kell csatlakozatni.  

BDK JÓVÁHAGYÁS SZÜKSÉGES EHHEZ A MUNKÁHOZ 
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Újpest-Városkapu – Árva utca 

Csatornázás 

Ideiglenes peron építés miatti meglévő víznyelő áthelyezése és bekötés átépítése. Az FCsM 
Zrt-től üzemeltetői jóváhagyás szükséges. 

Gyöngyösi utca: 

Csatornázás 

Ideiglenes peron építés miatti meglévő víznyelő áthelyezése és bekötés átépítése, rácsos 
folyóka bekötése. Az FCsM Zrt-től üzemeltetői jóváhagyás szükséges. 

Újpest Központ térsége 

Közvilágítás 

Az Árpád úton keleti irányba haladva, a Rózsa utcai kereszteződés után a Viola utcánál 
tervezett szegélykorrekció érinti a BDK Kft. által üzemeltetett „K 4265-01/1” jelű közvilágítási 
kábelt, és 1db közvilágítási oszlopot. Az érintett közvilágítási oszlopot és annak szerelvényeit 
(lámpakar, lámpatest, biztosító doboz stb.), új betonalapra át kell helyezni. A kábelt a 
tervezett útszegélyhez illesztve,a tervezett útpálya alatt védőcsőben át kell vezetni, majd az 
áthelyezett közvilágítási oszlopba be kell kötni. Az áthelyezett oszlopból tovább kell indítani 
a tervezett kábelt az elválasztó szigetben található kétágú lámpa karszárral szerelt oszlopig. 
Itt csatlakoztatni kell az oszlopban lévő biztosítószekrénybe.  

A tervezett útpálya kialakításához szükséges munkálatok megkezdése előtt a kábelek pontos 
pozíciójáról kutatóárok ásásával meg kell győződni. A kábelbontási és fektetési munkálatok 
csak ezek elvégzése után kezdődhetnek.  

BDK JÓVÁHAGYÁS SZÜKSÉGES 

Magyar Telekom Nyrt hálózat 

Az Árpád út mentén – az Újpesti Uszodánál, a szemben lévő járdában – 2M nyílású elosztó 
alépítmény található, mely keresztezi a parkoló bejáratát. 

A parkoló bejárata megszélesítésre kerül – mindkét oldalon. 

Ahol az alépítmény fölött járda helyett úttest kerül kialakításra, utólagos védelemként 5 cm 
homokterítésre fektetett 15 cm vastag vb lemez védelmet irányoztunk elő, oldalanként 20-
20 cm túlnyúlással. 

Engedélyezés:  

A kiviteli tervek elkészülte után a tervekre a közműszolgáltatók, érintett önkormányzatok, 
ingatlanok, telkek, hatóságok, stb. hozzájáruló nyilatkozatait, engedélyeit be kell szerezni. 

Ezek csatolásával a 14/2013. MNHH rendelet vonatkozó paragrafusa szerint bejelentési 
kötelezettséget, ill. az építési engedélykérelmet teljesíteni, illetve megszerezni szükséges. 

Rózsa utca 

Vízellátás 
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Autóbuszpótlás miatti buszvégállomás kialakítása, ideiglenes konténer elhelyezése miatti 
DN100göv ivóvízbekötés terve. Az FVM Zrt-nél jóvá kell hagyatni, bekötés engedélyezés. 

Csatornázás 

Ideiglenes busztárolás csapadékvíz elvezetése DN300PVC-U csatorna tervezése, és ideiglenes 
konténer elhelyezése miatti csatornabekötés terve. Szegélykorrekció miatti víznyelő 
áthelyezés és bekötés átépítése. Az FCsM Zrt-nél jóvá kell hagyatni, bekötés engedélyezés 
illetve üzemeltetői jóváhagyás szükséges. 

1.2 Részletes előírások 

Az ajánlati tervben - szakági tervrészletek- a kábelek és közművek nyomvonala illetve a 
közműkeresztezések ábrázolásra kerültek. A feltüntetett jelölések nem tekinthetők teljesnek, 
illetve geometriailag pontosnak, mivel az egyesített közmű helyszínrajz a meglévő 
közműveket az illetékes közművállalat nyilvántartási adatai alapján tartalmazza. 

A helyszín megtisztítása és a kivitelezési munkák megkezdése előtt a Vállalkozónak saját 
független vizsgálatai alapján kell feltárnia, azonosítania bármely létező közmű és kábel 
elhelyezkedését és nyomvonalát. Ellenőrizni kell, hogy a közművek biztonságos távolságban 
vannak-e, illetve biztonságosan üzemen kívül vannak helyezve. Ezzel kapcsolatban minden 
költség és felelősség a Vállalkozót terheli. 

A kábelek és közművek nyomvonal feltárásának megkönnyítése és biztosítása érdekében 
egyeztetni és szakfelügyeletet kell kérni a területen érintett közmű vállalatoktól. 

A műszaki ellenőr utasítása szerint a talajmunkák megkezdése előtt minden közmű helyét 
meg kell jelölni, pontos helyüket meg kell határozni, biztosítani kell, hogy helyük a munkák 
során jól látható maradjon, a munkafolyamatok alatt figyelni lehessen rájuk, és szakadásuk, 
törésük ne, illetve minimális legyen. 

A létesítéséhez szükséges közművek kiváltása, védelembe helyezése megtervezésre került. A 
közműkiváltásokhoz szükséges engedélyek beszerzése Vállalkozó feladata. 

Az épülő új víz- és csatornabekötések engedélyeztetésének ügyintézését (rákötés a közcélú 
hálózatra) a Megrendelő meghatalmazása alapján a Vállalkozónak kell a Fővárosi Vízművek 
Zrt. és Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. ügyfélszolgálati irodájában elvégezni a 
formanyomtatványok kitöltésével, a szükséges mellékletek csatolásával. Az engedélyeztetés 
díját és a közműfejlesztési hozzájárulást nem a Vállalkozónak kell megtérítenie. 

A létesítmények kisfeszültségű elektromos energiaellátásának méretlen szakaszait a 
Szolgáltatóval kell megterveztetni, engedélyeztetni és kiépíttetni. Az energiaellátás 
biztosításáról a Szolgáltatónak és a létesítmények Üzemeltetőinek vagy Tulajdonosainak kell 
szerződést kötni, a Vállalkozó feladata a szerződéskötés előmozdítása. Az energiaellátás 
kiépítésének költségeit a Vállalkozónak kell fedezni, amit a 4-es kötetben kell beárazni. 
Amennyiben a Vállalkozó építési technológiája azt szükségessé teszi, és a megtervezetten 
kívül további közműveket kell megvédenie vagy áthelyeznie, ezek tervezése, 
engedélyeztetése, és kivitelezése a Vállalkozó feladata. Külön figyelmet kell fordítani a 
távközlési kábelekre, a víz, gáz és villamos vezetékekre. Amikor a közmű-vezetékek vagy 
kábelek áthelyezését a folyamatban lévő munkák nem igénylik, a Vállalkozónak meg kell 
hagynia, és fenn kell tartania azokat, valamint lehetővé kell tennie működésüket a meglévő 
helyükön. 
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A közműépítések, kiváltások, védelembe helyezések során a meglévő közműhálózatok 
üzemét folyamatosan biztosítani kell. A meglévő hálózatok biztonságos üzemeléséről építés 
közben is gondoskodni kell. 

A BKV Zrt. és egyéb közmű üzemeltetők kábeleinek és közműveinek bontásából, 
meghibásodásából illetve megszakításából eredő mindenfajta kárral kapcsolatos 
követelésért teljes mértékben a Vállalkozót terheli a felelősség. 

Különös figyelmet igényel azoknak a közműhálózatoknak a kezelése, ahol kiváltási, 
védelembe helyezési, építési munkálatokra van szükség. 

A tervezési területre a rendkívül sűrű közműhelyzet jellemző. A terv a meglévő közművek 
adatait a szolgáltatók nyilvántartása alapján tartalmazza. A szolgáltatók nyilvántartásában 
szereplő adatok tájékoztató jellegűek. A kivitelezés megkezdése előtt a tényleges 
közműhelyzetről helyszíni feltárással kell meggyőződni, a tényleges közműhelyzet a tervek 
módosítását igényelheti, a fedvény tervek elkészíttetése és jóváhagyatása Vállalkozó 
feladata és kockázata. 

Az egyes közműszolgáltatónak fizetendő egyszeri közműfejlesztési és kártalanítási díjat a 
Vállalkozónak kell fizetni. 

Vízellátás 

Tervezett csőanyagok, anyagminőségek 

Az új vezetékbe csak a Fővárosi Vízművek Zrt. által elfogadott csőanyagokat és 
szerelvényeket lehet beépíteni. 

DN800–DN1600 gömbgrafitos öntöttvas vezetékek megerősített bevonattal 

• EN 15189 szerinti K9 minőségi osztályú gömbgrafitos öntöttvas anyagú csövek és 
idomok.  

• Csőkötések: tokos, húzás biztos (UNIVERSAL Ve), ill. a csatlakozó idomokhoz Ve 
ellenkarimás húzás biztos rendszer. 

• A csövek és idomok belső felületen cement béleléssel, 

• passzív korrózióvédelemmel – min. 700 μm vastagságú poliuretán bevonattal ellátva 

• Az idomok külső-belső felületén epoxi bevonattal készülnek. 

• nyomásosztály: C40 vagy erősebb nyomásosztály (EN 545:2010) 

DN100–DN600 gömbgrafitos öntöttvas vezetékek megerősített bevonattal 

• EN 14628 szerinti K9 minőségű gömbgrafitos öntöttvas anyagú húzás biztos kötésű 
csövek és idomok 

• A csövek és idomok belső felületén cement béleléssel, 

• passzív korrózióvédelemmel – 2000-2500 μm (átmérőtől függően) rétegvastagságú 
polietilén bevonattal vannak ellátva 

• Idomok külső-belső felületén epoxi bevonattal készülnek 

• nyomásosztály: C40 vagy erősebb nyomásosztály (EN 545:2010) 

KPE vezetékek és bekötések (D25–D500) 

• Tűzcsap leágazásokhoz, házi bekötésekhez PE 100 anyagminőségű, SDR 11,0 
átmérő/falvastagság arányú MSZ 7908-1 szerinti KPE cső 

Tűzcsapok 
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• DN80 és DN100 felszín feletti tűzcsap (ágvezetékről történő leágazás esetén csak 
DN100 méretű tűzcsap építhető be) 

Zárak 

• DN50–DN600-ig gumiék zárású tolózárak 

• DN800–DN1200 csapózárak 

Védőcsövek 

• nyílt munkaárokban épülő szakaszokon: min. SN10000 gyűrűmerevségű üvegszál 
erősítésű, homoktöltésű, telítetlen poliésztergyanta (ÜPE) anyagú védőcsövek 

• kitakarás nélkül, sajtolással épülő szakaszokon: SN320000 gyűrűmerevségű üvegszál 
erősítésű, homoktöltésű, telítetlen poliésztergyanta (ÜPE) anyagú sajtolható 
védőcsövek 

Betonminőség az ívkitámasztásnál 

• kútgyűrűben: C12/15-X0b (H)-32-F1- MSZ 4798-1:2004 

• szerkezetben: C20/25-X0v (H)-24-F3 - MSZ 4798-1:2004 

Betonminőség műtárgyaknál, aknáknál 

• szerkezeti beton:  C30/37-XC4-XA2-XV2-16-F3 - MSZ 4798-1:2004 

• szerelőbeton:  C8/10-XN (H)-32-F1 - MSZ 4798-1:2004 

Betonacél minőség 

• B.60.50, hálóban C15 

Építés, kivitelezés 

A kivitelezés megkezdése előtt: 

• A munkaárok kiemelése előtt az érintett üzemeltetőktől a szakfelügyeletet, ill. 
nyomvonal kitűzést meg kell rendelni - kutatóárok nyitása csak ezt követően 
lehetséges. 

• A csatlakozási helyeket kivitelezés előtt fel kell tárni. 

Az építés: 

Az építéseket a Magyarországon érvényben lévő előírások alapján kell elvégezni, a 
helyszínrajzon megadott helyeken.  

A meglévő vízhálózatot Főv. Vízművek Zrt. tervtári nyilvántartása alapján ábrázoltuk, azt 
tájékoztató jellegűnek kell tekinteni. A meglévő hálózathoz történő csatlakozási helyeket a 
munkálatok megkezdése előtt fel kell tárni. A víz házi bekötéseket a mindenkori feltárt 
helyen kell megépíteni, a csomópontokon megadott csőméretben, ill. kettős bekötés esetén 
egyenértékű csőmérettel. 

A megszűnő vezetékek elbontását terveztük, amely a költségvetésben szerepel. 

A munkahelyeket, munkaárkokat úgy kell kialakítani, hogy azokban a lefolyó csapadékvíz kárt 
ne tegyen. Az árkokat az esés irányával szembe haladva kell kinyitni, biztosítva a vízelvezetés 
zavartalanságát. Gáttal, terelőárokkal és más, a helyszínnek megfelelő megoldással 
gondoskodni kell a munkaárok felszíni vizek behatolása elleni védelméről. 
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A vízcsőépítési munkákat függőleges oldalfalú munkaárokban, zártsorú dúcolat védelme 
mellett kell végrehajtani.  

A munkaárok alsó 200 mm-es rétegét csak az ágyazat és a csövek beépítése előtt közvetlenül 
szabad kiemelni. Amennyiben a munkaárok feneke átázott, úgy az elnedvesedett 
talajrétegeket ki kell cserélni. 

Vízcsőfektetés előtt a munkaárok tükröt minimum Trg 90 %-ra kell tömöríteni. 

Az ágyazati réteg vastagsága cső alatt 20 cm, fölötte 30 cm. 

Az ágyazatot a vezeték alatt, minimum 90 %, a vezeték mellett és felett minimum 85 % 
tömörségi fokra kell tömöríteni. Tömörítés közben meg kell akadályozni a cső függőleges 
elmozdulását, ill. a csőkeresztmetszet alakváltozását - ezért az egyszerre tömöríthető réteg 
vastagsága 10 cm lehet.  

A „vezeték-zóna” fölötti árokrészben a visszatöltéshez a helyi talajok csak abban az esetben 
használhatók fel, ha az durva törmeléktől (Dmax= 15 cm) szerves anyagoktól mentes és jól 
tömöríthető. Szerves, kötött és nehezen tömöríthető talajok visszatöltése a munkaárokba 
TILOS! Ebben az esetben jól tömöríthető talajból, talajcserét kell alkalmazni. A visszatöltés 
maximum 25 cm vastag rétegekben való tömörítésére, és a tömörség ellenőrzésére nagy 

gondot kell fordítani. Az elérendő tömörségi fok Trρ≥ 90%, útpályaszerkezet alatti 0,5 m-es 

tartományban Trρ≥ 95%, a fagyvédő rétegben Trρ ≥ 97%-os tömörséget kell biztosítani. 

A helyi talajok közül a finom szemcséjű (kötött) rétegeket csak oda lehet visszahelyezni, ahol 
minimum a 90%-os tömörség elegendő. 

A burkolt útfelület alatt 50 cm vtg.-ban homokos kavicsot kell visszatölteni és minimum 

Trγ=95%-ra kell tömöríteni. 

A tömörítést úgy kell végezni, hogy a beépített csövekben, kötésekben kár ne keletkezzék. 

A KPE, ÜPE rugalmas csöveknél a csőzóna elkészítése után a dúcolatot fel kell húzni, a 
csőzóna felső szintjéig. A dúcolás helyét kiiszapolással maradéktalanul ki kell tölteni. 

A munkaárokban gépi tömörítés csak a cső fölötti 1,0 m vastagságú réteg visszatöltése után 
történhet. 

A tömörségi értékeket vizsgálattal kell igazolni és a hely és időpont feltüntetésével az építési 
naplóban kell rögzíteni. 

A vízvezetéket lehetőség szerint csapadékmentes időszakban kell megépíteni. Talajvíz 
megjelenése esetén 1 m magas vízoszlop magasságig nyíltvíztartás alkalmazható előrevert, 
zártsorú dúcolat mellett. A nyomvonal mellett legalább 80m –ként szívózsompokat kell 
létesíteni. Nyíltvíztartáskor a munkaárokban, a talaj kiemelése közben folyamatosan a 
megjelenő talajvizet a munkaárok fenékszintjén létesített ideiglenes vízelvezető árokkal, a 
szívózsompba gyűjtik, ahonnan a vízhozamtól függően folytonos vagy időszakos 
szivattyúzással távolítják el. A munkagödör fenékszint mélyítésének megfelelően ezt a 
szivárgóhálózatot folytonosan mélyíteni kell. A teljes munkaárok mélység kiemelése után, a 
fektetésre kerülő cső ágyazata alatt, 15cm - 5 mm-nél kisebb szemcséket nem tartalmazó - 
homokos kavics szűrő réteget kell kialakítani DN100 dréncsővel, ami a szívózsompba gyűjti a 
vizet. A csatorna építése után a dréncsövet ki kell injekálni. A tervezettnél nagyobb leszívás 
talajminőség függvényében hidraulikus talajtöréshez vezethet. A buzgárok megjelenése a 
hidraulikus talajtörés közeli bekövetkeztére figyelmeztet. Ekkor talajvíz további süllyesztését 
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azonnal be kell szüntetni. A veszélyes hely környezetében kellő vastagságú megfelelő 
szemszerkezetű stabil szűrőréteget kell beépíteni. 

A földmunkát, a dúcolást és a víztelenítést, MSZ-04-901, MSZ 15105:1965 és MSZ 
15290:1999 szabvány előírásainak megfelelően kell elvégezni. 

A meglévő üzemelő és a megépített új vízvezetékeket a műtárgyépítés során óvni kell, 
környezetükben csak kézi munkavégzés lehetséges. A 100 cm-nél kisebb takarás esetén az 
útépítési gépek, teherautók áthajtása a vezeték felett TILOS! 

Nyomáspróba: 

Az elkészült vezetéket MSZ-10-310-86 előírás szerint nyomáspróbának kell alávetni. 

A szakaszos nyomáspróbát az egyes vezetékekre külön-külön kell végrehajtani. A szakaszos 
nyomáspróba elővizsgálatból és vizsgálatból áll, melyet egymást követően kell elvégezni. 

Az elővizsgálati idő:   

D≤ 400 mm 6 óra 
D>400 mm 12 óra 

Vizsgálati idő:  

D≤ 500 mm 6 óra 
D>701 mm 24 óra 

A szakaszos nyomáspróba értéke:  10 bar 

Hálózati nyomáspróba: 

A csővezeték rendszert a szakaszos nyomáspróbák a csővezeték folytonosságának előállítása 
és minden szerelvény elhelyezése után hálózati (integrált) nyomáspróbának kell alávetni.  

A hálózati próbanyomás értéke az üzemi nyomás értékével megegyező, időtartama 24 óra.  

A csővezetékeket üzembe helyezés előtt 36 gr/m3 klórmészoldattal, 10-szeres öblítéssel 
fertőtleníteni kell. 

A lefektetett víznyomócsövet nyomáspróba előtt prizmatikusan le kell terhelni úgy, hogy a 
kötések láthatóak és hozzáférhetőek legyenek. A Vállalkozó saját felelősségére és az FVM 
Zrt. jóváhagyásával a nyomáspróba betemetett tokokkal is végezhető. 

A teljes visszatöltés csak eredményes nyomáspróba és az elkészült hálózat geodéziai 
bemérése után történhet.  

Az építmények (aknák, kitámasztó betontömbök, stb.) mellé a földvisszatöltést csak akkor 
lehet megkezdeni, ha a megépített szerkezet a földterhelésből és a tömörítésből származó 
dinamikus terhelés felvételéhez szükséges teherbíró képességet már elérte. 

Kitűzés: 

A tervezési alaptérkép Egységes Országos Vetületi (EOV) rendszerben készült, a magassági 
adatok a BALTI alapsíkra vonatkoznak. 

Csatornaépítés 

Út- illetve járda víztelenítés 
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A burkolt területek vízelvezetését a burkolatból kialakítandó vápán és víznyelőaknákon, 
illetve előregyártott rácsos folyókán keresztül kell megoldani. A burkolt felületek 
víztelenítésére, ahol ez nem áll rendelkezésre, új gerinccsatornák építendők. 

A rácsos folyókákat bekötőaknákon keresztül kell rákötni az új gerincre Ø20 PVC-U méretű 
csatornabekötéssel, min. 25‰ eséssel. A folyókák beépítését a gyártó cég előírásai és 
utasításai alapján kell elvégezni. A folyóka bekötőaknák elé szükséges bűzzár kialakítása, 
amelyet szifonszerűen kell kialakítani. A szifont PVC anyagú 90°-os tokos ívidomokból kell 
megépíteni. A folyókák bekötését bűzzáróan kell kialakítani, ezért a befogadó csatorna 
tisztító aknájában csappantyú szerelvénnyel kell ellátni a becsatlakozó bekötést. 

A tervezett ideiglenes építmények külső szennyvíz elvezetése: 

A tervezett ideiglenes létesítmények külső szennyvíz elvezetésére a csatornabekötést Ø20 
PVC-U csatornacsőből (ha a hossza a 15m-t nem haladja meg) kell kiépíteni meglévő 
közcsatornára történő csatlakozással. 

A vízelvezetést az építés közben folyamatosan biztosítani kell, a meglévő csatornákat csak 
akkor lehet elbontani, ha az új csatornák üzembe helyezhetők. 

Anyagok, anyagminőségek: 

A PVC-U vezetékeket MSZ EN 1401-1 Műanyag csővezetékrendszerek föld alatti, nyomás 
nélküli alagcsövezéshez és csatornázáshoz, Kemény poli(vinil-klorid) PVC-U. A csövek, a 
csőidomok és a rendszer követelményei szabvány szerinti, DN/OD 400, 315, 200 névleges 
méretű, kemény poli(vinil-klorid) anyagú, SN8 névleges gyűrűmerevségű (SDR34 szabványos 
méretarányú) tokos, gumigyűrűs kötésű csövekből kell megépíteni.  

A PVC-U csatornacsövek fölött min. 1,20 m takarás szükséges, ill. 4,00 m-nél nagyobb takarás 
nem kerülhet rá. Ahol a tényleges közműhelyzet miatt ezek nem biztosíthatók nagyobb 
teherbírású csöveket (pl. KD-EXTRA) kell alkalmazni, vagy a csöveket védelemmel kell ellátni, 
ez a Vállalkozó kockázata. 

Az alkalmazott méret- és anyagjelölések az alábbiakat jelentik: 

Ø30PVC-U:  DN/OD 315 PVC-U SN8 MSZ EN 1401-1 szerint gyártott 
Ø20PVC-U:  DN/OD 200 PVC-U SN8 MSZ EN 1401-1 szerint gyártott 

A PVC-U csövek aknafalba történő csatlakozása csak aknabekötő idommal építhető. Azokon 
a helyeken, ahol ez nem biztosítható, a bebetonozandó csővéget PVC ragasztóval és 
homokszórással kell előzetesen érdesíteni. A PVC csövek összetolásánál ásványi olajból 
készült zsírt alkalmazni nem szabad, csak kenőszappant. 

A 15,0fm hosszt meghaladó csatorna bekötések, valamint a dupla és tripla átfolyásos 
víznyelőaknák ∅30PVC-U méretű csatornacsőből építendők min. 25‰ eséssel. 

A kisméretű víznyelők, a rácsos- és szegélyfolyókák, a vágányvíztelenítő rácsok, az ivókút, a 
felszín alatti közműcsatlakozó berendezések és a perontető lefolyó bekötések ∅20PVC-U 
méretű csatornacsőből építendők min. 25‰ eséssel. 

A tisztítóaknák monolit aknakamrájú, előregyártott felmenőrészű típusaknák, a vasalatlan 
tisztítóaknákat C30/37-XA2-XV2(H)-32-"Kissé képlékeny" minőségű betonból kell építeni, az 
aknafenéken vízzáró vakolatot kell felhordani. Az aknafedlapok MSZ EN 124 D 400 minőségű 
öntöttvas fedlapok. A tisztítóaknába történő lejárás biztosítására műanyag bevonatú 
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aknahágcsókat kell beépíteni. A tervezési területen az egyesített rendszerű csatornák 
aknafedlapjait és víznyelőrácsait bűzzáras kivitelben kell beépíteni. 

Az előregyártott bukóaknák esetében 50 cm bukás felett, a monolit bukóaknáknál minden 
esetben BARRAFLEX, vagy azzal műszakilag egyenértékű kopásálló bevonatot kell készíteni a 
bukóaknák künet- és fenékrészére.  

A tervezett monolit vasbeton aknák és műtárgyak anyagminősége a tervlapokon látható, és a 
műszaki leírás szerint építendő. 

Az aknafedlapok MSZ EN 124 D400 min. osztályú, 13cm magas, 60cm belső átmérőjű 
billenésmentes kivitelű öntöttvas fedlapok legyenek. A fedlapokon – a kötelező jelöléseken 
túl – szerepelni kell a fővárosi címernek és a „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.” feliratnak. A 
tervezési területen az egyesített rendszerű csatornák aknafedlapjait és víznyelőrácsait 
bűzzáras kivitelben kell beépíteni. 

A tisztítóaknába történő lejárás biztosítására műanyag bevonatú aknahágcsókat kell 
beépíteni. 

A tervezett víznyelőaknák VNYR-Ø45 elfordítható elemekből épített víznyelők C20/25-ös 
betonminőségben, lefedésük MSZ EN 124 D400 min. osztályú, 32 x 32 cm és 48x48 cm 
csapnélküli, valamint oldalbeömlős öntöttvas víznyelőráccsal történjen. 

FCSM Zrt. általános műszaki előírása szerint az útpályába beépítésre kerülő öntvények D400 
teherbírási osztályba soroltak legyenek, ez alól kivételt képeznek az oldal- és vegyes 
beömlésű víznyelő öntvények, melyeknél a C250 teherbírású besorolás megengedett. 

A víznyelőrácsoknak „eltulajdonítás elleni” rögzítéssel kell rendelkezniük. 

Előregyártott folyókák 

Előregyártott polimerbeton anyagú folyókatest építését min. 150 mm szélességben, normál 
mélységben, D400 terhelési osztálynak megfelelő öntöttvas anyagú rácsos lefedéssel 
készítendők. 

A folyókák bekötését bekötőaknával, bűzzárral szükséges kialakítani, fektetése a gyártó által 
előírt utasításoknak megfelelően beton ágyazatban történjen. 

Ideiglenes busztárolók víztelenítése 

A csapadékvíz nagyméretű hagyományos víznyelőkön keresztül jut el a befogadóba, 
bekötésük Ø30 PVC-U, illetve ahol az 1,20m takarási mélység nem megoldható Ø30KD-
EXTRA. A víznyelőaknák tisztítóaknákon keresztül kötnek a befogadóba. A csapadékvizek 
tisztítására víznyelőkbe helyezhető olajszűrő berendezést terveztünk. 

Az olajszűrő berendezés kialakítása 

Két perforált hengerből és a közte található szelektív szűrőbetétből, valamint felső 
terelőlemezből áll. A terelőlemez funkciója kettős: egyrészt az érkező víz teljes mennyiségét 
a berendezés belsejébe vezeti, másrészt ezzel függeszkedik be az aknába. Az összeállított 
berendezés két hengerét acélpálca fogja össze, amely a behelyezésnél/kiemelésnél praktikus 
emelőfülként is szolgál. 

A berendezés működése 

A szűrő közepébe érkező víz a köpenytérben lévő szelektív (hidrofób és oleofil) tölteten 
átszivárogva olaj-tartalmától megszabadul, és szabadon távozik.  
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A csapadékkal behordott hulladék, szemét a belső rész aljában az ún. szennyfogóban gyűlik, 
ahonnan rendszeresen, vagy szükség szerint ki kell takarítani.  

A nagy vízhozamú zápor esetén a víz elejével bevitt olajos szennyezést a szűrő megfogja, a 
később érkező, már tiszta víz a szűrőréteg fölött kialakított záportúlfolyón szabadon 
átbukhat. Így a víznyelőben lévő olajmegfogó szűrőberendezés szükségtelenül nem torlasztja 
vissza az elvezetendő vizet. 

A berendezés méretei: 

 

A terelőlemez névleges mérete: 500×500 mm  

Magasság:  500 mm  

A hengeres rész külső átmérője: 300 mm  

A szennyfogó átmérője:  200 mm  

Anyaga: acél  

Szűrőbetét: 
polipropilénbol készült, speciális kialakítású, 
hidrofób, oleofil betét 

Vízkezelő képessége: 
10 l/sec (400 m2 felületről összegyűlő, 1 éves 
gyakoriságú csapadék) 

Olajmegkötő képessége:  
10 kg olaj; a szűrőbetét telítődése esetén 
cserélendő. 

Hulladék-besorolás: a 309/2014 (XII.11.) Korm. rendelet szerint 

Bekötése:  A víznyelőrács alatt elhelyezve  
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Kivitelezés 

A terv a meglévő csatornák adatait az FCSM Zrt. nyilvántartása alapján tartalmazza. A 
nyilvántartásban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, az adatok helyességéért FCSM Zrt. 
felelősséget nem vállal. A kiviteli tervekben szereplő meglévő hálózatok adataitól a feltárás 
során eltérések lehetnek. 

A meglévő csatornák pontos vízszintes és magassági elhelyezkedésére, valamint anyagára és 
átmérőjére vonatkozó adatok meghatározása csak a kivitelezés megkezdése előtt 
közműfeltárással lehetséges. A tervtől eltérő magassági szintet a Tervező felé jelezni kell. 

Építés közben az ideiglenes szenny- és csapadékvíz elvezetésről gondoskodni kell, 
valamennyi ingatlan közműellátását folyamatosan fenn kell tartani. Az ideiglenes 
szennyvízelvezetés megoldása Vállalkozó feladata. 

Az elkészült csatornák vízzáróságát nyomáspróbával kitakart állapotban az MSZ EN 1610 
szabvány 13.3 pontja Vízzel való vizsgálat („W” módszer) szerint, a csatlakozó idomokkal és 
bekötésekkel együtt ellenőrizni kell, a munkaárok csak ezután tölthető vissza. 

Az üzemelés megkezdése előtt próbaüzemet kell tartani. 

Földmunka, dúcolás, víztelenítés 

A földkiemelés megkezdése előtt a kábelek, egyéb közművezetékek feltárása szakfelügyelet 
mellett, óvatos kézi földmunkával szükséges. A közművek védelméről, felfüggesztéséről 
szakfelügyelet mellett szükséges dönteni. 

A nyílt munkaárkokat, munkagödröket zártsorú, függőleges pallózású dúcolás védelme 
mellett kell kiemelni. A dúcolás megtervezése a Vállalkozó rendelkezésre álló anyagainak 
ismeretében a Vállalkozó feladata. A dúcolás költségeit a földmunka egységárába kell 
beépíteni. 
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PVC-U műanyag csövek rugalmas ágyazását az alábbiak szerint kell elvégezni: 

A munkaárok fenekét minimum 90% tömörségi fokra, a homokos kavics csőágyazatot 
minimum 90% tömörségi fokra kell tömöríteni. Az alsó homokos kavics ágyazatnál az agyag-
iszap tartalom nem haladhatja meg a 10%-ot. A csöveket a tokon felfektetve, helyenként 
homokkal alátámasztva kell stabilizálni. 

Ezt követően mindkét oldalon csőtetőig fel kell tölteni az ágyazati anyagot és azt kézi 
tömörítéssel kell minimum 85%-ra tömöríteni. A csőtetőszint eléréséig folyamatosan 
tömöríteni kell. A cső fölé 30 cm vastagságban homokos kavicsot kell visszatölteni és kézi 
erővel minimum 85%-ra kell tömöríteni. 

E fölé helyi anyag is visszatölthető a durva törmelék eltávolítása után, amennyiben az nem 
szennyezett, salakot nem tartalmaz és épülettörmelék mentes. Talajcserére is szükség lehet, 
a hozott anyag a helyi anyaggal is keverhető úgy, hogy legalább K tömörítési osztályú legyen 
a visszatöltendő anyag. 

A munkagödör visszatöltését csak a vezeték és az aknák geodéziai felmérése után lehet 
megkezdeni. 

A munkaárkot maximum 30 cm-es rétegekben kell visszatölteni és tömöríteni minimum 90%-
ra, melyet rétegenként kell ellenőrizni. 

A burkolt útfelület alatt 50 cm vastagságban homokos kavicsot kell visszatölteni és minimum 
95%-ra kell tömöríteni. 

A PVC-U rugalmas csöveknél a csőzóna elkészítése után a dúcolatot fel kell húzni, a csőzóna 
felső szintjéig. A dúcolás helyét kiiszapolással maradéktalanul ki kell tölteni. 

Az építési ütemezést ütemenként és szakaszonként a kiviteli terv  organizációs munkarésze 
tartalmazza.  

 

Burkolatbontás és helyreállítás 

Az út- és járda építéssel érintett építési területeken a csatornaépítéseket követően a 
földvisszatöltés és tömörítés tükör szintig történjen. A végleges burkolatszerkezetek tervét a 
felszíni útépítés, vágányépítés, illetve építész kiviteli tervdokumentáció tartalmazza. 

Az organizációs és forgalomtechnika tervtől, illetve az építési állapotoktól függően szükség 
lehet a vezetékfektetés utáni ideiglenes burkolat helyreállításra is, melynek elvégzése 
Vállalkozó feladata és kockázata. 

Amennyiben a végleges felszín építése nem tudja rögtön követni a csatornaépítéseket, akkor 
a felszínt ideiglenesen szerkezettel kell helyreállítani. 

A csatornaépítéseket az alábbiak szerint kell megvalósítani: 

A közcsatornába, illetve élővizekbe bevezetett szenny- és csapadékvizek minőségének 
ideiglenes és végleges állapotban is ki kell elégíteniük a mindenkor érvényes rendeletekben 
foglalt előírásokat. 

Az építés alatti ideiglenes szennyvizek közcsatornába való elvezetésére vonatkozóan a 
Vállalkozónak az FCSM Zrt. Fogyasztói Osztályán szerződést kell kötnie, egyszeri vízi közmű 
fejlesztési hozzájárulást kell fizetnie, ami ideiglenes szennyvízelvezetés esetén a napi 
szennyvízmennyiség alapján a mindenkor érvényes díjszabás 3%-át jelenti. 
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A kivitelezési munkák megkezdése előtt 5 nappal FCSM Zrt.-t (Hálózati és Vállalkozási 
Főosztály, 1087 Budapest Kerepesi út 21. tel.: +361455-4100, fax.: +361210-2593, Mérnöki 
Szolgáltatások Főosztálya, Műszaki Ellenőrzési Csoport , 1095 Budapest, Soroksári út 31, tel.: 
476-1800, fax.: 476-1885) értesíteni kell, azért hogy kivitelezés közben a szükséges 
ellenőrzéseket el tudják végezni. 

Közcélú elektromos hálózatok 

Közvilágítás  

A létesítés általános előírásai 

A hálózat kiváltásokat a BDK Kft. (mint Üzemeltető) és BKV Zrt. (mint Megrendelő) között 
létrejött együttműködési megállapodás szerint készült kiviteli tervek alapján szükséges 
elvégezni.  

A kivitelezés a Mérnök által átadott munkaterületen kezdhető meg, a Mérnök által az átadási 
eljárás során tett észrevételek figyelembevételével.  

A szállított villamos berendezéseknek és készülékeknek meg kell felelniük a gyártmányra 
előírt minőségbiztosítási, munkavédelmi minősítés és villamos biztonsági követelményeknek 
és magyar nemzeti szabványok követelményeinek. A megfelelő minőséget a Vállalkozónak 
gyártói műbizonylattal igazolnia kell.  

A Vállalkozónak a kábelek, a vezetékek kiváltásainak ütemezésére, feszültségmentesítésre 
részletes organizációs tervet kell készítenie. A feszültségmentesítéseket, illetve a be- vagy 
visszakapcsolást kellő időben be kell jelentenie a Mérnöknek és az Áramszolgáltatónak.  

A kiváltásokat a BDK Kft. üzemirányításával egyeztetni kell. A hálózat feszültségmentesítését, 
és annak időtartamát a BDK Kft. határozza meg. 

Meglévő villamos berendezéseken végzett munkáknál – a feszültségmentesítéseken 
túlmenően – az érintett közművek (víz, gáz, csatorna, hírközlés stb.) kezelőitől szakfelügyelet 
kirendelését kell megrendelni.  

Közművek közelében – előzetes engedély nélkül – gépi földmunka nem végezhető (árokásás, 
védőcső fektetés, oszlopgödör fúrás stb.).  

A földmunkák megkezdése előtt kutatógödrök ásásával meg kell győződni a meglévő 
közművek elhelyezkedéséről.  

Az útpályák alatt a kábel védőcsövek elhelyezése az útépítéssel egy időben, vagy azt 
megelőzően, a vonatkozó szabványoknak és rajzoknak, valamint a kezelői hozzájárulásnak 
megfelelően végzendő. A keresztező és párhuzamos közművek biztonságos 
felfüggesztéséről, üzembiztonságáról, sértetlenségéről a kiváltás készítése során 
folyamatosan gondoskodni kell. A kiváltások elkészülése után a munkaterület 
rekultivációjáról is gondoskodni kell. A munkagödrökbe törmelék, szerves anyag, szennyezett 
föld, stb. nem tölthető vissza, ha a kitermelt talaj ilyen, akkor talaj cserét kell végrehajtani.  

A bontásokat a lehető legnagyobb körültekintéssel kell végezni, a bontott anyagok további 
felhasználásáról a helyszínen a Mérnök és a tulajdonos rendelkezik, a felvett bontási 
jegyzőkönyv szerint. A bontott anyagok lerakását a Mérnök felé igazolnia kell. 

A nyomvonal által érintett létesítmények üzemeltetőit – esetlegesen a hatóságokat is – az 
engedélyeken feltüntetett idők betartása mellett, a munkálatok megkezdése előtt értesíteni 
kell, szükség esetén pedig a szakfelügyeleteket meg kell rendelni. A szakfelügyelet kérése a 
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tervezett közvilágítási kábel fektetésekor, oszlopok állításánál és a megszűnő kábelek 
kitermelésekor is szükséges, ill. ennek eldöntése a szakfelügyeletet biztosító cég hatáskörébe 
tartozik. 

A létesítés során kizárólag betervezett, szabványos és bevizsgált anyagok használhatók fel. 

A munkahelyeket esőtől, nedvességtől, portól védeni kell. Biztosítani kell, hogy az összekötő 
karmantyúk szerelése rendezett környezetben legyen végezhető. 

A munkaterületen tárolt nagy értékű anyagok, eszközök, szerszámok, stb. őrzését biztosítani 
kell. 

A kábelfektetési és szerelési munkálatok befejezése után a BDK Kft. vonatkozó előírásai, 
valamint az MSZ 13207 sz. szabvány szerinti méréseket kell elvégezni, és próbaüzemet kell 
tartani.  

Általános érvényű előírások a kábelfektetésre vonatkozólag 

A bontáskor a kábel feltárására egy kábel esetén 0,60 m széles árokkal, kettő vagy több kábel 
esetén 1,00 m széles árokkal kell számolni. 

A kábelt homokos kavics (max. 4 mm szemcseméretű) ágyazatra kell fektetni, ez biztosítja a 
legjobb hőátadási viszonyokat. A kábel alatti ágyazó réteg minimum 10 cm vastagságú 
legyen, míg a kábel felett szintén min. 10 cm homokos kavicsot kell visszatölteni.  

Kábelek két sorban történő elhelyezése esetén a kábel alatti ágyazó réteg minimum 10 cm, 
míg az alsó kábelsor felett 20 cm homokos kavicságyazat, a felső kábelsor felett szintén min. 
10 cm homokos kavicsot kell visszatölteni A kábelsorok közé – az alsó kábelsor felett - kábel 
fedőtéglát kell elhelyezni mechanikai védelemként, és a fedőtéglára kábeljelző szalagot kell 
fektetni. 

1,30 m– nél mélyebb árkot dúcolni kell.  

A kábelek fölött 20 cm távolságra „A” jelű kábeltéglát kell elhelyezni, mechanikai 
védelemként.  

A kábeltégla felett ugyancsak 20 cm távolságra sárga színű műanyag szalagot kell lefektetni, 
amit piros „Erősáramú kábel” felirattal kell ellátni. 

A kábelárokba visszatöltött talajt is tömöríteni szükséges.  

Az útkereszteződésnél a kábelek védelmére ø110 mm PVC-KG csövet kell elhelyezni, a 
keresztezéseknél tartalék védőcsöveket kell elhelyezni.  

A tervezett vágányok alatt a védőcső az Üzemeltetővel történt egyeztetés alapján acélcső, 
amelybe KPE típusú béléscsövet kell behúzni. A tervezett védőcső végeit egykomponensű 
poliuretán habban tömíteni szükséges a kábel behúzása után. A tartalék cső végei is 
tömítendők.  

Közművek keresztezése 

A közmű-keresztezéseknél és megközelítéseknél az MSZ 7487:1979; 1980 és az MSZ 
13207:2000 szabvány előírásai a meghatározók. A közműtulajdonosokat értesíteni kell a 
munka megkezdéséről és velük kapcsolatban az egyeztetési jegyzőkönyvek szerint kell 
eljárni.  

A közművezetékek adatai – a közmű nyilvántartási adatok hiányosságai miatt – általában 
tájékoztató jellegűek, ezért azok közelében csak igen óvatos kézi földmunka végezhető. 
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Különösen vonatkozik ez a felszíni jelekből nem látható vezetékek nyomvonalára, pl. 
elektromos kábel, távközlési kábel, a vízvezeték, gázvezeték és ezek épületbekötései. A 
valóságos közműhelyzetről – a nyomvonal kijelölését megelőzően – kutatóárok ásásával kell 
meggyőződni. A munkaterület jellegétől, a helyi adottságoktól és a közművek számától 
függően 20-50 m-ként kutatóárkokat kell ásni. A közműhelyzetnek a dokumentációtól való 
lényeges eltérése, vagy más egyéb akadályoztatás esetén értesíteni kell a közműtulajdonost 
és a Mérnököt.  

A közműkeresztezésekre és megközelítésekre a közművek üzemeltetőinek – az egyeztetések 
alkalmával előírt – előírásai az irányadóak, amelyet az építés során szigorúan be kell tartani!  

Erősáramú hálózatok közelében a munkálatokat az MSZ HD 60364, MSZ 13207 
szabványsorozatok előírásainak betartásával kell végezni. Az érintett erősáramú hálózat(ok) 
feszültségmentesítését az áramszolgáltatónál kell megrendelni. Erősáramú kábelekkel, 
közművekkel – a nyilvántartások hiányosságai miatt – olyan területen is számolni kell, ahol 
azt a dokumentáció nem jelöli. 

Közmű- és kábelsérülések elkerülése 

A kábelek és alépítmények építési munkáit az esetlegesen üzemelő egyéb közművek 
közelsége miatt különös gondossággal kell végezni. 

Keresztezések esetén, az egyéb kábelek, közművek üzembiztonsága és a sérülések elkerülése 
érdekében, a kábelek nyomvonalától 2-2 m-en belül géppel nem végezhető földmunka. 

A fektetett kábelek feltárását a jelzőszalag megjelenése után, vagy 40 cm mélységen túl, 
csákányozással vagy gépi munkával végezni tilos. 

A Vállalkozó feladatkörébe tartozik: 

Vállalkozó feladata az összes szükséges technológiai terv elkészítése.  

Vállalkozó feladata a munkakezdéshez szükséges kezelői, üzemeltetői hozzájárulások 
beszerzése, esetleges további közműegyeztetések lefolytatása. 

Kivitelezni kizárólag csak a BDK Kft. által elfogadott anyagok felhasználásával lehet. 

A kábelek fölé kábeljelző szalagot kell elhelyezni. A földbe fektetett kábelekre 10 m-enként, 
kábeljelzőt kell rögzíteni. A kábeljelzőnek tartalmaznia kell a kábel azonosító jelét, 
feszültségét, üzembentartóját.  

Az oszlopok GURO biztosítódobozzal felfűzve csatlakoztatandók a tervezett áramkörökre. A 
tervezett áramköröket 5% feszültségesésre vannak ellenőrizve.  

A tervezett védőcsövek PVC KG ø 110 típusúak. A védőcsövek végeit a kábel behúzása után 
egykomponensű poliuretán habbal tömíteni kell. A tervezett vágányok alatt, a kábeleket 
acélcsőben elhelyezett béléscsövek alkalmazásával kell átvezetni.  

Az átépítés során a közvilágítás üzemét fenn kell tartani, ideiglenes oszlopállítással, 
légvezetékkel, és lámpatestekkel. A szükséges helyeket a Vállalkozó ütemezése és 
munkaterületei szerint tervezi meg. A kialakítást egyeztetni kell a BDK-val. 

10kV-os és 0,4 kV-os kábelek kiváltása 

A létesítés általános előírásai 

A kábelkiváltásokat az ELMŰ Hálózati Kft. (mint Üzemeltető) és BKV Zrt. (mint Megrendelő) 
között létrejött együttműködési megállapodás alapján készülő kiviteli terveknek megfelelően 
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kell elvégezni. A kivitelezés a Mérnök által átadott munkaterületen kezdhető meg, a Mérnök 
által az átadási eljárás során tett észrevételek figyelembevételével.  

A szállított villamos berendezéseknek és készülékeknek meg kell felelniük a gyártmányra 
előírt minőségbiztosítási, munkavédelmi minősítés és villamos biztonsági követelményeknek 
és magyar nemzeti szabványok követelményeinek. A szabvánnyal nem szabályozott (pl. 
import) termékeknek ÉMI, MEE vagy MEEI alkalmassági bizonylattal kell rendelkezniük. A 
megfelelő minőséget a Vállalkozónak gyártói műbizonylattal igazolnia kell.  

A Vállalkozónak a kábelek, a vezetékek kiváltásainak ütemezésére, feszültségmentesítésre 
részletes organizációs tervet kell készíttetnie. A feszültségmentesítéseket, illetve a be- vagy 
visszakapcsolást előre be kell jelentenie a Mérnöknek és az Áramszolgáltatónak.  

A kiváltások, a kiváltásra kerülő 10kV kábelekről ellátott fogyasztókat is érintik, ezért a 
kábelek feszültségmentesítését az ELMŰ Hálózati Kft. üzemirányításával egyeztetni kell. A 
hálózat feszültségmentesítését, és annak időtartamát az ELMŰ Hálózati Kft. határozza meg. 

Meglévő villamos berendezéseken végzett munkáknál – a feszültségmentesítéseken 
túlmenően – az érintett közművek (víz, gáz, csatorna, hírközlés stb.) kezelőitől szakfelügyelet 
kirendelését kell megrendelni. Közművek közelében – előzetes engedély nélkül – gépi 
földmunka nem végezhető (árokásás, védőcső fektetés, oszlopgödör fúrás stb.). A 
földmunkák (kábelárok, aknák, stb.) megkezdése előtt kutatógödrök ásásával meg kell 
győződni a meglévő közművek elhelyezkedéséről.  

Az útpályák alatt a kábel védőcsövek elhelyezése az útépítéssel egy időben, vagy azt 
megelőzően, a vonatkozó szabványoknak, rajzoknak, valamint a kezelői hozzájárulásnak 
megfelelően végzendő. A keresztező és párhuzamos közművek biztonságos 
felfüggesztéséről, üzembiztonságáról, sértetlenségéről a kiváltás készítése során 
folyamatosan gondoskodni kell. A kiváltások elkészülése után a munkaterület 
rekultivációjáról is gondoskodni kell. A munkagödrökbe törmelék, szerves anyag, szennyezett 
föld, stb. nem tölthető vissza, ha a kitermelt talaj ilyen, akkor talaj cserét kell végrehajtani.  

A bontásokat a lehető legnagyobb körültekintéssel kell végezni, a bontott anyagok további 
felhasználásáról a helyszínen a Mérnök és a tulajdonos rendelkezik, a felvett bontási 
jegyzőkönyv szerint. A fel nem használható vagy veszélyesnek minősülő anyagok 
elszállításáról a befogadó helyekre, a Vállalkozó köteles gondoskodni. A bontott anyagok 
lerakását a Mérnök felé igazolnia kell. 

Bárminemű tervváltoztatáshoz a Tervező és az ELMŰ Hálózati Kft. hozzájárulása szükséges. A 
létesítés során, amennyiben a tervhez képest eltérés, nyomvonalváltozás történik, azt a 
terven jelölni és indokolni kell. A Vállalkozónak a munkavégzés során építési naplót 
(elektronikus) kell vezetnie. 

A nyomvonal által érintett létesítmények üzemeltetőit – esetlegesen a hatóságokat is – az 
engedélyeken feltüntetett idők betartása mellett, a munkálatok megkezdése előtt értesíteni 
kell, szükség esetén pedig a szakfelügyeleteket meg kell rendelni. A szakfelügyelet kérése a 
tervezett 10 kV-os kábel fektetésekor, és a megszűnő kábelek kitermelésekor is szükséges, 
ill. ennek eldöntése a szakfelügyeletet biztosító cég hatáskörébe tartozik. 

A létesítés során kizárólag betervezett, szabványos és bevizsgált anyagok használhatók fel. 

A 10 kV-os, ill. 0,4 kV-os kábel összekötő karmantyúit kizárólag olyan szakmunkás szerelheti, 
aki e szerelvények szerelésére kiképzést nyert. 
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A munkahelyeket esőtől, nedvességtől, portól védeni kell. Biztosítani kell, hogy az összekötő 
karmantyúk szerelése rendezett környezetben legyen végezhető. 

A munkaterületen tárolt nagy értékű anyagok, eszközök, szerszámok, stb. őrzését biztosítani 
kell. 

A kábelfektetési és szerelési munkálatok befejezése után ELMŰ Hálózati Kft. vonatkozó 
előírásai, valamint az MSZ 13207 sz. szabvány szerinti méréseket kell elvégezni, és 
próbaüzemet kell tartani.  

Általános érvényű előírások a kábelfektetésre 

A bontáskor a kábel feltárására egy kábel esetén 0,60 m széles árokkal, kettő vagy több kábel 
esetén 1,00 m széles árokkal kell számolni. 

A kábelt homokos kavics (max. 4 mm szemcseméretű) ágyazatra kell fektetni, ez biztosítja a 
legjobb hőátadási viszonyokat. A kábel alatti ágyazó réteg minimum 10 cm vastagságú 
legyen, míg a kábel felett szintén min. 10 cm homokos kavicsot kell visszatölteni.  

Kábelek két sorban történő elhelyezése esetén a kábel alatti ágyazó réteg minimum 10 cm, 
míg az alsó kábelsor felett 20 cm homokos kavicságyazat, a felső kábelsor felett szintén min. 
10 cm homokos kavicsot kell visszatölteni A kábelsorok közé – az alsó kábelsor felett - kábel 
fedőtéglát kell elhelyezni mechanikai védelemként, és a fedőtéglára kábeljelző szalagot kell 
fektetni. 

1,30 m – nél mélyebb árkot dúcolni kell.  

A kábelek fölött 20 cm távolságra „A” jelű kábeltéglát kell elhelyezni, mechanikai 
védelemként.  

A kábeltégla felett ugyancsak 20 cm távolságra sárga színű műanyag szalagot kell lefektetni, 
amit piros „Erősáramú kábel” felirattal kell ellátni. 

A kábelárokba visszatöltött talajt is tömöríteni szükséges.  

Az útkereszteződésnél a kábelek védelmére 200 mm KPE csövet, 0,4 kV-os kábeleknél 
160mm KPE csövet kell elhelyezni, a keresztezéseknél tartalék védőcsöveket kell elhelyezni.  

A tervezett vágányok alatt a védőcső az Üzemeltetővel történt egyeztetés alapján acélcső, 
amelybe KPE típusú béléscsövet kell behúzni. A tervezett védőcső végeit egykomponensű 
poliuretán habban tömíteni szükséges a kábel behúzása után. A tartalék cső végei is 
tömítendők.  

Közművek keresztezése 

A közmű-keresztezéseknél és megközelítéseknél az MSZ 7487:1979; 1980 és az MSZ 
13207:2000 szabvány előírásai a meghatározók. A közműtulajdonosokat értesíteni kell a 
munka megkezdéséről és velük kapcsolatban az egyeztetési jegyzőkönyvek szerint kell 
eljárni.  

A közművezetékek adatai – a közmű nyilvántartási adatok hiányosságai miatt – általában 
tájékoztató jellegűek, ezért azok közelében csak igen óvatos kézi földmunka végezhető. 
Különösen vonatkozik ez a felszíni jelekből nem látható vezetékek nyomvonalára, pl. 
elektromos kábel, távközlési kábel, a vízvezeték, gázvezeték és ezek épületbekötései. A 
valóságos közműhelyzetről – a nyomvonal kijelölését megelőzően – kutatóárok ásásával kell 
meggyőződni. A munkaterület jellegétől, a helyi adottságoktól és a közművek számától 
függően 20-50 m-ként kutatóárkokat kell ásni. A közműhelyzetnek a dokumentációtól való 
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lényeges eltérése, vagy más egyéb akadályoztatás esetén értesíteni kell a közműtulajdonost 
és a Mérnököt.  

A közműkeresztezésekre és megközelítésekre a közművek üzemeltetőinek – az egyeztetések 
alkalmával előírt – előírásai az irányadóak, amelyet az építés során szigorúan be kell tartani!  

Erősáramú hálózatok közelében a munkálatokat az MSZ HD 60364, MSZ 13207 és az MSZ 
1610 szabványsorozatok előírásainak betartásával kell végezni. Az érintett erősáramú 
hálózat(ok) feszültségmentesítését az áramszolgáltatónál kell megrendelni. Erősáramú 
kábelekkel, közművekkel – a nyilvántartások hiányosságai miatt – olyan területen is számolni 
kell, ahol azt a dokumentáció nem jelöli. 

Közmű- és kábelsérülések elkerülése 

A kábelek és alépítmények építési munkáit az esetlegesen üzemelő egyéb közművek 
közelsége miatt különös gondossággal kell végezni. 

Keresztezések esetén, az egyéb kábelek, közművek üzembiztonsága és a sérülések elkerülése 
érdekében, a kábelek nyomvonalától 2-2 m-en belül géppel nem végezhető földmunka. 

A fektetett kábelek feltárását a jelzőszalag megjelenése után, vagy 40 cm mélységen túl, 
csákányozással vagy gépi munkával végezni tilos. 

A Vállalkozó feladatkörébe tartozik: 

• A Megrendelő, a Vállalkozó és az ELMŰ Hálózati Kft. közötti Térítés Mentes Átadási 
megállapodás létrehozása és ezen megállapodás megkötésének koordinálása és 
elősegítése. 

• Az összes engedély megszerzése a Térítés Mentes Átadási megállapodás megkötését 
követően. 

Kivitelezni kizárólag csak az ELMŰ Hálózati Kft. által elfogadott anyagok felhasználásával 
lehet. 

Hírközlési hálózatok 

Általános előírások 

Hálózatépítés csak függőleges falu dúcolás védelmével ellátott munkaárokban végezhető. A 
munkaárok talpszélessége az MSZ-04-901 szabványban megadottak szerinti. 

Az épülő vezeték munkaárkának fenekét az ágyazatkészítés előtt, 0,25m vastagságban, 
tömöríteni szükséges minimum 90 % tömörséggel. 

A vezetéket a kiviteli tervben meghatározandó vastagságú bányahomok ágyazatra kell 
fektetni, mely min. 0,15 m., a csövek feletti homok vastagsága min. 0,15 m legyen.  

Útkeresztezések, vágánykeresztezések helyén a meglévő, megmaradó távközlési hálózatok 
védőcsöveit vasbeton védelemmel kell ellátni. 

Az alépítmény fölött 0,5 m magasságig (csőzóna) kézi tömörítés végezhető Trρ 85 % 
tömörségi fokra. A csőzóna tetején könnyű gépi döngölők használata megengedett. Gépi 
tömörítés csak 1,0 m-es takarástól lehetséges. 

A vezeték alatti ágyazat tömörítése minimum 90 %-ra történjen. 

A csövek tárolását, beemelését és kötéseit a gyártó vállalat előírásai szerint kell 
megvalósítani.  
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A csövek felett építési forgalom csak a csőanyagra meghatározott előírásoknak megfelelő, de 
min. 1,0 m földtakarás elérése után engedhető meg. 

Az érintett közművek üzemeltetőitől az előírt szakfelügyeletet a munka megkezdése előtt a 
Vállalkozónak meg kell kérnie. 

A munka megkezdése előtt a kivitelezési területen lévő földalatti közműveket kutatóárokkal 
(kézi feltárással) fel kell tárni. Amennyiben a feltárás eredménye a kiviteli terv 
nyomvonalához képest nyomvonal módosítást igényel, a Tervezőt, valamint a Mérnököt 
értesíteni kell, a szükséges módosítást meg kell tervezni és engedélyeztetni kell. 

Kivitelezés során a munkaterület védelmére gondoskodni kell a védőkorlátok – és szükség 
esetén - az éjszakai világító berendezés elhelyezéséről. 

A hálózatépítést az előírt technológiák szerint kell készíteni. 

Az újonnan tervezett illetve kiváltott alépítmény minimális földtakarása min. 0,60 m.  

A helyreállításoknál a mélységet a meglévő vezetékek határozzák meg. 

Vágánykeresztezés esetén a min. takarás: 1,20 méter, sínkorona szintjéhez viszonyítva. 

Munkavégzés során a területről a keletkezett műanyag hulladék, ragasztós, oldószeres 
göngyöleget össze kell gyűjteni és a kijelölt veszélyes hulladékgyűjtő helyre kell elszállítani 
(hatóság, vállalkozó, stb.) 

Felhasználandó anyagok minőségi követelményei 

Csőanyagok, idomok, csőkötések 

A csövek minőségét az adott anyagra vonatkozó szabványok, valamint műszaki irányelvek és 
feltételek szabályozzák. 

Alkalmazható csőanyagok 

• Az elbontandó majd új nyomvonalon megépítendő vezetékek esetén a meglévővel 
azonos vagy az üzemeltető által kért csőanyagot kell alkalmazni. 

• A műanyag csövek anyagminősége és megnevezése az MSZ 8000-4 szabvány szerint 

• A KPE csőből kiváltandó illetve építendő vezetékek megfelelő szilárdságú csőanyagból 
készüljenek. 

Vállalkozó köteles igazolni magyarországi minőségi bizonyítvánnyal a műanyag csövek 
használatra való alkalmasságát. 

Aknafedél tálcájának díszburkolathoz igazodó kivitelezése 

A hírközlési alépítmény hálózatok megszakító létesítményeinek, aknáinak 
betonszekrényeinek meglévő fedlapjait, illetve fedlap kereteit - a tervezett burkolatszintek 
figyelembe vételével - szintbe kell helyezni.  

A fedlapok burkolatát a környező burkolatnak megfelelően, aszfalt-, vagy diszkő burkolattal 
kell ellátni.  

Egyedi döntés szerint öntöttvas díszfedlapok telepítését kell elvégezni.  

A négyszögletes fedlapokat ún. fedlapbetéttel kell ellátni, melyen a hírközlési hálózat 
tulajdonosát is fel kell tüntetni.  
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Az új fedlapok terhelhetősége (16 tonna, illetve 160 kN, 30 tonna, illetve 300 kN) nem lehet 
kisebb a meglévőknél.  

Amennyiben a megszakító létesítmény környezetében a terhelés módosul, akkor a 
megszakító létesítményt a terhelésnek megfelelően át kell építeni.  Gépjárművek által 
használ területen nagyteherbírású fedlapokat kell telepíteni. 

A telepítendő fedlapok jellemzőit, zárhatóságát az érintett hírközlési szolgáltatóval – a 
gyártást megelőzően egyeztetni kell. 

2. Útállapot javítási, üzemeltetési, karbantartási építési, visszaépítési 
feladatok 

2.1 Elvégzendő feladatok rövid összegzése 

A több mint 20 helyszínt és a leendő buszsávokat végigjárva az út üzemeltetőjével, a BKV Zrt. 
képviselőjével, a Megrendelővel (képviselőjével) a nyomvonalat, az útfelületet ellenőrizni 
kell. Össze kell írni helyszínről helyszínre a buszok üzemeltetése előtti építési karbantartási, 
javítási teendőket, a szerződés aláírását követően, hogy az üzemszerű metrópótlás 
elindításakor, a közműkiváltások útjavítások után, biztonságos útfelület álljon rendelkezésre. 

Az Tenderterv készítője, a tervezők bejárták előzetesen a helyszíneket és minden javítási 
típusra mennyiségi előirányzatot adtak a beárazandó költségvetés kiírásban. Mivel a 
javítások fix egységárakon alapuló tételes elszámolásúak lesznek, ezért a pontos elvégzendő 
munkamennyiségeket a műszaki ellenőrrel egyeztetve, a Megrendelő jóváhagyásával kell 
pontosítani. Az alábbi típus javításokat kell elvégezni „0” ütemként, a közmű átalakítási 
munkákat követően a szükséges helyeken: 

• kátyúzás 

• repedések kiöntése 

• megsüllyedt közmű szerelvények térségi szintbe helyezése 

• süllyedések megszüntetése 

• keréknyomvályúk megszüntetése kétrétegű marással, kétrétegű nagy modulusú 
aszfalt réteg beépítéssel (jelzőlámpák előtt és autóbusz megállókban szükség szerint). 

Ezután a Co1 közmű kiváltási, útépítési, forgalomtechnikai szakági dokumentációban 
található tervekből a Vállalkozó által fejlesztett építési tervek szerinti feladatokat kell 
elvégezni. előállítani az 1 ütemű, majd 2. ütemű és 3. ütemű autóbusz pótlás műszaki 
feltételeit.  

Több mint 20 helyszínen (térség) kell kisebb-nagyobb átalakításokat kiegészítéseket 
végrehajtani, majd a terelések befejezése után az eredeti állapot helyreállítást is el kell 
végezni. 

Az Organizációs ütemterv alapján ezek a helyszínek az alábbiak: 

I. Építési Ütem északi szakasz 01 ALT 

• Újpest-Központ (Árpád út-Viola utca)  

• Újpest-Városkapu  

• Gyöngyösi utca 

• Forgách utca 

• Árpád híd térsége 
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• Dózsa György út 

• Lehel tér és térsége 

• Vörösvári út  

I. Építési Ütem déli szakasz 02 ALT 

• Nagyvárad tér  

• Albert Flórián út, Gyáli út 

• Népliget és térsége  

• Ecseri út  

• Pöttyös utca  

• Határ út  

• Kőbánya Kispest 

I. Építési Ütem középső szakasz 03 ALT 

• Nyugati tér  

• Corvin-negyed  

• Klinikák  

II. Építési Ütem középső szakasz 04 ALT 

• Váci út-Lőportár utca 

• Bajcsy Zsilinszky út 

• Deák Ferenc tér és térsége  

• Kálvin tér és térsége  

• Corvin negyed 

• Nagyvárad tér  

III. Építési Ütem középső szakasz 05 ALT 

• Árpád híd 
 

Újpest-Központ 01 ALT 

Árpád út-Viola utca 

Autóbusz tároló építése: 

• Csatorna építések (DN400, 300, 200 PVC-U) 

• Konténer vízbekötés építése (D32 KPE) 

• Új oszlop építés, közvilágítási kábel kiváltás 

• Megszűnő oszlop bontás 

• Magyar Telekom alépítmény védelembe helyezés 

• Autóbusz tároló építése, csatlakozás a meglévő útpályákhoz 

• Konténer elhelyezés, közműcsatlakozások 

• Forgalomtechnika kiépítése 

Új gyalogátkelőhely kiépítése 

• Közúti jelző alépítmény építések 

• Járdalesüllyesztések 

• Forgalomtechnika kiépítése 
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• Új gyalogátkelőhely beüzemelése, régi megszüntetése 

Árpád út-István út 

• Konténer csatornabekötés építés (DN200 PVC-U) 

• Konténer vízbekötés építése (D32 KPE) 

• Konténer elhelyezés, közműcsatlakozások 

 

 

Újpest-Városkapu 01 ALT 

• Pollerek elbontása 

• Kerékpárút áthelyezése új nyomvonalra 

• Buszöböl átépítése gyalogos járdává 

• Forgalomtechnika kiépítése 

Itt a Shell kúttal szemben a városközpont felőli oldalon gyalogoshelyet kell kiépíteni 
megállóhely részére. 

Gyöngyösi utca 01 ALT 

• Kerékpárút áthelyezése új nyomvonalra, TAXI megállóhely áthelyezése 

• Aknafedlap szintbehelyezés 

• 2 db víznyelő és csatorna bekötés, valamint rácsos folyóka építés 

• Aszfalt gyalogos felület építés 

• Forgalomtechnika kiépítése 

A Váci út centrumba vezető oldalán metrópótló autóbusz megállóhoz 40 m hosszon 3,0 m 
széles peron kiépítése a feladat. 

Forgách utca 01 ALT 

• Víznyelők, tisztítóaknák és bekötések építése 

• Aszfalt gyalogos felület építése (Váci út 152-156. sz. előtt)  

• Faverem süllyesztett nagykockakő szegély szintbehelyezés 

• Aszfalt gyalogos felület építés (Váci út 91/b. sz. előtt) 

• Forgalomtechnika kiépítése 

A városközpontból Újpest fele haladva a Fáy u. előtt ki kell építeni egy új megállóhelyi peront 
40m x 3,25m szélességben. 

A túloldalon a centrum fele a 152-156 házszámú tömb előtt kell 40m x 3,0m méretű új 
megállóhelyi peront kiépíteni, vízelvezetéssel együtt (rácsos folyóka). 

Árpád híd térsége 01 ALT 

• Döntött szegély átépítés (két helyszínen) 

• Közvilágítási kábel védőcső elhelyezés (éjszakai munkavégzéssel) 

• Közvilágítási kábel kiváltás 

• Elektromos kábelek védelembe helyezése (0,4 kV, közvil.) 

• Terelősziget átépítés 

• Közvilágítási kábel védelembe helyezés 
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• Közvilágítási kábel védőcső építés I. (József Attila Színház előtt) 

• Közúti jelző alépítmény építés 

• 1-es villamos jobb és bal pálya közötti terelősziget átépítés 

• Közúti jelző oszlopállítás, légkábelezés 

• Meglévő közúti jelző oszlop bontás 

• Róbert Károly krt. és 1-es villamos vonala közötti terelősziget átépítés 

• Meglévő aknák megerősítése, teherbíró fedlapok építése 

• Róbert Károly krt.-Váci út jobbra kanyarodó sáv között terelősziget átépítés 

• Meglévő csatorna aknafödém megerősítés 

• Közvilágítási kábel kiváltás 

• Közvilágítási kábel védőcső építés II. (József Attila Színház előtt) 

• Felüljáró K-i oldalán terelősziget átépítés 

• Árpád hídi metróállomás födémszigetelés javítása 

Itt a négy szigetet átalakítva teljesen új pályaszerkezet építésére kerül sor, hogy a 
metrópótló autóbuszok zavartalan nyomvonalon tudjanak járni.  

Árpád híd 05 ALT 

• Ideiglenes járdaburkolat kialakítása 

• Konténer csatorna bekötés (DN200 PVC-U) 

• Konténer vízbekötés építés (D32 KPE) 

• Konténer elhelyezés, közműcsatlakozások 

• Ideiglenes járdaburkolat bontása 

• Forgalomtechnika kiépítése 

Dózsa György út 01 ALT 

• Elektromos autótöltő állomás áthelyezése (Tisza utcához) 

• Ferde szegély bontás 

• Kiemelt szegély építés 

• Járdaépítés 

A Dráva utca és a Tisza utca között a centrum felé eső oldalon szegélysüllyesztést és 
kismértékű járda átalakítást kell elvégezni. 

Lehel tér és térsége 01 ALT 

Autóbusz tároló és felhajtó út 

• Törmelék elszállítás 
Útvíztelenítő csatorna építések (DN500,400,300 PVC-U) 

o Autóbusz tárolóhoz 
o Felhajtó úthoz 1. ütem 
o Felhajtó úthoz 2. ütem 
o Felhajtó úthoz 3. ütem 

• Konténer vízbekötés építése (D32 KPE) 

• Közművek védelembe helyezése (10 kV, közvil., BKVE kábelek és távközlési 
alépítmények) 

• Közúti jelző alépítmények építése 
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• Felhajtó úthoz 1. ütem 

• Felhajtó úthoz 2. ütem 

• Felhajtó melletti járdaépítés 

• Autóbusz tároló építése, csatlakozás a meglévő útpályához 

• Konténer elhelyezése, közműcsatlakozások 

• Forgalomtechnika kiépítése 
 

Ferdinánd híd alatti szegélykorrekció 

Lehel utca-Váci út kereszteződésben útszegély korrekció 

Váci út középsziget bontás 

• Bontás 

• Kiemelt szegély építés 

• Útépítés 

Váci út buszmegálló és ideiglenes konténer 

• Csatorna bekötések DN300, 200 PVC-U) 

• Konténer vízbekötés építése (D32KPE) 

• Aszfalt gyalogos felület építés ( Szt. Margit templom mellett) 

• Konténer elhelyezés, közműcsatlakozások 

Lehel utcában aszfalt gyalogos felület (trolibusz megállóhely kiépítés) 

• Csatorna és rácsos folyóka építések (DN200) 

• Aszfalt gyalogos felület építés (Lehel utca 1/b. sz. előtt) 

Alig utca torkolatában aszfalt gyalogos felület 

• Pollerek elbontása 

• Aszfalt gyalogos felület  

Forgalomtechnika kiépítés 

Az Alig utcában gyalogos felületet kell kialakítani. A Szent Margit templommal szemben a 
Váci úton aszfalt marást, szőnyegezést kell elvégezni 55m hosszon, 3,0m szélességben. 
Ugyanitt a járda kiszélesítésével új gyalogos felületet kell építeni. A Lehel utcában 9 
parkolóhely megszűnésével gyalogos felületet kell kialakítani 4,5m szélességben, 33m 
hosszon. A Ferdinánd híd Lehel tér felé eső részén a bevásárlóközpont parkolójából kijövő 
szerviz úton mintegy 50m hosszon átalakítást kell végezni. Gyalogos felületek átalakítására, 
marásra, újraaszfaltozásra kerül sor.  

Vörösvári út 01 ALT 

• Szegély lesüllyesztések és járdaépítések a Vörösvári út páros oldalán 

• Közúti jelző alépítmény építés két ütemben 

• Bokorsor átültetés 

• Tartalék leszállóhely építése (villamos üzemszünetben) 

• Forgalomtechnika kiépítése 
Itt új kijelölt gyalogos átkelőhelyhez kell bontásokat, építéseket elvégezni. 

Nyugati pályaudvar 03 ALT 
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• Járdasziget átépítés útpályává 

• Közúti jelző akna átépítése, teherbíró fedlap elhelyezése 

• Terelősziget átépítés 

• Csatorna építés (DN200 PVC-U) 

• Víznyelő és kiemelt szegély építés 

• Aszfalt gyalogos felület építése  

• Közúti jelző akna átépítése, teherbíró fedlap elhelyezés 

• Terelősziget átépítés (villamospálya ÉK-i oldal, két helyen 

• Terelősziget átéptés (villamospálya DNY-i oldal, három  helyen) 

• Közúti jelző akna átépítése, teherbíró fedlap elhelyezése 

• Terelősziget átépítés (villamospálya ÉK-i oldal, balra kanyarodó sáv mellett) 

• Marás-aszfaltozás 

A Nyugati téren a Stollár Béla u. és az István körút közötti parkolóhelyek megszüntetésével 
autóbusz megálló gyalogos felületet kell kialakítani, mintegy 80m hosszon. A téren 8 szigetet 
és helyszínt érintő kisebb korrekciót kell elvégezni.  

Bajcsy-Zsilinszky út 04 ALT 

• Terelősziget elbontás-átépítés két ütemben (gyalogátkelőhelynél) 

• Terelősziget elbontás-átépítés (Podmaniczky utcánál) 

• Kerékpár burkolati jelek marása 

• Kerékpáros rámpa építése 
A Bajcsy Zsilinszky úton az 53. házszám előtt és a 47. házszám előtt kell kismértékű 
korrekciót elvégezni. 

Deák Ferenc tér és térsége 04 ALT 

Deák Ferenc tér 

• Terelősziget bontása, átalakítása, útépítési munkák 

• Közúti jelző mobil oszlop, légkábel építés 

• Középsziget bontása, átalakítása (Deák Ferenc u.- Anker köz között)Közúti jelző 
alépítmény építés a villamosperonoknál (éjszaka villamos forgalom mentes 
időszakban) 

• Vágánylezáró bak bontása 
Károly Körút 

• Szegélymódosítás a Dohány utcánál (éjszaka villamos forgalom mentes időszakban) 

• Zöldsziget átvágása a Madách térnél (a vágányzónához csatlakozó részeket éjszaka, 
villamos forgalom mentes időszakban) 

Astoria 

• Gömbsüvegsor bontás, aszfaltozás (villamos forgalom mentes időszakban) 

• Villamosperon átépítése két helyen (éjszaka, villamos forgalom mentes időszakban) 

• Közúti jelző alépítmény építése 

• Villamosperon átépítése a Múzeum körúton (éjszaka villamos forgalom mentes 
időszakban) 

Kálvin tér és térsége 04 ALT 

Múzeum körút 
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• Csatorna építés 

• Aszfalt gyalogos felület építése 

• Gömbsüvegsor elbontása két helyen (éjszaka, villamos forgalom mentes időszakban) 
Üllői út 

• Csatorna építés 

• Aszfalt gyalogos felület építése 
Két helyen kell beavatkozni. a Múzeum körúton a Múzeum utcánál 42m hosszon kell a 
kerékpárút terhére a járdát kiszélesíteni. Második helyszín az Üllői út 1. házszám előtt 60m x 
2,0m mérettel járda, illetve megálló építésre kerül sor.  

Corvin negyed 03 ALT 

• Pollerek bontása 

Corvin-negyed 04 ALT 

• Taxi állomások áthelyezése 

• Pollerek, kiemelt szegély és járdaburkolat elbontása 

• Szegélymódosítás 

• Marás-aszfaltozás (éjszakai munkavégzéssel) 

Klinikák 03 ALT 

Buszmegálló kialakítás (Üllői út páros oldal) 

• Nagykockakő faverem átépítés 

• Aszfalt gyalogos felület építése 

Buszmegálló kialakítás (Üllői út páratlan oldal) 

• Nagykockakő faverem átépítés 

• Aszfalt gyalogos felület építése 

Nagyvárad tér 02 ALT 

Terelősziget átépítések  

1. ütem 

• Bontás 

• Terelősziget átépítés 

2. ütem 

• Közúti jelző alépítmény építés 

• Bontás 

• Terelősziget átépítés 

Ideiglenes végállomás 

• Csatorna építés (DN300 PVC-U) 

• Konténer vízbekötés építés (d32 KPE) 

• Aszfalt gyalogos felület építése 

• Konténer elhelyezés, közműcsatlakozások 



 

 

67 
 

Közbeszerzési Dokumentumok 3. kötet – „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójának időtartamára, a metró 

  felszíni pótlásához szükséges út- és forgalomtechnikai munkák megvalósítása” tárgyában  

• Forgalomtechnika kiépítése 

Üllői út középsziget módosítás  

• 1. ütem  

• 2. ütem 

Nagyvárad tér 04 ALT 

• Konténer vízbekötés építése (D32 KPE) 

• Konténer csatorna bekötés építés (DN 200 PVC-U) 

• Konténer elhelyezés, közműcsatlakozások 

• Közúti jelző alépítmény építések (Üllői út mindkét oldalán) 

• Portálkarok és közúti jelző építések 

Albert Flórián út, Gyáli út 02 ALT 

• Aszfalt gyalogos felület építése (Gyáli út 2. sz. előtt) 

• Vízvezetékek védelembe helyezése, távközlési aknák szintbehelyezése 

• Aszfalt gyalogos felület építése (Gyáli út 10. sz. szám előtt) 

Népliget és térsége 02 ALT 

• 1-es villamos vonal melletti szegélymódosítás (villamos forgalom mentes időszakban) 

• Aszfalt gyalogos felület építése (Hell Miksa sétányon) 
Üllői út-Népliget kereszteződése 

• Sebességcsillapító borda elbontása 

• Bontás helyén építési munkák 

• Közúti jelző alépítmény építés, mobil oszlop kiépítés, forg. ir. ber. telepítés, 
kábelezési munkák 

• Terelősziget átépítés 

• Forgalomtechnika kiépítése 
Hell Miksa sétánynál megállóhely épül, közel 50m hosszon, 3,0m széles gyalogos felületet 
kell kialakítani. A népligeti sétány fele vezető úton meg kell szüntetni a sebességcsillapító 
szigetet és egy háromszög alakú marást, aszfaltozást kell elvégezni. 

Ecseri út 02 ALT 

• Közúti jelző alépítmény építés (sávonkénti lezárással) 

• Szegély lesüllyesztések, járdaépítések (új gyalogátkelőhely kiépítéséhez) 

• Aszfalt gyalogos felület építése (Üllői út páratlan oldalán) 

• Aszfalt gyalogos felület építése (Üllői út páros oldalán) 
Az Üllői úton 6,70 x 24,0m hosszon járda építésre kerül sor. A Déri Hubor, Üllői út sarkán 
gyalogosok részére járdaszegély süllyesztésre kerül sor és ezen a 3 helyen a járda néhány m2-
es felületén kell építési munkát végezni. Itt az utolsó helyszínen 15x3m-es járda felület 
átalakítás az építési feladat. 

Pöttyös utca 02 ALT 

Járda lesüllyesztés (Pöttyös utcában) 

• Járdaburkolat és kiemelt szegély bontás 
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• Süllyesztett szegély építés 

• Járdaépítés 
Üllői úton 

• Aszfalt gyalogos felület építés (Üllői út páratlan oldal) 

• Távközlési szekrény szintbe helyezése 

• Aszfalt gyalogos felület építés (Üllői út páros oldal) 
Itt két helyszínt kell munkába venni a metró állomás közelében. Az Üllői út mindkét oldalán 
járdaszakasz épül gyalogosok részére. 

Határ út 02 ALT  

1.  állapot 

• Közvilágítási kábel védőcső építés Kőér utcában 

• Közvilágítási és 10 kV-os kábelek kiváltása 

• 10 kV-os kábelek közműfeltárása 

• Konténer vízbekötés építése (D32 KPE) 

• Konténer csatorna bekötés (DN200 PVC-U) 

• Konténer elhelyezés, közműcsatlakozások  

2. állapot 

Üllői út középső terelősziget átépítés 

• Közvilágítási kábel kiváltás 

• Közúti jelző alépítmény építés 

• Távközlési alépítmény védelembe helyezés 

• Útvíztelenítő csatorna építés 

• Terelősziget építés 

Kőér utcai építése 

• Közvilágítási kábel kiváltás 

• Közúti jelző alépítmény átépítés 

• Terelősziget átépítés, szegélykorrekció 

Szervízút átépítés  

• Közvilágítási és 10 kV-os kábelek védelembe helyezése 

• Csatornaépítés (DN 200 PVC-U) 

• Útpálya szélesítési munkák 

3. állapot 

• Csatorna építések (DN300, 200 PVC-U) 

• Út- és járdaépítési munkák 

4. állapot 

• Marás-aszfaltozásFogalomtechnika kiépítése 
Itt kerül sor a legjelentősebb beavatkozásra. Aszfalt marások, új aszfaltburkolatok építése, Új 
pályaszerkezet építése, gyalogos felület kialakítása a feladata a Vállalkozónak 

Kőbánya Kispest állomás 02 ALT 
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Autóbusz tároló 

• özvilágítási oszlop alapozás 

• Csatorna építések (DN300, 200 ÜPE) 

• Közvilágítási kábelek védelembe helyezése 

• Vízvezeték kiváltás (D225, D90 KPE) 

• Konténer vízbekötés építés (D32 KPE) 

• 10 kV-os kábel védelembe helyezés 

• Közvilágítási kábelek kiváltása, oszlopállítás 

• Invitel alépítmények védelembe helyezése 

• Ideiglenes buszvégállomás építés 

• Konténer elhelyezés, közműcsatlakozások 

• Forgalomtechnika kiépítése 
Buszmegálló kialakítás a Vak Bottyán utcán 

• Kerékpárút áthelyezése 

• Szegélymódosítás 

• Aszfalt gyalogos felület építés 

2.2 Útépítési és forgalomtechnikai munkák részletes előírásai 

A szabályokra vonatkozó részletes leírások az alábbi Útügyi Műszaki előírásokban találhatóak 
meg: 

• e-UT 04.00.11 A Közúti jelzőtáblák műszaki szabályzata 

• e-UT 04.00.15 A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági 
szabályzata 

• e-UT 04.00.14 A közúti útburkolati jelek szabályzata 

• e-UT 04.00.13. A Közúti útbaigazítás rendszerének és jelzéseinek követelményei 

• e-UT 04.00.12 Közúti jelzőtáblák. A Közúti jelzőtáblák megnevezésének 
alkalmazásának és elhelyezésének követelményei 

• e-UT 03.00.01 A jelzőlámpás forgalomirányítás szabályzata 

• e-UT 04.03.11 Útburkolati jelek tervezése 

• e-UT 04.02.11 Közúti jelzőtáblák 

• e-UT 03. 02 21. Közutak melletti ingatlanok kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása 

• e-UT 04.01.12 Jármű- és gyalogosérzékelők (detektorok) alkalmazása 

• e-UT Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása 

• e-UT 04.01.21 Közúti forgalomirányító berendezések. Fényjelző készülékek 

• e-UT 04.02.12, 04.02.21., 04.02.22., 04.02.23., 04.02.24., 04.02.25., 04.02.26., 
04.02.32., 04.02.34. Közúti jelzőtáblák 

• e-UT 04.02.41 Közterületi információs táblák megtervezése, alkalmazása elhelyezése 

• e-UT 04.03.21., Közúti útburkolati jelek alakja mérete színe elhelyezése 

• e-UT 04.05.11 A közúti útelzárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei 

• e-UT 03.01.11 Közutak tervezése 

• e-UT 03.05.12 Akadálymentes közúti létesítmények 

• e-UT 03.07.23 A gyalogosközlekedés közforgalmi létesítményeinek tervezése  

• e-UT 03.03.31 A jelzőlámpás forgalomirányítás tervezése, telepítése és üzemeltetése 

• e-UT 06.02.11 Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai 

• e-UT 06.03.11 Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete  

• e- UT 08.02.11 Aszfaltburkolatok fenntartása 
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• e-UT Aszfaltburkolatok repedéseinek, hézagainak kitöltése 

• e-UT 06.03.51., 06.03.52 Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és kötőanyagú 
alaprétegei 

• e-UT 05.02.11. 05.02.12., 05.02.13., 05.02.04.05.02.15. Aszfaltkeverékek és 
visszanyert aszfalt 

• e-UT 08.02.22 Hidegen bedolgozható kátyúzó anyagok összetétele, gyártása, 
bedolgozása 

• e-UT 05.01.12., 05.01.14., Útépítési zúzottkövek 

3. Műtárgy építési munkák – Árpád híd állomás födémszigetelés javítása 

3.1 Elvégzendő feladatok rövid összegzése 

Az Árpád híd állomás feletti közúti híd pillérei az állomási szerkezeten átvezetve terhelnek az 
állomás alaplemezére. Az átvezetések mellett az állomás zárófödémének szigetelésében 
kialakított dilatációs hézagok tönkrementek, ezeken a helyeken az állomás beázik és a víz a  
peronokra csöpög. Tekintettel arra, hogy a hézagok javítása az állomás utastere felől nem 
végezhető el (a dilatációs hézagokhoz ebből az irányból nem lehet hozzáférni), ezért a 
felszínen az útburkolat és a szigetelésvédő betonrétegek elbontása után kell elvégezni a 
födémszigetelés dilatációs hézagainak javítását. A munkát a közúti felüljáró 4 pillérpárja 
közül 3 pillérpárnál teljes körűen kell elvégezni. Az 1-es villamos vágányzónájába eső 
pillérpárnál pedig a javítási munkákat a villamos pályák betonlemezeinek széléig kell 
elvégezni, mivel a pálya lemezeket nem lehet megbontani. 

3.2 Műtárgy szigetelés javítás részletes előírásai 

A kiépítéshez szükséges organizációs és forgalomtechnikai állapotterveknek megfelelően 

kialakított munkaterületeken az érintett közművek kiváltása, áthelyezése, vagy megvédése 

után el kell végezni a felüljáró pillérjei ütközésgátló vb. szerkezeteinek elbontását, majd az 

útpályaszerkezet bontását követően a szigetelésvédő beton elbontását. Ezt rendkívül óvatos 

munkával a betonréteg gyémántbetétes géppel hosszirányban történő bevágásával kell 

végezni, úgy, hogy a vágással a szigetelő réteget 1 cm-re közelítsék meg, ezt követően kézi 

véséssel kell a betont eltávolítani. Az elbontott sáv szélességének megfelelően a műtárgy két 

oldalán, mintegy 2 m mélységben munkaárkokat kell készíteni, majd a szigetelésvédő 

téglafalakat elbontani. A védőrétegek elbontása után kell a meglévő szigetelést elbontani, 

úgy, hogy a régi és az új szigetelés csatlakoztatásához 60-60 cm széles sávok maradjanak 

meg a dilatációs hézagok mellett. A szigetelés javítására az eredeti Bituthene szigeteléssel 

kompatibilis szigetelési rendszert kell kiválasztani (pl. GRACE rendszer). A régi szigetelés 

elbontása után az új fugaszalagot legalább 25 mm-es dilatációs fugában kell elhelyezni. Az 

állomás oldalfalain a szigetelő rétegeket le kell hajtani. A választott szigetelési rendszer 

Alkalmazástechnikai kézikönyvében szereplő csomóponti kialakításnak megfelelően kell a 

szigetelési munkákat végrehajtani. Az útburkolat bontási munkák megkezdése előtt a 

Mérnökkel a szigetelésjavítási munkák Technológiai Utasítását jóvá kell hagyatni és szükség 

esetén további kiegészítő terveket kell készíteni. A bontási és szigetelési munkák csak 

folyamatos műszaki ellenőrzés mellett, az eltakarásra kerülő munkarészek dokumentálásával 

végezhetők! A szigetelés megfelelőségét árasztásos próbával kell igazolni, a próba 
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lebonyolításának módját a TU-nak kell tartalmaznia. Az egymást követő munkafolyamatok 

megkezdéséhez a műszaki ellenőr hozzájárulását meg kell kérni és azt dokumentálni kell. Ha 

az árasztásos próba eredményes lesz, akkor lehet megkezdeni az oldalfalakon és a födémen 

a szigetelésvédő rétegek, majd az útburkolat helyreállítását. 

 

3.3  A szigetelési munkák organizációja 

Szigetelési munkák sorrendje: 

• Felvonulási terület kialakítása 

• I-II. ütem: Közúti jelző alépítmény építések, kábelkiváltások 

• III. ütem: Felüljáró É-i pillér környezetének szigetelése 

• IV. ütem: A felüljárónak az 1-es villamos vágányzónájába eső pillérei környezetének 
szigetelése 

• V. ütem: A felüljáró D-i oldali pillérek K-i oldalának szigetelési munkái 

• VI. ütem: A felüljáró D-i oldali pillérek NY-i oldalának szigetelési munkái 

• Marás, aszfaltozás, helyreállítás 

• Felvonulási terület megszüntetése, helyreállítása 
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C) ÉRVÉNYES TERV ÉS IRATJEGYZÉK  

Az alábbi kötetjegyzék a kötetekben szereplő terv- és iratjegyzék szerinti tartalommal képezi 
a Közbeszerzési Dokumentáció 5. sz. Kötetét. 

Co1 kiviteli tervek kötetjegyzéke 
    

I. ütem Északi szakasz (Újpest Rózsa utca – Lehel tér) 

1. Forgalomtechnika Co1-KIV-01ALT-UTE-FT-00-160128 

2. Útépítés – Lehel tér állomás Co1-KIV-28LEH-UTE-UT-00-160128 

3. Útépítés – Dózsa György út állomás Co1-KIV-30DGY-UTE-UT-00-160128 

4. Útépítés – Árpád híd állomás Co1-KIV-32AHI-UTE-UT-00-160128 

5. Útépítés – Árpád híd szigetelésjavítás Co1-KIV-33AHI-UTE-UT-00-160128 

6. Útépítés – Forgách utca állomás Co1-KIV-34FOR-UTE-UT-00-160128 

7. Útépítés – Gyöngyösi utca állomás Co1-KIV-36GYO-UTE-UT-00-160128 

8. Útépítés – Újpest-Városkapu állomás Co1-KIV-38UPV-UTE-UT-00-160128 

9. Útépítés – Újpest-Városközpont állomás Co1-KIV-40UPK-UTE-UT-00-160128 

10. Útépítés – Vörösvári út Co1-KIV-49VOR-UTE-UT-00-160128 

11. Organizáció Co1-KIV-01ALT-ORG-02-00-160128 

12. Közműgenplán Co1-KIV-01ALT-KOZ-01-00-160128 

13. Vízellátás Co1-KIV-01ALT-VIZ-01-00-160128 

14. Csatornázás Co1-KIV-01ALT-CSA-01-00-160128 

15. 
Felszíni elektromos hálózat – Kis- és 
középfeszültségű hálózatok 

Co1-KIV-01ALT-ELE-01-00-160128 

16. Felszíni elektromos hálózat - Közvilágítás Co1-KIV-01ALT-ELE-02-00-160128 

17. 
Távközlés – Magyar Telekom, Újpest-
Városközpont Co1-KIV-01ALT-HIR-01-00-160128 

18. Távközlés – UPC, Lehel tér Co1-KIV-01ALT-HIR-02-00-160128 

19. Közúti jelző Co1-KIV-01ALT-UTE-KJ-00-160128 

20. Közúti jelző – Árpád híd szigetelésjavítás Co1-KIV-33AHI-UTE-KJ-00-160128 

21. BKV egyenáramú földkábelhálózat Co1-KIV-01ALT-VPA-04-00-160128 

22. Fakivágási terv Co1-KIV-01ALT-ARC-01-00-160128 

23. Műtárgy Co1-KIV-32AHI-MUT-01-00-160128 

    

I. ütem Déli szakasz (Nagyvárad tér – KÖKI) 

24. Forgalomtechnika Co1-KIV-02ALT-UTE-FT-00-160128 

25. Útépítés – Kőbánya-Kispest állomás Co1-KIV-02KKI-UTE-UT-00-160128 

26. Útépítés – Határ út állomás Co1-KIV-04HAT-UTE-UT-00-160128 

27. Útépítés – Pöttyös utca állomás Co1-KIV-06POT-UTE-UT-00-160128 

28. Útépítés – Ecseri út állomás Co1-KIV-08ECS-UTE-UT-00-160128 

29. Útépítés – Népliget állomás Co1-KIV-10NEP-UTE-UT-00-160128 

30. Útépítés – Nagyvárad tér állomás Co1-KIV-12NVT-UTE-UT-00-160128 

31. Organizáció Co1-KIV-02ALT-ORG-01-00-160128 

32. Közműgenplán Co1-KIV-02ALT-KOZ-01-00-160128 

33. Vízellátás Co1-KIV-02ALT-VIZ-01-00-160128 

34. Csatornázás Co1-KIV-02ALT-CSA-01-00-160128 
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35. 
Felszíni elektromos hálózat – Kis- és 
középfeszültségű hálózatok 

Co1-KIV-02ALT-ELE-01-00-160128 

36. Felszíni elektromos hálózat – Közvilágítás Co1-KIV-02ALT-ELE-02-00-160128 

37. Távközlés – Magyar Telekom, Pöttyös utca Co1-KIV-02ALT-HIR-01-00-160128 

38. Távközlés – UPC, Határ út Co1-KIV-02ALT-HIR-02-00-160128 

39. Távközlés – Invitel, Kőbánya-Kispest Co1-KIV-02ALT-HIR-05-00-160128 

40. Közúti jelző Co1-KIV-02ALT-UTE-KJ-00-160128 

    

I. ütem Középső szakasz (Nyugati tér) 

41. Forgalomtechnika Co1-KIV-03ALT-UTE-FT-00-160128 

42. Útépítés – Klinikák állomás Co1-KIV-14KLI-UTE-UT-00-160128 

43. Útépítés – Nyugati pu. állomás Co1-KIV-26NYU-UTE-UT-00-160128 

44. Organizáció Co1-KIV-03ALT-ORG-01-00-160128 

45. Közműgenplán Co1-KIV-03ALT-KOZ-01-00-160128 

46. Csatornázás Co1-KIV-03ALT-CSA-01-00-160128 

47. Közúti jelző Co1-KIV-03ALT-UTE-KJ-00-160128 

    

II. ütem Középső szakasz (Lehel tér – Nagyvárad tér) 

48. Forgalomtechnika Co1-KIV-04ALT-UTE-FT-00-160128 

49. Útépítés – Nagyvárad tér állomás Co1-KIV-13NVT-UTE-UT-00-160128 

50. Útépítés – Corvin negyed állomás Co1-KIV-16COR-UTE-UT-00-160128 

51. Útépítés – Kálvin tér állomás Co1-KIV-18KVT-UTE-UT-00-160128 

52. Útépítés – Deák tér állomás Co1-KIV-22DEE-UTE-UT-00-160128 

53. Organizáció Co1-KIV-04ALT-ORG-01-00-160128 

54. Közműgenplán Co1-KIV-04ALT-KOZ-01-00-160128 

55. Vízellátás Co1-KIV-04ALT-VIZ-01-00-160128 

56. Csatornázás Co1-KIV-04ALT-CSA-01-00-160128 

57. Közúti jelző Co1-KIV-04ALT-UTE-KJ-00-160128 

58. Villamos pálya Co1-KIV-04ALT-UTE-KJ-00-160128 

III. ütem Középső szakasz (Deák Ferenc tér – Árpád híd) 

59. Forgalomtechnika Co1-KIV-05ALT-UTE-FT-00-160128 

60. Organizáció Co1-KIV-05ALT-ORG-01-00-160128 

61. Közműgenplán Co1-KIV-05ALT-KOZ-01-00-160128 

62. Vízellátás Co1-KIV-05ALT-VIZ-01-00-160128 

63. Csatornázás Co1-KIV-05ALT-CSA-01-00-160128 
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D) SZABVÁNYJEGYZÉK, ELŐÍRÁSOK 

MSZ 1585:2012  
Villamos berendezések üzemeltetése (EN 50110-1:2004 és 
nemzeti kiegészítései) 

MSZ 7658-2:1982   Építőipari tűrések. Pontossági osztályok 

MSZ 7658-2:1982 Építési tűrések. Pontossági osztályok 

MSZ 7658-3:1984 Építési tűrések. Technológiai és funkcionális tűrések 

MSZ 20162:1985  Építőipari mértani paraméterek pontosságának ellenőrzése 

MSZ ISO 7077:1990 
Általános alapelvek az építkezések geodéziai ellenőrző 
méréseinek végrehajtására 

MSZ ISO 7078:1990 Építkezési geodéziai munkálatok fogalom-meghatározásai 

MSZ 7658-2:1982 Építőipari tűrések. Pontossági osztályok 

MSZ EN 13201  
Útvilágítás. A világítási jellemzők követelményei, számítása, 
mérési módszerei. 

MSZ EN ISO 10456:2008 
Építési anyagok és termékek. Hő-és nedvességtechnikai 
tulajdonságok. 

MSZ EN ISO 13786:2008 
Épületszerkezetek hőtechnikai viselkedése. Dinamikus 
hőtechnikai jellemzők. Számítási módszerek. 

MSZ EN 1838:2014 Alkalmazott világítástechnika. Tartalékvilágítás 

MSZ EN 50122-
1:2011/A1:2011  

Vasúti alkalmazások. Telepített berendezése. Villamos biztonság, 
földelés és visszavezető áramkör. 1. rész: Áramütés elleni 
védőintézkedések. 

MSZ EN 62305-1:2011          
Villámvédelem. 1. rész: Általános alapelvek (IEC 62305-1:2010, 
módosítva) 

MSZ EN 62305-2:2012          
Villámvédelem. 2. rész: Kockázatkezelés (IEC 62305-2:2010, 
módosítva) 

MSZ EN 62305-3:2011 
Villámvédelem. 3. rész: Építmények fizikai károsodása és 
életveszély (IEC 62305-3:2010, módosítva) 

MSZ EN 62305-4:2011 
Villámvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek 
építményekben (IEC 62305-4:2010, módosítva) 

MSZ - EN115-1:2008 + 
A1:2010 

Mozgólépcsők és - járdák. 1. rész: Szerkezet és beépítés 

EN 81-1:1998+A3:2010  
Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 1. 
rész: Villamos üzemű személy- és teherfelvonók 

MSZ 15036:2002 Hangterjedés a szabadban 

MSZ 15601-1:2007 
Épületakusztika. 1. rész: Épületen belüli hangszigetelési 
követelmények 

MSz 18150-1:1998 A környezeti zaj vizsgálata és értékelése 

MSZ 18151-2:1983 
Immissziós zajhatárértékek. Munkahelyen megengedett 
egyenértékű és legnagyobb A-hangnyomásszintek 

MSZ 15037:2000 
Lőterek zajkibocsátása és az okozott környezeti zajterhelés 
vizsgálata 

MSZ 18163-2:1998 
Rezgésmérés. Az emberre ható környezeti rezgések vizsgálata 
építményekben 
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MSZ 15601-2:2007  
Épületakusztika. 2. rész: Homlokzati szerkezetek hangszigetelési 
követelményei 

MSZ EN 12354-3:2000 
Épületakusztika. Épületek akusztikai minőségének becslése az 
elemek teljesítőképessége alapján. 3. rész: Homlokzatok 
léghangszigetelése külső zaj ellen. 

MSZ-04-901:1989  
Munkavédelem. Építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások 
biztonságtechnikai követelményei 

MSZ 7048-1:1983 
Körzeti gázellátó rendszerek. Fogalommeghatározások, 
csoportosítás, általános követelmények 

MSZ 7048-2:1983 Körzeti gázellátó rendszerek. Fogyasztói és csatlakozóvezetékek 

MSZ 7048-3:1983 Körzeti gázellátó rendszerek. Elosztóvezetékek védőtávolságai 

MSZ EN ISO 17635:2010 
Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Fémek általános 
előírásai. 

MSZ 11413-1:1977 Gáztömörség és vizsgálata. Általános előírások 

MSZ 11413-5:1981 Gáztömörség és vizsgálata. Gázelosztó vezetékek 

MSZ EN 1555-1:2011  
Műanyag csővezetékrendszerek éghető gázok szállítására. 
Polietilén (PE). 1. rész: Általános 

MSZ 29:1986 Általános rendeltetésű, ötvözetlen, varrat nélküli acélcső 

MSZ EN 10216-1:2014 
Varrat nélküli acélcsövek nyomástartó berendezésekhez. 
Műszaki szállítási feltételek. 1. rész: Szobahőmérsékleten 
szavatolt tulajdonságú, ötvözetlen acélcsövek 

MSZ 11414  Gázelosztáshoz tartozó berendezések 

MSZ 11414-4:1980  Gázelosztáshoz tartozó berendezések. Rugós gömbszelep 

MSZ 17212:1984    Építményszerkezetek korrózióvédelmének alapelvei 

MSZ EN ISO 1071:2004 
Hegesztőanyagok. Bevont elektródák, huzalok, pálcák és töltött 
hegesztőhuzalok vasöntvények ömlesztőhegesztéséhez. 
Osztályba sorolás 

MSZ EN ISO 13588:2013 
Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Ultrahangos 
vizsgálat. Automatikus fázisvezérelt módszer alkalmazása (ISO 
13588:2012) 

MSZ EN 14730-2:2007    
Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A sínek aluminotermikus 
hegesztése. 2. rész: Auminotermikus hegesztők minősítése, 
kivitelezők jóváhagyása és a hegesztések átvétele 

MSZ-10-310:1986  
Vízügyi létesítmények. Épületen kívüli nyomás alatti vízszállító 
csővezetékek 

MSZ 15105:1965  Építőipari földmunka 

MSZ EN 13924:2007  
Bitumen és bitumenes kötőanyagok. A kemény útépítési 
bitumenek minőségi előírásai 

MSZ EN 12201-1:2012 
Műanyag csővezetékrendszerek vízellátáshoz, valamint nyomás 
alatti alagcsövezéshez és csatornázáshoz. Polietilén (PE). 1. rész: 
Általános előírás 
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MSZ 17215-9:1989 
Beton- és vasbeton szerkezetek korrózióvédelme. Megszilárdult 
betonok termoanalitikai vizsgálata 

MSZ 339:1987 Melegen hengerelt betonacél 

MSZ-10-310:1986  
Vízügyi létesítmények. Épületen kívüli nyomás alatti vízszállító 
csővezetékek 

MSZ EN 124:2015 
Gyalogos- és gépjárműforgalmi területeken alkalmazott 
víznyelőrácsok és aknafedlapok 

MSZ-7658-2:1982  Építőipari tűrések. Pontossági osztályok 

MSZ-10-303:1981  
Vízügyi létesítmények. Beton- és vasbetonszerkezetek, 
műtárgyak 

MSZ CR 13902:2000 

Vizsgálati módszerek a friss beton víz/cement tényezőjének 
meghatározására 

MSZ EN 12350:2009 A friss beton vizsgálata. 

MSZ 4715:1972 Megszilárdult beton vizsgálata.  

MSZ 7487-2:1980 
Közmű-és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Elhelyezés 
a térszint alatt 

MSZ 7487-1:1979 
Közmű-és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. 
Fogalommeghatározások 

MSZ 7487-3:1980 
Közmű-és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Elhelyezés 
a térszint felett 

MSZ EN 197-1:2011  
Cement. 1. rész: Az általános felhasználású cementek 
összetétele, követelményei és megfelelőségi feltételei 

MSZ EN 1008:2003  
Keverővíz betonhoz. A betonkeverékhez szükséges víz 
mintavétele, vizsgálata és alkalmasságának meghatározása, 
beleértve a betongyártási folyamatból visszanyert vizet is 

MSZ EN 13231-1:2013 
Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Munkaátvétel. 1. rész: 
Munkák zúzottköves pályán. Vágányok, váltók és 
kereszteződések 

MSZ EN 1340:2003 Beton útszegélyelemek. Követelmények és vizsgálati módszerek 

MSZ 4715-4 :1987  
A megszilárdult beton vizsgálata. Mechanikai tulajdonságok 
roncsolásos vizsgálata 

MSZ EN 1991:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások 

MSZ EN 12889:2001 
Szennyvízvezetékek és csatornák kitakarás nélküli fektetése és 
vizsgálata 

MSZ EN 754-7:2008  
Alumínium és alumíniumötvözetek. Hidegen húzott rúd és cső. 7. 
rész: Varrat nélküli csövek méret- és alaktűrései 

MSZ EN 485-3:2003  
Alumínium és alumíniumötvözetek. Szalagok és lemezek. 3. rész: 
A melegen hengerelt termékek méret- és alaktűrései 

MSZ 4737-1:2013 Különleges cementek. 1. rész: Mérsékelten szulfátálló cementek 

MSZ EN 1097-6:2013 
Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak 
vizsgálata. 6. rész: A testsűrűség és a vízfelvétel meghatározása 
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MSZ EN 1097-3:2000 
Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak 
vizsgálata. 3. rész: A halmazsűrűség és a hézagtérfogat 
meghatározása 

MSZ EN 933-1 Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata 

MSZ EN 206:2014 
Beton. Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és 
megfelelőség 

MSZ 18288-5 
Építési kőanyagok szemszerkezeti és szennyeződési vizsgálata. 
Szemmegoszlás jellemzők számítása 

MSZ EN 933-3:2012 
Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 3. 
rész: A szemalak meghatározása. Lemezességi szám 

MSZ EN 933-4:2008 
Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 4. 
rész: A szemalak meghatározása. Szemalaktényező 

MSZ 18285:1979 Építési kőanyagok szilárdságvizsgálata próbatesten 

MSZ EN 1097-2:2010 
Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak 
vizsgálata. 2. rész: Az aprózódással szembeni ellenállás 
meghatározása 

MSZ EN 1097-1:2012 
Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak 
vizsgálata. 1. rész: A kopásállóság vizsgálata (mikro-Deval) 

MSZ EN 1367-2:2010 
Kőanyaghalmazok termikus tulajdonságainak és időjárás-
állóságának vizsgálati módszerei. 2. rész: Magnézium-szulfátos 
eljárás 

MSZ EN 13055-1:2003 
Könnyű kőanyaghalmazok. 1. rész: Könnyű kőanyaghalmazok 
(adalékanyagok) betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz 

MSZ 18288-2:1984 
Építési kőanyagok szemszerkezeti és szennyeződési vizsgálata. 
Szemmegoszlás vizsgálata ülepítéssel 

MSZ EN 1744-
1:2009+A1:2013 

Kőanyaghalmazok kémiai tulajdonságainak vizsgálata. 1. rész: 
Kémiai elemzés 

MSZ EN 12620:2002+A1:2008 Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz 

MSZ CR 1901:2000 
Regionális előírások és ajánlások a beton alkáli – kovasav - 
reakció okozta károsodásának elkerülésére 

MSZ EN 13055-1:2003 
Könnyű kőanyaghalmazok. 1. rész: Könnyű kőanyaghalmazok 
(adalékanyagok) betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz 

MSZ EN 934-6:2002  
Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. 6. 
rész: Mintavétel, megfelelőség-ellenőrzés és megfelelőség-
értékelés 

MSZ EN 934-4:2009 

Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. 4. 
rész: Adalékszerek feszítőbetétek injektálóhabarcsához. 
Fogalommeghatározások, követelmények, megfelelőség, jelölés 
és címkézés 

MSZ EN 13381:2015 

Szerkezetek tűzállóságához való hozzájárulás meghatározásának 
vizsgálati módszerei 
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MSZ EN 1026:2001 Ablakok és ajtók. Légzáróság. Vizsgálati módszer 

MSZ EN 1027:2001 Ablakok és ajtók. Vízzáróság. Vizsgálati módszer 

MSZ EN 1191:2013  
Ablakok és ajtók. Ismételt nyitással és zárással szembeni 
ellenállás. Vizsgálati módszer 

MSZ EN 1192:2001    Ajtók. A szilárdsági követelmények osztályba sorolása 

Msz 9384-10:1988 
Ablakok és erkélyajtók. Acélablakok és acél erkélyajtók anyagtól 
függő műszaki követelményei, vizsgálatai és minősítése 

MSZ EN 81-70:2006 
Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A 
személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 70. rész: 
Fogyatékkal élők által is igénybe vehető felvonók 

MSZ EN 81-1:1998+A3:2010 
Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 1. 
rész: Villamos üzemű személy- és teherfelvonók 

MSZ EN 81-2:1998+A3:2010 
Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 2. 
rész: Hidraulikus üzemű személy- és teherfelvonók 

MSZ-EN ISO 4871:2009 
Akusztika. Gépek és berendezések zajkibocsátási értékeinek 
közlése és igazolása (ISO 4871:1996) 

MSZ EN 627:2000  
Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák adatrögzítésének és 
távfelügyeletének szabályai 

MSZ EN 81-73:2005 
Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A 
személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 73. 
rész: Felvonók viselkedése tűz esetén 

MSZ EN 115-1:2008+A1:2010 Mozgólépcsők és - járdák. 1. rész: Szerkezet és beépítés 

MSZ EN 115-2:2010 
Mozgólépcsők és –járdák. 2. rész: Meglévő mozgólépcsők és 
mozgójárdák biztonságnövelésének követelményei 

MSZ 2874:1984  Ipari szerelvények általános műszaki előírásai 

MSZ EN 1984:2010 Ipari csőszerelvények. Acél tolózárak 

MSZ EN 1092-
1:2007+A1:2013  

Karimák és kötéseik. Kör alakú, PN - jelölésű karimák 
csővezetékekhez, csővezetéki szerelvényekhez, csőidomokhoz és 
tartozékokhoz. 1. rész: Acélkarimák 

MSZ EN ISO 6520-1:2008    
Hegesztés és rokon eljárások. Fémek geometriai eltéréseinek 
besorolása. 1. rész: Ömlesztőhegesztés (ISO 6520-1:2007) 

MSZ EN 12560-2:2014  
Karimák és kötéseik. Osztályjelölésű karimák tömítéseinek 
méretei. 2. rész: Acélkarimák spiráltömítései 

MSZ EN ISO 15877-1:2009    
Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes 
berendezésekhez. Klórozott poli (vinil-klorid) (PVC-C). 1. rész: 
Általános előírások (ISO 15877-1:2009) 

MSZ EN ISO 15877-2:2009    
Műanyag csővezetékrendszerek meleg és hideg vizes 
berendezésekhez. Klórozott poli (vinil-klorid) (PVC-C). 2. rész: 
Csövek (ISO 15877-2:2009) 

MSZ 1891-4:1983 
Acélfelületek előkészítése felületvédelemhez. Pácolt felületek 
vizsgálata és minősítése 

MSZ 9650-7:1988  Festékanyagok vizsgálata. A hígíthatóság meghatározása 
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MSZ 9650:1977  Festékanyagok vizsgálata.  

MSZ 9650:1989  Festékanyagok vizsgálata.  

MSZ 17212:1984  Építményszerkezetek korrózióvédelmének alapelvei 

MSZ 14800-16:1992    
Tűzállósági vizsgálatok. Szilárd anyagok gyulladási 
hőmérsékletének meghatározása 

MSZ EN 50274:2002    
Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. Áramütés 
elleni védelem. Védettség veszélyes aktív részek véletlen, 
közvetlen érintése ellen 

MSZ EN 60947-3:2010 
Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 3. rész: Kapcsolók, 
szakaszolók, szakaszolókapcsolók és biztosító-kapcsolókészülék 
kombinációk (IEC 60947-3:2008) 

MSZ EN 50172:2005 Biztonsági világítási rendszerek 

MSZ 13207:2000 
0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű 
erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és 
terhelhetősége 

MSZ 15846:2015 
Dinamikus tömörség- és teherbírásmérés kistárcsás könnyű 
ejtősúlyos berendezéssel 

MSZ 15670:1989 Vészlétrák, vészkijárati kilépők, vészhágcsók 

MSZ EN 13459:2012 Útburkolati jelek anyagai. A minőség ellenőrzése 

MSZ EN 13670:2010 Betonszerkezetek kivitelezése  

MSZ EN 206:2014 Beton 1. rész 

MSZ EN 476:2012 
Vízelvezető vezetékek és csatornák elemeinek általános 
követelményei 

MSZ EN 1997 Geotechnikai tervezés 

MSZ EN ISO 22475 Geotechnikai vizsgálatok 

MSZ EN 13331 Munkaárkok, dúcoló rendszerek 

MSZ EN 13249:2014+A1:2015 Utak és más közlekedési területek 

MSZ EN 13252:2014+A1:2015 Vízelvezető rendszerek 

MSZ EN 13262:2004+A2:2011 Csatornák 

MSZ EN 1990:2011 Tartószerkezetek tervezésének alapjai 
 


