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M3 metróvonal rekonstrukciója
Tervezési feladat műszaki leírása
1. [bookmark: _Toc443285017]Beruházás pontos címe, helyrajzi száma, tárgya, célja, jellege
A Budapesti 3. sz. (Észak - Déli) metróvonal Kőbánya-Kispest vasútállomás és Újpest-Központ között épült meg, nyomvonala érinti Budapest XIX., X., IX., VIII., V., VI., XIII. és IV. kerületeit. A két végállomással együtt összesen 20 állomás található a vonalon. Az állomások által érintett ingatlanok helyrajzi számait az 1. sz. melléklet tartalmazza. A vonal átadására 1976 és 1990 között öt szakaszban került sor. Teljes hosszában a pesti városrész alatt helyezkedik el, alapvetően észak-déli irányban átszelve a várost. A vonal Magyarország legnagyobb forgalmat lebonyolító közösségi közlekedési eszköze, mely a város közlekedésében nélkülözhetetlen szerepet tölt be, jelenleg munkanapokon 500-520 ezer felszálló utas veszi igénybe. Közvetlen kapcsolata van az 1-es, a 2-es és a 4-es metróvonalakkal, s számos felszíni villamos, autóbusz és trolibusz vonallal. Szerepe egyértelműen közlekedési főgerinc, melyhez a további hálózati elemek elsősorban ráhordó szereppel kapcsolódnak. 
A vonal hossza 17,3 km, melyből az alagúti szakasz 15,5 km, ennek jelentős része un. kéreg alatti szerkezet, míg a középső, Belváros alatti szakasza mélyvezetésű alagúti szakasz. Az állomások száma 20, ebből hét mélyállomás, kettő un. galériás állomás, tíz kéreg alatti állomás, míg egy a felszínen helyezkedik el. A vonalon 120 méter hosszú szerelvények futnak. A szerelvények 6 kocsiból állnak.
Az M3-as metró építményei, berendezései, gördülő állománya, pályája mára olyan mértékben elhasználódott, elavult, hogy felújítása tovább már nem halasztható. Az egyre gyakrabban előforduló meghibásodások jelentős forgalmi zavart okoznak, s növekszik a veszélyhelyzet kockázata. Ezért az ország legnagyobb közösségi utasforgalmat lebonyolító metróvonalának rekonstrukciója halaszthatatlanná vált. Jelen ajánlatkérés a rekonstrukciónak a kiviteli szintű megtervezésére vonatkozik, melynek az alábbi fő munkarészeire terjed ki:
· A 17,3 km hosszúságú vonal teljes felújítása, melyből 15,5 km alagúti szakasz
· A Deák téri M2-M3 vonalat összekötő vágány alagútjának részleges felújítása
· 19 metróállomás teljes körű felújítása, Újpest Városközponttól a Határ útig
· A Kőbánya - Kispest felszíni állomás részleges felújítása
· A Kőér utcai járműtelep részleges felújítása és fejlesztése
· A Szabó Ervin téri diszpécserház részleges átalakítása
Az ajánlatkérés ugyanakkor nem vonatkozik a vasúti pályatervekre, sem az alagúti, sem a felszíni, sem a járműtelepi vágányokra, és nem vonatkozik az építés alatti felszíni forgalmi pótláshoz kötődő feladatokra, ezek a tervek más szerződés keretében készülnek.
2. [bookmark: _Toc443285018]A beruházást érintő jogszabályi rendelkezések megjelölése
A tervezés során be kell tartani minden érvényben lévő törvényt, rendeletet, Magyar Országos Szabványt (MSZ EN, MSZ ETS, MSZ ISO, MSZ IEC, MSZ ISO/IEC, MSZ), elő-szabványt (MSZ ENV, MSZ I-ETS), szabvány tervezetet, előírást, műszaki irányelvet, utasítást és szabályt, valamint BKV utasításokat. 
Abban az esetben, ha a nevezett szabványok vagy előírások különböző minőségű (szintű) szabványokat specifikálnak, vagy választási lehetőséget nyújtanak, azt az előírást kell figyelembe venni, amelyik a magasabb minőségi szintű előírásnak felel meg. 
A következőkben felsorolásra kerülnek a felhívás tárgyát érintő fontosabb magyar előírások, szabványok, rendeletek, előírások. A felsorolás tájékoztatás céljából készült, az Ajánlatkérő a teljes körűségért nem vállal felelősséget, értelemszerűen mindig az érvényben lévő, illetve hatályos változatot kell alkalmazni. 
2.1. [bookmark: _Toc443285019]Törvények, rendeletek 
· 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről.
· 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
· 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
· 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
· 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról.
· 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.
· 2005. évi CLXXXIII törvény a vasúti közlekedésről
· 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról (VET).
· 1/1975 (II.5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól és 20/1984. (XI.21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről.
· 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről.
· 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
· 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet Országos Vasúti Szabályzat II. kötet, valamint a rendelet módosításai, különös tekintettel a 14/2003. (III. 27.)
· Metró tervezési irányelvek (Közlekedési és Postaügyi Minisztérium, Tanácsi Közlekedési Főosztály, 1979) aktualizált változata
· Különleges feltételek a DBR Metróvonal Tervezési irányelveihez c. feltételrendszer (Metróber Kft., 1998. március)
· 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről.
· 220/2004. (VII.21.) K.r. a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól.
· 275/2004. (X.8.) Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről.
· 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról.
· 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról.
· 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról.
· 1370/2007/EK rendelet a vasúti és személyszállítási közszolgáltatásról
· 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről.
· 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről.
· Útügyi Műszaki Előírások vonatkozó részei.
· ”Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program pályázataihoz” című útmutató.
· NFÜ “Intermodális közösségi közlekedési csomópontok tervezési útmutató”
· Új Széchenyi Terv arculati kézikönyv
· Új Széchenyi Terv – kedvezményezettek Tájékoztatási kötelezettségei az európai uniós támogatásból megvalósuló projektekhez
· A Fővárosi Önkormányzat és az érintett kerületek hatályos Városrendezési és Építési szabályzatai és a gépjárművek tárolására vonatkozó rendeletei.
· BKV Zrt. érvényben lévő forgalmi utasításai és műszaki előírásai.
· Az érintett kerületek hatályos Városrendezési és Építési szabályzatai és a gépjárművek tárolására vonatkozó rendeletei
· Egyéb kapcsolódó jogszabályok.
3. [bookmark: _Toc443285020]Az építési beruházás táji természeti, települési és közösségi szempontból figyelembe veendő jellemzői
A metróvonal nagyrészt alagútban halad, így a tervezett tevékenység helye a felszínre vetítve az alábbiak szerint határozható meg:
· Kőbánya-Kispest állomástól a Határ út állomásig tartó szakasz felszínen vezet, itt a metró vasúti építményei találhatók a felszínen.
· Határ út állomástól Nagyvárad tér állomásig tart az első kéregvezetésű szakasz, mely felett az Üllői út több sávos főútvonala, illetve az azt övező zöldterületek húzódnak.
· A Nagyvárad tér – Nyugati tér között elhelyezkedő mélyvezetésű szakasznak csak szellőzőaknákon és az állomási lejtaknákon keresztül van kapcsolata a felszínnel. E szakasz a sűrűn beépített belváros alatt halad, és nem követi szigorúan a főutak vonalát.
· A Nyugati pályaudvart követően eleinte mélyebb (-1,5 mélységű), majd az Árpád híd állomás után közvetlenül felszín alatt (-1 mélységben) vezetett vonalszakasz található, mely Újpest Városkapu állomásig a többsávos Váci út alatt halad, majd az Árpád út alá fordulva éri el Újpest Központ állomást. Újpest Városkapu és Árpád út között zöldfelületű közterületek találhatók a felszínen (Városkapu tér és környéke).
A vonal meglévő felszíni létesítményeinek (Pöttyös utcai, Klinikák és Arany János utcai állomások felszíni épületei, vonali és állomási főszellőzések felszíni kivezetései) felújítása tervezendő, azokon az állomásokon pedig, ahol felvonók létesülnek (Határ út, Népliget, Nagyvárad tér, Corvin negyed, Deák tér, Nyugati tér, Lehel tér, Forgách utca, Gyöngyösi utca, Újpest Központ állomások) ott ezek felszíni létesítményeit az építési engedélyekben foglalt előírásoknak megfelelően kell megtervezni.
4. [bookmark: _Toc443285021]A megvalósíthatóságra és az előkészítésre vonatkozó adatok
A rekonstrukció előkészítése és a metróvonal biztonságos üzemeltetése érdekében számos szakvélemény készült az üzemeltetés egyes részterületeiről, majd ezekre is támaszkodva a rekonstrukció módját megalapozó koncepcióterv készült a teljes vonalra, illetve az északi és a déli meghosszabbítás lehetőségére. A koncepció kialakulását követve engedélyezési tervek készültek minden olyan felújítási elemre, amely engedélyköteles tevékenységet tartalmazott. A teljes vonal vágányhálózatára, 19 állomásra, a járműtelepre, a biztosító és vonatvezérlő rendszerekre lezajlott az engedélyezési eljárás, és az engedélyek kiadásra kerültek. A meglévő vonalra Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD) készült, az eljárás lefolytatása során a Pest Megyei Kormányhivatal megállapította, hogy a rekonstrukciónak jelentős környezeti hatása nincs, környezeti hatásvizsgálati eljárás nem szükséges. Elkészültek a meglévő vonal rekonstrukciójára, valamint az északi és déli meghosszabbítási lehetőségeire vonatkozó Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányok. A meglévő vonal infrastruktúra rekonstrukciója vonatkozásában az elkészült engedélyezési tervek és megszerzett engedélyek alapján tenderdokumentáció készült a kivitelezők kiválasztása, és a vállalatba adás érdekében.
A kiviteli tervezést az engedélyezési tervdokumentációk, az engedélyekben megfogalmazottak, az EVD eljárásában tett előírások, a tendertervben rögzítettek, illetve a jelen műszaki leírás alapján kell elvégezni.
Az elkészítendő kiviteli tervek elsődleges célja a kiviteli munkák vállalkozója számára a munkakezdés mihamarabbi lehetővé tétele, így a még szükséges engedélyekhez, a szükséges anyag és eszköz beszerzések azonnali megkezdéséhez, és ezzel a rekonstrukció lehető leggyorsabb végrehajtásához a kiviteli tervek elkészítése. Célja továbbá az összetett rekonstrukciós feladat tenderek és szakágak közti egységének a megteremtése, az egyes csatlakozó feladatok kapcsolódásának egyértelmű rendezése Az elkészített kiviteli tervnek minden gép, berendezés paramétereit tartalmaznia kell, versenyt nem korlátozó módon, típus, gyártmány megjelölése nélkül. Ennek alapján a kiviteli munkák vállalkozója számára az elkészített kiviteli terv a lehető legkisebb idő és anyagi ráfordítással továbbtervezhető és nem áttervezendő megoldást adjon.
5. [bookmark: _Toc443285022]A műszaki tervek építészeti követelményei
Az állomások rekonstrukciója során kialakítandó építészeti arculatnak a jóváhagyott engedélyezési tervek szerinti kialakítást kell követnie, az alábbiak figyelembe vételével:
· A jelenlegi padlóburkolat lehetőleg megtartandó, a sérülések felmérésével, a szükséges javítások tervezésével.
· Az oldalburkolatok állapota – a padlóburkolatokhoz hasonlóan – minden állomáson felmérendő. A jó állapotú, a kialakítandó arculathoz illeszthető kőburkolatok lehetőség szerint megtartandók, az esetleges sérülések javítása tervezendő. Az egyéb burkolati elemek eltávolítandók, új burkolatként könnyen karbantartható, "vandál biztos" anyagválasztás és kialakítás tervezendő.
· A meglévő álmennyezetek megbontása, a mélyállomásokon cél a belső tér növelése, a beltér megnyitása tervezendő. A többi felszín alatti állomás esetében új álmennyezet alakítandó ki, az állomások meglévő tartószerkezetének megbontása nélkül.
· Az állomások utasforgalmi tereinek megvilágítása az új álmennyezet kialakításához kapcsolódóan teljes egészében újratervezendő, a belsőépítészeti kialakítással összhangban. A világítótestek esetében lényeges szempont a korszerű, gazdaságos, energiatakarékos (fénycsöves vagy led-es) berendezések beépítése. Lényeges szempont még a megbízható, tartós kialakítás, tekintettel a berendezések napi 24 órás üzemidejére. A rendszer részét képezi az üzemi területek megvilágítása is.
· Az állomásokon beépítendő bútorzat, utastájékoztatási elemek részletterveinek készítése a BKK Zrt.-vel egyeztetett módon, kommunikációs berendezések, jegyautomaták, stb. részletterveit ki kell dolgozni.
· Újpest Városkapu állomás déli kijáratánál kapcsolódó beruházásként a NIF Zrt. 2 db felvonót létesít, mellyel az állomás kiviteli terveit a Tervezőnek egyeztetnie kell és össze kell hangolni.. 
· Az állomások, állomási kihúzók, járműfordítók tűzvédelmi rendszertervhez kapcsolódó berendezéseire vonatkozó tervek engedélyeztetése szükséges.
· Az esélyegyenlőségi feltételek teljes körű megteremtése tervezendő (vizuális, hangos és taktilis utas tájékoztatás, vezetősávok, stb.) 
· Az utas beléptető rendszer (beléptető kapuk, utas terelő és lépcsőkísérő korlátok, stb.) kialakítását a Metró Tervezési Irányelvek alapján, továbbá a BKK Zrt. folyamatban lévő elektronikus jegyrendszer projektjével egyeztetve kell megtervezni.
· A jelenleg kereskedelmi célból hasznosított területek esetében a rekonstrukció csak a metró területén belüli egységekre terjed ki. Amennyiben egyes kereskedelmi célú helyiségek elhelyezése változik, a szükséges bekötések is ennek megfelelően tervezendők. Az állomásszerkezeteken belüli teljes terület (utasforgalmi-, üzemi-, és kereskedelmi területek egyaránt) épületgépészeti tervezése (világítás, tűzvédelem, stb.) tervező feladata. A kereskedelmi célra biztosított területek egységes külső arculati megjelenése tervezendő, a helyiségeken belül egyéb belsőépítészeti tervezés (bútorok, stb.) nem feladat.
· A reklámfelületeknél a Tervező feladata az egységes arculatú információs- és reklámfelületek belsőépítészeti tervezése elektromos bekötéssel együtt a BKK Zrt-vel egyeztetve. 
· A rekonstrukció során az állomási utasforgalmi terek közé értendő az M2 és M3 vonalak Deák téri állomásait összekötő gyalogos közlekedő folyosó is, a rekonstrukciót ezen a szakaszon is az egyéb utasforgalmi terekre vonatkozó elvárások alapján szükséges megtervezni. 
· Utasforgalmi terekben telepített hírközlési eszközök (kamerák, vizuális utastájékoztatók, segélykérők) IP65 védettséggel tervezendők. Ezen eszközök karbantartását speciális eszköz nélkül lehessen végezni. 
6. [bookmark: _Toc443285023]A beruházás tervezett időbeli ütemezése az előkészítés – tervezés – kivitelezés ütemezés meghatározása
Az M3 metróvonal kiviteli felújítási munkáit a Megrendelő három szakaszban (Déli, Középső és Északi szakasz) és két ütemben (I. ütem: Északi és Déli szakasz, II. ütem: Középső szakasz) kívánja megvalósítani. A kiviteli munkákra nyílt közbeszerzési eljárások kiírását tervezik, ezek az alábbiak:
· Co1. Metró felszíni pótlás 
· Co2. Vágányépítés és alagúti munkák 
· Co3. Biztosítóberendezés és AVR rekonstrukció, Forgalomirányítás átalakítás
· Co4. Vasúti Távközlés, diszpécserközpont és Tűzjelző rendszer
· Co5A/B/C. Állomások felújítása – Déli, Középső, Északi szakasz
A tervek dokumentálását a fenti kivitelezői tenderek szerinti, létesítményenkénti és szakágankénti bontásban, azaz az alábbiak szerint kell elkészíteni:
· Co2. Vágányépítés és alagúti munkák (kivéve a vasúti pálya szakágat)
· Co3. Biztosítóberendezés és AVR rekonstrukció, Forgalomirányítás átalakítás
· Co4. Vasúti Távközlés, diszpécserközpont és Tűzjelző rendszer
· Co5A. Állomások felújítása – Déli szakasz
· Kőér utcai járműtelep
· Kőbánya-Kispest állomás
· Határ út állomás
· Pöttyös utca állomás
· Ecseri út állomás
· Népliget állomás
· Co5B. Állomások felújítása – Középső szakasz
· Nagyvárad tér állomás
· Klinikák állomás
· Corvin negyed állomás
· Kálvin tér állomás
· Szabó Ervin téri diszpécserház
· Ferenciek tere állomás
· Deák tér állomás
· Arany János utca állomás
· Nyugati tér állomás
· Lehel tér állomás
· Co5C. Állomások felújítása – Északi szakasz
· Dózsa György út állomás
· Árpád híd állomás
· Forgách utca állomás
· Gyöngyösi út állomás
· Újpest, Városkapu állomás
· Újpest Központ állomás
A rekonstrukciós kiviteli munkák jelenlegi ütemezése szerint az I. ütem (Északi és Déli szakasz) kiviteli munkáit az Északi szakaszon 2016. november 1-jén kell megkezdeni. A rekonstrukció teljes befejezése, a felszín helyreállításával együtt 2019. II. negyedévére várható.
A kiviteli tervek elkészítésének ütemezését az alábbi táblázat tartalmazza:
[bookmark: _Toc443285024]6.1.	Tervezés I. üteme (a kivitelezés kezdéséhez szükséges tervek)[footnoteRef:1] [1:  Szakmai ajánlatként kitöltve csatolandó (A dokumentáció I. kötete is tartalmazza)] 

	I. ütem
	

	Tender száma
	Tétel szám
	Megnevezés
	Teljesítési határidő[footnoteRef:2] [2:  Ajánlattevő megajánlása szerint] 

	A tervre vonatkozó tervezői díj (nettó Ft)

	Co2
	Vonalalagutak és vonali műtárgyak felújításának kiviteli tervei
	maximum 3 hónap
	

	
	10201
	Szerkezetépítés és szigetelések javítás tervei (19 db. alagút szakaszra)
	
	

	
	10202
	Áramellátás tervei
	
	

	
	10203
	Villamos installációs munkák tervei
	
	

	
	10204
	Épületgépészeti munkák tervei
	
	

	
	10205
	Felszíni út- és közműépítési munkák tervei
	
	

	Co3
	Biztosítóberendezések, AVR rekonstrukció, Forgalomirányítás átalakítása
	maximum 3 hónap
	

	
	10301
	Kiviteli tervek készítése a Déli és az Északi szakaszok állomásaira és a csatlakozó vonalszakaszokra
	
	

	Co4
	Vasúti Távközlés, diszpécserközpont és Tűzjelző rendszer
	maximum 3 hónap
	

	
	10401
	Távközlés - Bontási jegyzék (Déli és az Északi szakaszokra)
	
	

	
	10402
	Távközlő rendszerek rendszertechnikai terve
	
	

	
	10403
	Távközlési tervek 11 db. állomásra
	
	

	
	10404
	Kőér utcai járműtelep távközlési terve
	
	

	
	10405
	Vonali távközlési rendszerek terve (Déli és Északi szakaszokra)
	
	

	
	10406
	Tűzjelző rendszer rendszertechnikai terve
	
	

	
	10407
	Tűzjelző rendszerek terve 11 db. állomásra
	
	

	
	10408
	Kőér utcai járműtelep tűzjelző rendszerének terve
	
	

	Co5A
	Állomások felújítása - Déli szakasz
	maximum 3 hónap
	

	
	15101
	Építészeti kiviteli tervek (5 db állomásra)
	
	

	
	15102
	Szerkezetépítési és szigetelési tervek (5 db állomásra)
	
	

	
	15103
	Geotechnikai szakvélemény (3 db állomásra)
	
	

	
	15104
	Mozgólépcsők tervei (1 db állomásra)
	
	

	
	15105
	Liftek tervei (2 db állomásra)
	
	

	
	15106
	Épületgépészet tervei (5 db állomásra)
	
	

	
	15107
	Vízköddeloltó berendezés tervei (5 db állomásra)
	
	

	
	15108
	Áramellátás tervei (5 db állomásra)
	
	

	
	15109
	Villamos installációs munkák tervei (5 db állomásra)
	
	

	
	15110
	Felszíni közműkiváltási tervek (4 db helyszín)
	
	

	
	15111
	Felszíni útépítési tervek (4 db helyszín)
	
	

	
	15112
	Felszíni forgalomtechnikai tervek (4 db helyszín)
	
	

	
	15113
	Közműgenerál tervek (4 db helyszín)
	
	

	
	15114
	Organizációs tervek (5 db állomásra)
	
	

	Co5C
	Állomások felújítása – Északi szakasz
	maximum 3 hónap
	

	
	15301
	Építészeti kiviteli tervek (6 db állomásra)
	
	

	
	15302
	Szerkezetépítési és szigetelési tervek (6 db állomásra)
	
	

	
	15303
	Geotechnikai szakvélemény (6 db állomásra)
	
	

	
	15304
	Mozgólépcsők tervei (6 db állomásra)
	
	

	
	15305
	Liftek tervei (3 db állomásra)
	
	

	
	15306
	Épületgépészet tervei (6 db állomásra)
	
	

	
	15307
	Vízköddeloltó berendezés tervei (6 db állomásra)
	
	

	
	15308
	Áramellátás tervei (6 db állomásra)
	
	

	
	15309
	Villamos installációs munkák tervei (6 db állomásra)
	
	

	
	15310
	Felszíni közműkiváltási tervek (6 db helyszín)
	
	

	
	15311
	Felszíni útépítési tervek (6 db helyszín)
	
	

	
	15312
	Felszíni forgalomtechnikai tervek (6 db helyszín)
	
	

	
	15313
	Közműgenerál tervek (6 db helyszín)
	
	

	
	15314
	Organizációs tervek (6 db állomásra)
	
	

	Összesen[footnoteRef:3]: [3:  maximum a tervezői díj 50%-a] 

	


[bookmark: _Toc443285025]6.2.	Tervezés II. üteme (valamennyi hátralévő tervezési feladat)
	II. Ütem
	

	Tender száma
	Tétel szám
	Megnevezés
	Teljesítési határidő
	A tervre vonatkozó tervezői díj (nettó Ft)

	Co3
	Biztosítóberendezések, AVR rekonstrukció, Forgalomirányítás átalakítása
	maximum 6 hónap
	

	
	11301
	Kiviteli tervek készítése a Középső szakasz állomásaira és a csatlakozó vonalszakaszokra
	
	

	Co4
	Vasúti Távközlés, diszpécserközpont és Tűzjelző rendszer
	maximum 6 hónap
	

	
	11401
	Távközlés - Bontási jegyzék (Középső szakaszra)
	
	

	
	11402
	Távközlési tervek 9 db. állomásra
	
	

	
	11403
	Vonali távközlési rendszerek terve (Középső szakaszra)
	
	

	
	11404
	Szabó Ervin téri diszpécserház távközlési terve
	
	

	
	11405
	Tűzjelző rendszerek terve 9 db. állomásra
	
	

	
	11406
	Szabó Ervin téri diszpécserház tűzjelző rendszerének terve
	
	

	Co5B
	Állomások felújítása – Középső szakasz
	maximum 6 hónap
	

	
	15201
	Építészeti kiviteli tervek (9 db állomásra)
	
	

	
	15202
	Szerkezetépítési és szigetelési tervek (9 db állomásra)
	
	

	
	15203
	Geotechnikai szakvélemény (9 db állomásra)
	
	

	
	15204
	Mozgólépcsők tervei (9 db állomásra)
	
	

	
	15205
	Liftek tervei (3 db állomásra)
	
	

	
	15206
	Épületgépészet tervei (9 db állomásra)
	
	

	
	15207
	Vízköddeloltó berendezés tervei (9 db állomásra)
	
	

	
	15208
	Áramellátás tervei (9 db állomásra)
	
	

	
	15209
	Villamos installációs munkák tervei (9 db állomásra)
	
	

	
	15210
	Felszíni közműkiváltási tervek (9 db helyszín)
	
	

	
	15211
	Felszíni útépítési tervek (9 db helyszín)
	
	

	
	15212
	Felszíni forgalomtechnikai tervek (9 db helyszín)
	
	

	
	15213
	Közműgenerál tervek (9 db helyszín)
	
	

	
	15214
	Organizációs tervek (9 db állomásra)
	
	

	Co5A
	Kőér utcai Járműtelep kiviteli tervei
	maximum 6 hónap
	

	
	15401
	Járműtároló épület átalakításának tervei
	
	

	
	15402
	Járműjavító épület átalakításának tervei
	
	

	
	15403
	Járműkarbantartó épület átalakításának tervei
	
	

	
	15404
	Mozgólépcsőjavító átalakításának tervei
	
	

	
	15405
	Emulzióbontó épület átalakításának tervei
	
	

	
	15406
	Szociális épület szimulátor átalakításának tervei
	
	

	
	15407
	Szociális épület block post átalakításának tervei
	
	

	
	15408
	Villamosberendezési épület átalakításának tervei
	
	

	
	15409
	Környezetvédelmi tervek
	
	

	Összesen[footnoteRef:4]: [4:  maximum a tervezői díj 30%-a] 

	


[bookmark: _Toc443285026]6.3.	Tervezés III. üteme (engedélyezési folyamat)
	III. Ütem
	

	Tender száma
	Tétel szám
	Megnevezés
	Teljesítési határidő
	A tervre vonatkozó tervezői díj (nettó Ft)

	Co3
Co4
Co5A, B, C
	10000
	Tervezői közreműködés a szükséges engedélyezési eljárások lebonyolításában.
	maximum 8 hónap
	

	Co3
Co4
Co5A, B, C
	20000
	Üzemeltetői Szolgálati Utasítások tervezése
	maximum 8 hónap
	

	Co3
Co4
Co5A, B, C
	30000
	Kezelői és üzemeltetői határok tervének elkészítése a felszínre és az aluljáró szintre állomásonként
	maximum 8 hónap
	

	Összesen:[footnoteRef:5] [5:  Minimum a tervezői díj 20%-a] 

	


7. [bookmark: _Toc443285027]Tervezési terület alaptérképe
Az M=1:500 léptékű alaptérképet a dokumentáció tartalmazza.
8. [bookmark: _Toc443285028]Tervezési program
A vonali és az állomási rekonstrukción belül elvégzendők az alábbi szakági tervezési feladatok:
8.1. [bookmark: _Toc443285029]Vonali rekonstrukció
· Szerkezetépítési, és felújítási tervezési feladatok
· Mélyvezetésű alagutak vízszigetelési munkái
· Kéregalatti alagutak belső vízszigetelési munkái
· Kéregalatti alagutak külső, felszínről végzett vízszigetelési munkái
· Felszínre vezető U keretes és támfalas szakasz műtárgyainak felújítási munkái
· Sérült alagúti szerkezetek javítási munkái
· Vonali műtárgyak, szellőző aknák, fővízátemelők, összekötő alagutak szigetelési és szerkezeterősítési munkái
· Rögzítési technológiák kidolgozása a különböző alagútszerkezetek esetében, a gépészeti és elektromos berendezések, vezetékek szereléséhez
· Vonali műtárgyak acélszerkezeti munkái (hágcsók, podesztek, rácsok, fedlapok, nyílászárók), gépalapok készítése
· Vonal feletti közúti híd felújítási munkái
· Alagúti világítás tervezési munkái
· Dinamikus menekülési útirányjelző rendszer tervezése
· Felszíni szakasz térvilágítási munkái
· Felszíni szakasz és Járműtelep váltófűtése és annak felügyelete
· Alagúti gépészeti berendezések tervezése
· Vízellátás, tüzivíz ellátás
· Vízelvezetés
· Főszellőzés – hő- és füstelvezetés
· Alagúti kábelezési munkák tervezése (kábelek, kábeltartók felújítása, vizsgálata, cseréje valamennyi elektromos szakág figyelembe vételével, kábeláttörések, átvezetések polgári védelmi műtárgyakon, tűzterjedés gátak kialakítása, meglévő kábelek beazonosítása üzemeltetői szakfelügyelet mellett, szükségszerű bontással és részleges cserével)
· EPH gerinchálózat kialakítása, földelőszondák elhelyezésének tervezése, földelési pontok kialakítása
· Biztosító berendezések felújításához és átalakításához kapcsolódó munkák
· Vonatvezérlő rendszer felújításához és átalakításához kapcsolódó munkák
· Vasúti hírközlő rendszer felújításához és átalakításához kapcsolódó munkák
8.2. [bookmark: _Toc443285030]Állomási tervezési feladatok
· Építészeti tervezési feladatok 
· Belső beépítés, arculat
· Üzemi terek átalakítása, felújítása, álpadlók, gépalapok készítése a gépészeti és elektromos nagyberendezések telepítéséhez
· Helyi állomások helyiség kiosztási rajzainak elkészítése M=1:200 léptékben, az Üzemeltető előírásainak megfelelő részletezettséggel
· Burkolatok, oldalfal burkolatok, járófelületek, álmennyezetek
· térelhatároló szerkezetetek előírt tűzállósági teljesítményének előzetes vizsgálata, szükséges javítások, burkolások meghatározása
· különböző szakági fal- és födémáttörések egységes kialakítása, lezárása (tűzvédelmi és PV)
· Taktilis sávok, akadálymentesítés, rehabilitációs szakmérnöki feladatok
· Bútorzatok konszignációja (üzemi terekben)
· Utastájékoztatás arculati tervezése
· kereskedelmi létesítmények beillesztése
· Újtelepítésű felvonók építészeti tervezése (Határ út, Népliget, Nagyvárad tér, Corvin negyed, Deák tér, Nyugati tér, Lehel tér, Forgách utca, Gyöngyösi út, Újpest-Központ állomásokon)
· Újtelepítésű mozgólépcsők építészeti tervezése (Ecseri út, Nagyvárad tér, Lehel tér, Dózsa György út, Árpád híd, Forgách utca, Gyöngyösi út, Újpest-Városkapu állomásokon)
· Felújítandó és cserélendő mozgólépcsők építészeti tervezése (Klinikák, Corvin negyed, Kálvin tér, Ferenciek tere, Deák tér, Arany János utca, Újpest-Központ állomásokon)
· Berendezési tárgyak tervezése
· Egyeztetési kötelezettség az elektronikus beléptető rendszer (AFC projekt) kapcsán a BKK Zrt.-vel
· Kijárati épületek építészeti felújításának tervezése
· Utasterek, üzemi terek átrendezése, felújítása
· Burkolatok
· Külső homlokzatok felújítása
· Kereskedelmi létesítmények beillesztése
· Egyeztetési kötelezettség az elektronikus beléptető rendszer (AFC projekt kapcsán a BKK Zrt.-vel
· Szerkezetépítési és felújítási feladatok
· Belső vízszigetelési munkák
· Külső vízszigetelési munkák
· Szerkezetek javítása, átalakítása, megerősítése
· Újtelepítésű felvonók és mozgólépcsők szerkezeti tervezése
· Gépalapok készítése a nagyberendezések telepítéséhez
· Nagyobb méretű fal- és födémáttörések készítése, tömített átvezetések kialakítása polgári védelmi műtárgyakon
· Az érintett felszíni területek áttervezése
· Térburkolatok
· Út- és járdaburkolatok, felszíni vízelvezetés
· Zöldterületek
· Fakivágási tervek, engedélyek 
· Utca bútorok
· Forgalomtechnika, jelzők
· Áramellátási, erőátviteli és villamos installációs tervezési munkák
· Vontatási és segédüzemi áramellátás rendszer tervezése
· Vontatási áramellátási szimulációk készítése jármű és hálózati adatok, menetrend ismeretében
· Feszültségállapot jelzők
· Segédüzemi energiaigény (mérleg) készítése normál üzemi és tűzeseti állapotra 
· Áramátalakítók teljes rekonstrukciója (10 kV-os, 825 V-os, 0,4 kV-os, 220 VDC elosztóberendezések, vontatási blokkok és segédüzemi transzformátorok, telepítésével
· Energiadiszpécser rendszer és állomási távvezérlők
· Állomási helyi automatikák, peronvész és utas érintésvédelmi rendszer
· 0,4 kV-os áramellátás rekonstrukciója, világítási, erőátviteli és gépészeti alelosztó berendezések, vezérlőszekrények tervezése
· Helyi irányítástechnikai rendszer, PLC hálózat, direkt kábeles vezérlések tervezése
· Kábelnyomvonalak tervezése, kábelhálózat méretezése
· Kábeltartó szerkezetek (alaprajz és metszetek) tervezése, valamennyi elektromos szakág figyelembe vételével
· Alépítmény tervezése a felszíni szakaszon
· Kábelgenplán készítése valamennyi elektromos szakágra vonatkozóan, jellemző metszetek készítésével, állomás és alagút csatlakozások, kábelátvezetések kialakításával
· Földelés, EPH, érintésvédelem tervezése
· Utasterek világítása, számítás-méretezés számítógépes modellel, karbantartási szempontok figyelembe vételével
· Utastér világítás vezérlésének tervezése
· Üzemi terek világítása
· Biztonsági és irányfény világítás (menekülési útirány jelző rendszer) tervezése, felügyeleti rendszerrel
· Térvilágítás tervezése felszíni szakaszon és a járműtelepen
· Közvilágítás az érintett felszíni területeken
· Mozgólépcsők tervezése
· Meglévő, felújítandó mozgólépcsők tervezése (Klinikák, Corvin negyed, Kálvin tér, Ferenciek tere, Deák tér, Arany János utca, Újpest-Központ állomásokon)
· Cserélendő mozgólépcsők tervezése (Nyugati pu, Árpád híd állomásokon) 
· Új kényelmi mozgólépcsők tervezése (Ecseri út, Nagyvárad tér, Lehel tér, Dózsa György út, Árpád híd, Forgách utca, Gyöngyösi út, Újpest-Városkapu állomásokon)
· Elektromechanikus rálépésgátlók tervezése, kiürítés ellenőrzésével
· Felvonók tervezése
· Kis emelő magasságú, új telepítésű felvonók tervezése (Határ út, Népliget, Nagyvárad tér, Lehel tér, Forgách utca, Gyöngyösi út, Újpest-Központ állomásokon)
· Nagy emelő magasságú, új telepítésű felvonók tervezése (Corvin negyed, Deák tér, Nyugati tér állomásokon)
· Szellőzési rendszer áttervezése
· Utasforgalmi terek és alagútszakaszok hő- és füstelvezetésének tervezése 3D szimulációs ellenőrzéssel és áramlástechnikai vizsgálattal, biztosítva a peronok, menekülési útvonalak 30 perces füstszegény állapotát, a felújított járművek és állomáson beépített anyagok tűzterhelési adatainak figyelembe vételével
· Állomási és vonali főszellőző rendszer áttervezése
· Főszellőző berendezések rekonstrukciója (ventilátorok, konfúzor és diffúzor elemek, motoros működtetésű zsaluk, kulisszás hangcsillapítók, elektromos vezérlőszekrények, frekvenciaváltók, hőmérséklet és CO2 mérések, szabályozások)
· JET (fúvó) ventilátorok tervezése a kéreg alatti keretalagutas szakaszon és állomási bejáratok füstmentesítése érdekében
· Üzemi terek szellőzési terve
· Állomási utasforgalmi és üzemi terek gépészeti felújítása (beleértve a vonali műtárgyak gépészetét)
· Vízellátás: tüzivíz hálózat kialakítása vízfogadóval és osztóval (motoros tolózárakkal, nyomásméréssel, nyomáscsökkentővel, szűrővel) és használati víz ellátás, melegvíz ellátás, szaniter berendezésekkel
· Vízelvezetés: fővízátemelők, helyi szennyvíz átemelők, csapadékvíz átemelők, gravitációs és nyomóvezeték hálózat tervezésével (hő tágulás kompenzációja, kísérőfűtések)
· Hűtés: komfort hűtés, technológiai hűtés tervezése a megfelelő redundanciával, berendezések léptetésével üzemóra függvényében, segédüzemi transzformátorok tűzeseti hűtésével, cseppvíz elvezetéssel
· Üzemi terek fűtése (általában elektromos, indokolt esetben VRV rendszerrel)
· Beépített oltóberendezés (vízköddel oltó) rendszerek telepítésének tervezése
· Nagynyomású szivattyú egységek és osztók, vezérlések tervezése
· Pangó víz kezelése, szűrők és szerelvények beépítése
· Előírt tűztesztek készítése, oltási körök tervezése
· Oltásvezérlés kialakítása
· Gépbeszállítási terv készítése valamennyi gépészeti és elektromos nagyberendezés telepítéséhez és későbbi cseréjéhez (üzemeltetési igények szerint), meglévő berendezések szükség szerinti bevizsgálásával
· Teherfelvonók felújítása
· Adatátviteli, felügyeleti rendszerek tervezése
· Központi diszpécserek (elhelyezés, diszpécser asztalok, rendszerek)
· Szerverek, adattárolók tervezése
· Jelentéstároló rendszer
· Állomási felügyelet
· Áramátalakítók távfelügyelete, 0,4 kV-os rendszerek távfelügyelete
· Műszaki, gépészeti berendezések felügyelete (SCADA)
· Optikai kábelhálózat és végberendezések felügyelete
· Központi és állomási diszpécser rendszerek távfelügyelete
· Üzemi és diszpécser telefon rendszerek
· Lokális hangosítási rendszerek
· Publikus mobil szolgáltatók hálózatának állagmegóvása, újonnan kialakított utasforgalmi területek lefedése, alagúti sugárzókábel védelme, építés alatti áthelyezése és szükség szerinti javítása
· PV hírközlés állagmegóvása és a rekonstrukció miatt szükséges átalakítások tervezése
· Optikai gerinchálózat
· Átvitel technikai (IP) rendszer, állomási Multiservice IP hálózat
· Szerelvényszobák kialakítása, meglévő berendezések üzemének figyelembe vételével
· Távközlési berendezések áramellátása, szünetmentes tápegységek tervezése
· Utas és vagyonbiztonság
· Ipari TV rendszerek
· Biztonsági sáv figyelő rendszer
· Beléptető rendszerekhez adatszolgáltatás és egyeztetés (AFC projekt) a tartószerkezet statikai vizsgálatával, a szükség szerinti megerősítés és az elektromos bekötés védőcsövezésének megtervezésével együtt
· Beléptető, behatolás és támadásjelző rendszer
· Tűzjelző és oltásvezérlő rendszer (beleértve a vonali szerelvény tárolás miatt szükséges tűzjelzést is)
· Menekülési tervek
· Utas tájékoztatás teljes körű újratervezése
· Hangos utastájékoztatás, akusztikai méretezéssel
· Vizuális utastájékoztatás (FUTÁR is)
· Segélykérő és információkérő telefonok 
· Központi órarendszer
· Vonatkövetési időköz mérő
8.3. [bookmark: _Toc443285031]Biztosító berendezések és az automatikus vonatvezérlés felújításának és átalakításának tervezési feladatai
· AVR programszőnyeg biztonságba helyezése, visszaépítése
· AVR programszőnyeg tartószerkezete
· Autóstopok ki- és beépítése ill. megvédése
· Jelzők ki- és beépítése ill. megvédése
· Váltóhajtóművek ki- és beépítése
· Szigetelt sín szerelvények ki- és beépítése, mérése
· AVR belsőtéri berendezéseinek felújítása
· Változó vágánykép miatti engedélyköteles áttervezések: Nagyvárad tér átépítése, Újpest központ váltókapcsolat módosítás, forgalmi igények – új jelzők telepítése, Határ út, M2H jelző, Nagyvárad tér, M2N jelző, Árpád híd, M2Á jelző, Önműködő jelzőüzem kiterjesztése, Peronvész áramkörök átalakítása (rekuperálás következtében), Járműtelep XV. vágánykapcsolat miatti módosítás
· Egyéb, nem engedély köteles módosítások (Áramellátó fogadószekrény módosítás, Tolató jelző, állvány fej átalakítás, Főjelző egység szelektív fényáramkörök módosítása)
· Biztosító berendezések felújításának tervezése (külsőtéri berendezések felújítása, belsőtéri berendezések felújítása, kezelőpultok felújítása, áthelyezése
8.4. [bookmark: _Toc443285032]A forgalomirányító rendszer áttervezése
· Szabó Ervin téri épület szükséges átalakítása, és berendezése
· Távvezérlő berendezések felújítása, Nagyvárad tér távvezérlő cseréje
8.5. [bookmark: _Toc443285033]Járműtelepi építések
· Járműtelepi épületek bővítése, részleges felújítása és korszerűsítése
· Javító csarnok meghosszabbítása, szakági tervezési feladatokkal
· Járműtároló csarnok felújítása
· Jármű karbantartó épület felújítása
· Mozgólépcső javító csarnok tetőszigetelése, technológiai korszerűsítése
· Emulzió bontó épület felújítása
· Szociális épület, szimulátor helyiség kialakítása
· Blokk poszt épület felújítása, szerkezet megerősítése
· Villamos berendezés épület belső felújítás
· Járműtelepi vasútüzemi technológiai, vasútgépészeti tervezések (javító csarnokban)
· Emelő berendezések telepítési tervezése
· Emelő asztalok elhelyezése
· Meglévő híddaru felújítása
· Billenő rámpás oldalakna lefedés
· Fordítókorong beépítése
· Festőkabin, festéktároló helyiség kialakítása
· Ipari mosóberendezés telepítése
· Porlefúvó berendezés korszerűsítése
· Homokfúvó berendezés telepítése
· Sűrített levegő hálózat korszerűsítése
· Segédműhelyek korszerűsítése 
8.6. [bookmark: _Toc443285034]Teljes körű út- és közműtervezési feladatok az érintett területeken
· A metrót ellátó közművek szükség szerinti áttervezése
· A felújítással érintett felszíni területek közműveinek kiváltása, áthelyezése, védelembe helyezése (víz, csatorna, gázvezeték és korrózió védelem, 10kV-os kábelek, 0,4 kV-os hálózat, közvilágítás, közúti jelző, távközlés)
· Tűzoltó infrastruktúra tervezése (felszín feletti tűzcsapok, száraz tüzivezeték, tűzoltó elektromos csatlakozás)
· Út, járda, zöldterület építési és helyreállítási munkáinak tervezése
8.7. [bookmark: _Toc443285035]Geotechnikai feltárások és szakvélemények készítése az építési munkákhoz
· Felszíni szakasz építési munkáihoz
· Új építésű liftek, és mozgólépcsők műtárgyainak építési munkáihoz
· Közművekhez szükség szerint
8.8. [bookmark: _Toc443285036]Az építési organizáció megtervezése
· Generál organizáció (szerződéses struktúra és interfészek figyelembe vételével, munkaterület hozzáférések biztosítása)
· Részterületenkénti és szakági alátámasztó építési organizáció
· ideiglenes állapotok tervezése, segédszerkezetek specifikációja
8.9. [bookmark: _Toc443285037]Üzemeltetői Szolgálati Utasítások tervezése
· Jelenleg hatályos Szolgálati Utasítások szükség szerinti módosítása a felújítási munkák figyelembevételével
· Szolgálati Utasítások kidolgozása ideiglenes forgalmi állapotok üzembehelyezéséhez
· Módosított Szolgálati Utasítások hatósági engedélyeinek beszerzése
8.10. [bookmark: _Toc443285038]Kezelői és üzemeltetői határok tervének elkészítése a felszínre és az aluljáró szintre állomásonként
· Szinezett helyszínrajzok tervezése
· Kezelők és Üzemeltetők jóváhagyások beszerzése
A fent felsorolt valamennyi szakág esetében bontási terv készítése, szükség estén provizor berendezés, bontási-építési határ rögzítése, várható vissznyeremény jegyzőkönyvek készítése szükséges az Üzemeltető közreműködésével.
8.11. [bookmark: _Toc443285039]Engedélyezési feladatok
A tervező feladata mindazon engedélyek megszerzése, amelyek nem igénylik a beszerzendő eszközök, berendezések, gépek konkrét megnevezését, azaz a szükség szerinti vízjogi, vezetékjogi, közlekedéshatósági, és építésügyi engedélyeket. Engedély módosítások, kiegészítések kérése (pl. Nagyvárad tér lift, felszíni építmények)
8.12. [bookmark: _Toc443285040]Tervek kidolgozottsága
A Tervek kidolgozottsága, léptéke feleljen meg a vonatkozó rendeletek kiviteli tervre vonatkozó előírásainak, a kialakult szakmai gyakorlatnak. A tervek legyenek alkalmasak arra, hogy az anyagok, eszközök, berendezések beszerzése egyértelmű paramétereken alapuljanak, és a lehető leghamarabb megindíthatók, gyártmánytervek erre alapozva elkészíthetők legyenek. A tervekben összhang legyen az egyes szakági részterületek között, ami dokumentált egyeztetésekkel van alátámasztva. A tervek egyértelmű utasítást adjanak a kapcsolódó feladatok vonatkozásában, s a tervek a tenderek közti kapcsolódásokra is adjanak egyértelmű megoldásokat
9. [bookmark: _Toc443285041]Az építmény árazott költségvetése
A Tervezőnek el kell készítenie – a tender tervhez készített költségvetés kiírások tételrendjének figyelembevételével – a kiviteli tervek alapján kidolgozott méret és mennyiség számítás felhasználásával a létesítmények költségvetés kiírását és azt be is kell áraznia.
10. [bookmark: _Toc443285042]Tervezői művezetés
A rekonstrukciós munkák megvalósításához tervezői művezetés igénybevétele szükséges. Az ajánlatkérő igénye az, hogy a fentiekben ismertetett kivitelezési tendereljárások ajánlattevői számára, azok kérésére, az ajánlat készítés során Tervező adja meg a tervezői művezetésre vonatkozó műszaki és költségadatokat és azok alapján a nyertes vállalkozóval a kiviteli munkák megkezdéséig kösse meg a tervezői művezetői szerződést.
11. [bookmark: _Toc443285043]Mellékletek
1. sz. melléklet: Metró állomások terület igénybevétellel érintett ingatlanjainak kimutatása
2. sz. melléklet: Tervjegyzék a tervekről, engedélyekről


1. sz. melléklet az Ajánlatkérési dokumentációjához




Metró állomások terület igénybevétellel érintett ingatlanjainak kimutatása
[bookmark: _Toc443285044]Határ út állomás
X. Üllői út 132.	38303/52	Budapest X. ker. Önkormányzata
X. Kőér u.	38303/49	Budapest Főváros Önkormányzata
X. Üllői út	38314/2	Budapest Főváros Önkormányzata
XIX. Ferihegyi Repülőtérre vez. út	163206/1	Budapest XIX. ker. Önkormányzata
XIX. Vak Bottyán u.	163202	Magántulajdonos
XIX. Üllői út	163200	Budapest XIX. ker. Önkormányzata
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[bookmark: _Toc443285045]Pöttyös utca állomás
IX. Üllői út	38299/5	Budapest IX. ker. Önkormányzata
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[bookmark: _Toc443285046]Ecseri út állomás
IX. Üllői út	38299/3	Budapest IX. ker. Önkormányzata   
IX. Üllői út	38299/4	Budapest IX. ker. Önkormányzata   
IX. Üllői út	38299/7	Budapest Főváros Önkormányzata   
IX. Üllői út	38299/8	Budapest IX. ker. Önkormányzata   
IX. Dési Huber István u.	38236/64	Budapest IX. ker. Önkormányzata   
X. Üllői út	38314/2	Budapest Főváros Önkormányzata   
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[bookmark: _Toc443285047]Népliget állomás
IX. Üllői út	38298	Budapest Főváros Önkormányzata   
X. Könyves Kálmán krt.	38442/4	Budapest Főváros Önkormányzata   
X. Vajda Péter u. (Népliget)	38442/10	Budapest Főváros Önkormányzata 
		Magyar Állam,  
		Bp. X. ker Önkormányzata, 
		BKV Zrt. 
X. Üllői út	38443	Budapest Főváros Önkormányzata
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[bookmark: _Toc443285048]Nagyvárad tér állomás
VIII. Üllői út	38816	Budapest Főváros Önkormányzata   
VIII. Orczy út 2-4.	38717/4	Magyar Állam SOTE
VIII. Nagyvárad tér	36806/3	Budapest Főváros Önkormányzata   
VIII. Haller út	35929/2	Budapest Főváros Önkormányzata   
VIII. Orczy kert	36030	Magyar Állam
		BKV Zrt. 
		Magántulajdonos
		Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
IX. Nagyvárad tér	38290	Budapest IX. ker. Önkormányzata   
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[bookmark: _Toc443285049]Klinikák állomás
VIII. Klinikák Metróállomás	36181/7	Budapest Főváros Önkormányzata
VIII. park	36181/6	Budapest VIII. ker. Önkormányzata
VIII. park	31181/8	
VIII. Üllői út	36806/2	Budapest Főváros Önkormányzata
VIII Szigony utca	36180	Budapest VIII. ker. Önkormányzata
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[bookmark: _Toc443285050]Corvin negyed állomás
VIII. Üllői út	36806/2	Budapest Főváros Önkormányzata
IX. Üllői út	36806/2	Budapest Főváros Önkormányzata
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[bookmark: _Toc443285051]Kálvin tér állomás
V. Kecskeméti utca	24115	Budapest V. ker. Önkormányzata   
V. Magyar utca	24149	Budapest V. ker. Önkormányzata   
V. Képíró utca	24101	Budapest V. ker. Önkormányzata   
V. Bástya utca	24091	Budapest V. ker. Önkormányzata   
V. Kecskeméti utca 10-12.	24150	Magántulajdonos   
V. Kecskeméti utca 14.	24116	Magántulajdonos   
V. Kecskeméti utca 17-19.	24084	Magántulajdonos   
V. Bástya u. 33-35.	24085	Magántulajdonos   
IX. Kálvin tér	36808	Budapest Főváros Önkormányzata
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[bookmark: _Toc443285052]Ferenciek tere állomás
V. Ferenciek tere	24015	Budapest Főváros Önkormányzata
V. Károlyi Mihály utca	24016	Belváros-Lipótváros  Önkormányzata
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[bookmark: _Toc443285053]Deák Ferenc tér állomás
V. Deák tér	24447/2	Magyar Állam – MNV Zrt.
V. Deák tér	24447/3	Magyar Állam – MNV Zrt.
V. Deák tér	24359	Budapest Főváros Önkormányzata
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[bookmark: _Toc443285054]Arany János utca állomás
V. Bank utca	24778	Budapest V. ker. Önkormányzata
V. Podmaniczky Frigyes tér	24775	Budapest Főváros Önkormányzata
V. Bajcsy-Zsilinszky út	24833/2	Budapest Főváros Önkormányzata
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[bookmark: _Toc443285055]Nyugati pályaudvar állomás
VI. Váci út 1.	28224/1	Budapest Főváros Önkormányzat
VI. Váci út	28207/2	Budapest Főváros Önkormányzat
XIII. Váci út	25392/1	Budapest Főváros Önkormányzat
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[bookmark: _Toc443285056]Lehel tér állomás
XIII. Váci út	25392/3	Budapest Főváros Önkormányzata   
XIII. Váci út 48.c-d.	25459/34	Magántulajdonos 
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[bookmark: _Toc443285057]Dózsa György út állomás
XIII. Váci út	25944	Budapest Főváros Önkormányzata
XIII. Dráva utca	25664	Budapest Főváros Önkormányzata
XIII. Dózsa Gy. út	28057/1	Budapest Főváros Önkormányzata
	25585/5
	25585/4
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[bookmark: _Toc443285058]Árpád híd állomás
XIII. Váci út	25944	Budapest Főváros Önkormányzata
XIII. Váci út	27812/1	Budapest Főváros Önkormányzata
XIII. Róbert Károly krt.	27816/1	Budapest Főváros Önkormányzata
XIII. ______ 	25808/2	____________
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[bookmark: _Toc443285059]Forgách utca állomás
XIII. Váci út	27812/1	Budapest Főváros Önkormányzata
XIII. Turbina utca	25888/1	Budapest XIII. ker. Önkormányzata
XIII. Fáy utca	27721	Budapest XIII. ker. Önkormányzata
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[bookmark: _Toc443285060]Gyöngyösi utca állomás
XIII. Váci út	26123/2	Budapest Főváros Önkormányzata
XIII. Duna Pláza bev.kp.	25946/1	Duna Pláza Társasház
XIII. park	25085/214	____
XIII. Gyöngyösi út	26085/166	Budapest XIII. ker. Önkormányzata
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[bookmark: _Toc443285061]Újpest Városkapu állomás
XIII.	26018/2	Magyar Állam - MÁV Zrt.
XIII. Balzsami utca	26019/1	XIII. kerületi Önkormányzat
XIII.	26019/9	Magyar Állam - MÁV Zrt.
IV.	70430/6	IV. ker. Újpest Önkormányzata
IV. Berda József utca	70431	IV. ker. Újpest Önkormányzata
IV. Bocskai út 5.	70432	Fővárosi Önkormányzat
IV. Bocskai út 7.	70433	Fővárosi Önkormányzat
IV. Bocskai út 7/b	70434	Fővárosi Önkormányzat
IV. Bocskai utca 18	70454	
IV. Bocskai utca 20	70447	Dr. Pomázy László, Pomázy Aranka, 
IV. Berda József utca	70435	Fővárosi Önkormányzat
IV. Csányi László utca	72303	IV. ker. Újpest Önkormányzata
IV. Bocskai utca	72304	IV. ker. Újpest Önkormányzata
IV. Csányi László utca 9-11.	72453	_________
IV. Csányi László utca 7.	72454/1	
IV. Csányi László utca 5.	70455	Fővárosi Önkormányzat
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[bookmark: _Toc443285062]Újpest Központ állomás
IV. Árpád út	72193	Budapest Főváros Önkormányzata
IV. István út	72282	Budapest Főváros Önkormányzata
IV. István út	72208	Budapest Főváros Önkormányzata
IV. park	71804	Budapest IV. ker. Önkormányzata
IV. Árpád út 69-71	70693/2	Lázár-Plusz Ingatlanhasznosító Kft.
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Tervjegyzék
[bookmark: _GoBack]

I. Alaptérkép (13 db helyszínrajz)
II. Tanulmányok
· UVATERV Főszellőzési rendszerterv
AVR programszőnyeg dinamikus vizsgálati jegyzőkönyv
Elektronikus jegyrendszer megvalósíthatósági tanulmány rajz mellékletek
Elektronikus jegyrendszer megvalósíthatósági tanulmány
Jelentés az M3 metróvonal állomásai és vonali szerkezeteinek és burkolatainak állapotáról
M3 áramellátás szakértői vizsgálata
M3 vonal UVATERV belsőépítészeti tanulmány
Szerkezettervezési szakvélemény Dózsa György út
Szerkezettervezési szakvélemény Népliget
III. Vasúthatósági tervek
· Áramellátás
· Zaj - rezgés
· Vasúti távközlés Diszpécserközpont
· Főszellőzés
· Közmű alátámasztó
· General organizáció
· Vasúti pálya - Járműtelep
· Vasúti pálya Vonal
IV. Építéshatósági tervek
· 00ALT
· 04HAT
· Építészet
· Közmű alátámasztó munkarész
· 06POT
· Építészet
· Közmű alátámasztó munkarész
· 08ECS
· Építészet
· Közmű alátámasztó munkarész
· 10NEP
· Építészet
· Közmű alátámasztó munkarész
· 12NVT
· Építészet
· Közmű alátámasztó munkarész
· Útépítés, forgalomtechnika
· 14KLI
· Építészet
· Közmű alátámasztó munkarész
· 16FER
· Építészet
· Közmű alátámasztó munkarész
· Útépítés, forgalomtechnika
· 18KVT
· Építészet
· Közmű alátámasztó munkarész
· 20FEL
· Építészet
· Közmű alátámasztó munkarész
· 22DEE
· Építészet
· Közmű alátámasztó munkarész
· 24ARA
· Építészet
· Közmű alátámasztó munkarész
· 26MAX
· Építészet
· Közmű alátámasztó munkarész
· Útépítés, forgalomtechnika
· 28ELM
· Építészet 150706 és 150729
· Közmű alátámasztó munkarész
· 30DGY
· Építészet
· Közmű alátámasztó munkarész
· 32HID
· Építészet
· Közmű alátámasztó munkarész
· Útépítés. forgalomtechnika
· 34FOR
· Építészet
· Közmű alátámasztó munkarész
· Útépítés, forgalomtechnika
· 36GYO
· Építészet
· Közmű alátámasztó munkarész
· 38UJP
· Építészet
· Közmű alátámasztó munkarész
· 40BAJ
· Építészet
· Közmű alátámasztó munkarész
· I-400 Távközlés
· I-500 Tűzvédelem
· 14KLI
· 16FER
· 20FEL 
· 22DEE 
· 24ARA
· 26MAX
· 30DGY
· 32HÍD 
· 34FOR 
· 36GYÖ
· 38UJP 
· 40BAJ 
· I-600 MGL
· I-700 Akusztika
· Járműtelep tervek
V. Engedélyeztetés
· Építéshatósági
· NKH építési engedély
· OKF Eltérési engedélyek
· Vasúthatósági
· Biztosító berendezés
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