

2011 évi tervezett HÉV beruházások buszpótlást igénylő vágányzári tervezete

[illegible]


[illegible]

[illegible]

Vágányzári terület		november hónap																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Gödöllői HÉV	Örs Vezér tere - Cinkota																														
	Cinkota - Csömör																														
	Cinkota - Kerepes																														
	Cinkota - Gödöllő																														
	Kerepes -Gödöllő ganz																														
	Gd Szab.tér - Gödöllő																														
Ráckevei HÉV	Vágóhíd - Soroksár																														
	Pesterzsébet - Soroksár																														
	Soroksár (Hősök tere) - Dunaharaszti																														
	Dunaharaszti - Tököl																														
	Dunaharaszti - Ráckeve																														
	Tököl- Ráckeve																														
Szentendrei HÉV	Batthyány tér - Békásmegyer																														
	Batthyány tér - Árpád híd																														
	Árpád híd- Köles utca																														
	Csillaghegy kit.- Békásmegyer																														
	Békásmegyer - Budakalász																														
	Békásmegyer- Szentendre																														
	Pomáz - Szentendre																														

Megjegyzés:

teljes vágányzár buszpótlással
egyvágányos vágányzár
BKV Zrt. a változtatás jogát fenntartja



További éjszakai, valamint menetrendet nem érintő üzemszüneteket Kivitelezők igény szerint használhatják ki.
Adott vágányzáraknál, több kivitelező egyidejű munkavégzése esetén, a munkaterületek térbeli megoszlását a BKV Zrt. organizálja, amit a Kivitelezők kötelesek elfogadni.