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SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS
Jelen szerződéses megállapodás	(a továbbiakban: Szerződéses Megállapodás) [●] (év) [●] (hónap) [●] (nap) született
egyrészről:
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhelye: 1980 Budapest, Akácfa u. 15.,
számlavezető pénzügyi intézménye: MKB Bank Zrt.
pénzforgalmi számlaszáma: BKV Zrt. Metró Felújítási Projekt Igazgatóság MKB Bank Zrt. -nél vezetett 10300002-20107996-49020119 számú számla,
számlázási cím: 1072 Budapest, Akácfa utca 15.
cégjegyzékszám: 01-10-043037
adószáma: 12154481-4-44
csoportazonosító szám: 17781372-5-44
statisztikai jelzőszám: 12154481 4931 114 01
nyilvántartó cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-10-043037; 
képviseli: Bolla Tibor elnök-vezérigazgató önálló aláírással
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről:
a(z) [●] [footnoteRef:1] [1: ] 

székhelye: [●] 
számlavezető pénzügyi intézménye: [●] 
pénzforgalmi számlaszáma: [●]   
számlázási cím: [●] 
cégjegyzékszám:
adószáma: [●] 
statisztikai jelzőszám: [●] 
nyilvántartó cégbíróság és cégjegyzék száma: [●] 
vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: [●] 
képviseli/k: [●][footnoteRef:2] [2:  A nevek után tisztségek és ezután értelemszerűen „önálló aláírással” vagy „együttes aláírással” szöveg..] 

[footnoteRef:3] mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) [3: ] 

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt: Szerződő Felek vagy Felek)
között az alábbi előzményekre tekintettel:

ELŐZMÉNYEK

A Megrendelő „Az EDR országos hálózat bővítése - rádiós lefedettség tervezése és kiépítése az M3 metróvonal alagúti és állomási részein" tárgyú Közbeszerzési Eljárás eredményeként a tárgyban a 307/2015. (X. 27) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés c) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indított [●] napján az IKOP-3.1.0-15-2015-00001 azonosító jelű projekt keretén belül. 
Az Ajánlatkérő a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a kormányzati célú hálózatokról rendelkező 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján folytatta le, mely szerint „törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában kormányzati célú hírközlési tevékenységet kizárólag a kormányzati célú hírközlési szolgáltató és az elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosultak végezhetnek.” A 3. § (3) bekezdése értelmében „az egységes digitális rádiótávközlő rendszer (a továbbiakban: EDR) vonatkozásában a kormányzati célú hírközlési szolgáltató a Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság”. A 6. § (1) bekezdés (a) pontja alapján „a kormányzati célú hírközlési szolgáltató kizárólagos jog alapján látja el a kormányzati célú hálózat előkészítését, létesítését, bővítését, fejlesztését, valamint fenntartására, működtetésére és üzemeltetésére irányuló szolgáltatások ellátását.”
A Vállalkozó az ajánlatát [●] napján a Megrendelő részére átadta. Megrendelő a Közbeszerzési Eljárást lezáró döntését 201[●]. [●]  hó [●]  napján meghozta, erről a 201[●]. [●] hó [●] napján kelt írásbeli összegezésében tájékoztatta az ajánlattevőt.
Szerződő Felek a Szerződést fentiek alapján a Kbt. 131. §-ára, valamint az Efbtv 1. § (1) bekezdésének a) pontjára tekintettel írják alá, annak tudomásával, hogy az elvállalt feladat az Efbtv. 1. § (3) bekezdésére tekintettel nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közfeladatnak minősülő beruházás megvalósításával összefüggő beruházási és fejlesztési, továbbá az ezekkel összefüggő beszerzési tevékenység.
A fentiekre tekintettel Szerződő Felek az alábbiakban állapodnak meg.
[bookmark: _Toc482102757][bookmark: _Toc498942073]A Szerződéses Megállapodás és mellékletei, azok értelmezése
[bookmark: _Toc482102758][bookmark: _Toc498942074]Kifejezések értelmezése
A Felek fenti meghatározása és az Előzmények kivételével a jelen Szerződéses Megállapodásban és az 1. sz. mellékletét képező Szerződéses Feltételekben és további mellékleteiben, azaz a Szerződésben alkalmazott szavaknak és kifejezéseknek ugyanazt a jelentést kell tulajdonítani, mint a továbbiakban hivatkozott Szerződéses Feltételekben. A Szerződéses Feltételek értelmező rendelkezéseiben meghatározott fogalmakat az ott meghatározottak szerint kell értelmezni. 
[bookmark: _Toc482102759][bookmark: _Toc498942075]A Szerződést alkotó dokumentumok
A következő dokumentumok – az ahhoz történő külön fizikai csatolás nélkül is - a Szerződés részét képezik és azok a jelen Szerződéses Megállapodással együttesen értelmezendők:
a) maga a Szerződéses Megállapodás, a Szerződéses Feltételek, 
b) a tárgyalási jegyzőkönyvek;
c) a Kiegészítő Tájékoztatás(ok),
d) a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki Előírások (3. kötet), továbbiakban Műszaki Előírások,
e) a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Engedélyek (3. kötet),
f) Kiviteli Tervek,
g) a Vállalkozó Ajánlata teljes egészében a Beárazott Költségvetéssel és a Tételek tartalmával együtt,
h) a Szerződéses Biztosítékok kötelező feltételeinek összefoglalója,
i) Alvállalkozói Jegyzékminta.

A Műszaki Előírások a Szerződéses Megállapodás és a Szerződéses Feltételek követelményeinek részletezését célozzák és semmi, ami ezekben van, nem csökkenti a Szerződés tartalmát, továbbá nem menti fel a Vállalkozót a Szerződésben vállalt bármilyen kötelezettsége alól. A Szerződéses Megállapodást, a Szerződéses Feltételeket és az 5. kötetet a 3. kötettel összefüggésben kell kezelni, és azt az anyagot, amit a Szerződéses Megállapodás, a Szerződéses Feltételek és az 5. kötet ábrázol, leír, vagy amire hivatkozik, a 3. kötetnek nem kell feltétlenül megismételnie. 
Amennyiben a Szerződés részét képező dokumentumok rendelkezései egymástól eltérően szabályoznak azonos tárgyat, úgy e rendelkezések közül mindig a fontosabb dokumentumban található az irányadó azzal, hogy azok fontossági sorrendjét a fenti, a) ponttól i) pontig terjedő felsorolás határozza meg, amelyben mindig a sorban előbb álló dokumentum, vagy az egy sorban álló dokumentumok esetén a felsorolásban előbb szereplő az irányadó az esetleges eltérések kezelése tekintetében.
[bookmark: _Toc482102760][bookmark: _Toc498942076]A megállapodás tárgya, a Vállalkozó szolgáltatása
[bookmark: _Toc482102761][bookmark: _Toc498942077]Megrendelői szándék a Projektelem megvalósítására
A Szerződés tárgya a Beruházás - vagy más néven a Szerződésben még Projektelem –megvalósítása. Ennek megfelelően a Megrendelő szándéka, hogy a Vállalkozó végezze el a 2.2. pont szerinti Projektelem tervezését és kivitelezését, a Projektelemet adja át, a Műszaki Átadás-Átvételi Eljáráson felvett jegyzőkönyvben feltüntetett hibákat javítsa ki, hiányosságokat pótolja, valamint a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően bármilyen jótállási vagy szavatossági körbe tartozó hibát vagy hiányosságot javítson ki.
A Megrendelő által a Vállalkozó részére teljesítendő kifizetések ellenértékeképpen, a Vállalkozó ezennel megállapodik a Megrendelővel abban, hogy kivitelezi és befejezi a Projektelemet, a Projektelemet átadja, eleget tesz a jótállási és szavatossági kötelezettségeinek a jelen Szerződéses Megállapodással és annak mellékleteivel összhangban és az abban foglalt kikötésekkel egyezően. 
[bookmark: _Toc468442162]
[bookmark: _Toc440445369][bookmark: _Toc440463098][bookmark: _Toc440463952][bookmark: _Toc440548553][bookmark: _Toc440548810][bookmark: _Toc440618155][bookmark: _Ref437454769][bookmark: _Toc482102762][bookmark: _Toc498942078]A Projektelem
A Beruházás tárgya, másként a Projektelem 
„Az EDR országos hálózat bővítése - rádiós lefedettség tervezése és kiépítése az M3 metróvonal alagúti és állomási részein”.
E megvalósítás magában foglalja különösen az alábbi munkákat:
a) állomási antenna- és sugárzó kábelrendszer korszerűsítése és bővítése; 
b) bázisállomások korszerűsítése;
c) rádiós állomások kommunikációját biztosító optikai kábelrendszer kiépítése;
d) vonali rádiórendszer korszerűsítése és bővítése;
e) előzőekhez kapcsolódó villamossági munkák;
f) Tervezési Feladatok: Kiviteli Tervek elkészítése, állag- és állapotfelmérési tervek, Interfész műszaki tervek elkészítése, organizációs tervek, szállítási útvonalak, segédszerkezetek tervei, Bázisütemterv készítése; 
g) Valamennyi Terv vonatkozásában a tervezői művezetés biztosítása (Kiviteli Tervek alapján végzendő munkák tervezői művezetése; részvétel a kooperációs egyeztetéseken);
h) kivitelezési munkák megkezdéséhez szükséges egyéb feladatok:
· Interfész organizációs tervek
· TU-k és MMT-k készítése minden részlettervvel, gyártmány- és műhelytervvel együtt.  
[bookmark: _Toc447090930][bookmark: _Toc482102763][bookmark: _Toc498942079]Kapcsolódási pontok (Interface-ek):
Co1 projektelem: közműkiváltások, útépítések, forgalomtechnikai munkák.
Co2-3-4: Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó vágányépítési és alagúti munkák, valamint a biztosítóberendezés felújítása, a vasúti távközlési és központi diszpécser rendszerek korszerűsítése
Co5 projektelem: adott Építési Ütem állomásainak kábelezési, kábeltartózási, szigetelésjavítási, vonali és járműtelepi vágányépítési, vízelvezetési, kábel alépítményi munkák, járműtelepi javítócsarnok meghosszabbításához kapcsolódó vágányépítési munkák, váltófűtés korszerűsítés, szerkezetépítési, alagútvilágítás építési, tüzivíz építési munkák összehangolása, ideiglenes energiaellátás, szellőzés egyeztetése, szállítások.
AVR rendszer bontása és építési munkái (kivitelező BKV Zrt., illetve az általa kiválasztott Vállalkozó)
Járműtelep rekonstrukciója
Külső Interfészek:
· Aluljárók felújítása projekt (BKK Zrt által bonyolított projekt)
· AFC beléptetőkapuk telepítése ((BKK Zrt által bonyolított projekt)

[bookmark: _Toc469916433][bookmark: _Toc469916720][bookmark: _Toc469917005][bookmark: _Toc469917306][bookmark: _Toc469917600][bookmark: _Toc469917892][bookmark: _Toc482102764][bookmark: _Toc498942080]Határidők[footnoteRef:4] [4:  A dátumok szerződéskötéskor, a szerződéskötés időpontjának megfelelően aktualizálandók az átfutási idők alapján.] 

[bookmark: _Toc482102765][bookmark: _Toc498942081][bookmark: _Ref437353177]Munkaterület használatba adásának határideje
Megrendelő Vállalkozónak a Munkaterülethez éjszaka és az üzemszüneti órákban, illetve a Harmonizált Bázisütemtervben meghatározottak szerint biztosít hozzáférést, jellemzően a társvállalkozókon keresztül. Vállalkozó Munkaterülethez való hozzáférést csak a kiviteli terveinek elkészítését és jóváhagyását követően kaphat, amennyiben a Szerződéses Feltételek egyéb feltételei is teljesülnek. Vállalkozó a Munkaterület ilyen módon történő rendelkezésre bocsátását elfogadja, és kijelenti, hogy ajánlatát ennek tudatában tette meg.
[bookmark: _Toc482102766][bookmark: _Toc498942082]Kötbérköteles Határidők
A Vállalkozó az előírt Kötbérköteles Határidőkre köteles az adott Építési Ütemhez vagy Projektelemhez tartozó munkákat elvégezni. 
	Építési Ütem
	Munka
	Kötbérköteles Határidő

	I./A
	Szabó Ervin téri Diszpécserház EDR korszerűsítésének Tervezési Feladatai.

	…………[footnoteRef:5]  [5:  várhatóan …………...] 

azaz a Szerződés jelen Építési Ütemre vonatkozó részének hatályba lépésétől számított 90. nap

	I./B
	Szabó Ervin téri Diszpécserház korszerűsítésének kivitelezési munkái a pinceszint kivételével.

	az adott Építési Ütemre vonatkozó első Munkakezdési Engedély kiadásától számított 45. nap

	II./A
	Déli szakaszon (Kőbánya-Kispest és Nagyvárad tér között, Kőbánya-Kispest kihúzó vége és a Nagyvárad téri 21-22-24. számú kitérőcsoport között - a kitérőcsoportot is beleértve, továbbá a járműtelepi összekötő vágányok a járműtelepi szakaszhatárig (13, 14. sz. kitérő eleje) EDR eszközeinek valamint a Nagyvárad tér bázisállomásának korszerűsítésének és Járműtelep Tervezési Feladatai.
	…………[footnoteRef:6]  [6:  várhatóan ……………..] 

azaz a Szerződés jelen Építési Ütemre vonatkozó részének hatályba lépésétől számított 120. napja

	II/B
	Déli szakaszon (Kőbánya-Kispest és Nagyvárad tér között, Kőbánya-Kispest kihúzó vége és a Nagyvárad téri 21-22-24. számú kitérőcsoport között - a kitérőcsoportot is beleértve, továbbá a járműtelepi összekötő vágányok a járműtelepi szakaszhatárig (13, 14. sz. kitérő eleje) EDR eszközeinek valamint a Nagyvárad tér bázisállomásának korszerűsítésének kivitelezési munkái.
	az adott Építési Ütemre vonatkozó első Munkakezdési Engedély kiadásától számított … Munkavégzésre Fordítható Munkanap

	II/C
	Járműtelep EDR eszközeinek kivitelezési munkái.
	az adott Építési Ütemre vonatkozó első Munkakezdési Engedély kiadásától számított … Munkavégzésre Fordítható Munkanap

	III./A
	Északi szakaszon EDR korszerűsítése a kéreg alatti Lehel tér és Újpest Központ között, a Dózsa György út állomás eleje és az Újpest Központ kihúzó vége között – Tervezési Feladatok
	…………[footnoteRef:7]  [7:  várhatóan ……………….] 

azaz a Szerződés jelen Építési Ütemre vonatkozó részének hatályba lépésétől számított 30. napja

	III./B
	Északi szakaszon EDR korszerűsítése a kéreg alatti Lehel tér és Újpest Központ között, a Dózsa György út állomás eleje és az Újpest Központ kihúzó vége között – kivitelezési munkák
	az adott Építési Ütemre vonatkozó első Munkakezdési Engedély kiadásától számított … Munkavégzésre Fordítható Munkanap

	IV./A
	Középső (jellemzően mélyvezetésű) szakaszon a Nagyvárad tér és Lehel tér között, a Nagyvárad téri 21-22-24. számú kitérőcsoport és a Deák téri 27, 28. sz. kitérők vége, EDR korszerűsítése – Tervezési Feladatok
	…………[footnoteRef:8]  [8:  várhatóan …………………..] 

azaz a Szerződés jelen Építési Ütemre vonatkozó részének hatályba lépésétől számított 120. napja

	IV./B
	Középső (jellemzően mélyvezetésű) szakaszon a Nagyvárad tér és Lehel tér között, a Nagyvárad téri 21-22-24. számú kitérőcsoport és a Deák téri 27, 28. sz. kitérők vége között, és a Szabó Ervin tér Diszpécserház pinceszintjén az EDR korszerűsítése – kivitelezési munkák.
	az adott Építési Ütemre vonatkozó első Munkakezdési Engedély kiadásától számított … Munkavégzésre Fordítható Munkanap

	V./A
	Középső szakaszon a Deák téri 27, 28. sz. kitérők vége és a Dózsa György út állomás eleje között, valamint Nagyvárad téren jvsz 30+19,00 és jvsz 31+38,48 szelvény közötti szakaszon EDR korszerűsítése – Tervezési Feladatok
	…………[footnoteRef:9]  [9:  várhatóan ………………..] 

azaz a Szerződés jelen Építési Ütemre vonatkozó részének hatályba lépésétől számított 120. napja

	V/B. 
	Középső szakaszon a Deák téri 27, 28. sz. kitérők vége és a Dózsa György út állomás eleje között, valamint Nagyvárad téren jvsz 30+19,00 és jvsz 31+38,48 szelvény közötti szakaszon EDR korszerűsítése – kivitelezési munkák.
	az adott Építési Ütemre vonatkozó első Munkakezdési Engedély kiadásától számított … Munkavégzésre Fordítható Munkanap, 

	Befejezési Határidő
	
	A szerződés hatálybalépésétől számított 34. hónap utolsó napja.



A határidők fentiek szerinti meghatározása nem zárja ki, hogy amennyiben az egyes Építési Ütemek szerinti munkák Műszaki Átadás-átvételének lezárására a tervezetthez képest korábban kerül sor, úgy a következő Építési Ütem szerinti munkák elvégzését a Vállalkozó korábbi időpontban kezdje meg, amennyiben annak műszaki és szerződéses feltételei (interfészekre is tekintettel) fennállnak.
[bookmark: _Toc482102767][bookmark: _Toc498942083]A Vállalkozó díjazása, azaz a Szerződéses Ár és a Tartalékkeret
A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Projektelem kivitelezéséért és befejezéséért, valamint az azokban keletkezett hiányok pótlásáért megfizeti a Vállalkozó részére a Szerződéses Árat, a Szerződésben rögzített időpontokban és módozat szerint.
[bookmark: _Toc440445378][bookmark: _Toc440463105][bookmark: _Toc440463959][bookmark: _Toc440618164][bookmark: _Toc482102768][bookmark: _Toc498942084]Szerződéses Ár
[bookmark: _Ref437365758]A Szerződéses Ár: [●] HUF, amely nettó átalányárként értendő, mely 100%-ban európai uniós forrásból támogatott.
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződéses Ár csak a Szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban kifejezetten meghatározott esetekben módosítható.
Az általános forgalmi adó megfizetése a mindenkor hatályos ÁFA törvény szerint történik.
[bookmark: _Toc482102769][bookmark: _Toc498942085]Speciális fizetési szabályok
Az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések ÁFA nélküli összértéke nem lehet több az ÁFA nélküli szerződéses ellenszolgáltatás 95%-ánál.
Jelen Szerződés kifizetési pénzneme a magyar forint.
[bookmark: _Toc482102770][bookmark: _Toc498942086]A Tartalékkeret
A Tartalékkeret: az ÁFA nélkül számított Szerződéses Ár 5%-a, azaz [●]  HUF nettó összeg, mely nem képezi a Szerződéses Ár részét.
A Megrendelő a fent meghatározott mértékű Tartalékkeretet köti ki. A Felek megállapodnak, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység végzése során esetlegesen felmerülő Pótmunka díját a Megrendelő a Vállalkozó részére a Szerződéses Ár összegén felül, a Tartalékkeretből a Szerződéses Árra irányadó elszámolási szabályok értelemszerű alkalmazásával köteles megfizetni. A Tartalékkeret felhasználásának szabályait egyebekben a Szerződéses Feltételek tartalmazzák.
[bookmark: _Toc482102771][bookmark: _Toc498942087]Előleg
Az Előleg igénybevehetőségére, kifizetésére és az azzal való elszámolásra az Eutfr.-ben, valamint a Szerződésben meghatározott feltételek az irányadóak.
A Megrendelő az Eutfr. 119. §-a alapján a Vállalkozó számára a nettó Szerződéses Ár támogatásból finanszírozott, elszámolható összegének maximum 50 %-os mértékéig terjedően, Vállalkozó részére [●] HUF szállítói Előleget biztosít.
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Eutfr. 119. § (1) bekezdése alapján igényelt szállítói előleg finanszírozásában a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM), mint Támogató vesz részt. A Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a szállítói előleg kifizetését a Támogató független, általa megbízott műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti. 
Az Előleg-visszafizetési Biztosítékra vonatkozó feltételeket a Szerződéses Feltételek szabályozzák.
[bookmark: _Toc469916443][bookmark: _Toc469916730][bookmark: _Toc469917015][bookmark: _Toc469917316][bookmark: _Toc469917610][bookmark: _Toc469917902][bookmark: _Toc482102772][bookmark: _Toc498942088]Támogatással kapcsolatos fő feltételek
[bookmark: _Toc440445391]A Szerződésben meghatározott kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetét az IKOP 3.1.0-15-2015-00001 azonosító jelű támogatási szerződés biztosítja. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy 2027.12.31-ig köteles helyt állni a Szerződéssel kapcsolatos, a Vállalkozónak, vagy az ő Alvállalkozóinak felelősségi körében bekövetkező a támogatás-felhasználás vizsgálatára hatáskörrel rendelkező hazai és uniós hatóságok/szervek által elrendelt, visszafizetési kötelezettségekért. Megrendelő a Támogatási Szerződést 2016. május 5-én megkötötte.
[bookmark: _Ref437365978][bookmark: _Toc482102773][bookmark: _Toc498942089]Jótállás, szavatosság
[bookmark: _Toc482102774][bookmark: _Toc498942090]Jótállási Időszak:
A Jótállási Időszak 36 hónap.
A jótállási idő kezdete a tényleges teljesítés időpontja, amely megegyezik az átadás-átvételt igazoló dokumentumon szereplő dátummal. Amennyiben Megrendelő a Projektelem egyes részeit korábban átveszi, akkor az érintett Projektelem tekintetében a jótállási időszak az adott részre megkezdődik.
[bookmark: _Toc482102775][bookmark: _Toc498942091]A Szerződéses Feltételekben rögzítetteken túli jótállási és szavatossági kötelezettségek
Vállalkozó jótállási kötelezettsége kiterjed az újonnan épített építményekre, telepített berendezésekre, valamint a felújított berendezésekre a felújított rész erejéig.
A jótállási kötelezettséggel érintett berendezésben, építményben vagy adott esetben annak egy részében a jótállási időn belül keletkezett hibát Vállalkozónak a szükséges és indokolt időn belül, lehetőség szerint ki kell javítani, illetve a hibás egységet, részt ki kell cserélni. Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó felhatalmazása alapján, az általa szállított dokumentáció előírásainak megfelelően megkezdi a hibaelhárítást. Amennyiben Megrendelőnek a Vállalkozó által rendelkezésére bocsátott eszközöket és tartalék berendezéseket felhasználva sem sikerül saját hatáskörben helyreállítani az üzemszerű működést, Megrendelő bejelenti a meghibásodást a Vállalkozónak, aki köteles a hibát szükséges és indokolt időn belül javítani. Megrendelő hibajavításának megkezdése nem jelenti a jótállási kötelezettség megszűntét.
A Vállalkozó a jótállási idő alatt köteles folyamatos, 24 órás szolgálatot biztosítani a jótállások körébe tartozó hibabejelentések fogadására, 1 órán belül visszaigazolni a bejelentéseket és 4 órán belül a hibajavítást megkezdeni, és 8 órán belül a hibát elhárítani. 
Amennyiben egy bizonyos berendezés, alkatrész, alrendszer sorozatosan (minimum háromszor) meghibásodik a jótállási idő alatt, Vállalkozó köteles a berendezést, az alkatrészt, az alrendszert jelen pont szerinti hibaelhárítási időnek megfelelően cserélni.
A Vállalkozónak a raktárkészletét úgy kell kialakítania, hogy az előzőekben írtakat képes legyen teljesíteni.
[bookmark: _Toc468442176][bookmark: _Toc468442177][bookmark: _Toc468442178][bookmark: _Toc482102776][bookmark: _Toc498942092]Szerződéses Biztosítékok
[bookmark: _Toc482102777][bookmark: _Toc498942093]A Teljesítési Biztosíték
A Teljesítési Biztosíték mértéke: az ÁFA nélkül számított Szerződéses Ár 5%-a, azaz [●] HUF ([●]  Forint).
A Teljesítési Biztosítékot a Vállalkozó a Szerződéses Feltételek szerint bocsátja a Megrendelő rendelkezésére. 
[bookmark: _Toc482102778][bookmark: _Toc498942094]	A Hibás Teljesítési Biztosíték
A Hibás Teljesítési Biztosíték mértéke: a Szerződés szerinti teljesítéséért fizetendő, a Tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a, azaz [●]   HUF ([●]  Forint).
[bookmark: _Toc440618184][bookmark: _Toc440618185][bookmark: _Ref437179613][bookmark: _Toc482102779][bookmark: _Toc498942095]Az Előleg-visszafizetési Biztosíték
Vállalkozó az Eutfr. 118/A. § (2a) bekezdés a) pontja szerinti esetben Előleg-visszafizetési Biztosíték nyújtására köteles.
Az Előleg-visszafizetési Biztosíték összege: az igényelt szállítói előleg és a Szerződés elszámolható összegének 10%-a különbözetének megfelelő összeg.
Amennyiben a Vállalkozó nyilatkozatával tudomásul veszi az Eutfr. 1. mellékletének 134.4 pontja szerint alkalmazható következményeket, úgy nem köteles Előleg-visszafizetési Biztosítékot nyújtani. Ez esetben a Szerződés Előleg-visszafizetési Biztosítékra vonatkozó rendelkezései értelemszerűen nem alkalmazandók.	
[bookmark: _Toc482102780][bookmark: _Toc498942096]Az Építési Ütemek kötbérszámítási vetítési alapja 
I./A ütem a nettó Szerződéses Ár 1%-a, azaz …………………… Ft
I./B ütem a nettó Szerződéses Ár 5 %-a, azaz …………………… Ft
II./A ütem a nettó Szerződéses Ár 1%-a, azaz …………………… Ft
II./B ütem a nettó Szerződéses Ár 12%-a, azaz …………………… Ft
II./C ütem a nettó Szerződéses Ár 3%-a, azaz …………………… Ft
III./A ütem a nettó Szerződéses Ár 1%-a, azaz …………………… Ft
III./B ütem a nettó Szerződéses Ár 25%-a, azaz …………………… Ft
IV./A ütem a nettó Szerződéses Ár 1%-a, azaz …………………… Ft
IV/B ütem a nettó Szerződéses Ár 25%-a, azaz …………………… Ft
V./A ütem a nettó Szerződéses Ár 1%-a, azaz …………………… Ft
V./B ütem (Befejezési Határidő) a nettó Szerződéses Ár 25%-a, azaz …………………… Ft
[bookmark: _Toc482102782][bookmark: _Toc498942097]Mérnök
A vonatkozó jogszabályokban rögzített építési műszaki ellenőri és egyéb mérnöki feladatokat ellátó szervezet:
Név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1115 Budapest, Bánk bán u 8-12.
Cégjegyzékszám: 01-10-047164
Adószám:	23501894-2-43; 
(továbbiakban: Mérnök)
Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a Mérnökkel 2016. augusztus 12-én jelen szerződéssel összhangban álló műszaki ellenőri és egyéb mérnöki feladatok ellátására vonatkozó szerződést kötött, mely szerződés szerint a Mérnök feladata kiterjed az alábbiakra:
a) 191/2009. (IX. 15) Korm. rendeletben foglalt - műszaki ellenőri feladatok ellátása
b) Tervfelülvizsgálat, vállalkozói dokumentumok ellenőrzése
c) Minőségbiztosítási és Mintavételi Tervek, valamint a Technológiai Utasítások jóváhagyása, karbantartási kézikönyvek jóváhagyása
d) Minőségbiztosítási feladatok ellátása
e) Alvállalkozók ellenőrzése
f) Engedélyek beszerzésében való közreműködés
g) Oktatások, betanítások ellenőrzése
h) Biztosítékok nyilvántartása és ellenőrzése
i) Kivitelezői Költségvetés egyeztetésében való közreműködés
j) Tartalékkeret felhasználásának ellenőrzése
k) A kivitelezési szerződések előrehaladásának ellenőrzése
l) A kivitelezési szerződések felmondással történő megszűnése esetén ellátandó mérnöki feladatok
m) Támogatási Szerződés teljesítésével kapcsolatosan ellátandó feladatok
n) kivitelezői projektadminisztráció ellenőrzése
o) Harmonizált Bázisütemterv készítése.
Megrendelő a Mérnökkel kötött szerződését a közbeszerzési adatbázisban közzétette, az bárki számára megismerhető.
[bookmark: _Toc482102783][bookmark: _Toc498942098]Egyéb rendelkezések
[bookmark: _Toc482102784][bookmark: _Toc498942099]Kapcsolattartás
A Szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és kapcsolattartásra a Szerződő Felek által felhatalmazott, illetve a Mérnök esetében a Megrendelő által kijelölt személyek:
Megrendelő részéről:
[●], projektvezető
Telefon: [●], Fax: [●], E-mail: [●]
Vállalkozó részéről:
[●], 
Telefon: [●], Fax: [●], E-mail: [●]
Nevezett személyek a Szerződés módosítására az arra vonatkozó külön felhatalmazás hiányában nem jogosultak.
A teljesítés igazolására jogosult személy Megrendelő részéről: 
[●], 
Telefon: [●], Fax: [●], E-mail: [●]
[bookmark: _Toc482102785][bookmark: _Toc498942100]Egyéb szereplők
Építési Műszaki Ellenőr (név, jogosultság, nyilvántartási szám): 
[●], 
[●], 
[●], 
Telefon: [●], Fax: [●], E-mail: [●]
[bookmark: _Toc482102786][bookmark: _Toc498942101]Felek szerződéskötési képességével kapcsolatos nyilatkozatai
A Felek kijelentik, hogy:
a) kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek a jelen Szerződés aláírására és teljesítésére;
b) jelen Szerződés aláírását a gazdasági társaság erre kijelölt vezetője, illetőleg testülete szabályszerűen engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek;
c) a jelen Szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a megállapodás aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel.
[bookmark: _Toc482102787][bookmark: _Toc498942102]Hatálybalépés és aláírás
A jelen Szerződéses Megállapodás és ezzel a Szerződés hatályba lépésének napja az Északi Szakasz, a Járműtelep és a Szabó Ervin Diszpécserház munkái tekintetében a Szerződéses Megállapodás utolsó Fél általi aláírásának napja. A jelen Szerződéses Megállapodás és ezzel a Szerződés hatályba lépésének napja a Déli és a Középső Szakasz munkái tekintetében az a nap, amikor az ezen szakaszokra kiírt állomási rekonstrukció közbeszerzési eljárásában a szerződés aláírásra kerül.

Jelen Szerződéses Megállapodást a Felek a teljes Szerződés együttes átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírták és ezzel megkötötték a Szerződést. A Szerződés 8 (nyolc) eredeti példányban készült magyar nyelven, melyből 2 példány a Vállalkozót, hat példány a Megrendelőt illeti.
	Dátum: Budapest, [●] „[●]”. napja
	
	Dátum: Budapest, [●] „[●]”. napja

	A Megrendelő részéről:
__________________
	
	A Vállalkozó részéről: __________________


Mellékletek:
1. a Szerződéses Feltételek, 
2. tárgyalási jegyzőkönyvek
3. a Kiegészítő Tájékoztatás
4. a teljes Közbeszerzési Dokumentum minden mellékletével, így különösen a Műszaki Előírások szöveges leírását tartalmazó 3. kötettel, az árazatlan Költségvetéssel és a Tételmagyarázatot tartalmazó 4. kötettel, valamint a terveket tartalmazó 5. kötettel együtt. 
5. a Vállalkozó Ajánlata teljes egészében a Beárazott Költségvetéssel 
6. a Szerződéses Biztosítékoktól megkövetelt feltételek összefoglalója
7. Alvállalkozói Jegyzékminta
8. Támogatási Szerződés kivonata
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A Szerződésben alkalmazásra kerülő fogalmak, szavak, kifejezések és azok meghatározásai az alábbiak:
"Ajánlat" jelenti a Vállalkozó által a Közbeszerzési Eljárás során a Kbt. előírásai szerint benyújtott ajánlatot. 
"Alvállalkozó" jelenti a Vállalkozóval kötelmi viszonyban álló Kbt. 3. § 2. pontja szerinti gazdasági szereplőt, és annak törvényes jogutódait, de nem jelenti annak bármely engedményesét, a Kbt 3. § 2. pontban rögzített kivételi pontok körébe eső gazdasági szereplőt, és nem jelenti az alvállalkozó által bevont közreműködőt.
„Alvállalkozói Szerződés” jelenti a Vállalkozó és az egyes Alvállalkozók között a Projektelem bármely részének megvalósítása érdekében kötött szerződéseket. 
„Art.” jelenti az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényt.
„Árszakértő” jelenti a Megrendelő által kijelölt árszakértői és/vagy költségszakértői jogosultsággal rendelkező személyt.  
"Átadás-átvételi Igazolás" Átadás-átvételi Igazolásnak kell tekinteni az Építési Ütem(ek), Berendezések, Létesítmények sikeresen lezárt Műszaki átadás-átvételéről felvett, a Megrendelő, a Mérnök és a Vállalkozó által aláírt jegyzőkönyvet.
„Bázisütemterv” jelenti a Szerződéses Feltételek 13.3. pontja szerinti ütemtervet. 
"Beárazott Költségvetés Kiírás" jelenti a Közbeszerzési Eljárásban benyújtott Ajánlat részét képező, beárazott költségvetés kiírást. 
„Beépítendő Anyag” jelenti valamennyi, a kivitelezés során felhasznált vagy beépített alapanyagot, anyagot, alkatrészt, berendezést vagy egyéb dolgot.
„Befejezési Határidő" jelenti a Szerződéses Megállapodásban ilyenként meghatározott utolsó Kötbérköteles Határidőt.
"Befejezési Igazolás" azt az igazolást jelenti, melyet a 20.4 és 21.2 pont alapján a Projektelem egészének teljesüléséről bocsátanak ki. 
"Befejező Vizsgálatok" azokat a vizsgálatokat jelenti, amelyeket a Szerződés meghatároz, továbbá a meghatározottakhoz képest azokat a többlet vizsgálatokat, amelyekben a Mérnök javaslatára a Megrendelő és a Vállalkozó megegyezik, és amelyeket, vagy amelyek egy részét a Megrendelő felé történő átadása előtt a Vállalkozó köteles elvégezni.
„Efbtv.” jelenti az egyes fővárosi fejlesztési beruházások gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2015. évi CXVI. törvényt.
„Eutfr.” jelenti az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) számú Korm. rendeletet. 
„Éktr.” jelenti az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletet. 
„Előirányzati tételek” jelentik azokat a megjelölt tételeket, amelyek elszámolására a ténylegesen elvégzett munka mennyisége és egységára alapján, a tételes elszámolás szabályai szerint kerül sor.
„Előleg” jelenti a Szerződéses Megállapodásban, valamint a Szerződés 17.7 pontjában szabályozott szállítói előleget. 
„Előleg-visszafizetési Biztosíték” jelenti azt a Szerződéses Megállapodás alapján nyújtott biztosítékot, amely a Kbt. 135. § (9) bekezdésének utolsó fordulata, valamint az Eutfr. 118/A. §-a (2a) bekezdése alapján a Vállalkozó választása szerint vagy a Kbt. 134. § (6) bekezdése szerinti vagy az Eutfr. 83. § (1) bekezdése szerinti biztosítéki formában nyújtandó és az Eutfr. szerinti irányító hatóság javára szól, és amely nem számít bele a Szerződés szerinti Teljesítési Biztosítékba. E biztosíték kizárólag a Szerződéses Megállapodás szerint igényelt Előleg visszafizetésére használható fel. Egyebekben a Teljesítési Biztosíték értelemszerű ismérveivel bír.
„Engedély” vagy „Engedélyek” jelentik a Szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi hatósági engedélyt, hozzájárulást, igazolást.
„Építési Napló” jelenti az Éktr. 24. § szakaszában meghatározott fogalmat, ideértve az elektronikus építési főnaplót és az elektronikus építési alnaplót, valamint azok mellékleteit.
"Építési Szakasz" vagy „Építési Ütem” jelenti a Projektelem azon részét, melyet a Szerződéses Megállapodás külön ilyenként megnevezett. 
"Építmény, Létesítmény" jelenti a Projektelem egy részét, amelyet az értelmező rendelkezés szerinti Terv és a Beárazott Költségvetés Kiírás külön megnevezett, mint építményt.
„Étv.” jelenti az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt.
 „Évt.” jelenti az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvényt. 
„Független Tanúsító” jelenti a Megrendelő által megbízott szervezetet, aki igazolja a rendszer egészére kiterjedő együttes megfelelőséget.
 „Harmonizált Bázisütemterv” jelenti a Mérnök által készített, valamennyi Projektelemre (Co1, Co2-3-4, és Co5A/B/C, EDR) vonatkozó összehangolt Bázisütemtervet.
„Helyettes” vagy „Helyettesek” a Mérnök Képviselőjének a 2.3 pont alapján kijelölt helyettese, vagy helyettesei.
"Hiánypótlási Igazolás" egy, a Mérnök által ellenjegyzett, Megrendelő által aláírt igazolást jelent, melyet a 20.4 pont szerinti Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hiányok pótlása, hibajavítások elvégzése után bocsátanak ki.
„Hibás Teljesítési Biztosíték” jelenti a Vállalkozó jótállási kötelezettségeit fedő biztosítékot.
„IKOP” jelenti az Eutfr-ben szabályozott Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programot.
„Infotv.” jelenti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt. 
„Interfész” vagy „Interface” jelenti mindazon kapcsolódó munkákat, amelyeknél a Vállalkozónak más, az M3 metrófelújítás kapcsán munkát végző, Megrendelővel közvetlen szerződéses kapcsolatban álló vállalkozókkal szoros együttműködésben, a Mérnök irányítása mellett a Szerződésben szereplő ütemezés és az az alapján elkészült Harmonizált Bázisütemterv betartásáért felelősséget vállalva kell eljárnia.
„Interfész Eljárásrend” jelenti az M3 metrófelújításban résztvevő valamennyi vállalkozóra és a Mérnökre irányadó, Interfészek határidőre és szabványoknak megfelelő vagy annál magasabb színvonalon történő megvalósítása érdekében elfogadott egyeztetési, kommunikációs szabályok összességét.
"Irányító Hatóság" jelenti a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, amelyet az Eutfr. az IKOP tekintetében közreműködő szervezetként meghatároz, és amely ellátja annak jogszabályban meghatározott feladatait.
"írott" jelenti minden kézírásos, gépelt vagy nyomtatott közlést, beleértve a telefaxot és az e-mailt is.
„Jótállási Időszak” az Átadás-Átvételi Igazolásra irányuló Műszaki Átadás-átvételi Eljárás sikeres lezárását követő, a szerződésben meghatározott időtartamot jelenti, amely alatt Vállalkozó – a jelen Szerződésben rögzített kivételekkel – a jogszabályoknak megfelelő jótállásra kötelezett.
"Jótállási Igazolás" egy igazolást jelent, melyet a Jótállási Időszak lejártát követően bocsátanak ki.
„Kbt." jelenti a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt.
"Kezdési Időpont" az első munkakezdési engedély alapján a kivitelezési munkák megkezdésének napja. 
„Kiegészítő Tájékoztatás” jelenti az Ajánlatkérő által a Közbeszerzési Eljárásban a Kbt. 56. §-a szerint a Közbeszerzési Eljárásban résztvevők részére nyújtott tájékoztatása során feltett kérdéseket és arra adott válaszokat tartalmazó dokumentációt.
„Kiviteli Tervek” jelentik a Vállalkozó által készített Kiviteli Terveket.
„Kötbérköteles Határidő” a Szerződéses Megállapodásban a Projektelem (vagy annak valamely Építési Üteme) teljes befejezésére meghatározott határidőt jelenti. E határidőben a Projektelem, vagy az adott Építési Ütem Sikeres Műszaki átadás-átvételének meg kell kezdődnie. 
„Közbeszerzési Dokumentumok” jelentik a Kbt. 57. §-a szerinti dokumentumokat. 
„Közbeszerzési Eljárás" jelenti a Projektelem megvalósítása érdekében a Kbt. előírásai szerint lebonyolított Közbeszerzési Eljárást, amelynek eredményeként a Szerződés megkötésre kerül.
„Közreműködő” jelenti a Vállalkozó által közvetlenül bevont, a Kbt 3. § (2) bekezdés szerint Alvállalkozónak nem minősülő gazdasági szereplőt, valamint az Alvállalkozó által a szerződés teljesítésébe bevont Ptk. 6:129. § (1) bekezdése szerinti személyt/szervezetet.
„Kulcsszemélyzet” jelenti az Ajánlatban a Kbt. 76. § (3) bekezdése b) pontja szerinti értékelési szempontra figyelemmel vállalt[footnoteRef:10] az egyes feladatok ellátásához szükséges számú megfelelő szakmai képzettséggel és/vagy tapasztalattal és/vagy testületi tagsággal rendelkező szakembereket, amelyek a Vállalkozó- és/vagy az Ajánlatban szereplő Alvállalkozó munkaszervezetében rendelkezésre állnak. [10:  amennyiben az a közbeszerzési eljárásban értékelésre került] 

„Külső Interfész” jelenti mindazon kapcsolódó munkákat, amelyeknél a Vállalkozónak más, nem az M3 metrófelújítás kapcsán munkát végző, egyéb szervezettel szerződéses kapcsolatban álló vállalkozókkal szoros együttműködésben kell eljárnia.
„Megrendelő" a Szerződéses Megállapodásban megjelölt Megrendelőt jelenti.
„Megvalósítási Idő" a Szerződés hatályba lépésétől a Projektelem teljes befejezéséig tartó időtartamot jelenti.
„Megvalósulási Dokumentáció” jelenti a Megvalósulási Terveket, a magyar nyelvű üzemeltetési és karbantartási kézikönyveket, valamint a minősítési dokumentációt együttesen. Az üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek részletessége folytán a Megrendelő képes ellenőrizni Vállalkozó külön szerződés alapján ellátott üzemeltetési, karbantartási, javítási tevékenységét. A minősítési dokumentáció alapján pedig a minősítés a Szerződéses Feltételek szerint kielégítően elvégezhető.
"Megvalósulási Terv" a kiviteli tervnek az építés során aktualizált, szükségszerűen és a kivitellel megegyezően módosított és záradékolt megvalósult formája.
"Mérnök" a Megrendelő által a Szerződéses Megállapodásban az Étv-ben, valamint az Éktr-ben az építési műszaki ellenőri feladatok és egyéb mérnöki feladatok, valamint a jelen Szerződéses Feltételekben körülírt feladatok ellátására megjelölt szervezet.
"Mérnök Képviselője" az a személy, akit a Mérnök kinevez a 2.2 pont alapján.
„Minőségbiztosítási és Mintavételi Terv” vagy „MMT” jelenti a Vállalkozó által a munkakezdés feltételeként a 13.8 pont szerint szolgáltatandó tervet vagy terveket, specifikációkat a Műszaki Előírások szerint, amely megfelel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 29. §-a szerinti előírásoknak is. 
"Munkaterület" jelenti a Megrendelő által hozzáférhetővé tett területeket, ahol a Projektelem kivitelezésre kerül, és az egyéb területeket, melyeket a Szerződés külön kijelöl, mint Munkaterületet.
„Munkavégzésre Fordítható Munkanap” jelenti azt a Megrendelő által Vállalkozó Bázisütemtervének és a Harmonizált Bázisütemtervnek megfelelően időről-időre szakaszosan biztosított és Mérnök által igazolt maximum 8 órás (egy munkanap) időszakot napszaktól függetlenül, mely idő alatt Vállalkozó a Projektelem kivitelezése érdekében hozzáférést kap valamely társvállalkozó Munkaterületéhez. A munkavégzésre fordítható munkaidőbe beleszámít a felvonulás és a levonulás ideje is. A Munkavégzésre Fordítható Munkanap félnapos (4 órás) egységekben is biztosítható. 
„Működési Próba” az elkészült Projektelem, Építési Ütem vagy Létesítmény, vagy berendezés megfelelőségét vizsgáló – üzemi forgalom nélküli – a Műszaki Előírások és a Szerződéses Feltételek szerinti minősítő vizsgálatok és mérések összessége. 
„Műszaki Átadás-átvételi eljárás" a 20. pont szerint lefolytatott eljárás.
„Műszaki ellenőr” az a természetes személy, aki a Mérnök munkavállalójaként vagy megbízottjaként a megfelelő jogosultságok birtokában ellátja a vonatkozó jogszabályokban meghatározott műszaki ellenőri feladatokat.
„Műszaki Előírások" jelenti a Szerződésben szereplő Projektelem megvalósításával kapcsolatos műszaki előírásokat és megrendelői követelményeket, ahogy az a Közbeszerzési Dokumentumok 3-as kötetében kiadásra került.
„Nap" naptári napot jelöl.
„Pótmunka” minden olyan, a Szerződés teljesítéséhez utólag, előre nem látható műszaki szükségességből külön megrendelt munka, amely nem minősül Többletmunkának, így különösen a tervmódosítás miatt szükségessé váló munka, melyet Vállalkozó köteles elvégezni, ha az a teljesítését nem teszi aránytalanul terhesebbé. Nem tekintendő tervmódosításnak a Vállalkozó Szerződéses Feltételek 6.2 pontja szerinti tervezése.
"Projektelem", vagy "Beruházás" jelenti a Szerződés szerinti műszaki tartalommal a Szerződés alapján elvégzendő összes munkával létrehozandó produktumot.
„Ptk.” jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt.
„Rész-műszaki Átadás-átvételi Eljárás” jelenti a 20.1 pont szerinti eljárást.
„Sikeres Műszaki átadás-átvétel” jelenti az olyan Műszaki Átadás-átvételi és Rész-műszaki Átadás-átvételi eljárást, amely Átadás-Átvételi Igazolás kiadásával zárul. Sikeres a Műszaki átadás-átvétel, ha az Építési Ütem esetén az Átadás-Átvétel a szerződésben előírt Kötbérterhes Határidőn belül, illetőleg határnapon megkezdődött, és 30 napon belül sikeresen befejeződött, illetve Rész-műszaki Átadás-átvételi eljárás esetén 30 napon belül sikeresen befejeződött kivéve, ha rendeltetésszerű használatot akadályozó hiba vagy hiányosság miatt a Megrendelő nem vette át a Projektelemet (vagy annak valamely Építési Ütemét). Nem tagadható meg a Projektelem (vagy annak valamely Építési Üteme) átvétele a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hibái, hiányai miatt.
„Szakember” jelenti a Kulcsszemélyzetbe tartozó, a Vállalkozóval, vagy az Alvállalkozóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló szakembert.
„Számla” vagy „Vállalkozói Számla” jelent valamennyi Vállalkozó által a Szerződés szerint a Megrendelő részére kiállított számlát.  
"Szerződés" jelenti a Szerződéses Megállapodást, a jelen Szerződéses Feltételeket, azok valamennyi mellékletét, így többek között a Közbeszerzési Eljárásban a Megrendelő által kiadott Kiegészítő Tájékoztatást, a Terveket és azokhoz kapcsolódó hatósági engedélyekben foglaltakat, a Műszaki Előírásokat, a Beárazott Költségvetés Kiírást, a Tételek tartalmát, az Ajánlat egyéb részeit, és mindazon egyéb dokumentumot, amelyekre a Szerződés, vagy annak valamely, a Szerződéses Megállapodásban felsorolt dokumentuma kifejezetten, mint a Szerződés részére hivatkozik.
"Szerződéses Ár" jelenti azt az átalányárként a Szerződéses Megállapodásban a Tartalékkeret nélkül meghatározott összeget, (melynek részét képezik az előirányzati tételekre adott összegek is) amely az általános forgalmi adót nem számítva Vállalkozót megilleti a Projektelem hiánytalan és hibátlan megvalósításáért, a Szerződésben leírtak szerint, tekintet nélkül arra, hogy az igényelt-e Többletmunkát, vagy sem.
„Szerződéses Biztosíték” jelenti együtt a Szerződés alapján nyújtandó Teljesítési-, Hibás Teljesítési- valamint Előleg-visszafizetési Biztosítékokat. 
"Szerződéses Megállapodás" jelenti a szerződéses megegyezést írásba foglaló dokumentumot. 
„Támogatási Szerződés” jelenti a Megrendelő és az Irányító Hatóság között a Szerződés teljesítésének támogatása tárgyában megkötött támogatási szerződést. 
„Társvállalkozó” vagy „társvállalkozók” jelentik a Projekt megvalósítását végző, külön szerződéssel Megrendelő által megbízott vállalkozókat (CO5-A/B/C, EDR, CO1 vállalkozója), valamint az AVR bontásáért és fektetéséért felelős személyt. 
„Tartalékkeret” jelenti a Szerződéses Megállapodásban meghatározott összeget, amely a Szerződéses Feltételek 12.2 pontjában rögzített feltételek szerint használható fel.
„Technológiai Utasítás" vagy „TU” jelenti a Vállalkozó által előirányzott és alkalmazni kívánt kiviteli technológiák (ideértve az esetlegesen szükséges szoftvergyártási folyamatokat is) részletes leírását. 
"Teljesítési Biztosíték" a Vállalkozó teljesítését biztosító biztosítékot jelenti, amelyet a Vállalkozó a Megrendelő részére - saját választása alapján - Megrendelő bankszámlájára óvadékként történő befizetéssel, átutalással, pénzügyi intézmény vagy biztosító által nyújtott, HUF-ban kifejezett összegre szóló, magyar nyelven kiállított garancia vagy készfizető kezességvállalás biztosításával, vagy biztosítóintézet által HUF-ban kifejezett összegre szóló, biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó -, magyar nyelven kiállított biztosítói kötelezvénnyel szolgáltat, a 9. pontban foglalt feltételeknek megfelelően. A Teljesítési Biztosíték – az óvadékot ide nem értve – kizárólag feltétlen, visszavonhatatlan, kell, hogy legyen. A Teljesítési Biztosítéknak mindenben meg kell felelnie a Szerződés 6. számú mellékletében foglaltaknak.
„Teljesítésigazolási Szakértői Szerv” jelenti az Évt-ben így meghatározott szervet. 
"Tervek" jelentik az összes digitalizált vagy papír alapú tervet, számítást, leírást, utasítást és az olyan természetű műszaki információkat, amelyeket a Megrendelő ad át a Vállalkozónak, valamint amelyeket a Vállalkozó nyújtott be, és melyeket a Mérnök javaslatára a Megrendelő jóváhagyott. 
„Tervező” a Megrendelő által készíttetett Kiviteli Tervek tervezője.
„Tétel” jelenti a Beárazott Költségvetés Kiírásban önálló tarifával ellátott munkanemeket vagy anyagokat, adott esetben azok mennyiségének feltüntetésével. 
„Többletmunka" minden olyan munka, mely jelen Szerződés részét képezi a Szerződést alkotó dokumentumok alapján, és amely munka a Szerződéses Ár meghatározásánál nem került figyelembe vételre vagy figyelembevételre került, de mennyisége a szerződéskötéskor előre nem látható okból növekszik, és amely nélkül a mű rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg. Felek Többletmunkának tekintik különösen a Beárazott Költségvetés Kiírásban nem, vagy – az Előirányzati Tételek kivételével - nem megfelelő mennyiséggel feltüntetett munkákat, melyek az Ajánlatban, vagy a Szerződés más részeiben, így különösen a Megrendelő által átadott Kiviteli Tervekben, a Műszaki Előírásokban vagy az azokhoz kapcsolódó hatósági Engedélyekben azonban szerepelnek. 
„Üzemeltető" az a személy, amelyik az elkészült Létesítményt üzemelteti, jelen esetben figyelemmel a 346/2010. (XII. 28) Korm. rendelet rendelkezéseire, a Vállalkozó.
[bookmark: _Ref437179946]„Üzempróba” jelenti az Átadás-Átvételi Eljárást megelőzően a Szerződéses Feltételek 19.2 pontja szerinti vizsgálatok összességét.
"Vállalkozó" az a személy, vagy személyek csoportja (Konzorcium/Közös Ajánlattevő), amelyet, illetve amelyeket a Közbeszerzési Eljárásban benyújtott ajánlata, illetve közös ajánlatuk  alapján a Megrendelő a Közbeszerzési Eljárás nyertes ajánlattevőjeként kiválasztott, és vele, illetve velük  a Szerződést megkötötte.
"Vállalkozó Dokumentumai" vagy „Vállalkozói Dokumentum” a Vállalkozó által a Szerződés szerint szolgáltatott számításokat, számítógépes programokat és egyéb szoftvereket, rajzokat, kézikönyveket, modelleket, a Műszaki Előírásokban részletezett műszaki dokumentumokat, Megvalósulási Terveket / dokumentumokat, működtetési és üzemeltetési / karbantartási Kézikönyveket és más műszaki természetű dokumentumot (amennyiben ilyen létezik) jelenti. A Vállalkozó Dokumentumainak magyar nyelven kell készülniük. 
 „Vállalkozói Képviselő” az a személy, aki a Vállalkozót (közös ajánlattevőket) a Szerződés szerint, a benne foglalt esetekben közösen képviseli. 
„Vállalkozói Tervek” azokat a Terveket jelentik, amelyeket a Vállalkozó köteles elkészíteni és átadni a Mérnöknek a Szerződés teljesítése során a teljesítés részeként a Megrendelő részére jóváhagyásra való előterjesztéshez. 
„Változtatás” vagy „Változtatások” jelentik a Szerződés műszaki tartalmának a 18.1 pont szerinti megváltoztatását.
„Végszámla” jelenti a 25.1, valamint a 25.2 pontokban ilyenként meghatározott Vállalkozói Számlát. 
„Vis Maior” jelenti a külső ellenállhatatlan erőhatalmat, valamint, mint Vis Maior esemény, az ennek folytán beállt eseményt vagy bekövetkezett körülményeket, ahogy azokat a Szerződéses Feltételek 8.1 pontja meghatározza.
[bookmark: _Toc482102791][bookmark: _Toc498942106]Értelmezés
Címek 
A címek csak tájékoztatásul szolgálnak, és nem kell figyelembe venni azokat a Szerződés értelmezésénél.
Értelmezés
A személyeket vagy feleket értelmező szavak egyaránt jelentik, a jogi vagy természetes személyeket és bármely hivatalosan közreműködő szervezetet.
Egyes és többes szám
A csupán egyes számot jelentő szavak a többes számot is jelentik és fordítva, ahol a szöveg ezt megkívánja.
Észrevételek, hozzájárulások, jóváhagyások, igazolások, döntések
Ahol a Szerződés bármely észrevétel, hozzájárulás, jóváhagyás, igazolás vagy döntés kibocsátását írja elő bármely joghatás kiváltására, akkor - hacsak másképp nincs szabályozva - az ilyen észrevételt, hozzájárulást, jóváhagyást, igazolást vagy döntést írásba kell foglalni és abban az "észrevétel", „hozzájárulás", „jóváhagyás", "igazolás", vagy "döntés" szavakat kell megfelelően alkalmazni.
[bookmark: _Toc468806523][bookmark: _Ref440973923][bookmark: _Toc482102792][bookmark: _Toc498942107]Szerződéses kommunikáció
[bookmark: _Ref437182006]Értesítés a Vállalkozó részére
A Megrendelő vagy a Mérnök által a Szerződés feltételeinek megfelelően a Vállalkozó részére adott összes igazolást, értesítést vagy utasítást, írott formában kell elküldeni a Vállalkozó székhelyére vagy arra a címre, amit a Vállalkozó ilyen céllal megjelöl, vagy az Építési Naplóba bejegyezésre kerül.
Értesítés a Megrendelő és a Mérnök részére
Bármely, a Szerződés feltételei szerint a Megrendelőnek vagy a Mérnöknek küldött értesítést írott formában kell eljuttatni az általuk megjelölt címekre.
A mindennapos munkával szorosan összefüggő, a Vállalkozó és a Mérnök helyi képviselői közötti közvetlen kapcsolatot szolgáló értesítéseket az Építési Naplóban kell bevezetni, sürgős esetben az Építési Napló-bejegyzéssel azonos szövegű írásbeli értesítést kell küldeni rövid úton (fax, e-mail) írott formában olyan, az Építési Napló-bejegyzésre való hivatkozással együtt, ami alapján az elektronikus naplóbejegyzés ellenőrizhető.
Felek megállapodnak, hogy az egymás címére ajánlott, tértivevényes küldeményként postára adott értesítést, a kézbesítés megkísérlését követő 3. (harmadik) munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a tértivevény szerint a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen, ismeretlen helyre költözött, az iratot nem vette át, vagy az átvételt megtagadta.
Címváltozás
Ha bármelyik fél értesítési címe megváltozik, köteles erről a másik felet, valamint a Mérnököt haladéktalanul írásban (email, fax útján) értesíteni. A Mérnök köteles mindkét felet haladéktalanul írásban (email, fax útján) értesíteni, amennyiben értesítési címe megváltozik.
A Vállalkozó kommunikációja
A Megrendelő előzetes jóváhagyása nélkül a Vállalkozó a Mérnök (valamint a Mérnök Képviselője, Helyettese) kivételével harmadik személyek felé semmilyen információt nem közölhet a munkák előrehaladásáról, akár szervezetekre, akár egyes személyekre vonatkozó pénzügyi feltételekről, továbbá nem is engedélyezheti ilyen információk kiadását, kivéve, ha arra jogszabály vagy hatóság kötelezi.
A Vállalkozónak jó kapcsolatokat kell fenntartania a helyi lakossággal, minimálisra csökkentve a nekik okozott kellemetlenséget.
A Vállalkozónak az általa terjeszteni szándékozott szórólapok tervezetét, a projekttel kapcsolatban megjelenő újságcikkeket, a lakossági fórumok emlékeztetőit, az interneten, illetve közösségi médián keresztül megjelentetni tervezett tájékoztatást előzetes jóváhagyásra a Megrendelő részére meg kell küldenie. A lakossági fórumokon Vállalkozó csak Megrendelő külön felhatalmazásával tehet nyilatkozatot.
Alkalmazandó nyelv
A Szerződés hivatalos nyelve a magyar.
(a) A Szerződés megkötése után az ügyvitel hivatalos nyelve a magyar, ideértve a Szerződés teljesítésével kapcsolatos szóbeli és írásbeli kommunikációt is, különösen a tervek, jóváhagyások, technológia leírások, építési naplók, felmérési naplók, számlák, jegyzőkönyvek és minden egyéb irat. A Megrendelő saját hatáskörében ebben a pontban leírtaktól esetenként eltérést engedélyezhet.
(b) Minden, a forgalommal, illetve a munkavégzéssel kapcsolatban adott biztonsági utasításnak magyarul kell elhangoznia. Ezért, ha a Vállalkozó képviselője nem rendelkezik folyékony magyar nyelvtudással, a Vállalkozónak biztosítani kell megfelelő, a szakmai nyelvet ismerő tolmácsot a munkavégzés során bármely napszakban a Munkaterületen az utasítások és információk megfelelő átadásához.
(c) A Vállalkozónak minden körülmények között biztosítania kell a Megrendelő részére a Projektelem megvalósításában résztvevő bármely személlyel való magyar nyelvű kommunikációt - szükség esetén a szakmai nyelvet ismerő tolmács bevonásával - a munkavégzés során bármely napszakban a Munkavégzés helyszínén az utasítások és információk megfelelő átadásához.
[bookmark: _Ref437204460][bookmark: _Toc482102793][bookmark: _Toc498942108]A MÉRNÖK ÉS A MÉRNÖK KÉPVISELŐJE, A FÜGGETLEN TANÚSÍTÓ
[bookmark: _Ref437347145][bookmark: _Toc482102794][bookmark: _Toc498942109]A Mérnök feladatai és hatásköre
A Mérnök teljes körűen gyakorolhatja a jelen Szerződéses Feltételekben számára meghatározott, vagy azokból szükségszerűen következő hatáskört.
Amennyiben a Mérnök életveszéllyel vagy kárveszéllyel közvetlenül vagy közvetetten fenyegető kockázatot észlel, jogosult - anélkül, hogy ez felmentené a Vállalkozót bármely Szerződés szerinti feladata vagy felelőssége alól - utasítani a Vállalkozót minden olyan tevékenység elvégzésére, amely a Mérnök szerint szükséges lehet a kockázat elhárítására vagy csökkentésére. A Vállalkozó köteles soron kívül teljesíteni - Megrendelői jóváhagyás hiányában is - a Mérnök bármely ilyen utasítását. 
Mérnök a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül nem jogosult a Vállalkozót mentesíteni bármely szerződéses kötelezettsége alól.
A Mérnök feladata és hatásköre az egyes Projektelemek és egy Projektelemen belüli Építési Ütemek, Létesítmények megvalósításának összehangolása, koordinálása. Ennek során jogosult és köteles a Vállalkozóval történő együttműködésre, vonatkozó utasítások kiadására, azok betartásának folyamatos ellenőrzésére, ezek felülvizsgálására és mindezek jóváhagyásra való előterjesztésére a Megrendelő felé a 13. pont szerinti ütemtervek alapján. 
A Mérnök megbízási szerződésének mellékletét képezi jelen Szerződéses Feltételek.
[bookmark: _Toc440445414][bookmark: _Toc440463134][bookmark: _Toc440445415][bookmark: _Toc440463135][bookmark: _Ref437347158][bookmark: _Toc482102795][bookmark: _Toc498942110]A Mérnököt képviselő személy
A Mérnök Képviselőjét a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával a Mérnök jelöli ki, és a Mérnöknek tartozik felelősséggel. 
A Mérnök Képviselője a Vállalkozóval szemben a Mérnök nevében jár el, a Vállalkozónak adott utasításait a Mérnök utasításának kell tekinteni.
A Mérnök Képviselőjének képviseleti jogát a Mérnök, vagy a Megrendelő bármikor visszavonhatja, illetve korlátozhatja. Az ilyen visszavonás, vagy korlátozás a Vállalkozóval szemben a közléstől számítva hatályos.
Ha a Vállalkozó kétségbe vonja a Mérnök Képviselőjének valamely utasítását, a Vállalkozó köteles a Mérnököt erről haladéktalanul tájékoztatni, aki a Megrendelő előzetes tájékoztatása mellett a Megrendelő előzetes hozzájárulásával, vagy a tájékoztatásban megszabott ésszerű határidőben tett tiltakozása hiányában megerősíti, visszavonja vagy megváltoztatja az ilyen utasítás tartalmát. 
[bookmark: _Ref437347171][bookmark: _Toc482102796][bookmark: _Toc498942111]Helyettesek kijelölése
A Mérnök vagy a Mérnök Képviselője jogosult Megrendelő hozzájárulásával kijelölni bármennyi személyt annak érdekében, hogy a Mérnök Képviselőjét segítse kötelezettségeinek teljesítésében (Helyettesek). A Vállalkozót értesíteni kell ezen személyek nevéről, elérhetőségéről, feladatáról és hatásköréről. A Helyettesek a Vállalkozó részére utasítást nem adhatnak kivéve, ha az utasítás azért szükséges, hogy lehetővé tegye számukra feladataik teljesítését és biztosítsa jóváhagyásukat a Beépítendő Anyagokra vagy a kivitelezés módjára vonatkozóan a Szerződéssel összhangban. Az ilyen céllal a Helyettes által adott bármely utasítást úgy kell tekinteni, mintha azt a Mérnök Képviselője adta volna ki. A Mérnök Képviselője megbízásának megszűnése a Helyettesek megbízásának egyidejű megszűnését is jelenti.
[bookmark: _Toc482102797][bookmark: _Toc498942112]A Mérnök utasításai
A Mérnök az utasításait az Építési Naplóban köteles kiadni. Amennyiben utasításai, közlései nem az Építési Naplóban rögzítendőek, azokat írásban köteles kiadni az 1.3 ponttal összhangban. Ha az utasítás írásba foglalása miatti késedelem életet, egészséget vagy testi épséget fenyegethet, vagy vagyoni kár bekövetkezésének veszélyével jár, az utasítás szóban is kiadható azzal, hogy az utasítást ilyen esetben is haladéktalanul meg kell erősíteni az Építési Naplóban.
[bookmark: _Toc468354084][bookmark: _Toc468354450][bookmark: _Toc468354085][bookmark: _Toc468354451][bookmark: _Toc468354086][bookmark: _Toc468354452][bookmark: _Toc468354087][bookmark: _Toc468354453][bookmark: _Toc482102798][bookmark: _Toc498942113]A Mérnöki tárgyilagos tevékenység követelménye
A Mérnök 
1. döntésének meghozatala, utasítása, állásfoglalása, javaslata és hozzájárulásának megadása esetén, valamint 
1. hallgatólagos vagy kifejezett jóváhagyása esetén, továbbá
1. értékek meghatározása esetén, vagy
1.  olyan tevékenysége vonatkozásában, amely hatással lehet a Megrendelő és/vagy a Vállalkozó jogaira és kötelezettségeire,
a Szerződés és a saját szakmai döntése alapján az eset összes körülményeire figyelemmel tárgyilagosan köteles tevékenységét kifejteni.
[bookmark: _Toc464638038][bookmark: _Toc482102799][bookmark: _Toc498942114]A Független Tanúsító
Megrendelő Független Tanúsítót alkalmaz a Projekt (és azon belül a Projektelem) mint rendszer teljes működésének tanúsítására.
A Független Tanúsító tevékenységét az alábbi szempontok és korlátozások mellett fejti ki:

· tevékenységét a saját szakmai döntése alapján az eset összes körülményeire figyelemmel tárgyilagosan köteles kifejteni, véleménye megfogalmazásának mindenkor jogszabállyal, szerződésben előírt követelménnyel, hatósági előírással alátámasztva kell Megrendelő felé megjelennie.

· A Független Tanúsító nem utasíthatja a Vállalkozót, valamint a Mérnököt, annak Képviselőjét, Helyettesét. A Független Tanúsító Mérnök, annak Képviselője, Helyettese vagy Vállalkozó által nem utasítható.

· A Független Tanúsító nem lát el műszaki ellenőri feladatokat.

· A Független Tanúsító a tanúsítvány kiadásakor minden egyes szereplőtől független véleményt ad ki, befolyásolni nem lehet.  
A Vállalkozó és Mérnök köteles a Független Tanúsítóval együttműködni, az általa kért dokumentumokat elkészíteni és átadni. Amennyiben a Független Tanúsító által kért dokumentumok elkészítéséhez a Vállalkozó szerződéses kötelezettsége körébe nem tartozó további mérések, vizsgálatok, elemzések szükségesek, és azokat Megrendelő Mérnökön keresztül Vállalkozó számára elrendeli, úgy azokat a Vállalkozó a műszakilag szükséges időtartamon belül Változtatás keretében köteles elvégezni.
[bookmark: _Toc482102800][bookmark: _Toc498942115]A VÁLLALKOZÓ
[bookmark: _Toc482102801][bookmark: _Toc498942116]Közös Ajánlattevők
Amennyiben az Ajánlatot több személy, közösen nyújtotta be ajánlattevőként a Közbeszerzési Eljárásban, és a Szerződést a Megrendelő valamennyiükkel, mint Vállalkozóval köti meg, a közös ajánlattevők a Szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséggel tartoznak a Megrendelő felé, és őket egyetemleges kötelezettnek kell tekinteni.
A közös ajánlattevők a jogosulti oldalon viszont alapvetően együttesen jogosultak, de azzal, hogy a közülük képviselőként megjelölt Vállalkozói Képviselő a Szerződésben meghatározott esetekben valamennyiük nevében és képviseletében jár el. A közös ajánlattevők mindegyike a Kbt. 135. §-ában foglaltak szerint
1. az általa ténylegesen elvégzett munkákról, valamint Alvállalkozóik által elvégezett munkákról és az ezek alapján az adott konzorciumi tagot és Alvállalkozóit külön-külön illető összegről jogosult és köteles a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozni,
1. önállóan jogosult számla kiállítására,
azonban a nyilatkozataik és a számláik benyújtására - a Szerződés vonatkozó rendelkezései figyelembe vételével, illetve az ott meghatározott határidők betartásával - kizárólag a Vállalkozói Képviselő jogosult. Szintén a Vállalkozói Képviselő kötelezettsége a teljesítés-igazoláson a közös ajánlattevők teljesítésének megfelelő megbontása és a Mérnöknek a Megrendelő felé javaslattételre való átadása, illetve a közös ajánlattevők által benyújtott dokumentumok formai és tartalmi ellenőrzése.
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A Vállalkozó köteles az elvárható szakmai gondossággal végezni tervezési és kivitelezési feladatait a Szerződés szerint, és megvalósítani a Projektelemet, és annak hibáit kijavítani a Szerződés előírásaival összhangban. 
A Vállalkozó köteles biztosítani minden szükséges felügyeletet, munkaerőt, anyagokat, vállalkozói eszközt és minden egyéb dolgot, legyen az ideiglenes vagy állandó jellegű, amelyet előírtak a tervben és a tervezéshez, kivitelezéshez, megvalósításhoz és a hibák kijavításához a Szerződésben rögzítettek szerinti mértékben és annak megfelelően a teljes körű teljesítés érdekében szükséges.
A Vállalkozó köteles az egyes munkálatok során a Szerződésben az annak végrehajtására előírt Kulcsszemélyzetet biztosítani. Amennyiben a Kulcsszemélyzet biztosítása nem történik meg az egyes munkálatok során, Megrendelő írásban határidő megjelölés mellett szólítja fel Vállalkozót a Kulcsszemélyzet biztosítására. 
A Vállalkozó haladéktalanul írásban köteles értesíteni a Mérnököt és ezen értesítés másolati példányának megküldésével a Megrendelőt, arról a tévedésről, hiányról, hibáról vagy más hiányosságról, amit a Projektelem Műszaki Előírásaiban vagy a Kiviteli Tervekben észlelt a munkák végrehajtása során.
Ezen értesítés megküldése nem mentesíti a Vállalkozót annak a kötelezettségének elmulasztásából származó következmények alól, melyek szerint Ajánlatát az átadott dokumentumok és valamennyi, a Projektelemet érintő körülmény áttekintése, megvizsgálása alapján és azok ismeretében tette meg, különös figyelemmel a 6.1 pontban rögzítettekre.
A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az Engedélyek követelményeinek és lehetőséget adjon a kibocsátó hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Ennek megfelelően köteles biztosítani, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződésben vállalt bármely felelőssége alól.
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi, továbbá haladéktalanul értesíti a Megrendelőt a Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti tulajdonosi szerkezet kialakulásához vezető ügyletekről.
Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem véglegesített és a Megrendelő által a 3.2. pont szerint jóváhagyott vonatkozó Kiviteli Terv hiányában. Ugyancsak nem kezdhető el a Létesítmény bármely olyan részének a kivitelezése sem, amelyre vonatkozóan bármely hatóság Engedélyének megléte szükséges, amennyiben az adott Engedély nem áll rendelkezésre. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a jóváhagyott TU, MMT, Kiviteli Tervek és Engedélyek alapján kell, hogy folyjék.
Bármely költséget, amely a Vállalkozó Dokumentumának előállításával kapcsolatosan merül fel, a Szerződéses Ár részeként kell tekinteni.
A Vállalkozó Dokumentumainak meg kell felelniük a Szerződésre mértékadó jog előírásainak, csakúgy, mint a Létesítmény megvalósítására érvényes szabványoknak, műszaki előírásoknak. 
A Vállalkozónak kötelessége a Magyarországon érvényben lévő, az építésre, tervezésre, a környezetvédelemre, a munkavédelemre, stb. vonatkozó jogszabályok, előírások, engedélyek, szabályzatok, tervezői előírás esetén szabványok, utasítások, és eljárásmódok betartása. 
A Vállalkozó felelőssége, hogy tisztában legyen a Szerződés szerinti tevékenységére vonatkozó jogszabályokkal, szabványokkal és előírásokkal.
A Vállalkozó köteles figyelni az újonnan bevezetett jogszabályokat és előírásokat, illetve a meglévők módosításait, amelyek a Szerződés alapján végzett tevékenységeire, és a munkák kivitelezésére vonatkoznak vagy kihatással lehetnek. Az ilyen új, vagy módosított jogszabályok, és előírások megismerésekor, a Vállalkozó köteles ésszerű határidőn belül értesíteni a Mérnököt és a Megrendelőt, egyúttal felkérni Megrendelőt arra, hogy közvetlenül, vagy a Mérnök útján adjon utasítást arra vonatkozóan, hogy ezen módosulásokat figyelembe kell-e vennie a Létesítmény megvalósítása során. Mérnök Megrendelő felé a lehető legrövidebb időn belül a Megrendelő döntését megalapozó javaslatot tesz, kéri Megrendelő döntését, és a Megrendelő döntésének megfelelően értesíti a Vállalkozót, hogy figyelembe kell-e vennie a kérdéses módosulásokat és amennyiben igen, ez eredményez-e Változtatást.
Olyan esetekben, amikor az előírások vagy a hivatkozott szabványok kikötései különféle minőségi szinteket jelentenek, vagy a választás lehetőségét nyújtják, azokat a követelményeket kell kötelezően figyelembe venni, amelyek a Tervező által meghatározott minőségi szintnek felelnek meg.
A Vállalkozó Dokumentumait a Szerződésben meghatározott határidőkön belül, vagy ha ez nincs kifejezetten meghatározva, akkor a Mérnök utasítása szerinti határidőn belül kell elkészítenie a Vállalkozónak. A Vállalkozó Dokumentumainak elkészítése során Vállalkozó köteles folyamatosan konzultálni mind a Mérnökkel, mind pedig a Megrendelővel és figyelembe kell vennie bármely a Megrendelő, illetőleg a Mérnök részéről a dokumentumok elkészítése kapcsán érkező utasítást.
Amennyiben a Szerződés értelmében a Megrendelő jóváhagyására vagy döntésére van szükség, ilyen jóváhagyásból vagy döntésből kifolyólag a Vállalkozó nem mentesül a Szerződésben lefektetett kötelességei és felelősségei alól. Miután a Mérnök kézhez vett bármely Vállalkozói Dokumentumot, köteles azt felülvizsgálni és – amennyiben jelen Szerződés más határidőt nem határoz meg – a dokumentum terjedelmének, bonyolultságának megfelelő határidőn, de legfeljebb 10 napon belül javaslatot tenni a Megrendelő felé annak elfogadásáról, vagy tájékoztatni Megrendelőt az azzal szemben felmerült kifogásairól. A Megrendelő – amennyiben jelen Szerződés más határidőt nem határoz meg – a Mérnök javaslatai, észrevételei alapján legfeljebb 5 napon belül állást foglal a Vállalkozói Dokumentum vonatkozásában. Amennyiben ezen határidőn belül Megrendelő nem közöl kifogást, az elfogadása megadottnak tekintendő. A megrendelői döntésnek, vagy - amennyiben a Szerződés így rendelkezik - egyetértésnek megfelelően a Mérnök a kézhezvételtől számítva 5 napon belül a Vállalkozót értesíti a Vállalkozói Dokumentum elfogadásáról, vagy elutasításáról, amely utóbbi esetben a Mérnöknek a javításra meghatározott határidő megadása mellett teljes körűen meg kell jelölnie a kifogásolt tételeket. Megrendelő vagy Mérnök késedelme fenti határidők tekintetében Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja. A Vállalkozó köteles a megadott határidőn belül kijavítani vagy kiegészíteni a kifogásolt részeket és újból benyújtani a Mérnök részére a kérdéses Vállalkozói Dokumentumot. Fenti eljárás mindaddig folytatódik, amíg az adott Vállalkozó Dokumentuma a Szerződés szerint teljesen el nem készül, és elfogadásra nem kerül. Abban az esetben, ha egy bizonyos munkarész kivitelezése csak egy (vagy több) adott Vállalkozó Dokumentuma megléte esetén kezdhető meg, Vállalkozó nem kezdheti meg e rész kivitelezését az adott Vállalkozó Dokumentuma elfogadott változatának rendelkezésre állása nélkül.
A jelen Szerződés szerint kibocsátott elfogadás nem mentesíti a Vállalkozót semmilyen terv, vagy Vállalkozói Dokumentumban elkövetett bármely hiba következményei alól, kivéve a Ptk. 6:240. § (2) bekezdése szerinti esetben, azaz ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó erre őt figyelmezteti, és a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.
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Vállalkozó köteles minden vonatkozásban betartani és Alvállalkozóival betartatni minden jogszabályt, valamint bármely illetékes hatóság határozatát, amely kapcsolatos a Projektelem megvalósításával vagy a hibák kijavításával azzal, hogy a Vállalkozót kártérítési felelősség terheli a Megrendelőt érő - bármely ilyen rendelkezés Vállalkozónak felróható megszegéséből eredő - kárért. Az előírtak be nem tartása miatt keletkezett, az építési technológiából fakadó károkkal és az illetékes hatóságok bírságával kapcsolatos költség kizárólag a Vállalkozót terhelik.
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A Vállalkozó köteles biztosítani az összes szükséges felügyeletet a Munkaterületen a Projektelem kivitelezése folyamán. Vállalkozó a Közbeszerzési Eljárás során ajánlatában megjelölte a Projektelemért felelős projektvezetőt. Vállalkozó a projektvezetőt köteles az összes – tevékenysége ellátásához szükséges - felhatalmazással, eszközzel, erőforrással ellátni. 
Amennyiben a Megrendelő alapos indokkal kéri, a Vállalkozó köteles a lehető leghamarabb a projektvezetőt leváltani. A leváltott projektvezetőt a Projektelemről el kell távolítani és a Projektelemen a továbbiakban semmilyen minőségben nem alkalmazható. A Vállalkozó haladéktalanul köteles pótolni a leváltott képviselőt egy másik projektvezetővel, aki az ehhez előírt feltételeknek és Vállalkozó ajánlatának is meg kell, hogy feleljen. 
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Alvállalkozásba adás
A Vállalkozó nem adhatja alvállalkozásba az egész munkát. A Vállalkozó a Kbt. 138. § (1) bekezdése második mondatára figyelemmel összesen legfeljebb az ott rögzített részvételi arányt meg nem haladó mértékben vehet igénybe alvállalkozót.
Felek kötelesek úgy eljárni, hogy kizárják annak a lehetőségét, hogy a Szerződés teljesítésébe az Alvállalkozók külön-külön az alvállalkozói szerződés értékének a Kbt. 138 § (5) bekezdésben rögzített arányt meghaladó mértékben további - a bevonással velük szerződéses kapcsolatba kerülő -Közreműködőket vonjanak be. A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a teljesítésében - a jelen pontban szabályozott kivétellel - közreműködjön minden olyan Alvállalkozó és/vagy Szakember, amelyet számításba vettek a Közbeszerzési Eljárásban a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. E szervezetek vagy szakemberek bevonása csak a Kbt. 138. § és 65. § (9) rendelkezéseinek megfelelően maradhat el, vagy módosítható.
A Vállalkozó a Szerződés aláírásával egyidejűleg bejelentett a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan, a Szerződés aláírásakor ismert Alvállalkozót név, cím, adószám, cégjegyzékszám és a képviselő, valamint a részvétel arányának megjelölésével (továbbiakban: Alvállalkozói Jegyzék), aki a teljesítésben Alvállalkozóként fog részt venni, továbbá nyilatkozott vagy az érintett Alvállalkozó nyilatkozatát benyújtotta arról, hogy az általa igénybe venni kívánt Alvállalkozó nem áll a megelőző Közbeszerzési Eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Az Alvállalkozói Jegyzék mintája jelen szerződés mellékletét képezi. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során köteles minden további igénybe venni kívánt Alvállalkozót Megrendelőnek bejelenteni, és nyilatkozni vagy az érintett Alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról, hogy az általa igénybe venni kívánt Alvállalkozó nem áll a fentiek szerinti kizáró okok hatálya alatt.
A Vállalkozó a jogszerűen igénybevett Alvállalkozók tevékenységéért teljes körűen sajátjaként felel, e körben a Szerződésben a Vállalkozó felelősségére vonatkozó szabályok alkalmazása során az Alvállalkozó által kiváltott, vagy kiváltani elmulasztott tényeket a Vállalkozó által kiváltottként vagy elmulasztottként kell értékelni. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén Vállalkozó felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.
A Megrendelő jogosult, míg a Vállalkozó jogosult és egyben köteles a Szerződés Alvállalkozókra vonatkozó szabályait az Alvállalkozókkal ismertetni.
Alvállalkozói igények
A Vállalkozó köteles a Szerződés teljes időtartama alatt a teljesítéshez igénybe vett Alvállalkozóival megfelelő kapcsolatot fenntartani, esedékes követeléseiket határidőben kielégíteni a Szerződés szerint, valamint az ellenszolgáltatás Megrendelő részéről történő teljesítését általános együttműködési kötelezettsége szerint elősegíteni. E körben a Vállalkozó különösen köteles az egyes igazolások, valamint a számla benyújtására meghatározott határidőkre tekintettel egyeztetni az Alvállalkozóival.
Amennyiben a Vállalkozó az Alvállalkozóival jelen Szerződéssel összefüggő részének kötött szerződésben kikötött ellenszolgáltatás teljesítését részben vagy egészben megtagadta, mert az Alvállalkozója követelését részben vagy egészben nem ismeri el, erről a Megrendelőt haladéktalanul köteles tájékoztatni. 
Felek tudatában vannak annak, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában, foglalt szabályoknál fogva a Végszámla Vállalkozó részére történő kiegyenlítésének feltétele, hogy a Vállalkozó igazolja valamennyi Alvállalkozójának a Szerződés teljesítésére nyújtott szolgáltatásából keletkezett követelése maradéktalan kiegyenlítését vagy azt, hogy Alvállalkozó nem jogosult a Vállalkozó által bejelentett összegre vagy annak egy részére.  
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Vállalkozó köteles minden Alvállalkozói szerződést írásba foglalni. Vállalkozó az Alvállalkozói Szerződések megkötésénél az alábbi előírásokat köteles figyelembe venni: 
1. az Alvállalkozó bevonása a teljesítésbe a Kbt. 62. § (1) bekezdése, vagy amennyiben a megelőző Közbeszerzési Eljárásban azt Megrendelő előírta - a 63. § (1) bekezdés a)-d) pontjai szerint kizárt. 
1. az Alvállalkozói szerződés nem lehet ellentétes jelen Szerződés rendelkezéseivel.
1. az Alvállalkozói szerződés nem ütközhet a Kbt. 138. § rendelkezéseibe. 
1. A Vállalkozó köteles az alvállalkozói szerződésben előírni, hogy az Alvállalkozó az Alvállalkozói szerződés értékének a Kbt. 138. § (5) bekezdésében rögzített arányt meghaladó mértékben további közreműködőt nem vehet igénybe. 
1.  Vállalkozó köteles az Alvállalkozókkal kötendő szerződésében gondoskodni arról, hogy abban az esetben, ha az Alvállalkozó olyan tevékenység elvégzésére vagy áru, anyag, szolgáltatás teljesítésére vállal folytatólagos kötelezettséget, melynek időtartama meghaladja a Szerződés szerinti Jótállási Időszakot, a Jótállási Időszak lejárta után a Vállalkozó Alvállalkozóval szembeni követelése átszálljon a Megrendelőre. A Vállalkozó ebben az esetben haladéktalanul köteles értesíteni az érintett Alvállalkozót a kötelezettség átruházásáról, illetve a Megrendelő felhívására köteles igazolást kiállítani a kötelezettség átruházásáról.
1.  A Vállalkozó nem köthet olyan szerződést az Alvállalkozóval, amelyben bármely feltétel korlátozza a Megrendelő jelen Szerződésen alapuló jogait, így különösen nem köthet szerződést, amely alapján az Alvállalkozó tulajdonjogát fenntartja bármely elvégzett munka eredményére vagy szállított dologra.
1.  A Vállalkozó köteles valamennyi Alvállalkozója szerződésében érvényesíteni mindazokat a jogszabály által megkövetelt foglalkoztatási és munkabiztonsági előírásokat, amelyeket Vállalkozó részére az 5. pont kötelezővé tesz. 
1. A Vállalkozó köteles valamennyi Alvállalkozója szerződésében a Szerződésben az Alvállalkozó teljesítésének elfogadására, számlázására és kifizetésére vonatkozó rendelkezést megfelelően érvényesíteni a 3.45, 3.56. és 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.9 pontban foglaltakkal és a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban. 
1. A Vállalkozó köteles valamennyi Alvállalkozója szerződésében előírni jelen Szerződésben kiemelt kötelezettségeket, így különösen a munkáltatói felelősségbiztosításra vonatkozó 10.3 pontban előírtakat.
[bookmark: _Toc469916479][bookmark: _Toc469916766][bookmark: _Toc469917061][bookmark: _Toc469917355][bookmark: _Toc469917649][bookmark: _Toc469917938][bookmark: _Toc469916480][bookmark: _Toc469916767][bookmark: _Toc469917062][bookmark: _Toc469917356][bookmark: _Toc469917650][bookmark: _Toc469917939][bookmark: _Toc469916481][bookmark: _Toc469916768][bookmark: _Toc469917063][bookmark: _Toc469917357][bookmark: _Toc469917651][bookmark: _Toc469917940][bookmark: _Toc469916482][bookmark: _Toc469916769][bookmark: _Toc469917064][bookmark: _Toc469917358][bookmark: _Toc469917652][bookmark: _Toc469917941][bookmark: _Toc469916483][bookmark: _Toc469916770][bookmark: _Toc469917065][bookmark: _Toc469917359][bookmark: _Toc469917653][bookmark: _Toc469917942][bookmark: _Toc469916484][bookmark: _Toc469916771][bookmark: _Toc469917066][bookmark: _Toc469917360][bookmark: _Toc469917654][bookmark: _Toc469917943][bookmark: _Toc469916485][bookmark: _Toc469916772][bookmark: _Toc469917067][bookmark: _Toc469917361][bookmark: _Toc469917655][bookmark: _Toc469917944][bookmark: _Toc469916486][bookmark: _Toc469916773][bookmark: _Toc469917068][bookmark: _Toc469917362][bookmark: _Toc469917656][bookmark: _Toc469917945][bookmark: _Toc469916487][bookmark: _Toc469916774][bookmark: _Toc469917069][bookmark: _Toc469917363][bookmark: _Toc469917657][bookmark: _Toc469917946][bookmark: _Toc469916488][bookmark: _Toc469916775][bookmark: _Toc469917070][bookmark: _Toc469917364][bookmark: _Toc469917658][bookmark: _Toc469917947][bookmark: _Toc469916489][bookmark: _Toc469916776][bookmark: _Toc469917071][bookmark: _Toc469917365][bookmark: _Toc469917659][bookmark: _Toc469917948][bookmark: _Toc469916490][bookmark: _Toc469916777][bookmark: _Toc469917072][bookmark: _Toc469917366][bookmark: _Toc469917660][bookmark: _Toc469917949][bookmark: _Toc469916491][bookmark: _Toc469916778][bookmark: _Toc469917073][bookmark: _Toc469917367][bookmark: _Toc469917661][bookmark: _Toc469917950][bookmark: _Toc469916492][bookmark: _Toc469916779][bookmark: _Toc469917074][bookmark: _Toc469917368][bookmark: _Toc469917662][bookmark: _Toc469917951][bookmark: _Toc469916493][bookmark: _Toc469916780][bookmark: _Toc469917075][bookmark: _Toc469917369][bookmark: _Toc469917663][bookmark: _Toc469917952][bookmark: _Toc469916494][bookmark: _Toc469916781][bookmark: _Toc469917076][bookmark: _Toc469917370][bookmark: _Toc469917664][bookmark: _Toc469917953][bookmark: _Toc469916495][bookmark: _Toc469916782][bookmark: _Toc469917077][bookmark: _Toc469917371][bookmark: _Toc469917665][bookmark: _Toc469917954][bookmark: _Toc469916496][bookmark: _Toc469916783][bookmark: _Toc469917078][bookmark: _Toc469917372][bookmark: _Toc469917666][bookmark: _Toc469917955][bookmark: _Toc469916497][bookmark: _Toc469916784][bookmark: _Toc469917079][bookmark: _Toc469917373][bookmark: _Toc469917667][bookmark: _Toc469917956][bookmark: _Toc469916498][bookmark: _Toc469916785][bookmark: _Toc469917080][bookmark: _Toc469917374][bookmark: _Toc469917668][bookmark: _Toc469917957][bookmark: _Toc469916499][bookmark: _Toc469916786][bookmark: _Toc469917081][bookmark: _Toc469917375][bookmark: _Toc469917669][bookmark: _Toc469917958][bookmark: _Toc469916500][bookmark: _Toc469916787][bookmark: _Toc469917082][bookmark: _Toc469917376][bookmark: _Toc469917670][bookmark: _Toc469917959][bookmark: _Toc482102807][bookmark: _Toc498942122]VÁLLALKOZÓ KAPCSOLATAI
[bookmark: _Toc482102808][bookmark: _Toc498942123]Általános kötelezettségek
A Vállalkozó köteles vállalkozói együttműködési kötelezettsége körében minden ésszerű lehetőséget biztosítani ahhoz, hogy: 
1. a Megrendelő által alkalmazott más vállalkozók és azok dolgozói,
1. Megrendelő dolgozói,
1. bármely más hivatalos hatóság dolgozói, akik jogszabály alapján tevékenységet fejthetnek ki a Munkaterületen vagy annak közelében, bármely a Szerződésben nem szereplő, vagy bármely olyan szerződés szerinti munka kivitelezésében, amelyre a Megrendelő a Projektelemmel kapcsolatban vagy annak alárendelten, arra tekintettel vagy azzal kapcsolatosan szerződést kötött, beleértve a közműszolgáltatókkal kötött együttműködési megállapodást is, továbbá
1. a kapcsolódó Projektelemek és azon belül különösen az Interfészek csatlakozó építési szakaszain/részein a Megrendelő érdekkörében és megbízásából egyeztetett terveknek és egyeztetett ütemterveknek megfelelően munkát végző Vállalkozók.
1. a Független Tanúsító stb.
a munkájukat lehetőleg akadálytalanul végezhessék.
Vállalkozónak a Mérnök és Megrendelő kérésére minden, a Vállalkozó, a beszállítók és Alvállalkozók teljesítményét igazoló információt át kell adnia, beleértve a számítások, tervrajzok, műszaki leírások, beszerzési követelmények és javaslatok, költségbecslések, munkahatékonysági adatok és alternatív felmérések másolatait is.
Tekintettel arra, hogy a felújítási munkák során a Megrendelőnek a metróüzemet is fenn kell tartani, ezért a Vállalkozónak szorosan együtt kell működnie a Megrendelővel annak érdekében, hogy a metró forgalom feltételeit tisztázzák, és azokat Megrendelő üzemeltetési szervezete mindenkor biztosítsa, illetve a Vállalkozó a Megrendelőt illetve Megrendelő üzemeltetési szervezetét tevékenységéről erre irányuló kérés esetén tájékoztassa, az általa igényelt dokumentációkat, jegyzőkönyveket rendelkezésére bocsássa.
A Vállalkozó köteles együttműködni a Mérnökkel, ha a Mérnök valamilyen dokumentációt, jegyzőkönyveket, vizsgálatokat vagy bizonyítást kér, továbbá köteles részt venni az ellenőrzéseken és értékeléseken minden további többlet költségigény nélkül.
A Projektelemmel kapcsolatos kérdésekben a Mérnök legalább heti rendszerességgel kooperációt tart, ahol Vállalkozó köteles részt venni. A kooperáción Vállalkozón és Alvállalkozóin kívül társvállalkozók és alvállalkozóik, a Vállalkozó által megbízott tervező, a közműszolgáltatók és a hatóságok képviselői is részt vesznek, részt vehetnek. Ha a Vállalkozó a kooperáción kívül szervez találkozót a közműszolgáltatókkal, a hatóságokkal vagy más vállalkozókkal, köteles arról a Mérnököt 3 munkanappal korábban értesíteni, és lehetővé tenni a Mérnök és a Megrendelő részvételét az ilyen megbeszéléseken. 
Minden kooperációról, munkaértekezletről vagy jegyzőkönyvet, vagy emlékeztetőt kell készíteni és a résztvevőknek, ezenkívül másolatban Megrendelőnek minden fél által aláírva megküldeni, legkésőbb az esemény után 4 nappal. A jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt Mérnök készíti.
A Harmonizált Bázisütemtervben a felek feltüntetik, hogy a Megvalósítási Idő alatt mely időszakokban, mely munkanemekhez kapcsolódóan és a Munkaterület mely részén terheli Vállalkozót az a)-e) pont szerinti kötelezettség és amennyiben az a)-e) pontokban megjelölt harmadik személyek a Harmonizált Bázisütemtervben megadott keretet időben vagy területben túllépik és az a Vállalkozó számára akadályoztatással jár, akkor a Vállalkozó a szerződésmódosítás jogszabályi feltételeinek betartása mellett jogosulttá válhat a Megvalósítási Idő, valamint a Kötbérköteles Határidők meghosszabbítására és a ténylegesen felmerült, igazolt és szükséges közvetlen költségeinek érvényesítésére.
[bookmark: _Toc468806542][bookmark: _Toc482102809][bookmark: _Toc498942124]Kapcsolat más vállalkozókkal
A Vállalkozó indokolt esetben köteles a Mérnök írásbeli utasítására bármely más vállalkozó, vagy a Megrendelő, vagy bármely más hatóság részére
1. a munkaterület megközelítését, illetve a munkaterülethez való hozzáférést jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően biztosítani;
1. biztosítani, szükség esetén előkészíteni a Műszaki előírások szerinti tartalommal az Interfészek tekintetében a Munkaterületén más vállalkozók munkavégzését az elfogadott Harmonizált Bázisütemtervnek és az Interfész Eljárásrendnek megfelelően.
A Megrendelő a fentiekre vonatkozóan az ajánlatadást megelőzően a Műszaki Előírásokban (3. kötet) adatot (így különösen hozzáférhetőség joga, terjedelme, időtartama, kezdése stb.) szolgáltatott a Vállalkozó részére. Amennyiben a szolgáltatott adatokhoz képest a Vállalkozó akadályoztatása nagyobb, akkor a Vállalkozó a szerződésmódosítás jogszabályi feltételeinek betartása mellett jogosulttá válhat a Megvalósítási Idő, valamint a Kötbérterhes Határidők meghosszabbítására és a ténylegesen felmerült, igazolt és szükséges közvetlen költségeinek érvényesítésére.
Vállalkozó az a)-b) pont teljesítése érdekében jogosult külön megállapodást kötni más vállalkozókkal, melyben ésszerű feltételek mellett biztosítja berendezéseinek használatát, szolgáltatásainak igénybe vételét. Vita esetén Megrendelő köteles az érintett vállalkozók között közvetíteni és minden eszközével a megállapodást elősegíteni.
Vállalkozó nem köteles a Mérnök utasítását végrehajtani, mentesül az a)-b) pont szerinti kötelezettségei alól, amennyiben 
(a) a szolgáltatás nyújtása a Szerződés határidőben történő teljesítését részben vagy egészben akadályozná, és/vagy 
(b) a Megrendelő által az ajánlatadás során nyújtott adatszolgáltatáshoz képest az akadályozás nagyobb mértékben merülne fel. 	
[bookmark: _Toc482102810][bookmark: _Toc498942125]Interfészek kezelésének általános szabályai
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a a Harmonizált Bázisütemterv és a Szerződés alapján az M3 metró felújítása során olyan összetett, időben–térben olyan egymásra épülő munkafolyamatokat kell elvégezni a Mérnök irányításával társvállalkozókkal együtt, egymás munkavégzését lehetőleg nem, vagy csak a legszükségesebb mértékben akadályozva, mely a vállalkozók, a Megrendelő, a Mérnök legszorosabb együttműködését igényli. 
Az Interfészekkel kapcsolatos egyeztetések minden esetben Mérnök irányításával, vezetésével történnek.
Vállalkozó annak tudatában tette meg ajánlatát, hogy a Projektelem megvalósítása során Megrendelő által a Közbeszerzési Eljárás során átadott adatok szerint a Mérnök irányításával együtt kell működnie az Interfész partnerekkel annak érdekében, hogy a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás határidőben és eredményesen lefolytatható legyen, teljes értékű, forgalom lebonyolításra alkalmas létesítmények kerüljenek átadásra.
Megrendelő vállalta, hogy minden eszközzel elősegíti a vállalkozók együttműködését, a szerződésekben a vállalkozók kötelezettségeit egymással összhangban rögzíti. Megrendelő e körben teljeskörű felhatalmazást ad Mérnöknek, hogy az Interfészekkel kapcsolatos egyeztetéseket vezesse, irányítsa.
Vállalkozónak a Szerződésben rögzített kapcsolódó Projektelemek, azon belül Interfészek kivitelezésével és meglétével kell számolni, eltűrni az ebből eredő akadályoztatásokat. A Megvalósítási Idő alatt a Vállalkozónak együtt kell működnie a Mérnökkel és a társvállalkozókkal, és a szükséges egyeztetéseken – amennyiben szükséges Alvállalkozójával együtt - részt kell vennie a többi projekt vállalkozóival, alvállalkozóival együtt.
Mérnök köteles Interfész Eljárásrendet kidolgozni, a Projekt valamennyi vállalkozójával egyeztetve, melyben rendezi az Interfészek kezelési rendjét, a Vállalkozók közti feladatmegosztásokat mind a tervezési, mind a kivitelezési feladatok vonatkozásában a a Harmonizált Bázisütemtervnek megfelelően. Az Interfész Eljárásrendet a Mérnök javaslatára a Megrendelő 15 napon belül írásban jóváhagyja. Az Interfész Eljárásrendet Mérnök a Vállalkozókkal egyeztetve a Szerződés ideje alatt szükség szerint aktualizálja.
Az Interfész munkák költségeit a Szerződéses Ár tartalmazza. Amennyiben a Megrendelő által a Közbeszerzési Eljárás során szolgáltatott adatokhoz képest a Vállalkozó akadályoztatása nagyobb, akkor a Vállalkozó a szerződésmódosítás jogszabályi feltételeinek betartása mellett jogosulttá válhat a Megvalósítási Idő, valamint a Kötbérköteles Határidők meghosszabbítására és a ténylegesen felmerült, igazolt és szükséges közvetlen költségeinek érvényesítésére. 
Az Interfészek vonatkozásában a kapcsolódási pontokat, a függőségi viszonyokat, az együttműködés tartalmát a Szerződés, a kapcsolódó határidőket a Harmonizált Bázisütemterv rögzíti.
Vállalkozó azonnal köteles értesíteni Mérnökön keresztül Megrendelőt, és egyúttal az érintett társvállalkozót, ha bármely Építési Ütemen a Kötbérköteles Határidőben történő teljesítés veszélybe kerül. Az értesítést olyan időben kell megtenni, amikor a határidő mulasztás még elkerülhető. Az értesítésnek tartalmaznia kell Vállalkozó konkrét javaslatát a helyzet megoldására. 
Interfészek kapcsán a Mérnöknek legalább kétheti gyakorisággal, szükség esetén gyakrabban rendszeres kooperációs és műszaki megbeszélést, egyeztetést kell szerveznie és bonyolítania a Megrendelő, a Vállalkozó, a többi Projektelemben résztvevő Vállalkozó részvételével. Az egyeztetéseken Mérnöknek az Interfésszel érintett munkák készültségi állapotát, a résztvevő Vállalkozók már teljesített és a jövőben teljesítendő feladatait, azok sorrendjét is rögzítenie kell. A megbeszélésekről a Mérnök készíti a jegyzőkönyvet, és azt minden fél által aláírva meg kell küldenie az eseményen résztvevőknek az eseménytől számított 4 napon belül. 
[bookmark: _Toc468354123][bookmark: _Toc468354489][bookmark: _Toc482102811][bookmark: _Toc498942126]Interfészek Tervezése
Az Interfészek tervezését Vállalkozó Mérnök irányításával köteles összehangolni más vállalkozókkal, alvállalkozókkal. Amennyiben szükséges, egy adott Interfész összehangolt tervezésének befejezéséhez Vállalkozó minden eszközzel és módon köteles hozzájárulni, így különösen, köteles átadni más vállalkozónak az általa már elkészített rajzokat, Terveket, egyúttal biztosítva azok díjmentes felhasználását is a társvállalkozó részére. Az Interfészre vonatkozó Terveket – amennyiben szükséges – vagy
· közösen kell megterveznie az Interfésszel érintett vállalkozóval/vállalkozókkal, és/vagy
· továbbtervezésre át kell adnia az általa készített Terveket, és/vagy
· egyeztetett módon kell az adott Tervet vagy munkarészét elkészítenie.
Vállalkozónak az Interfésszel érintett Vállalkozói terveket a Mérnökkel és az érintett társvállalkozóval le kell egyeztetnie, és valamennyi érintett félnek jóvá kell hagynia. Mérnöknek és a jelen pontban érintetteknek 5 munkanapja van arra, hogy az Interfészre vonatkozó Vállalkozói Tervet elfogadja, vagy javításra visszaadja. Amennyiben a megadott határidőn belül nem kap Vállalkozó visszajelzést, akkor a Mérnök javaslata alapján a Megrendelő legkésőbb további 5 munkanapon belül döntést hoz. A határidő eredménytelen leteltét úgy kell tekinteni, hogy a vállalkozói tervet megrendelő elfogadja.
Az Interfészek tervezési tevékenységeinek összehangolásakor Vállalkozónak az érintett felekkel meg kell állapodnia a Mérnök irányítása mellett az állványzatokhoz, tárolókhoz és rakodáshoz szükséges területek használatáról és a használat mértékéről, illetve időtartamáról. Megállapodás hiányában a Mérnök köteles döntést hozni, amely minden társvállalkozóra és Vállalkozóra nézve kötelező érvényű.
[bookmark: _Toc482102812][bookmark: _Toc498942127]Interfészek kivitelezése
A Megrendelő által a vonal és az állomások rekonstrukciójára készíttetett kiviteli tervek tartalmazzák a munkaterületi lehatárolásokat a Projekt vállalkozói között. A munkaterületért a kiviteli tervek szerint megjelölt vállalkozó felel, mint felelős vállalkozó. A felelős vállalkozó jelen Szerződés Vállalkozójának köteles az ütemtervek szerint megfelelő hozzáférést biztosítani a Munkaterülethez (közös Munkaterület).
Vállalkozó a Munkaterületen a felelős vállalkozó munkavédelmi, tűzvédelmi és egyéb előírásait köteles betartani.
Felelős vállalkozó köteles az Interfészek kivitelezésével kapcsolatban felmerült költségek megosztásában megállapodni a társvállalkozókkal. 
Megállapodás hiányában a Mérnök dönt, ami nem zárja ki, hogy az érintett vállalkozók egymással szemben igényt érvényesítsenek.
A felelős vállalkozó jogosult fenti szabályok betartását a közös munkaterületen ellenőrizni. Megszegésük esetén haladéktalanul értesíti a Mérnököt. Megrendelő Mérnökön keresztül gondoskodik arról, hogy Vállalkozó a Munkaterületet rendezett állapotban vegyék használatba vagy vegyék át a Munkaterületet, és rendezett állapotban is hagyják el vagy adják vissza.
Amennyiben a Szerződés előírja, vállalkozóknak kötelessége az Interfészek minősítési vizsgálatainál, Működési Próbájánál, Üzempróbájánál és a Műszaki Átadás-átvételnél együttműködniük.
[bookmark: _Toc467591678][bookmark: _Toc482102813][bookmark: _Toc498942128]Kormányzati/önkormányzati és hatósági kapcsolatok
A Vállalkozónak mindazon engedélyek tekintetében, ahol az engedély jogosultja és kötelezettje a Vállalkozó, vagy amely engedély a Vállalkozóra nézve kötelezettséget állapít meg az engedélyben meghatározott körben, kapcsolatot kell tartania az építésügyi engedélyező, a környezetvédelmi és egyéb hatóságokkal a munkák előrehaladásának megfelelően.
Vállalkozónak be kell tartania az engedélyekben előírt követelményeket, és teljes mértékben biztosítania kell az engedélyező hatóságoknak a munkák vizsgálatát, illetve lehetővé kell tennie az engedélyező hatóság részvételét a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, ami nem mentesíti a Vállalkozót szerződéses kötelezettségei alól.
A Megrendelő és a Mérnök a Vállalkozó kérésére szükség esetén segítséget nyújt a Vállalkozó számára a hatóságokkal történő kapcsolattartásban.
Az önkormányzatokkal, hatóságokkal folytatott levelezés másolatát, a Vállalkozó 2 munkanappal a kézhezvétel vagy a küldés napját követően, köteles a Megrendelőnek és a Mérnöknek tájékoztatás céljából megküldeni.
[bookmark: _Toc467591679][bookmark: _Toc482102814][bookmark: _Toc498942129]Kapcsolat az üzemeltetőkkel
Vállalkozó köteles egyeztetni az üzemeltetőkkel. 
A Megrendelő, illetve a Mérnök által az üzemeltetőkkel szervezett egyeztetéseken Vállalkozónak részt kell vennie. A Vállalkozónak biztosítania kell, hogy alvállalkozói és bármely Közreműködője a megbeszéléseken részt vegyenek, ha erre a Mérnök utasítást ad.
[bookmark: _Toc482102815][bookmark: _Toc498942130][bookmark: _Ref437350672]EGYÉB VÁLLALKOZÓI KÖTELEZETTSÉGEK
[bookmark: _Ref442423141][bookmark: _Toc482102816][bookmark: _Toc498942131]Munkabiztonsági előírások
A Vállalkozó köteles a Projektelem megvalósítása, valamint a hibák kijavítása folyamán:
1. teljes mértékben saját költségén biztosítani a Munkaterületen tartózkodó személyek biztonságát és
(aa) biztosítani, hogy személyzete, beleértve Alvállalkozóit és látogatóit is, megfeleljen a Megrendelő által a munkaterületet üzemeltető társvállalkozók részére jóváhagyott biztonsági és tűzvédelmi követelményeknek.
(ab) megtenni az összes kötelező és ésszerű lépést a környezet védelmére a Munkaterületen és azon kívül, valamint elkerülni a személyek, közvagyon, a magántulajdon vagy mások károsodását és sérülését, amely légszennyezés, zaj vagy egyéb okból kifolyólag keletkezhet a Vállalkozó tevékenységének következményeként, és
(ac) Vállalkozó a Munkaterületért felelős társvállalkozó Biztonsági és Egészségvédelmi Tervében foglaltakat, valamint az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet és a Szerződés előírásait köteles betartani. 
A Vállalkozó köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók, valamint a munkavégzés hatókörében tartózkodók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, a veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. Az értékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, beépülnek a Vállalkozó valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységébe.
Vállalkozó köteles rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a felelősségi körébe tartozó munkavállalók, valamint az Alvállalkozók által alkalmazott foglalkoztatottak ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket.
A Vállalkozó a kiviteli munkák megkezdése előtt köteles írásban megnevezni a munkavédelmi és egészségvédelmi koordinátorát, valamint köteles a kiviteli munkákat a vonatkozó jogszabályok szerint bejelenteni a szakhatósági előírásokban foglalt hatóságoknál.
A Vállalkozó köteles a munkavezetői és munkavállalói részére az előírt védőeszközöket és felszereléseket biztosítani, illetve részükre a munkavédelmi oktatást megtartani. A munkavégzés során csak oktatásban részesült dolgozó tevékenykedhet. A Vállalkozónak az oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállalói a munkába álláskor, a	munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor, a munkaeszközök átalakításakor, vagy új munkaeszközök üzembe helyezésekor, új technológia bevezetésekor elsajátítsák és a foglalkozás teljes időtartama alatt rendelkezzenek az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerjék a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.
A Megrendelő vagy a felügyeletet ellátó hatóság (Fővárosi és megyei Kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve) jogosult a munkaterületen munkavédelmi ellenőrzést tartani. A Vállalkozó köteles ezeken a szemléken, ellenőrzéseken részt venni és az ellenőrzést végzők részére minden információt megadni, illetve az ellenőrzések, szemlék időpontjáról a Mérnököt és a Megrendelőt értesíteni.
A Vállalkozó haladéktalanul és írásban kell, hogy jelentse a Mérnöknek és a hazai előírásoknak megfelelően az összes érintett szervnek a munkahelyen történt minden balesetnek vagy szokatlan eseménynek a részleteit, azok akár befolyásolják a munka előrehaladását, akár nem.
Vállalkozó egyebekben köteles betartani a mindenkor hatályos a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben, vagy az ezt felváltó jogszabályokban és utasításokban foglaltakat.
[bookmark: _Toc482102817][bookmark: _Toc498942132]Tűzvédelmi előírások
Ha a Vállalkozó tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a katasztrófavédelemnek, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, valamint a Központi Forgalmi Menetirányítónak. 
Vállalkozó köteles a tűzoltási lehetőséget a kivitelezés során befolyásoló változtatásokat az állandó készenléti szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóságnak szóban azonnal és írásban is bejelenteni. A Vállalkozó köteles a létesítményekkel, az építményekkel kapcsolatban gondoskodni a vonatkozó jogszabályokban és a szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről. 
Ha a Vállalkozó katasztrófát vagy annak veszélyét észleli, vagy arról tudomást szerez, haladéktalanul köteles bejelenteni azt a katasztrófavédelem hivatalos szerveinek.
A Munkaterületen a tüzek keletkezésének a megelőzése, továbbterjedésének a megakadályozása a Vállalkozó feladatát képezi.
A Vállalkozó a felelős társvállalkozó Tűzvédelmi Szabályzatát és Tűzriadó Tervét köteles megismerni és betartani. A Vállalkozó Alvállalkozóinak is kötelező a Szabályzatot megismerni és betartani. A Mérnöknek, Megrendelőnek bármikor joga van ellenőrizni, hogy a Szabályzatban rögzítettek maradéktalanul betartásra kerülnek.
A Vállalkozó köteles gondoskodni a munkavállalói évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint új munkavállalók esetén arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék. A Mérnöknek, Megrendelőnek bármikor joga van ellenőrizni az oktatási naplókat.
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó engedélykérelmet a tevékenység megkezdése előtt 72 órával Mérnökön keresztül a Megrendelő részére kell benyújtani, abban az esetben, ha át nem adott területen, illetve üzemszerűen működő metrós területtel közvetlen kapcsolatban kíván a Vállalkozó munkát végezni. 
[bookmark: _Toc468275038][bookmark: _Toc468354132][bookmark: _Toc468354498][bookmark: _Toc482102818][bookmark: _Toc498942133]Munkaerő
A Vállalkozó köteles, különös tekintettel a Kulcsszemélyzetre, ha a Szerződés másként nem rendelkezik, saját maga biztosítani a személyzetet és munkaerőt - helyi illetőségűt vagy mást - és azok összes költségét, így különösen fizetését, biztosítását, illetve amennyiben a megkötött szerződései így rendelkeznek, szállását, étkeztetését, ellátását és szállítását.
A Vállalkozónak a hatályos jogszabályok szerint be kell szereznie az összes szükséges Engedélyt a munkavállalói alkalmazásához.
A Projektelem megvalósításához igénybe vett személyeket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő módon kell alkalmazni, bejelenteni, velük szerződést kötni, a munkabérüket vagy díjazásukat és a kapcsolódó közterheket megfizetni.
A Vállalkozó a szerződéskötést követően köteles bemutatni a Munkaterületen intézkedési jogkörrel rendelkező személyzetét. Ezen személyzet hiánya a Vállalkozót nem jogosítja fel késedelmes kezdésre, határidő módosítására, az ajánlati feltételek megváltoztatására.
[bookmark: _Toc482102819][bookmark: _Toc498942134]Munkaidő
A munkaszüneti napok (hivatalos ünnepnapok) Magyarországon január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1., december 25., 26. A munkaszüneti napok tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény mindenkor hatályos rendelkezései irányadóak.
Amennyiben a Vállalkozó a hivatalos ünnepnapokon munkavégzést tervez, akkor a Megrendelő ehhez szükséges hozzájárulásának megkérése előtt az ehhez szükséges Engedélyeket be kell szereznie. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a Mérnökön keresztül legkésőbb 4 munkanappal az ilyen munkavégzés előtt értesíteni. A Megrendelő az igénybejelentést követően 2 munkanapon belül köteles dönteni a hozzájárulásról. Amennyiben a Megrendelő közvetlenül vagy a Mérnökön keresztül erről nem küld értesítést a Vállalkozónak, úgy a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.
[bookmark: _Toc482102820][bookmark: _Toc498942135]Külföldi személyzet és munkaerő
A Vállalkozó a munkák elvégzéséhez külföldi személyzetet is (munkaerőt, szakmunkásokat és segédmunkásokat) alkalmazhat. A Vállalkozónak gondoskodnia kell arról, hogy az ilyen személyzet rendelkezzen a szükséges tartózkodási és munkavállalási engedélyekkel, jogosítványokkal. A Vállalkozónak kell biztosítania az általa toborzott és a Szerződés teljesítése érdekében alkalmazott személyzetének a toborzás helyére, vagy lakóhelyére való visszajuttatását.
Ezekért a személyekért a Vállalkozót terheli a felelősség, amíg a Helyszínen tartózkodnak.
[bookmark: _Toc469916516][bookmark: _Toc469916803][bookmark: _Toc469917098][bookmark: _Toc469917392][bookmark: _Toc469917686][bookmark: _Toc469917975][bookmark: _Toc482102821][bookmark: _Toc498942136]Felvonulási telep
A Vállalkozónak a kivitelezés tartamára megfelelően őrzött raktárt kell építenie vagy bérelnie, fenntartania és üzemeltetnie a beépítendő anyagok részére. Minden, ezekkel összefüggő telepítési, fenntartási és üzemeltetési költséget a Vállalkozónak kell viselnie. Közvetlenül a beépítés előtt korlátozott mértékben és időre Megrendelő az állomásért felelős társvállalkozóval egyeztetett módon a beépítés helyszínén (adott állomás területén) őrzött vagy zárható helyiséget biztosít Vállalkozó részére. Amennyiben zárható vagy őrzött helyiség nem biztosítható az adott építési helyszínen, Vállalkozó a maga költségére az adott Előirányzati Tételnek megfelelően köteles gondoskodni építőanyagai beépítésig történő biztonságos tárolásáról. 
[bookmark: _Toc482102822][bookmark: _Toc498942137]A Mérnök kifogásolási joga
A Mérnöknek jogában áll indoklás mellett kifogást emelni a Vállalkozónál és megkövetelni, hogy távolítsa el a munkáról bármely, a Vállalkozó vagy bármely alvállalkozója által alkalmazott személyt, a Kulcsszemélyzet kivételével, aki a Mérnök véleménye szerint nem megfelelő magatartású, vagy nem megfelelően látja el feladatait, vagy nincs munkavégzésre alkalmas állapotban. Az ilyen személyeket a Mérnök előzetes írásbeli egyetértése nélkül nem szabad a Projektelemen újra munkába állítani. Mérnök ilyen irányú intézkedéséről köteles a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.
Bármely, a Projektelemről ily módon eltávolított személyt a lehetséges legrövidebb időn belül a Vállalkozó pótolni köteles, ennek elmulasztása nem adhat okot bármely szerződéses feltétel megváltoztatására.
[bookmark: _Toc482102823][bookmark: _Toc498942138]TERVEK, VÁLLALKOZÓI DOKUMENTUMOK
[bookmark: _Ref437188578][bookmark: _Toc482102824][bookmark: _Toc498942139]Megrendelői terv- és engedélyszolgáltatás
A Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által a Közbeszerzési Eljárás során, a Közbeszerzési Dokumentumok 5. kötetben felsorolt tervjegyzék szerint átadott terveket megkapta és az adott helyzetben tőle elvárható mértékben a kiviteli dokumentációt megvizsgálta. 
A Vállalkozó köteles a szerződéskötést követően a Megrendelő által a szerződés aláírásával egyidejűleg átadott Tervet megvizsgálni és a Megrendelőt a Terv felismerhető hibáira, hiányosságaira figyelmeztetni. Ha a Terv valamely hibája vagy hiányossága a kivitelezés folyamatában válik felismerhetővé, a Vállalkozó késedelem nélkül köteles erről a Megrendelőt tájékoztatni.
A Megrendelő biztosítja, hogy a kivitelezést végző Vállalkozó jogdíj fizetése nélkül legyen jogosult a rendelkezésére bocsátott Tervek általa elvégzendő tervezési feladataihoz szükséges továbbtervezésre, átdolgozásra. 
[bookmark: _Toc467591693][bookmark: _Toc482102825][bookmark: _Toc498942140]A Projektelem Vállalkozó által történő tervezése
A Megrendelő által átadott, a Projektelemre vonatkozó Terveket a Vállalkozó köteles megvizsgálni, a szükséges kiviteli tervezési feladatokat elvégezni, majd megfelelően dokumentált módon a Mérnökön keresztül a Megrendelő jóváhagyására benyújtani. A Kiviteli Tervek elkészítése sem jelen Szerződés, sem a társvállalkozók szerződése alapján a Megrendelő számára költségnövekedést nem eredményezhet.
A Vállalkozói Dokumentumok nem lehetnek ellentmondásban a Szerződéssel, a hatályos törvényi, jogszabályi vagy szabványi előírásokkal. 
A Vállalkozó a Kiviteli Tervek tervezése során köteles a Mérnök képviselőivel rendszeres konzultációt tartani. A Mérnök a konzultációba minden esetben be fogja vonni a Megrendelő képviselőit is. A konzultáció során a Vállalkozó köteles felhívni a Mérnök figyelmét a szerződéshez képest történt esetleges eltérésekre, változásokra, és köteles a Mérnök kérésére a műszaki megoldásban, a technológiában kedvezőbb megoldásra javaslatot tenni.
A Vállalkozói Dokumentumokat a Vállalkozónak az elfogadott Bázisütemtervben foglaltak szerint kell benyújtania a Mérnöknek jóváhagyásra úgy, hogy a Mérnöknek lehetőleg 10 nap jóváhagyási időszak álljon a rendelkezésére. A Vállalkozónak lehetősége van arra, hogy a Vállalkozói Terveket szakaszosan szolgáltassa a Megrendelő által jóváhagyott Bázisütemterv szerint.
Valamennyi Tervet, számítást, technológiai utasítást, MMT és egyéb dokumentumot, olyan tartalommal, formában és példányszámban kell elkészítenie a Vállalkozónak, ahogy azt a Szerződés, vagy szerződéses előírás hiányában a Mérnök előírja. A Mérnök jogosult továbbá arra, hogy a 6.1 pont figyelembevétele mellett a Megrendelővel való előzetes konzultáció és a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása alapján időről-időre olyan pótlólagos terveket és utasításokat adjon a Vállalkozónak, vagy olyan pótlólagos tervek készítését rendelje el a Vállalkozónál, amelyek a Projektelem eredeti műszaki tartalmának megfelelő és kielégítő kivitelezése, megvalósítása és a hibák kijavítása érdekében szükségesek. A Vállalkozó ezek végrehajtására az utasításban meghatározott ésszerű határidőig kötelezett azzal, hogy ezek ellentételezését a Szerződéses Ár tartalmazza.
A Vállalkozó köteles az általa készített Terveket a Mérnökön keresztül Megrendelővel, és a Megrendelő által előírt más szervezettel (pl.: az egyes érintett vagy keresztező építmények átépítésének, vagy akár csak ideiglenes módosításának terveit az illetékes kezelőnek vagy üzemeltetőnek kell jóváhagyni) jóváhagyatni. 
A Vállalkozó köteles a Megrendelő által biztosított Tervek és a Vállalkozói Tervek vonatkozásában a megvalósítás teljes időtartama alatt tervezői művezetést biztosítani, melynek keretében köteles az általa megbízott tervező jelenlétét és közreműködését biztosítani minden olyan eljáráson, építési fázisban, tárgyaláson, ahol az szükséges és indokolt, vagy a Megrendelő, vagy a Mérnök ezt külön igényli, különös tekintettel a közműkiváltásokra, és az Interfészekre.
Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodás szerinti tervezési feladatok teljesítését Megrendelő a Kbt 135. § (1) bekezdése alapján a teljesítéstől számított 15 napon belül igazolja vagy a teljesítést – amennyiben az nem megfelelő - elutasítja a Kbt 135. § (1) bekezdése alapján.
Megvalósulási Tervek, Dokumentáció
A Projektelem nem tekinthető befejezettnek addig, amíg a Megvalósulási Dokumentációt (beleértve a minősítési dokumentációt is) be nem nyújtották a Mérnökön keresztül a Megrendelőhöz, és azt a Megrendelő jóvá nem hagyta.
 A Mérnök és a Vállalkozó által jóváhagyott és záradékolt Megvalósulási Terveket a kivitelezés során folyamatosan vezetett, tényleges kivitelnek megfelelő adatok alapján kell elkészíteni, és digitális, szerkeszthető formátumban, valamint nyolc példányban, nyomtatott formában a Megrendelőnek átadni, a felhasználási jogok – szükséges mértékű – gyakorlásának biztosításával, a 6.4 pontban leírtak szerint.
[bookmark: _Toc482102826][bookmark: _Toc498942141]Tervek és dokumentumok megőrzése és szolgáltatása
A Vállalkozó köteles átadni a Mérnöknek a Vállalkozói Tervek, Műszaki Előírások és az egyéb, a Vállalkozó által benyújtott és a Megrendelő által elfogadott dokumentumok négy másolati példányát a 6.4. pontban foglaltaknak megfelelően, mellékelve minden olyan melléklet sokszorosításra alkalmas példányát, amelyet nem lehet közvetlenül megfelelő minőségben másolni. A fenti dokumentumokat a Vállalkozó köteles digitális, szerkeszthető formában is átadni a Mérnöknek.
A Vállalkozó ezen felül köteles további ilyen példányokat szolgáltatni a saját költségén azon Tervekről, Műszaki Előírásokról és egyéb dokumentumokról, melyeket a Megrendelő vagy a Mérnök írásban igényel a Megrendelő részére. Megrendelő vállalja, hogy e pont szerinti további példányok igénylése nem eredményezi szükségtelen és indokolatlan számú példányok előállítását.
A Tervek egy példányát, amelyeket a Vállalkozó kapott vagy szolgáltatott a Vállalkozó köteles a Munkaterületen tartani úgy, hogy ellenőrzés vagy használat céljából bármikor hozzáférhető legyen a Mérnök, a Megrendelő, vagy a bármelyikük által írásban felhatalmazott személy számára.
[bookmark: _Toc468275058][bookmark: _Toc468354152][bookmark: _Toc468354518][bookmark: _Ref437206965][bookmark: _Toc482102827][bookmark: _Toc498942142]A Vállalkozói Dokumentumok szerzői jogi vonatkozásai
A Megrendelő a Vállalkozó részére biztosítja a Szerződés szerint a Vállalkozót terhelő tervezési kötelezettség teljesítéséhez szükséges mértékig az érintett művek tekintetében a felhasználási jogok gyakorlását.
A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy minden olyan Vállalkozói Dokumentum, illetve szerzői jogi védelem alá eső mű esetében, amelyet a Vállalkozó, vagy Alvállalkozója a Szerződés teljesítése során hoz létre, és a Szerződés szerint a Megrendelőnek vagy másik Projektelem Vállalkozójának, alvállalkozójának át kell adni, biztosítja a felhasználási jogok gyakorlását – illetve, amennyiben ez az adott mű tekintetében lehetséges, a vagyoni jogok átruházását – a következők szerint: 
a) ahol a Szerződés szerint a Vállalkozói Dokumentumot, vagy egyéb művet a Megrendelő részére át kell adni, ott a térben, funkcióban és időben korlátlan kizárólagos felhasználás – így különösen, többszörözés, képfelvételen való rögzítés, számítógéppel vagy adathordozóra történő másolás, terjesztés és a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétel –, illetve,
b) ahol a Szerződés szerint a Tervet, Vállalkozó Dokumentumot, vagy egyéb művet a Megrendelő részére digitális, továbbszerkeszthető, illetve továbbfejleszthető formában kell átadni, ott a teljes körű átdolgozás – ideértve a fordítást is – jogának biztosítása is.
A fenti felhasználási jogok ellenértékét a Szerződéses Ár tartalmazza. A felhasználási jog engedésére külön szerződést a Felek nem kötnek. A felhasználás célja a Projektelem és a kapcsolódó létesítmények megvalósítása, üzemeltetése, fenntartása.
[bookmark: _Toc443409573][bookmark: _Toc443466467]Szoftver licencek
Vállalkozónak pontos, naprakész nyilvántartást kell készítenie a Projektelem érdekében és annak részeként felhasznált és átadásra került felhasznált szoftver licencekről és azokat átadni Megrendelő számára. A nyilvántartás és a licenc tartalma olyan legyen, mellyel a Megrendelő a későbbiek során eljáró hatóságok felé egyértelműen és kétséget kizáróan igazolni tudja a felhasználás jogosságát. 
A licencekkel kapcsolatban, mint tulajdonost és jogosultat a Megrendelőt kell megjelölni. 
[bookmark: _Toc482102828][bookmark: _Toc498942143][bookmark: _Ref437350833]Munkahelyi műveletek és építési módszerek
A Vállalkozó teljes mértékben felelős a munkahelyi műveletek és az építési módszerek helyességéért, a berendezések és az építmények működőképességéért, állékonyságáért és biztonságáért. Ha a Szerződés kifejezetten előírja, hogy a Projektelem valamely részét a Vállalkozó köteles megtervezni, akkor teljes mértékben felel a Projektelem ezen részéért, a Megrendelő jóváhagyásának, vagy jóváhagyatásának ellenére is.
[bookmark: _Toc468275066][bookmark: _Toc468354160][bookmark: _Toc468354526][bookmark: _Toc468275067][bookmark: _Toc468354161][bookmark: _Toc468354527][bookmark: _Ref437450181][bookmark: _Toc482102829][bookmark: _Toc498942144]Technológiaváltás
A Vállalkozó jogosult ésszerűsítés céljából technológiaváltási javaslatokat tenni. Javaslatai nem eredményezhetnek a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltaknál Megrendelő számára drágább vagy hosszabb időátfutással járó megoldásokat, valamint azoknak az eredeti megoldással műszakilag legalább egyenértékűnek kell lennie. 
A Technológiaváltást a Megrendelő - Változtatásként - rendelheti el. A Technológiaváltás elutasítását Megrendelő indokolni köteles.
A Technológiaváltás elutasítása esetén a Vállalkozó változatlan technológia mellett köteles a kivitelezésre és az elutasításra nem hivatkozhat bármely hiba, hiányosság vagy késedelem következtében beállt felelősségével szemben. 
[bookmark: _Ref437206978][bookmark: _Toc482102830][bookmark: _Toc498942145]ENGEDÉLYEK 
[bookmark: _Toc482102831][bookmark: _Toc498942146]A Vállalkozó Engedélyekkel kapcsolatos általános kötelezettségei
A Megrendelő által nem szolgáltatott, de a Projektelem megvalósításához szükséges Engedélyeket a Vállalkozónak kell beszereznie az illetékes hatóságoktól, vagy kijelölt szervezetektől saját költségére. Vállalkozó által beszerzendő Engedélyek közé tartoznak egyebek között a munkakezdési engedély, szakhatósági engedélyek, vágányzári engedélyek. 
A Vállalkozónak alkalmazkodnia kell az ilyen Engedélyekben támasztott követelményekhez és korlátlan lehetőséget kell biztosítania arra, hogy az illetékes hatóságok ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a kiadott Engedélyekkel kapcsolatban. Ezen felül biztosítani kell a hatóságoknak a részvétel lehetőségét azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak.
Semmiféle jelentős műveletet, különösen vágányhálózatot, berendezéseket érintő munkát, vízvezeték vagy más közmű bontását, vagy elzárását az egyéb Engedélyek birtokában sem szabad végrehajtani a Megrendelő, vagy amennyiben jelen Szerződés ezt megengedi, a Mérnök írásbeli hozzájárulása nélkül. A Vállalkozónak írásban, előzetesen és megfelelő időben értesítenie kell a Mérnökön keresztül a Megrendelőt mielőtt az ilyen munkálatot megkezdené, és elegendő időt köteles biztosítani Mérnöknek arra, hogy gondoskodhasson a szükséges ellenőrzésről és a Megrendelő felé való javaslatát megtehesse. A Megrendelő vagy a Mérnök köteles a Vállalkozó írásbeli értesítésének kézbesítését követő legfeljebb 8 napon belül a hozzájárulást megadni, vagy indoklással ellátva megtagadni. Amennyiben ezen határidőn belül a Megrendelő vagy a Mérnök nem közöl kifogást, a hozzájárulás megadottnak tekintendő vagy Vállalkozónak írásban jeleznie kell a Megrendelőnek és/vagy Mérnöknek, hogy ha 8 napon belül nem nyilatkozik, akkor az megrendelői késedelemnek minősül. A jelen pont értelmezésében a jelentős művelet a közösségi közlekedési forgalmat közvetlenül érintő munkaművelet.
[bookmark: _Toc482102832][bookmark: _Toc498942147]A Vállalkozó Engedélyekkel kapcsolatos különös kötelezettségei
Amennyiben a közműtulajdonosok, szakhatóságok a Szerződésben szereplő műszaki megoldásoktól lényegesen eltérő megoldásokat kívánnak előírni, akkor a Vállalkozó köteles erről haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt és a Mérnököt.
Az üzembe helyezési és használatbavételi eljárások lefolytatása és az Engedélyek beszerzése a Mérnök közreműködésével a Megrendelő feladata, de ezekben az eljárásokon a Vállalkozó köteles közreműködni.
[bookmark: _Ref437189429][bookmark: _Toc482102833][bookmark: _Toc498942148]KOCKÁZATOK ÉS A KÁRVESZÉLY VISELÉSE
Felek jelen pont rendelkezései értelmezésében az értékcsökkenés kifejezést a polgári jogi kárnak nem minősülő, a dolgokban kialakuló, azok értékét csökkentő hibák, hiányosságok és kopások, valamint fizikai avulások összességeként értik, ide nem értve a Metró üzemi-, és utasforgalmával érintett szakaszokon és a Projektelem üzemszerű használatából eredő kopást és természetes fizikai avulást, továbbá nem tekintik értékcsökkenésnek a piaci avulásból, vagy a piaci viszonyok változásából eredő értékcsökkenést.
[bookmark: _Ref437349849][bookmark: _Toc482102834][bookmark: _Toc498942149]Vis Maior események
A Szerződésben hivatkozott Vis Maior események különösen a következők:
háború, háborús cselekmények (akár történt hadüzenet, akár nem), invázió,
lázadás, forradalom, zendülés, katonai hatalomátvétel, bitorolt hatalom intézkedései, polgárháború, terrorcselekmény,
bármely nukleáris anyag vagy a nukleáris anyag elégéséből származó bármely nukleáris hulladék, nukleáris robbanás, vagy bármely más nukleáris robbanó szerkezet vagy annak nukleáris összetevője által keltett ionizáló sugárzás, vagy radioaktivitás okozta szennyezés, mérgezés, vagy a felsoroltak más veszélyes tulajdonságai,
hangsebességgel vagy hangsebességnél gyorsabban repülő repülőgép vagy egyéb légi eszközök által okozott lökéshullámok,
rendzavarás, kivéve, ha abban a Vállalkozó vagy Alvállalkozóinak alkalmazottai is közreműködnek,
a természeti erők bármely olyan működése, amely ellen egy tapasztalattal rendelkező Vállalkozótól ésszerűen nem volt elvárható, hogy óvintézkedéseket tegyen, így különösen az építési munkákat ténylegesen akadályozó tűz, robbanás, villámlás, rendkívüli mértékű eső és vihar, árvíz, földrengés vagy földcsuszamlás, belvíz,
de bármely esetben kizárólag akkor, ha a Vállalkozó a megfelelő részletezettséggel bizonyítja, hogy
a) az nem a Vállalkozónak a jelen Szerződés bármely dokumentumából fakadó kötelezettsége megszegéséből, vagy bármely egyéb gondatlan magatartásából, szerződésszegéséből, cselekményéből vagy mulasztásából adódik vagy nem azok bármelyikének tulajdonítható; és
b) az attól függetlenül következett be, hogy a Vállalkozó betartotta a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeit; és
c) a Vállalkozónak nem volt lehetősége arra, hogy tevékenységét átszervezze annak érdekében, hogy a bekövetkezett esemény hatásait elkerülje, vagy mérsékelje; és
d) a fenti események bármelyikének bekövetkezte ténylegesen és jelentős mértékben hátráltatja a Vállalkozót a feladatai ellátásában.
[bookmark: _Toc482102835][bookmark: _Toc498942150]Vis Maior tájékoztatás
A Vállalkozó köteles a Mérnököt és azzal egyidejűleg a Megrendelőt a Vis Maior esemény feltárását követően azonnal szóban (telefonon) tájékoztatni, majd a szóbeli tájékoztatást Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban is megerősíteni.
[bookmark: _Toc482102836][bookmark: _Toc498942151]A Projektelemmel kapcsolatos kárveszély
A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a rendelkezésre bocsátott területért, a kivitelezés alatt álló részekért és az azzal kapcsolatos anyagok védelméért a Munkaterületen történő munkavégzés megkezdésétől a Projektelemre vonatkozó Befejezési Igazolás, Építési Ütem, Létesítmény esetén az Átadás-Átvételi Igazolás kibocsátása napjáig, amikor ez a felelősség átszáll a Megrendelőre a Szerződéses Feltételekben meghatározott kivételekkel.
Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik minden általa okozott, vagy tevékenységére visszavezethető kárért, mely a Vállalkozó által Munkaterületként igénybevett területen vagy ahhoz fizikailag kapcsolódó területen található, de Vállalkozó kivitelezési tevékenységével nem érintett berendezésekben, eszközökben, építményekben, vagyontárgyakban történik.
[bookmark: _Toc482102837][bookmark: _Toc498942152]Helyreállítási kötelezettség
Ha a Vállalkozó felelősségi körén belül vagy neki felróható okból bármilyen értékcsökkenés vagy kár keletkezik a Projektelemen, vagy annak bármely részén, vagy az ahhoz fizikailag kapcsolódó vagy a Munkaterületen található dolgokban azon időszak alatt, amíg a Vállalkozó tartozik felelősséggel annak védelméért és a Vállalkozó vagy Alvállalkozója a kárért felelős, bármi okozta is azt - a 8.1 pontban meghatározott kockázatokon kívül - a Vállalkozó köteles saját költségén helyreállítani azt úgy, hogy a Projektelem vagy ahhoz kapcsolódó dolog minden vonatkozásban megfeleljen a Szerződés előírásainak. A Vállalkozó szintén köteles a Projektelemen vagy az ahhoz kapcsolódó dologban keletkezett bármilyen kárt, értékcsökkenést helyrehozni, amit ő okozott bármilyen általa végzett tevékenység során a 26. pont szerinti kötelezettsége (jótállás) teljesítése érdekében. 
[bookmark: _Toc482102838][bookmark: _Toc498942153]Felelősség a Vis Maior események következményeiért
A Vállalkozó nem felel a Vis Maior események bármelyikének következményeiért, kivéve,
(a) ha a 16.6-16.7 pont feltételei szerinti munka elutasítása az említett bármely különleges kockázat felmerülése előtt történt, vagy
(b) ha az említett következmények a Vállalkozó kárenyhítési kötelezettségeinek elmulasztása, késedelmes-, vagy nem az elvárható módon való teljesítése miatt következtek be.
[bookmark: _Ref437349662][bookmark: _Toc482102839][bookmark: _Toc498942154]BIZTOSÍTÉKOK
[bookmark: _Ref437193815][bookmark: _Toc482102840][bookmark: _Toc498942155]A Biztosítékok szolgáltatásának módja
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Kbt. 134. §-a alapján mind a Teljesítési-, mind az Előleg-visszafizetési- és a Hibás Teljesítési Biztosíték teljesíthető az előírt pénzösszegnek a Megrendelő bankszámlájára óvadékként történő befizetéssel, átutalással, pénzügyi intézmény vagy biztosító által nyújtott,  Megrendelő által elfogadott feltétlen teljesítési garancia vagy készfizető kezességvállalás biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
A Felek kizárják az ICC, a Nemzetközi Kereskedelmi Kamarának az URDG Uniform Rules for Demand Guarantees 758. számú szokvány 15. cikk a) és b) pontja és abban meghatározott alátámasztó nyilatkozatok alkalmazását. 
Az adott biztosíték (garancia, készfizető kezességvállalás) érvényességi idejének lejártát követően a Megrendelő a biztosíték eredeti példányát – a Biztosítékokra vonatkozó Szerződéses Feltételek teljesülése esetén – a Vállalkozó kérésére visszaadja. A Teljesítési Biztosíték esetében a biztosíték lejártát megelőzően Megrendelő akkor adja vissza a biztosíték eredeti példányát egy cégszerűen aláírt eredeti példányú lemondó nyilatkozattal együtt, melyben a biztosíték kibocsátóját a vállalt kötelezettségek alól visszavonhatatlanul és feltétel nélkül mentesítik, ha annak időpontjában a Megrendelő részéről elfogadott, Projektelemre vonatkozó összes Hibás Teljesítési Biztosítékot a Vállalkozó már a Megrendelő rendelkezésére bocsátotta. A Szerződéses Feltételek rendelkezései közül a továbbiakban a megjelölt módra vonatkozó szabályokat is kell alkalmazni. Az e módokon szolgáltatott biztosítékoknak értelemszerűen meg kell felelnie az alábbi pontban módonként előírt feltételeknek, valamint a Szerződés mellékletében csatolt, a biztosítékok elvárt elemeinek összefoglalása szerinti tartalomnak.  
Kizárólag az Előleg-visszafizetési Biztosíték esetében a Vállalkozó jogosult az alábbiaktól eltérő -- a jogszabályi feltételek fennállása esetén az Eutfr. 83. § (1) bekezdése szerinti - Biztosíték nyújtására. 
 Az Óvadék
A Vállalkozó az adott biztosítékot teljesítheti az előírt pénzösszegnek a Megrendelő bankszámlájára történő befizetésével (óvadék nyújtásával). Amennyiben a Vállalkozó az adott biztosítékot óvadék formájában nyújtja, köteles az adott biztosíték mértékének megfelelő összeget a Megrendelő által megjelölt bankszámlára átutalni. Az óvadékot határidőben nyújtottnak kell tekinteni akkor, ha az adott biztosítékszolgáltatására előírt határidőben az óvadék teljes összege a Megrendelő bankszámláján jóváírásra kerül. A Megrendelő köteles az óvadék összegét elkülönítetten nyilvántartani, abból a Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése esetén igényét közvetlenül kielégítheti.
Az adott biztosíték érvényességi idejének lejártakor – a Biztosítékokra vonatkozó Szerződéses Feltételek teljesülése esetén – a Megrendelő a fennálló óvadék összegét haladéktalanul visszautalja a Vállalkozó bankszámlájára.
[bookmark: _Toc447091003][bookmark: _Toc482102841][bookmark: _Toc498942156]Teljesítési Biztosíték
A Vállalkozó a Kbt. 134. § (2) bekezdése szerinti Teljesítési Biztosítékot a Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítására, vagyis a Megrendelő meghiúsulási kötbérigényének és a kötbéren felül érvényesített kárigényeinek fedezetére nyújtja. A Vállalkozó nem szolgáltathat olyan Teljesítési Biztosítékot, amely a Megrendelő feltétel nélküli igényérvényesítését korlátozná a kógens jogszabályi korlátozásokat ide nem értve.
A Vállalkozó a Teljesítési Biztosítékot a Szerződésben, illetve a Kbt-ben meghatározott formák bármelyikében nyújthatja, azok közül a Megrendelő általi elfogadását követően bármely más formára áttérhet, azonban ezt köteles úgy tenni, hogy a Teljesítési Biztosíték érvényesíthetősége folyamatos legyen. Az áttéréshez szükséges módon egy időben gyakorlatilag rendelkezésre álló Teljesítési Biztosítékok közül a Megrendelő csak az egyiket jogosult érvényesíteni.  
A Teljesítési Biztosítékot Vállalkozó az egész Projektelemre köteles nyújtani. A Teljesítési Biztosítékot a Vállalkozó a jelen Szerződés hatályba lépésének időpontját követő 15 napon belül köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. 
Vállalkozó amennyiben a Teljesítési Biztosítékot pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel bocsátja Megrendelő rendelkezésére, ennek a biztosítéknak kizárólag feltétel nélküli, visszavonhatatlan, első felszólításra, de legkésőbb öt banki napon belül teljesítendő, a kifogásolás és beszámítás joga és az alapjogviszony vizsgálata nélküli, a Hiánypótlási Igazolás kiadásáig terjedő időtartamára vonatkozó, határozott időre szóló kötelezettségvállalásnak kell lennie. A biztosíték kibocsátóját és szövegezését minden benyújtásra kerülő biztosíték esetében előzetesen a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátani elfogadás céljából a Szerződés megkötésekor, azzal, hogy a benyújtott biztosítéktervezet vizsgálatára Megrendelőnek legfeljebb 8 napos határidő áll rendelkezésre. Amennyiben Megrendelő a határidőn belül nem jelzi észrevételét, ezt úgy kell tekinteni, hogy a Megrendelő a biztosítékot az előzetesen rendelkezésre bocsátott tervezetben foglalt tartalommal elfogadja. A biztosítékot magyar nyelven, magyar nyelvű lehívhatósággal, Magyarország területén történő benyújtási lehetőséggel kell kibocsátani. A biztosítékkal kapcsolatban a Felek a magyar jog alkalmazását és a magyar bíróság joghatóságát, illetékességét kötik ki.
Az érvényesíthető Teljesítési Biztosítéknak a Szerződésben meghatározott mértékben a Hiánypótlási Igazolás kiadásáig kell rendelkezésre állnia. Amennyiben a Befejezési Határidő bármely okból halasztást szenved, vagy ez valószínűsíthető, a Vállalkozó köteles a Teljesítési Biztosíték érvényességi idejét a Megrendelő vagy a Mérnök első felszólítására, az abban megadott időpontra meghosszabbítani, a felszólítást követően haladéktalanul, de legfeljebb 5 napon belül az erre vonatkozó eredeti dokumentumot a Megrendelőnek átadni. A meghosszabbítás elmulasztása feljogosítja a Megrendelőt a Teljesítési Biztosíték teljes mértékben való érvényesítésére és a meghosszabbításra megadott időpontig Óvadékként történő igénybe vételére. Amennyiben a Teljesítési Biztosíték érvényességének meghosszabbítására a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból kerül sor, akkor Vállalkozó jogosult az ebből eredő igazolt költségeit a Megrendelővel szemben érvényesíteni.
Amennyiben a Projektelem egyes Építés Ütemein, Létesítményein, részein a Sikeres Műszaki Átadás-átvétel és az Átadás-Átvételi Igazolás/Befejezési Igazolás kiállítása megtörtént, az azt követő 5. napon a Teljesítési Biztosíték ezen Építési Ütemre vagy Létesítményre eső tartalékkeret és ÁFA nélkül számított nettó ellenszolgáltatásnak a Szerződés Tartalékkeret és ÁFA nélkül számított teljes ellenszolgáltatásához való arányában csökkenthető. 
A csökkentés feltétele, hogy az adott Építési Ütemre vagy Létesítményre, részre vonatkozó arányos mértékű Hibás Teljesítési Biztosítékot a Vállalkozó a Megrendelő részére legkésőbb 3 munkanappal megelőzően átadja, vagy a Szerződés szerint más módon biztosítsa. Ennek hiányában a Megrendelő a Projektelemnek, illetve az Építési Ütemnek vagy Létesítménynek megfelelő Teljesítési Biztosítékot jogosult érvényesíteni és a helyébe lépő összeget Óvadék formában nyújtott Hibás Teljesítési Biztosítékként tartani. 
Felek tudomásul veszik, hogy a Teljesítési Biztosíték fentiek szerinti érvényességi idejének biztosítása a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglalt átadás-átvételi szabályokra tekintettel megkövetelt. 
A Teljesítési Biztosíték a Szerződéses Árhoz viszonyított százalékos mértékben kerül rögzítésre. A Teljesítési Biztosíték mértékét a Szerződéses Megállapodás tartalmazza.
Amennyiben a Szerződéses Ár bármilyen okból, de a Kbt-ben meghatározott és megengedett módon és esetekben növelésre kerül, a Vállalkozó köteles a Szerződéses Ár módosulásának hatályba lépésétől számított 10 munkanapon belül a Teljesítési Biztosítékot a megnövelt ellenérték alapján számított összegre kiegészíteni, vagy a Teljesítési Biztosítékot az új összegnek megfelelő összegű Teljesítési Biztosítékra kicserélni és a Megrendelő számára átadni. A fentiek szerinti kiegészítés a Teljesítési Biztosíték összegének a Megrendelő követelése kielégítéséből adódó csökkenésre tekintettel nem követelhető (Kbt. 134. § (4) bekezdése). 
Amennyiben a Szerződéses Ár bármilyen okból, de a Kbt.-ben meghatározott és megengedett módon és esetekben (például szerződésmódosítás esetében) csökkentésre kerül, a Vállalkozó jogosult a Szerződés módosításának hatályba lépését követően a Teljesítési Biztosítékot a csökkentett Szerződéses Ár alapján számított összegre csökkenteni, vagy a Teljesítési Biztosítékot az új összegnek megfelelő összegű Teljesítési Biztosítékra kicserélni.
[bookmark: _Toc447091004][bookmark: _Toc482102842][bookmark: _Toc498942157]Hibás Teljesítési Biztosíték
A Vállalkozó a Kbt. 134. § (3) bekezdése szerinti, a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként, a hibás teljesítése folytán beálló - így a jótállás körébe tartozó kötelezettségeinek biztosítására köteles a 9.1.-9.2. pontokkal összhangban az adott Építési Ütemhez, Létesítményhez tartozó Átadás-Átvételi Igazolás kiadásával egyidejűleg az átvétellel érintett rész értékére vetítve a Szerződéses Megállapodásban rögzített mértékű Hibás Teljesítési Biztosítékot a Megrendelőnek átadni. E kötelezettség elvállalását a Vállalkozónak ajánlatában nyilatkozattal kellett megerősítenie.
Vállalkozó amennyiben Hibás Teljesítési Biztosítékot pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel bocsátja Megrendelő rendelkezésére, ennek a biztosítéknak kizárólag feltétel nélküli, visszavonhatatlan, első felszólításra, de legkésőbb öt banki napon belül teljesítendő, a kifogásolás és beszámítás joga és az alapjogviszony vizsgálata nélküli, a Szerződés, illetve a jótállási időszak lejártát követő 30 napig szóló tartamára vonatkozó, határozott időre szóló kötelezettségvállalásnak kell lennie. A biztosíték kibocsátóját és szövegezését minden benyújtásra kerülő biztosíték esetében előzetesen a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátani elfogadás céljából annak figyelembe vételével, hogy a benyújtott biztosítéktervezet vizsgálatára Megrendelőnek legfeljebb 8 napos határidő áll rendelkezésére. Amennyiben Megrendelő a határidő belül nem jelzi észrevételét, ezt úgy kell tekinteni, hogy a Megrendelő a biztosítékot az előzetesen rendelkezésre bocsátott tervezetben foglalt tartalommal elfogadja. A biztosítékot magyar nyelven, magyar nyelvű lehívhatósággal kell kibocsátani, Magyarország területén történő benyújtási lehetőséggel. A biztosítékkal kapcsolatban a Felek a magyar jog alkalmazását és a magyar bíróság joghatóságát, illetékességét kötik ki.
A Vállalkozó a Hibás Teljesítési Biztosítékot a fenti 9.1 pontban meghatározott formák bármelyikében nyújthatja, azok közül a Megrendelő általi elfogadását követően bármely más formára áttérhet, azonban ezt köteles úgy tenni, hogy a Hibás Teljesítési Biztosíték érvényesíthetősége folyamatos legyen. Az áttéréshez szükséges módon egy időben gyakorlatilag rendelkezésre álló Hibás Teljesítési Biztosítékok közül a Megrendelő csak az egyiket jogosult érvényesíteni.
A Hibás Teljesítési Biztosítéknak – tekintettel az esetleges javításokra vonatkozó Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglalt átadás-átvételi szabályokra – okirati biztosíték esetén a Jótállási Időszak lejártát követő 30 napig, óvadék esetén a Jótállási Időszak lejártáig kell érvényesnek lennie. A Hibás Teljesítési Biztosíték részletekben is igénybe vehető.
Amennyiben a Vállalkozó a Hibás Teljesítési Biztosítékot a Szerződés szerint szolgáltatja, a Megrendelő annak ellenében köteles a Teljesítési Biztosíték visszaadására. Amennyiben azonban a Vállalkozó a Hibás Teljesítési Biztosítékot nem, vagy nem a Szerződésben előírtak szerint szolgáltatja, a Megrendelő jogosulttá válik a Teljesítési Biztosíték visszatartására és igénybe vételére óvadékként a 9.2 pontban foglaltak szerint.
[bookmark: _Toc447091005][bookmark: _Toc482102843][bookmark: _Toc498942158]Előleg-visszafizetési Biztosíték
Előleg-visszafizetési Biztosíték – amennyiben Vállalkozó biztosíték nyújtására köteles - az Előlegek igénylése alapján a Szerződéses Megállapodás szerinti mértékben az igénylés benyújtásával egyidőben az Eutfr. rendelkezései szerint a Vállalkozó által nyújtott biztosíték. E biztosíték nyújtására, vagy az a helyett keletkező kötelezettség tudomásul vételére, vagy annak elmaradása szankciójára, formájára, formájának megváltoztatására, igénybevételére, módosítására, megszűnésére (visszaszolgáltatására) az Eutfr. rendelkezéseinek, valamint a Szerződés 17.7.-17.8. pontjában foglalt szabályok elsőbbsége mellett a Teljesítési Biztosítékra vonatkozó rendelkezések értelemszerűen megfelelően alkalmazandók. 
A Bázisütemterv tartalmazza az Előleg visszafizetésének tervezett ütemezését. Az Előleg-visszafizetési Biztosítéknak a Bázisütemtervben rögzített előleg visszafizetési határidőket követő 30. napig érvényesnek kell lennie. Amennyiben a Bázisütemterv esetlegesen módosításra kerül, Vállalkozó köteles a módosított Bázisütemtervet a Megrendelő által történő elfogadását követő 15 napon belül a megfelelően módosított Előleg-visszafizetési Biztosítékot a Megrendelő részére, az Irányító Hatóság nevére szólóan szolgáltatni.
Az Előleg-visszafizetési Biztosítékot az előző bekezdés szerinti szabály (Bázisütemtervben rögzített időpont +30 nap) szerint, de legalább az Előleg tényleges teljes visszafizetéséig, elszámolásáig kell érvényben tartani. Amennyiben a visszafizetési kötelezettség teljesítését megelőzően az Előleg-visszafizetési Biztosíték érvényessége hatvan (60) nap múlva lejár, haladéktalanul új Előleg-visszafizetési Biztosítékot kell nyújtania a Vállalkozónak. 
Amennyiben Vállalkozó az eredeti Előleg-visszafizetési Biztosíték lejáratát megelőző 50. napig nem adja át a meghosszabbított lejáratú vagy az új lejárat szerinti Előleg visszafizetési Biztosíték eredeti példányát, vagy Vállalkozó nem fizeti vissza a még el nem számolt Előleg összegét, az Irányító Hatóság jogosult a meglévő Előleg-visszafizetési Biztosítékot arányos mértékben lehívni.
Az Előleg visszafizetését követően az Előleg-visszafizetési Biztosítékot az Irányító Hatóság felszabadítja.
[bookmark: _Toc447091006][bookmark: _Toc482102844][bookmark: _Toc498942159]Megrendelői igények érvényesítése
Megrendelő a Szerződésen alapuló, illetve azzal összefüggő kötbér- vagy kárigényeit többek között a következő módon érvényesítheti. A Megrendelő a késedelmes, vagy hibás teljesítés, illetve meghiúsulás esetén - az igény jogcímének, jogalapjának és összegének megjelölésével - felhívja a Vállalkozót, hogy
a) a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár jogalapjának és összegének elismerése mellett a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár összegét fizesse meg, vagy
b) a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár jogalapjának és összegének elismerése mellett a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár összegének a Vállalkozó számlájába történő beszámítás útján való kiegyenlítése esetére ismerje el a beszámítás megalapozottságát, vagy
c) nyilatkozzon, hogy a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár jogalapját, vagy összegét nem ismeri el.
A Vállalkozó köteles a fentiekre vonatkozó nyilatkozatát 15 munkanapon belül megadni.  Megrendelő a Vállalkozó nyilatkozata alapján - elismerés esetén - az arra fent előírt 15 munkanapos határidőt követően jogosult kötbér- vagy kárigényeit a Vállalkozó követeléseibe beszámítani, vagy a nyilatkozattól függetlenül a Vállalkozó által nyújtott Szerződéses Biztosítékok felhasználásával kielégíteni. 
[bookmark: _Toc468275087][bookmark: _Toc482102845][bookmark: _Toc498942160][bookmark: _Ref437202776]A PROJEKTELEM ÉS A VÁLLALKOZÓ BIZTOSÍTÁSA
[bookmark: _Ref440620694][bookmark: _Ref440620707][bookmark: _Ref440620721][bookmark: _Ref440620740][bookmark: _Toc482102846][bookmark: _Toc498942161]A Projektelem és a Vállalkozó biztosítása
[bookmark: _Ref437202263]A biztosítási szerződés
A Vállalkozó köteles - anélkül, hogy korlátozná a saját vagy a Megrendelő 8. pont alatti kötelezettségeit és felelősségét - teljes körű építési-szerelési biztosítást kötni:
1. [bookmark: _Ref437202298]a Projektelemre, az annak megvalósításához, kivitelezéséhez vagy a hibák kijavításához szükséges anyagokra, beépítésre kerülő berendezésekre újra-pótlási értéken,
1. a biztosított káreseményekkel felmerülő pótlólagos költségekre, ide értve a szakértői díjakat, a Projektelem bármely részének bontási és elszállítási költségeit, továbbá bármely romeltakarítási költséget is, a biztosítási összeg 15%-ának megfelelő értékre,
1. a Vállalkozói Berendezésre, építési segédszerkezetekre, segédépületekre és egyéb dolgokra, amelyeket a Vállalkozó a Munkaterületre hozott, pótlási értéken,
1. a Munkaterületen meglévő Létesítményekre, vagyontárgyakra,
1. a Jótállási Időszakban felfedezett olyan károkra, amelyek oka a Jótállási Időszak kezdete előtt keletkezett,
1. az egyes technológiai folyamatokkal összefüggésben harmadik személynek vagy harmadik személy ingatlanában okozott szerkezeti, statikai károkra,
1. a keresztfelelősségre az egymással szerződéses viszonyban nem álló alvállalkozók egymásnak okozott káraira.
Nem követelhető olyan - a 10.1 és a 10.2 pontban meghatározott - biztosítás, amely az alább felsorolt kockázatokra nyújt fedezetet:
1. háború, háborús cselekmények (akár történt hadüzenet, akár nem) invázió,
1. lázadás, forradalom, zendülés, katonai hatalomátvétel, bitorolt hatalom intézkedései, polgárháború,
1. terrorcselekmény
1. bármely nukleáris anyag vagy a nukleáris anyag elégéséből származó bármely nukleáris hulladék, nukleáris robbanás, vagy bármely más nukleáris robbanó szerkezet vagy annak nukleáris összetevője által keltett ionizáló sugárzás, vagy radioaktivitás okozta szennyezés, mérgezés, vagy a felsoroltak más veszélyes tulajdonságai,
1. hangsebességgel vagy hangsebességnél gyorsabban repülő repülőgép vagy egyéb légi eszközök által okozott lökéshullámok.
A biztosítás az elemi károkra és a felszín alatti munkákra nem tartalmazhat kizáró, korlátozó feltételt.
[bookmark: _Ref440620728][bookmark: _Toc482102847][bookmark: _Toc498942162]Felelősségbiztosítás harmadik, idegen személynek okozott károkért
A Vállalkozó köteles a 10.1 pontban említetteken túlmenően - anélkül, hogy ez korlátozná a Vállalkozó vagy a Megrendelő 11. pontban írt kötelezettségeit vagy felelősségét - felelősségbiztosítást kötni a 11.1 pontban meghatározottakon kívül bármely személy halála, vagy sérülése, továbbá bármely vagyoni kár, vagy veszteség ellen, amely a szerződés teljesítésével összefüggésben keletkezik, ide nem értve a 11.2 pontban felsorolt okokat.
[bookmark: _Ref437350263][bookmark: _Toc482102848][bookmark: _Toc498942163]Munkáltatói felelősségbiztosítás
A Vállalkozó köteles a Projektelemen általa alkalmazott valamennyi munkavállalót illetően munkáltatói felelősségbiztosítást kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a munkavállalók üzemi baleseti halála, vagy sérülése esetére és e biztosítást Alvállalkozóitól is megkövetelni, vagy saját biztosítását az Alvállalkozókra is együttbiztosítottként kiterjeszteni. A munkáltatói felelősségbiztosítást mindaddig fenn kell tartani, amíg a Projektelemen akár a Vállalkozó, akár az Alvállalkozók munkavállalói munkát végeznek. A Vállalkozó Alvállalkozói irányában azt is köteles kikötni, hogy a Megrendelő felhívására a munkáltatói felelősségbiztosításról szóló fedezet meglétét és a biztosítási díj befizetését az Alvállalkozó igazolni köteles.
[bookmark: _Toc472424782][bookmark: _Toc482102849][bookmark: _Toc498942164][bookmark: _Ref437202910]Tervezői felelősségbiztosítás
Vállalkozó vagy alvállalkozója - anélkül, hogy korlátozná a saját vagy a Megrendelő 8. pont alatti kötelezettségeit és felelősségét – köteles tervezői felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezni a Projektelembe tartozó tervezési feladatokra a jelen Szerződéses Feltételekben előírt rendelkezések szerint és az Ajánlati felhívásban előírt mértékben és terjedelemben.
[bookmark: _Toc482102850][bookmark: _Toc498942165]A fedezet köre és hatálya
A 10. pontban felsorolt összes biztosítást a Vállalkozó akként tartozik megkötni, hogy azokban a Vállalkozó és a Megrendelő, mint együttbiztosítottak szerepeljenek, továbbá az Alvállalkozókra is kiterjedjen a fedezet.
A 10. pontban felsorolt biztosításokat a Vállalkozó akként tartozik megkötni, hogy azok fedezetet nyújtsanak az azokban írt kockázatokra legalább a Munkaterületen történő munkavégzés megkezdésétől a teljes Projektelemre vonatkozó Befejezési Határidőt követő 60. napig. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a biztosíték lejárati idejétől függetlenül a biztosítási fedezet (részlegesen) megszűnik, amikor – a biztosítások lejárata előtt – Megrendelő átvesz (birtokba vesz) egy Építményt, létesítményt, Építési Szakaszt vagy Ütemet, vagy a munkaterület bármely részét, mert ekkor a kárveszély is átszáll Megrendelőre. Ugyanakkor ez a körülmény nem érinti a Jótállási időszakra vonatkozó biztosítási fedezetet.
A Befejezési Határidő meghosszabbítása esetén Vállalkozó köteles a biztosításokat is megfelelően meghosszabbítani és ezt igazolni Megrendelő számára.
[bookmark: _Toc482102851][bookmark: _Toc498942166]A biztosítás megkötése
A Szerződésben előírt biztosításokat a Vállalkozónak az Európai Unió tagországában bejegyzett jó nevű és megfelelő teljesítőképességű biztosítónál kell megkötnie vagy jelen pont szerinti biztosítóknál kötött biztosítási szerződéseit kiterjeszteni a Megrendelő által jóváhagyott feltételekkel a 10.1 pont szerinti biztosítás esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig, a 10.2 és 10.3 pont esetén a Kezdési Időpontig.
[bookmark: _Toc482102852][bookmark: _Toc498942167]A biztosítás igazolása
A Vállalkozó a Megrendelőnek a 10.1. és 10.4 pont szerinti biztosítás esetén a szerződéskötéssel egyidejűleg, egyéb biztosítások esetén a Kezdési Időpontig igazolni köteles, hogy az Ajánlati felhívásban és a jelen Szerződési Feltételekben előírt biztosításokat megkötötte vagy meglévő biztosítását kiterjesztette, a biztosítási díjakat megfizette és azok megfelelő tartalommal hatályba léptek. A Vállalkozó köteles a biztosítási kötvények közjegyző vagy biztosító által hitelesített másolatát átadni a Megrendelőnek. A biztosítási kötvények átadásáról a Vállalkozó köteles a Mérnököt írásban értesíteni. Vállalkozó a kivitelezés ideje alatt Megrendelő ezirányú felszólítására a felszólítás kézhezvételét követő 8 napon belül a biztosítások fennállását köteles igazolni az alábbi adattartalommal:
·  fennálló biztosítási fedezet megnevezése
· az adott szerződésre vonatkozó hatályos kártérítési limit feltüntetése,
· díjrendezettség dátuma.
[bookmark: _Toc482102853][bookmark: _Toc498942168]A biztosítások érvényben tartása
A Vállalkozó a Szerződésben előírt biztosításokat a Megrendelő által jóváhagyott tartalommal a 10.5 pontban meghatározott időszak alatt folyamatosan köteles fenntartani. A Vállalkozó köteles a biztosítókat és a Megrendelőt értesíteni a Projektelem kivitelezésének módjában, mértékében vagy programjában történt változásokról, és arról gondoskodni, hogy a biztosítások mindenkor összhangban legyenek a Szerződés feltételeivel. A Vállalkozó a Megrendelő részére a biztosítások fenntartását a kötvényben rögzített biztosítási díjfizetési időszakonként a biztosítási díj megfizetésére vonatkozó elismervény bemutatásával is igazolni köteles.
Amennyiben a biztosítást a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból kell meghosszabbítani, akkor az ebből eredő igazolt költségeket a Megrendelő köteles a Vállalkozónak megtéríteni.
[bookmark: _Toc468442259][bookmark: _Toc482102854][bookmark: _Toc498942169]A Biztosítási esemény
Amennyiben a Projektelemmel kapcsolatosan biztosítási esemény (olyan haláleset, sérülés, vagyoni kár, vagy veszteség, amelyre a biztosítás fedezetet nyújt) következik be, a Vállalkozó erről a biztosítót, a Megrendelőt és Mérnököt is tájékoztatni köteles, továbbá a Szerződés előírásain túl is megtenni tartozik minden szükséges intézkedést a biztosítási szerződésben írt feltételek érvényesítésére. A kárenyhítési kötelezettség a Vállalkozót terheli.
[bookmark: _Toc468806594][bookmark: _Toc468442261][bookmark: _Toc468442262][bookmark: _Toc482102855][bookmark: _Toc498942170]Felelősség a biztosítással nem fedezett összegekért
Abban az esetben, ha olyan kár vagy veszteség keletkezik, amely biztosítva nincsen, vagy amelyet a biztosítás nem fedez, az a Vállalkozót, illetve a Megrendelőt terheli a 11. pontban írt kötelezettségeik és felelősségeik szerint.
[bookmark: _Toc482102856][bookmark: _Toc498942171]A biztosítási feltételek betartása
Abban az esetben, ha a Vállalkozó elmulasztja a Szerződés szerinti biztosítási szerződésekben előírt feltételek betartását, köteles a Megrendelőt kártalanítani, illetve kárát megtéríteni az ilyen mulasztás következtében felmerült összes kár vagy igény kapcsán.
[bookmark: _Toc482102857][bookmark: _Toc498942172]A Vállalkozó biztosításkötési kötelezettségének elmulasztása
Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben elmulasztja a Közbeszerzési Dokumentumok és a jelen Szerződési Feltételek szerint előírt bármelyik biztosítás díját megfizetni és ezáltal a biztosítást érvényben tartani, Megrendelő jogosult arra, hogy az ilyen biztosításokat érvényben tartsa, továbbá az ezzel kapcsolatos biztosítási díjakat fizesse. Az ilyen biztosítási díjakat Vállalkozó elismerése esetén a Megrendelő jogosult levonni a Vállalkozó részére esedékes vagy esedékessé váló bármely kifizetésből, vagy e nélkül a Vállalkozó esedékes tartozásaként számon tartani, és egyéb úton érvényesíteni.
[bookmark: _Toc440548653][bookmark: _Toc440548910][bookmark: _Toc440618260][bookmark: _Ref437351549][bookmark: _Toc482102858][bookmark: _Toc498942173]KÁRFELELŐSSÉG
[bookmark: _Ref437203257][bookmark: _Toc482102859][bookmark: _Toc498942174]Személyi és vagyoni kár, valamint nem vagyoni sérelem
A Vállalkozó köteles - kivéve, ha a Szerződés másként rendelkezik - a Megrendelőt valamennyi, alább felsorolt kár, vagy kárigény kapcsán kártalanítani:
1. bármely személy halála vagy sérülése, vagy
1. bármely vagyoni kár és nem vagyoni sérelem esetén,
amely a Projektelem megvalósítása, kivitelezése, a hibák kijavítása, illetve a Vállalkozó munkavégzése kapcsán neki felróhatóan merül fel, továbbá az azokkal bármilyen módon összefüggő bármely per vagy egyéb eljárás, teher, igény, kár vagy költség felmerülése vagy annak közvetlen veszélye esetén, kivéve a 11.2. pontban foglalt eseteket.
A Megrendelő vagy a Mérnök felkérésére pontos és gyors információval kell szolgálnia a Vállalkozónak a harmadik félnek a Szerződéssel kapcsolatos követeléseiről, a harmadik fél előrelátható követeléseiről, anyagi veszteségekről vagy a tulajdon rongálásáról, személyi sérülésekről, az eset felülvizsgálata alapján, illetve a felmerült költségek becslésével/meghatározásával, alátámasztó bizonyítékokkal együtt.
[bookmark: _Ref437203205][bookmark: _Toc482102860][bookmark: _Toc498942175]Kivételek
[bookmark: _Ref437351582]A 11.1 pontban hivatkozott "kivételek" a következők: 
1. a Projektelem, vagy annak bármely részének jogosulatlan birtoklása, amennyiben azért a Megrendelő felelős,
1. [bookmark: _Ref437351593]a Megrendelő azon jogosultsága, hogy maga kivitelezze a Projektelemet, vagy annak bármely részét bármely területen,
1. [bookmark: _Ref437351603]az a kár, amely a Projektelem e Szerződéssel összhangban történő megvalósításának, kivitelezésének, vagy az ezzel kapcsolatos hibák kijavításának elkerülhetetlen következménye, feltéve, hogy az nem valaki felelősségi körében keletkezett,
1. [bookmark: _Ref440974006]személyek halála vagy sérülése, továbbá az a vagyoni kár vagy veszteség, amelyeknek oka a Megrendelőnek, alkalmazottainak, megbízottjainak felelőssége. Abban az esetben, ha a Vállalkozó, alkalmazottai, vagy megbízottai is közrehatottak a sérülés vagy kár bekövetkezésében, úgy kármegosztást kell alkalmazni.
A Megrendelő felróhatóság hiányában nem felelős a Vállalkozó, vagy bármely Alvállalkozója alkalmazásában álló munkavállalónak, vagy más személynek fizetendő bármilyen kártérítésért vagy kompenzációért.
[bookmark: _Toc482102861][bookmark: _Toc498942176]ELLENÉRTÉK
[bookmark: _Toc482102862][bookmark: _Toc498942177]A Szerződéses Ár
A Vállalkozó kijelenti, hogy teljes körűen megismerte a Megrendelő által a Közbeszerzési Eljárás során dokumentáltan átadott műszaki dokumentációt és kiegészítő tájékoztatásokat, a tárgyaláson elhangzottakat és a Szerződéses Árat mindezek alapulvételével határozta meg. A Szerződéses Ár egyösszegű átalányár.
A Szerződéses Ár erre tekintettel magában foglalja mindazon munkákat - ideértve az összes elvégzett Többletmunkát is az Előirányzati Tételek kapcsán végzett Többletmunka kivételével - és azok költségeit, amelyek a Szerződésben rögzítetteknek megfelelően a Szerződéses Megállapodásban, a Közbeszerzési Eljárásban a Megrendelő által kiadott kiegészítő tájékoztatásban, a Kiviteli Tervekben és azokhoz kapcsolódó hatósági Engedélyekben és egyéb jóváhagyásokban, a Műszaki Előírásokban, a Beárazott Költségvetés-kiírásban, továbbá a Tételek tartalmában megfogalmazottak szerint a Projektelem megvalósításához, rendeltetésszerű használatához és a Szerződésben megfogalmazott feltételek teljes körű teljesítéséhez szükségesek a műszaki előírások szerinti legmagasabb minőségi szinten. Az átalányár magában foglalja Vállalkozó szerződéses feladataival érintett hatósági díjakat, a szerzői jogok díjait, licencdíjat és minden olyan díjat, közterhet, illetéket, egyéb költséget, mely nélkül a Projektelem nem megvalósítható.
A Beárazott Költségvetés-kiírásban egy adott Tétel tartalmába bele kell érteni a szakmai gyakorlat szerint egyértelműen az adott tétel tartalma szerinti munkához tartozó rész-, elő-, vagy utófeladatot akkor is, ha az nem szerepel a Tétel tartalmának leírásában. A Beárazott Költségvetés-kiírásban szereplő, a Tételhez tartozó árak vagy egységárak ÁFA (általános forgalmi adó) nélkül kerültek megállapításra és tartalmaznak minden olyan költséget, amely az adott tétel szerinti munka kifogástalan műszaki megvalósításához szükségesek.
[bookmark: _Ref437349647][bookmark: _Toc482102863][bookmark: _Toc498942178]A Tartalékkeret
A Tartalékkeret a Közbeszerzési Dokumentumokban foglalt műszaki tartalmon felül, az abban foglalt építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges Pótmunkák, Előirányzati Tételek esetén az előirányzott mennyiségen felüli ellenértékére használható fel az alábbi feltételek mellett. 
Átalánydíjas munkák esetén a kivitelezési tevékenység végzése során esetlegesen felmerülő Pótmunka díját a Megrendelő a Vállalkozó részére a Szerződéses Ár összegén felül, a 18. pont szerinti feltételek fennállása esetén a Tartalékkeret terhére, egyéb esetekben a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet és a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő szerződésmódosítás keretében és azt követően, a Szerződés szerinti elszámolási és fizetési szabályok értelemszerű alkalmazásával, a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett köteles megfizetni.
Előirányzati Tételek esetén, amennyiben az Előirányzati Tételhez tartozó előirányzati mennyiséget meghaladó munkát végez a Vállalkozó, a Megrendelő azt a Költségvetési Kiírásban szereplő egységáron a 18. pont szerinti Változások és a Szerződéses Árra irányadó elszámolási és fizetési szabályok értelemszerű alkalmazásával a Tartalékkeret terhére, annak kimerülése esetén szerződésmódosítást követően köteles megfizetni.
A Tartalékkeret felhasználásáról a Mérnök írásbeli és indokolt javaslata alapján a Megrendelő írásban dönt. A Vállalkozó a Mérnöknél kezdeményezheti írásban a Tartalékkeret felhasználását.
A Tartalékkeret nem használható fel olyan kivitelezési munkákra, amelyeket a Közbeszerzési Dokumentumok műszaki tartalma magában foglal és azt erre tekintettel az átalányáras Szerződés alapján, a Szerződéses Ár keretében köteles teljesíteni a Vállalkozó (Átalánydíjas Többletmunka). A Többletmunka – a tételes elszámolású tételek (Előirányzati Tételek) finanszírozása kivételével, nem finanszírozható a Tartalékkeret terhére. 
A Ptk. 6:245. § (1) bekezdés második mondata szerinti, a szerződéskötéskor előre nem látható Többletmunkák költségeinek finanszírozása elsősorban szerződésmódosítás keretében történhet, amennyiben annak jogszabályi feltételei adottak. 
A Mérnök írásbeli kezdeményezésében, javaslatában köteles ismertetni azokat a műszaki, szakmai vagy egyéb (pl. jogszabályváltozás, hatósági rendelkezés) okokat és indokokat, amelyek megítélése szerint megalapozzák Tartalékkeret felhasználási feltételeit és egyben igazolják a munkák elvégzésének szükségességét.
A Mérnök írásbeli kezdeményezésében, javaslatában azt is köteles alátámasztani, hogy Vállalkozó a kivitelezési munkát - annak műszaki tartalmára tekintettel – alátámasztható és indokolt ellenszolgáltatás mellett teljesíti. A kivitelezési munka ellenértékének meghatározására – a munka tartalmának függvényében – megfelelően irányadóak a 18.3. pontban foglaltak.
A Megrendelő a Tartalékkeret felhasználásról írásban dönt, melyben ismerteti a felhasználási feltételek fennállásának indokait. A Tartalékkeret felhasználásra vonatkozó Megrendelői döntést a Vállalkozóval és a Mérnökkel írásban közölni kell.
A Pótmunkák és/vagy Többletmunkák során az Előirányzati Tételeknél (amennyiben a Szerződés értelmében van ilyen) a Megrendelő által engedélyezett és ténylegesen elvégzett és a Mérnök által igazolt mennyiségek kerülnek a feltüntetett egységárakon, árakon a Tartalékkeretből kifizetésre. A Tartalékkeretből történő lehívás esetén a fizetési és egyéb feltételekre jelen szerződés rendelkezései az irányadóak.
[bookmark: _Toc482102864][bookmark: _Toc498942179]El nem végzett munkák elszámolása
El nem végzett munkának tekintendő az esetleges műszaki változás vagy Változtatás következtében
a) minden olyan átalánydíjas munka, mely önálló beárazott költségvetési sorral rendelkezik, és a költségvetési sor szerinti munkanem teljesítése még nem kezdődött meg, és Megrendelő döntése értelmében nem is tart igényt az elvégzésére, és az el nem végzett munkának a Beárazott Költségvetésben rögzített ellenértéke nem számlázható le és nem kerül kifizetésre.

b) minden olyan az árazott költségvetésben előirányzati mennyiség terhére tételesen elszámolandó munka (Előirányzati Tételek), mely ténylegesen nem került elvégzésre, amennyiben a ténylegesen felmerült mennyiség kevesebb az előirányzott mennyiségnél (a ténylegesen elvégzett mennyiség díja fizetendő, függetlenül az előirányzott mennyiségtől).
[bookmark: _Toc440548660][bookmark: _Toc440548917][bookmark: _Toc440618267][bookmark: _Toc482102865][bookmark: _Toc498942180]Vámok és adók
A vámokat és minden, a Vállalkozó, vagy személyzete által a Szerződéssel kapcsolatban folytatott tevékenységéért fizetendő egyenes- és jövedelmi adót és más közterhet a Vállalkozó viseli a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
[bookmark: _Ref437591427][bookmark: _Toc482102866][bookmark: _Toc498942181]Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok és ezek ellenértéke
A Vállalkozó legkésőbb a Projektelem átadás-átvételéig köteles külön nyilatkozatban átruházni a Megrendelőre mindazon szellemi alkotásokhoz fűződő vagyoni jogot (ideértve a hasznosítás jogát) területi, időbeli vagy a hasznosítás módjára vonatkozó, bármely korlátozás nélkül, amely a Projektelem megvalósítása során jön létre a Vállalkozó vagy Alvállalkozóinak érdekkörében. Amennyiben az adott szellemi alkotás tekintetében a vagyoni jogok átruházásra – a vonatkozói jogszabályi rendelkezések figyelembevételével – nincs lehetőség, úgy ezen alkotás vonatkozásában a Vállalkozó – a fentiek figyelembevételével – kizárólagos felhasználási jogot enged a Megrendelő részére. A Vállalkozót e kötelezettségei fejében a Szerződéses Áron felül ellenszolgáltatás nem illeti.
[bookmark: _Toc482102867][bookmark: _Toc498942182]Egyéb díjak
Ha valahol másként nincs rögzítve, a Vállalkozó köteles megfizetni minden kikötői illetéket és más jogdíjat, bérletet és más kiadást vagy kártalanítást, kártérítést, ha van ilyen, amelyek a Projektelemhez szükséges anyagok, eszközök berendezések beszerzése, bérbevétele miatt felmerülnek ideérve az építési törmelék és veszélyes hulladék elszállítását, lerakóhelyi díját is, tekintettel arra, hogy mindezek terhét a Szerződéses Ár ellenételezi.
[bookmark: _Ref437349885][bookmark: _Ref442422972][bookmark: _Toc482102868][bookmark: _Toc498942183]ÜTEMTERVEK, JELENTÉSEK
[bookmark: _Toc482102869][bookmark: _Toc498942184]A munka és a Szerződés összhangja
A Vállalkozó köteles a Projektelem kivitelezését és megvalósítását, valamint bármely hiba kijavítását szigorúan a Szerződéssel összhangban végezni. A Vállalkozó köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő és a Mérnök utasításaihoz minden olyan ügyben, akár említi a Szerződés, akár nem, amely a Projektelemet érinti, vagy arra vonatkozik. A Vállalkozó csak a Megrendelőtől, a Szerződés szerinti esetekben– figyelemmel a Ptk 6:240. §-ra is - a Mérnöktől vagy a Mérnök Képviselőjétől annak akadályoztatása esetén a Helyettestől fogadhat el utasításokat.
 
[bookmark: _Ref437204685][bookmark: _Toc482102871][bookmark: _Toc498942185]Bázisütemterv
A Vállalkozó a a Szerződés ütemezését és a Kötbérköteles Határidőket és a hatályos Harmonizált Bázisütemtervet alapul véve köteles a Kiviteli Tervekkel együtt az adott munkára vonatkozó Bázisütemtervet elkészíteni és jóváhagyatni. 
A Vállalkozó Bázisütemtervének az időbeni logikai kapcsolatokat tartalmazó heti bontású, sávos ütemtervnek kell lennie, mely világosan megadja a kritikus utat és meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:
(a) jelezze a Kötbérköteles Határidők alapján a Vállalkozó által javasolt munkaórára lebontott kivitelezési időszakokat, az Interfészeket, azok munkafázisait, határidőit,
(b) a munkakezdésének előfeltételeként a társvállalkozók részéről szükséges készültségi állapotot,
(c) legyen alátámasztva a főbb erőforrás-igények felsorolásával (anyagok, személyzet és munkaerő, gépek) és a becsült gyártási mennyiségekkel,
(d) tüntesse fel az alvállalkozási tevékenységeket (ajánlatával és az alvállalkozói bejelentésével összhangban),
(e) az ütemtervet elektronikus formában (Microsoft Project 2010 programban szerkeszthető formátumban) és nyomtatott formában kell átadni a Mérnöknek, 3-3 példányban. Az ütemtervhez szöveges ismertetést kell mellékelni. A szöveges ismertetésben részletesen meg kell magyarázni az ütemtervben szereplő főbb logikai kapcsolatok és a tevékenységek időtartamának indokait. 
A Vállalkozó a Bázisütemtervet a Megrendelő által a Közbeszerzési Eljárás során a rendelkezésre álló munkaterületről átadott adatokat, az ideiglenes állapotok terveit figyelembe véve és azokkal összhangban köteles elkészíteni. 
A Vállalkozó köteles, amennyiben a Mérnök előírja, információként írásban megadni azon intézkedések és eljárások általános leírását, amelyeket a Vállalkozó javasol alkalmazni a Projektelem kivitelezésénél.
[bookmark: _Toc482102872][bookmark: _Toc498942186]Harmonizált Bázisütemterv
Mérnök a Vállalkozó és a társvállalkozók Bázisütemtervei alapján Harmonizált Bázisütemtervet készít kéthavi, szükség esetén havi gyakorisággal. Mérnök a Harmonizált Bázisütemterv készítése és esetleges felülvizsgálatai során egészen a Vállalkozó első munkakezdési engedélyének kiadásáig a Kiviteli Tervekkel együtt leszállított Bázisütemtervben foglaltakat figyelembe veszi, szükség esetén egyeztet Vállalkozóval. 
Mérnök a Harmonizált Bázisütemterv aktualizálásakor Vállalkozót tájékoztatja egy példány megküldésével. Vállalkozó projektvezetője vagy megbízott helyettese az aktuális Harmonizált Bázisütemterv átvételét aláírásával köteles igazolni. A Harmonizált Bázisütemterv az M3 metró felújítás projekten dolgozó valamennyi vállalkozó számára kötelező érvényű. 
[bookmark: _Ref437204802][bookmark: _Toc482102873][bookmark: _Toc498942187]Felülvizsgált ütemtervek
A Vállalkozó jogosult a Bázisütemtervét az adott Építési Ütem vonatkozásában a Munkakezdési Engedély kiadásáig aktualizálni, és Mérnökön keresztül Megrendelőnek jóváhagyásra benyújtani. Felülvizsgált ütemterv hiányában a Kiviteli Tervekkel együtt leszállított Bázisütemterv, illetve az az alapján elkészített Harmonizált Bázisütemterv lesz az irányadó a kivitelezési munka megkezdésekor.
A Vállalkozó a Bázisütemtervet a kivitelezési munkák megkezdését követően köteles a Mérnökkel együttműködve a tényleges előrehaladásnak megfelelően kéthavonta, szükség esetén havonta aktualizálni és az aktualizált tervet - elektronikus úton és nyomtatott formában is - benyújtani jóváhagyásra a Mérnökön keresztül a Megrendelő részére a tárgyidőszak első hónapjának 7. munkanapjáig az előrehaladási jelentés mellékleteként. A felülvizsgált ütemterv szöveges mellékletének tételesen tartalmaznia kell azokat a munkákat, amelyekben Vállalkozó előrehaladása elmarad a bázisütemtervben, vagy a megelőző, Mérnök által jóváhagyott felülvizsgált ütemtervben szereplő ütemtől, és minden egyes ilyen munkára vonatkozóan bemutatja azokat az intézkedéseket, amelyeket a Vállalkozó a lemaradás felszámolása érdekében tervez. 
A benyújtott ütemtervet a Megrendelő és a Mérnök észrevételeinek megfelelően javítani kell. Az ütemterv aktualizálást a Harmonizált Bázisütemterven is át kell vezetni. A felülvizsgált ütemterv nem hagyható jóvá mindaddig, amíg – akár a többi vállalkozóval történő egyeztetést követően – a Harmonizált Bázisütemtervbe nem illeszthető bele.
Amennyiben bármikor a Megrendelő a Mérnök írásbeli véleménye alapján úgy ítéli meg, hogy a Projektelem tényleges megvalósulási üteme nem egyezik azokkal a további ütemtervekkel, amelyeket a 13.3 pont szerint jóváhagytak, és Vállalkozó nem tudja bemutatni a lemaradás felszámolása érdekében tett intézkedéseit, akkor a Vállalkozó köteles a Megrendelő kérésére 8 napon belül elkészíteni és jóváhagyásra átadni egy felülvizsgált ütemtervet, amely azon módosításokat tartalmazza, melyek szükségesek a Projektelemnek a Befejezési Határidőn belüli elkészítése érdekében.
Az M3 metró felújítás projekt vállalkozóinak ütemterveinek összhangja érdekében a Mérnök a Harmonizált Bázisütemtervet folyamatosan karbantartja, és szükség esetén egyeztet a vállalkozókkal. E körben Mérnök kérheti Vállalkozót, hogy amennyiben az szükséges, a Bázisütemtervének felülvizsgálatát a tárgyidőszakban egy további alkalommal aktualizálja. Az aktualizálásra Vállalkozónak 8 munkanap áll rendelkezésre.
A Megrendelő a felülvizsgált ütemtervet:
a)	Jóváhagyja, amennyiben az abban foglalt, tervezett intézkedések biztosítják az érvényes, jóváhagyott Kötbérköteles Határidők megfelelő teljesítését;
b) 	Elutasítja, vagy kijavításra visszaadja a Vállalkozónak, amennyiben az tartalmában nem felel meg a Szerződésnek.
[bookmark: _Toc468354211][bookmark: _Toc468354577][bookmark: _Toc468354212][bookmark: _Toc468354578][bookmark: _Ref437351822][bookmark: _Toc482102874][bookmark: _Toc498942188]A Vállalkozó nem mentesül a kötelezettségek és a felelősség alól
Az ütemtervek benyújtása és a Megrendelő részéről történő elfogadása nem mentesíti a Vállalkozót a Szerződésben foglalt bármely kötelezettsége vagy felelőssége alól. Mérnök a Vállalkozó által benyújtott ütemterveket köteles 3 munkanapon belül felülvizsgálni és arra vonatkozó szakmai álláspontját írásban a Megrendelővel közölni a Megrendelő pedig, a Mérnöki álláspont kézhezvételéről számított 3 munkanapon belül a jóváhagyás tárgyában döntését meghozni.
[bookmark: _Toc468354216][bookmark: _Toc468354582][bookmark: _Toc482102875][bookmark: _Toc498942189]Ütemtervek egyeztetése
Valamennyi kivitelezési ütemtervnek a Mérnök irányításával tartott, a Vállalkozó és Alvállalkozói, valamint a kapcsolódó Projektelemek Vállalkozói közötti technológiai és organizációs egyeztetésen kell alapulnia. 
A szállítási igények megszervezése a vállalkozók, Mérnök, a Megrendelő képviselőinek részvételével megtartott koordinációs értekezleten történik. A megbeszélés alapján készült heti szállítási és a vágányzári ütemterv legalább hetente pontosításra kerül.
A Vállalkozó köteles a Megrendelő más vállalkozóival együttműködni, a munkákat érintő koordinációs értekezleteken részt venni és az ott elhangzottakat figyelembe venni, illetve a meghozott döntések rá nézve kötelezettségeket tartalmazó részeinek eleget tenni. Amennyiben a csatlakozó vonalszakasz kivitelezői által benyújtott ütemtervek nem megvalósíthatók, közöttük ellentmondás van, akkor a Mérnök ellentmondások feloldására vonatkozó előterjesztése alapján a Megrendelő dönt a szükséges módosításokról.
[bookmark: _Ref442422849][bookmark: _Ref440618757][bookmark: _Toc482102876][bookmark: _Toc498942190]A Minőségbiztosítási és Mintavételi Terv (MMT) és a Technológiai Utasítások (TU) 
A technológiai utasítás formai követelményeit, tartalmát, annak részletességét a Vállalkozó köteles előzetesen egyeztetni a Megrendelővel.
A Vállalkozó a vonatkozó Munkaterületre történő felvonulás és/vagy a Kezdési Időpontot megelőzően 5 nappal köteles jóváhagyatás céljából benyújtani a Mérnök és másolatban a Megrendelő számára az adott munkára vonatkozó, Engedélyeknek megfelelő, vagy az esetlegesen azt módosító utasítás szerint elkészítendő MMT-t valamint a TU-t. Az MMT és TU mellékletét képezik a kivitelezéshez szükséges gyártmány- és műhelytervek is. Az MMT-t és a TU-t a Mérnök, annak kézhezvételét követő 5 napon belül hagyja jóvá a Megrendelő egyetértését is beszerezve. Amennyiben a Mérnök a fenti határidőn belül nem nyilatkozik, az MMT és a TU jóváhagyottnak minősül.
Az MMT-t és a TU-t a Megrendelővel történő egyeztetés alapján a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltak szerint a Vállalkozónak kell elkészíteni. 
[bookmark: _Toc482102877][bookmark: _Toc498942191]Előrehaladási jelentés
A Vállalkozónak a kivitelezési munkák megkezdését követően havi előrehaladási jelentést kell benyújtania fotódokumentáció melléklettel, szükség esetén videofelvétellel a Mérnök számára a tárgyhónapot követő hónap 7. munkanapján.
Az előrehaladási jelentésnek tartalmaznia kell:
(a) Jelentés elkészítése előtti hónapban végzett munkák összevetve az aktuális Bázisütemtervvel;
(b) Jelentés elkészítését követő hónapban tervezett munkák;
(c) Vállalkozói érdekkörben végzett tervezések előrehaladása;
(d) Vállalkozó által végzett engedélyeztetések, (szak)hatósági hozzájárulások előrehaladása;
(e) Beszerzés alatt lévő főbb anyagok, gyártás alatt lévő berendezések;
(f) Egyes munkafolyamatok alvállalkozásba adásának állása;
(g) Megvalósításhoz tartozó jövőbeni kockázatok elemzése;
(h) Részletes jegyzéket az alkalmazott, vagy előzetesen alkalmazni tervezett munkaerőről és berendezésekről, olyan formában, ahogy azt a Megrendelő vagy a Mérnök előírja.
[bookmark: _Toc482102878][bookmark: _Toc498942192]Munkakezdés
[bookmark: _Ref437206720][bookmark: _Toc482102879][bookmark: _Toc498942193]Munkakezdés
[bookmark: _Ref437352171]Mérnök a Vállalkozót a munkakezdési engedély(ek) tervezett kiadásáról a kiadás időpontja előtt legalább 14 nappal értesíti, a munkakezdési engedély kiadásának pontos időpontjának, a munkavégzés helyének és idejének megjelölésével. A munkakezdési engedély kiadásáig Vállalkozó jogosult felülvizsgált Bázisütemtervet és Organizációs tervet készíteni és jóváhagyatni Megrendelővel. Az első munkakezdési engedély kiadása a Kötbérköteles Határidőre irányadó időszakot megnyitja. 
a) A Mérnök a Megrendelő előzetes hozzájárulásának megszerzését követően a munkakezdési engedélyeket a jóváhagyott Bázisütemtervnek megfelelő sorrendben Építési Ütemenként szakaszosan, több részletben adja ki a társvállalkozók előrehaladásának és a Vállalkozó Bázisütemtervében megadott előfeltételeknek megfelelően. Mérnök a Munkakezdési Engedély kiadásával egyidejűleg – határidő tűzése mellett – bekéri Vállalkozótól a Vállalkozó által igényelt Munkaterülethez történő hozzáférés adatait az adott terület alaprajzán megjelenítve. 
Munkakezdési engedély hiányában kivitelezési munka nem folytatható.
[bookmark: _Ref444936090][bookmark: _Toc482102881][bookmark: _Toc498942194]Helyettesítő termék alkalmazása
A helyettesítő termék alkalmazására abban az esetben van lehetőség, amennyiben a termék gyártását, forgalmazását a gyártó megszüntette vagy a termék gyártója megszűnt, egyenértékű vagy jobb műszaki teljesítményt nyújtó berendezéssel kiváltható vagy a 322/2015 (X.30) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállnak. 
Helyettesítő termék esetén a műszaki egyenértékűséget igazolni kell olyan módon, hogy arról Megrendelő kétséget kizáróan meggyőződhessen. Helyettesítő termék alkalmazása esetén Felek a Kbt. 141. § -ának, illetve a 307/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályait megfelelően alkalmazzák azzal, hogy a Szerződés módosítására kizárólag Felek közös akaratából kerülhet sor. 
[bookmark: _Toc440548682][bookmark: _Toc440548939][bookmark: _Toc440618289][bookmark: _Ref437206818][bookmark: _Toc482102882][bookmark: _Toc498942195]Munkaterület használatba adása 
Megrendelő Vállalkozó részére a Munkaterülethez történő hozzáférést az alábbi feltételek teljesülése esetén biztosítja:
b) Vállalkozó a releváns munkakezdési engedélyt megkapta;
c) Vállalkozó a Bázisütemtervét és Organizációs tervét felülvizsgálta vagy a korábbi Bázisütemterve és Organizációs terve továbbra is irányadó, és megfelel a Projekt ütemezésének és előrehaladásának;
d) a Vállalkozó által igényelt Munkaterülethez történő hozzáférés adatait az adott terület alaprajzán megjelenítve Mérnök jóváhagyta;
e) a munkakezdési engedélyben megjelölt munkák TU-ja és MMT-je, valamint ezek mellékletét képező gyártmány- és műhelytervek jóváhagyásra kerültek Mérnök által; 
f) a szükséges Kiviteli Tervek elfogadásra kerültek, és Vállalkozó a munkakezdés előtt nyilatkozik, hogy a Kiviteli Tervek megvalósításra alkalmasak, vagy rendelkezésre bocsátja és jóváhagyatja a javított Kiviteli Terveket.
Megrendelő fenti feltételek teljesülése esetén Vállalkozónak hozzáférhetővé teszi:
(a) a társvállalkozók Munkaterületének azon részeit, amelynek a Vállalkozó használatában kell lennie időről-időre, és mindazon intézkedéseket, amelyek a Munkaterület e részének hozzáférését biztosítják a Vállalkozó számára.
(b) az olyan méretű Munkaterületet - összhangban a Szerződéssel -, ami szükséges annak érdekében, hogy a Vállalkozó megkezdhesse és folytathassa a Projektelem kivitelezését.
Megrendelő a munkavégzésre alkalmas Munkaterületet társvállalkozó útján hozzáféréssel, vagy – amennyiben a Közbeszerzési Eljárás során előre jelezte metróüzem mellett a Megrendelő üzemeltetési szervezete által kiadott Belépési és Munkavégzési Engedély útján - biztosítja.
Megrendelő fentiek betartását Mérnök útján ellenőrzi. A Vállalkozó a hozzáférhetővé tett Munkaterületet rendezett állapotban veszi használatba, és rendezett állapotban is köteles elhagyni.
A Megrendelő a Közbeszerzési Eljárás során átadta a BKV Zrt. munkára vonatkozó összes érvényben levő belső utasításainak egy érvényben lévő példányát. Ha a munkák idején valamely utasítás módosul, arról a Megrendelő értesíti Vállalkozót. Vállalkozónak a BKV Zrt, mint Megrendelő utasításait a munkavégzés során be kell tartania.
[bookmark: _Toc468354228][bookmark: _Toc468354594][bookmark: _Toc468354232][bookmark: _Toc468354598][bookmark: _Toc468354233][bookmark: _Toc468354599][bookmark: _Ref437353216][bookmark: _Toc482102883][bookmark: _Toc498942196]A Munkaterület használatba adásának elmulasztása
Amennyiben a Vállalkozó késedelmet szenved és/vagy igazolható költsége merül fel a Megrendelő miatt, mert a Megrendelő – annak ellenére, hogy Vállalkozó minden ezirányú kötelezettségét teljesítette – elmulasztotta a 14.4 pont feltételeivel összhangban a Munkaterület hozzáférhetővé tételét, akkor a Vállalkozó a szerződésmódosítás jogszabályi feltételeinek betartása mellett jogosulttá válhat a Megvalósítási Idő, valamint a Kötbérköteles Határidők meghosszabbítására és a ténylegesen felmerült, igazolt és szükséges közvetlen költségeinek érvényesítésére.
Vállalkozó nem hivatkozhat a Megrendelő jelen pont szerinti mulasztására, ha bármely olyan engedély és/vagy hozzájárulás nem áll rendelkezésre, ami Vállalkozó hatáskörébe tartozik, vagy Vállalkozó a Munkaterület használatba adásának feltételeit (14.4 pont) nem teljesítette. 
[bookmark: _Toc482102884][bookmark: _Toc498942197]Munkaterület használata
Vállalkozónak minden megfelelő eszközökkel meg kell előznie, hogy az építkezés területére illetéktelen személy kerülhessen, illetve ott az építkezés következtében veszélyes helyzetbe kerüljön vagy balesetet szenvedjen. A Vállalkozó a részére át nem adott, csak hozzáférhetővé tett területen köteles az adott területre vonatkozó Szabályzatban foglaltakat megismerni és betartani.
A Vállalkozónak az összes létesítendő munkaterület helyének megfelelő részletes rajzát legkésőbb a munkaterület létrehozása előtt 15 nappal el kell juttatnia a Mérnökhöz.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzéssel érintett területeken több, a beruházás kivitelezésével megbízott vállalkozó is dolgozik egyszerre, illetve a munkavégzés egy része a metró lezárása nélkül bizonyos időszakokban csak hétvégén és éjszaka történhet. Amennyiben társvállalkozók a Harmonizált Bázisütemtervhez képest késedelembe esnek, vagy igazolt módon más módon érdemben akadályozzák Vállalkozót, akkor a Vállalkozó a szerződésmódosítás jogszabályi feltételeinek betartása mellett jogosulttá válhat a Megvalósítási Idő, valamint a Kötbérköteles Határidők meghosszabbítására és a ténylegesen felmerült, igazolt és szükséges közvetlen költségeinek érvényesítésére.
A munkaterület hozzáférés Mérnök irányítása és ellenőrzése mellett történik. Vita esetén Megrendelő az érintett vállalkozókkal külön-külön is egyeztethet. Vállalkozónak munkavégzése során - különös tekintettel az alagúti munkavégzésre - meg kell védenie a munkaterületen található, szerződési körébe nem tartozó egyéb berendezéseket (például kábelek, jelzők stb.).
A Vállalkozónak minden szükséges óvintézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy a munkaterületet csak az arra felhatalmazott személyek közelíthessék meg. 
Amennyiben Vállalkozó elmulasztja olyan okból, amelyért felelős, a munkaterületet a társvállalkozó számára határidőben rendelkezésre bocsátani, újra hozzáférhetővé tenni, Megrendelő részére késedelmi kötbért köteles fizetni, ezentúl köteles a társvállalkozó akadályoztatásából eredő többletköltségeket a társvállalkozónak megtéríteni. A késedelmi kötbér mértéke naponta 300.000.-Ft. Az így érvényesített kötbérek összege összeszámítva nem haladhatja meg a Szerződéses Ár ÁFA és Tartalékkeret nélkül számított értékének 5%-ának megfelelő összeget.
[bookmark: _Toc482102885][bookmark: _Toc498942198]Munkaterületi szemle
A Megrendelő elérhetővé tette a Kiviteli Tervek részeként a Vállalkozó számára az olyan talajmechanikai, geotechnikai és hidrológiai adatokat és felszín alatti viszonyokra vonatkozó adatokat, amelyeket a Megrendelő által vagy annak megbízásából a Projektelemmel kapcsolatos vizsgálatok alapján tisztáztak, de a Vállalkozó felelős azok saját értelmezéséért.
A Szerződés aláírása azt is jelenti, hogy Vállalkozó megszemlélte és tájékozódott a Munkaterületről a az Ajánlat benyújtása előtt a tőle, mint szakkivitelezőtől elvárható mértékben (különös tekintettel arra, hogy felújításról van szó) a Megrendelő által a Közbeszerzési Eljárás során átadott információk alapján az alábbiakról:
1. a terep jellegéről és adottságairól,
1. az éghajlati és hidrológiai viszonyokról,
1. a munka jellegéről és méretéről, valamint a Projektelem kivitelezéséhez, megvalósításához és a hibák kijavításához szükséges anyagokról, és
1. a Munkaterület megközelítésének módjairól és az elhelyezkedésről, melyet igénybe vesz,
1. arról, hogy a csatlakozó szakaszokon (Interfészek) a Megrendelő érdekkörében más vállalkozók egy időben hasonló jellegű munkát végeznek és a csatlakozó szakaszokon együtt kell azokkal működni,
[bookmark: _Toc482102886][bookmark: _Toc498942199][bookmark: _Ref437353225]MUNKAVÉGZÉS
[bookmark: _Toc482102887][bookmark: _Toc498942200]Általános előírások
A Vállalkozó a Megrendelőtől a 6.1 pontban rögzítetteknek megfelelően átvett, illetve maga által terveztetett, engedélyezett és a Megrendelő által a Mérnök útján jóváhagyott, vagy jóváhagyatott Tervek alapján köteles a kiviteli munkákat elvégezni, attól eltérni csak a Megrendelő előzetes, írásbeli engedélyével lehet.
A Vállalkozó megtervez, rendelkezésre bocsát, fenntart, és befejezéskor elszállít minden olyan ideiglenes szerkezetet, amely szükséges lehet a Munkák elvégzése céljából.
A helyszínre szállítás során biztosítani kell a berendezések és részegységek épségét, valamint állagmegóvását a beépítésig, illetve annak során is. A szállítási feladatokat a kapcsolódó tenderek kivitelezőivel egyeztetni kell.
A Vállalkozónak az összes olyan ideiglenes építményrészt és tartozékait, melyekre a Mérnöknek vagy a Vállalkozónak tovább már nincs szüksége, le kell bontania, és a munkahelyről el kell távolítania a Mérnökkel egyeztetett módon és időben. Az eltávolítást követően a talajt, vagy útburkolatot az építés előtti vagy a szomszédos természetes területekhez hasonló állapotban helyre kell állítania.
[bookmark: _Toc482102888][bookmark: _Toc498942201]Előre nem látható fizikai akadályok vagy feltételek
Amennyiben a Vállalkozó számára a Projektelem kivitelezése folyamán olyan előre nem látható fizikai akadályok vagy feltételek merülnek fel, amelyeket a Vállalkozó a tőle elvárható szakmai gondossággal sem láthatott előre, úgy a Vállalkozó haladéktalanul köteles írásban értesíteni erről a Mérnököt, valamint a Megrendelőt is egy másolat elküldésével. A Mérnök köteles a Vállalkozó értesítését, annak kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megvizsgálni. Amennyiben az akadályoztatás ténylegesen fennáll, úgy erről részletes tényállás és indoklás csatolása és Vállalkozó egyidejű értesítése mellett értesíti Megrendelőt. Az akadályoztatás tényét és mértékét Vállalkozó felé egyedül Megrendelő ismerheti el. Megrendelő az akadályoztatás kapcsán kialakult álláspontjáról a kézhezvételtől számított 15 napon belül értesíti Mérnökön keresztül a Vállalkozót.
A fenti eljárás lefolytatása nem mentesíti a Vállalkozót a munka elvárható mértékben és módon történő folytatásának kötelezettsége alól.
[bookmark: _Ref437353233][bookmark: _Toc482102889][bookmark: _Toc498942202]Régészeti leletek, kulturális örökség része
Minden, a Munkaterületen felfedezett régészeti lelet, valamint geológiai vagy régészeti érdekességű más maradvány vagy dolog, a kulturális örökség része a Magyar Állam kizárólagos tulajdona. A Vállalkozónak megfelelő intézkedéseket kell tennie annak megelőzésére, hogy dolgozói vagy bármely más személy eltávolítson vagy megrongáljon bármely ilyen tárgyat vagy dolgot. Azok közvetlen felfedezésekor és eltávolításuk előtt a Megrendelőt és a Mérnököt tájékoztatni kell a felfedezésről, továbbá végre kell hajtani a Megrendelő és a Mérnök rendelkezéseit az eltávolításra vonatkozóan. 
Az utasítás végrehajtása nem mentesíti a Vállalkozót a munka folyamatos végzésének kötelezettsége alól. Amennyiben Vállalkozót a régészeti lelet akadályozza a munkavégzésben, a 15.2 pont szerint kell eljárni.
[bookmark: _Toc482102890][bookmark: _Toc498942203]A közlekedés és a szomszédos tulajdonok zavarásának tilalma
Minden, a Projektelem kivitelezése és megvalósítása, valamint a hibák kijavítása miatt szükséges tevékenységet - a Szerződéses követelmények betartásával - úgy kell végrehajtani, hogy szükségtelenül vagy alkalmatlanul ne zavarja:
1. [bookmark: _Ref437352378]a közösség környezetét, vagy
1. [bookmark: _Ref437352427]akár a Megrendelő, akár más harmadik személy tulajdonában levő ingatlanokon levő, vagy a köz-, magánutak és gyalogutak megközelítését, használatát és birtokbavételét.
[bookmark: _Toc482102891][bookmark: _Toc498942204]Folyamatos és biztonságos közlekedés fenntartása
A Vállalkozó köteles figyelembe venni a közlekedés folyamatosságát és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, kerékpárutak, gyalogjárdák, vasutak, vasúti pálya) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek. Minden erre vonatkozó tervet és Engedélyt a Vállalkozónak kell biztosítania. A Vállalkozó szerződés szerinti feladatai miatt szükséges forgalomterelés költségét a Szerződéses Ár tartalmazza. Az építési terület közelében lévő ingatlanokra való bejárást minden építési terület mellett biztosítani kell.
Az M3 metróvonal felújítása három ütemben és ezeken belül szakaszolva történik úgy, hogy ezeken belül a részleges utasforgalmat Megrendelőnek fent kell tartani. Ezért az üzemelő szakasz és a Kőér utcai Járműtelep között a vonatok konvojban történő be- és kiállását Vállalkozónak is biztosítania kell. 
[bookmark: _Toc482102892][bookmark: _Toc498942205]Az anyagok és a munka minősége
[bookmark: _Ref437453606]Minden, az anyaggal és kivitelezéssel szembeni követelmény:
(a) A Szerződésben előírt minőség biztosítása. Amennyiben a Vállalkozó a szabványtól eltérő előírás szerint kíván eljárni egy adott termék, berendezés esetében, akkor egyedi módszerekkel, minden egyes figyelembe veendő szempont vizsgálata után kell igazolnia, hogy a szabványban foglalt műszaki követelményeknek az adott termék, vagy berendezés megfelel.
(b) Az adott építési munka megkezdése előtt a Műszaki Előírások követelményeivel összhangban levő és jelen szerződés szerint jóváhagyott Minőségbiztosítási és Mintavételi Terv, valamint Technológiai Utasítás átadása a Mérnök részére. 
(c) A tervben nem szereplő bármilyen anyagot beépítése előtt a Vállalkozó köteles a Mérnökhöz és a Megrendelőhöz azt jóváhagyásra benyújtani.
(d) Ha nincs másképp előírva, minden anyagot az illető gyártó utasításaival szigorúan összhangban kell használni és elhelyezni. A munkák során fel kell használni az építőanyag-szállítók ajánlásait, szaktanácsait is. Az alkalmazott anyagok alkalmazástechnikai leírásában foglaltakat minden esetben gondosan be kell tartani.
(e) Minden új anyagnak mentesnek kell lennie bármely hibától vagy sérüléstől, valamint ellenálló legyen a hőmérsékletváltozásokkal, a klimatikus viszonyokkal és minden, a helyszínen racionálisan feltételezhető munka körülménnyel szemben, bármilyen torzulás vagy károsodás nélkül.
(f) A helyszíni szerelési munkák megkezdésének feltétele, hogy Vállalkozó bemutassa a Beépítendő Anyag, szerelvény minőségét igazoló dokumentumokat.
(g) A Vállalkozó köteles biztosítani olyan személyzetet, munkaerőt, elektromos energiát, anyagokat, raktárakat, berendezést és szerszámokat, amelyek általában szükségesek az anyagok vizsgálatához, méréséhez és kiértékeléséhez, továbbá anyagmintákat kell szolgáltatnia ellenőrzés végett mielőtt a Projektelembe beépíti azokat.
(h) A Vállalkozónak az építés kivitelezéséhez korszerű műszaki eszközöket és anyagokat, szükséges építési-szerelési helyszíni vizsgálatoknál a helyszíni vizsgálatot lehetővé tévő mérőeszközt, építés alatti minőségellenőrzést és olyan felügyeletet kell biztosítania, ami nélkülözhetetlen a határidők betartásához és a minőségi követelmények teljesítéséhez.
(i) Az építési-szerelési helyszíni vizsgálatokhoz csak hitelesített és érvényes időszakos vizsgálati jelöléssel ellátott mérőeszközt és mérőberendezést alkalmazhat a Vállalkozó, melyen beazonosítható az időszakos vizsgálatot végző és annak érvényesítő jele. A hitelesítést Mérnök ellenőrzi.
A Vállalkozó felelős az anyagok szerkezeti elemek és a létesítménybe beépített termékek minőségéért, azok felhasználásáért, valamint beépítéséért, függetlenül attól, hogy azokat gyártóműben vásárolta, harmadik személy által készíttette, vagy saját maga állította elő. A Vállalkozó minden termék vagy anyag beépítése előtt köteles meggyőződni arról, hogy az alkalmas-e a Műszaki Előírásokban lerögzített követelmények kielégítésére.
[bookmark: _Toc467591765][bookmark: _Toc482102893][bookmark: _Toc498942206]Beépítendő anyagok megfelelőségének igazolása
[bookmark: _Toc436728288][bookmark: _Toc436728289]Tervezni és beépíteni csak az Európai Parlament és a Tanács 2011.03.09-i 305/2011 EU rendeletnek megfelelő vagy a 275/2013. (VII. 16) Korm. rendelet szerinti teljesítmény-nyilatkozattal vagy CE megfelelőség jelöléssel jogszerűen rendelkező építési terméket szabad. A teljesítmény nyilatkozatban a gyártó felelősséget vállal azért, hogy az építési termék megfelel a nyilatkozatában rögzített adatszerűen felsorolt teljesítménynek. Teljesítmény-nyilatkozat vagy CE megjelölés hiányában a termék megfelelőségének igazolására nemzeti műszaki értékelés vagy európai műszaki engedély, illetve a Vállalkozó által igénybe vett akkreditált tanúsító igazolása is elfogadható.
A kivitelezés során alkalmazott azon tűzoltó-technikai termék, építési termék, tűz vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés – amelyre vonatkozóan a jogszabály követelményt támaszt -, tűzvédelmi megfelelőségét igazolni, valamint azok beépítéséről a Vállalkozónak nyilatkozni kell.
A beépítésre kerülő anyagok, késztermékek, berendezések megfelelőségét Megrendelő, Mérnök is ellenőrizheti.
Vállalkozó feladata az összes beépített anyagról és berendezésről a műszaki megfelelőségről minősítést beszerezni és azokat az átadás-átvételi eljárás során rendezett formában Megrendelő részére átadni. Ugyancsak kötelessége a garanciális követelmények és körülmények rögzítése.
A Vállalkozó köteles minden anyagra a Teljesítmény nyilatkozatokat, minősítési iratokat rendszerezetten gyűjteni és Mérnök kérésére a munkára vonatkozó információt és hasonló egyéb részleteket megadni, illetve a Független Tanúsító alkalmazása esetén a dokumentáció másolatát átadni.
[bookmark: _Toc467591767][bookmark: _Toc482102894][bookmark: _Toc498942207]Anyagok, egyéb termékek, berendezések beszerzési helyének jóváhagyása
Az építéshez szükséges nyersanyag-igényeket a Vállalkozónak a Kiviteli tervekkel összhangban tervezni kell, és azokat hatóságilag, régészetileg engedélyezett kitermelő helyekről kell beszereznie. A véglegesként beépítendő természetes anyagok forrásait a létesítményhez való felhasználásuk előtt a Vállalkozónak meg kell vizsgáltatnia és az eredményeket át kell adnia a Mérnöknek.
A Vállalkozó az anyagok és berendezések listáját azok megrendelése előtt legalább 10 nappal köteles a Mérnöknek jóváhagyásra benyújtani.
A Mérnök által jóvá nem hagyott forrásból származó véglegesként beépítendő anyagot nem szabad felhasználni. Egy anyagbeszerzési hely jóváhagyása nem jelenti azt, hogy minden erről az anyagbeszerzési helyről származó anyag jóvá lett hagyva.
A Vállalkozó a szerelési anyagokat és berendezéseket csak a Mérnök jóváhagyását követően szállíthatja az építkezés helyszínére.
Minden anyag és berendezés, amely a Mérnök jóváhagyása nélkül kerül beépítésre, azonnali hatállyal elbontásra kell, hogy kerüljön többletköltség felszámítása nélkül.
Megrendelő és Mérnök számára biztosítandó alkalomszerűen a berendezések gyártásközi ellenőrzése, valamint a minőségbiztosítás ellenőrzése.
[bookmark: _Toc482102895][bookmark: _Toc498942208]A munkálatok ellenőrzése
Vállalkozónak a Megrendelő és a Mérnök, és minden általuk meghatalmazott személy számára minden ésszerű időpontban hozzáférhetővé kell tennie a Munkaterületet és az összes műhelyt és olyan helyeket, ahol az anyagokat készítik, gyártják, vagy előkészítik a Projektelem számára, valamint a Vállalkozó köteles minden eszközt és minden segítséget biztosítani a Megrendelő és a Mérnök ezen jogának gyakorlásához.
A Megrendelőnek és a Mérnöknek joga van az elkészítés, gyártás vagy előkészítés alatt az MMT-nek megfelelően ellenőrizni és megvizsgálni a Beépítendő Anyagokat, amelyeket a Szerződés alapján szállítanak. A Vállalkozó az ellenőrzéshez köteles rendelkezésre bocsátani a Beépítendő Anyag megfelelőségének jelen Szerződés szerinti igazolását.
A Vállalkozó köteles a Mérnök rendelkezésére bocsátani minden felmérést, helyszíni vizsgálati eredményt, mérethelyesség vizsgálati eredményt, ill. a Minőségbiztosítási és Mintavételi Tervben előírt és jóváhagyott vizsgálati eredményt, amely bármely közbenső állapotban a továbbépítés lehetőségének és feltételeinek megítéléséhez szükséges (eltakarásra kerülő munka átvétele). 
Amennyiben a Beépítendő Anyagok nincsenek készen az ellenőrzésre vagy a Beépítendő Anyagok hibásak vagy más okból nem felelnek meg a Szerződésnek, Mérnök Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A Megrendelőnek ez esetben jogában áll az anyagokat vagy berendezéseket elutasítani, melyről Mérnökön keresztül tájékoztatja a Vállalkozót.
A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az elutasítás okait. A Vállalkozó azonnal köteles kijavítani a hibát, vagy gondoskodni arról, hogy az elfogadásra nem került anyagok, berendezések, beszerelendő tárgyak megfeleljenek a Szerződésnek. A javítást követően az elfogadásra nem került anyagok, berendezések vizsgálatait ugyanolyan módon és feltételekkel kell elvégezni vagy megismételni. A megismételt vizsgálatok költségét a Szerződéses Ár tartalmazza.
[bookmark: _Toc469313899][bookmark: _Toc482102896][bookmark: _Toc498942209]Munkaterület megközelítése
Vállalkozó köteles viselni az összes költséget és díjat, amelyek a Munkaterület megközelítésével kapcsolatosan merülnek fel. 
[bookmark: _Ref440620266][bookmark: _Toc482102897][bookmark: _Toc498942210]Környezetvédelem, szemét elszállítás, gyomirtás
[bookmark: _Ref440220468]A Vállalkozónak a munkálatok ideje alatt fokozottan, a mindenkori jogszabályoknak megfelelően védenie kell a környezetet a szennyeződéstől. Az építési munkákat úgy kell végezni, hogy az a környezet egészét és elemeit a lehető legkisebb mértékben vegye igénybe és terhelje, az építés során alkalmazott gépek, berendezések és technológiák környezetkímélők legyenek. Az építési-szerelési munkálatokat (környezethasználatot) úgy kell megszervezni és végezni, hogy a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást. 
Az építési-szerelési munka végzése során gondoskodni kell a vizek védelméről, amely kiterjed a felszíni és felszín alatti vizekre, azok készleteire, minőségére és mennyiségére, a felszíni vizek medrére és partjára, a víztartó képződményekre és azok fedőrétegeire. A vizek igénybevétele, terhelése, a vizekbe használt- és szennyvizek bevezetése – megfelelő kezelést követően – csak olyan módon történhet, amely a természetes folyamatokat és a vizek mennyiségi, minőségi megújulását nem veszélyezteti. A kitermelt víz felhasználásáról gondoskodni kell. A kitermelést és a használt víznek a vizekbe történő visszavezetését, valamint a vizek átvezetését úgy kell végezni, hogy a vízadó és befogadó közeg készleteit, minőségét és élővilágát kedvezőtlenül ne változtassa meg, öntisztulását ne veszélyeztesse.
A levegő védelméről – amely kiterjed a légkör egészére, annak folyamataira és összetételére, valamint a klímára – folyamatosan gondoskodni kell. A levegőt védeni kell minden olyan mesterséges hatástól, amely azt, vagy közvetítésével más környezeti elemet sugárzó, folyékony, légnemű, szilárd anyaggal minőségét veszélyeztető, vagy egészséget károsító módon terheli. A Vállalkozónak a létesítmények tervezésénél, megvalósításánál törekednie kell arra, hogy a légszennyező anyagok kibocsátása a lehető legkisebb mértékű legyen.
A létesítmények megvalósításánál gondoskodni kell az élővilág és ezen belül – az építési terület adottságai függvényében – kiemelten a fák védelméről.
Vállalkozónak minden hulladékot össze kell gyűjtenie és a Mérnök által elfogadott szemétlerakó-helyre kell szállíttatnia, mind a szerves, mind a gyártási, veszélyes és kommunális hulladékokat. Mérnök a jóváhagyását megrendelői egyetértés esetén adhatja ki.
A Vállalkozó köteles biztosítani, illetve igazolni, hogy a hulladékkal kapcsolatos valamennyi tevékenység folytatásához szükséges jogerős hatósági engedély a Vállalkozónak vagy az általa az ezen engedélyköteles tevékenységek végzéséhez igénybe vett harmadik személynek rendelkezésére áll, a tevékenység megkezdésétől kezdődő hatállyal mindaddig, amíg a hulladékkal kapcsolatos, jogszabályban előírt kötelezettségek teljesülnek.
A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy mindezen engedély(ek) legkésőbb az engedélyhez kötött tevékenység megkezdését megelőzően a Mérnökön keresztül a Megrendelő részére eredetben bemutatásra, másolatban pedig átadásra kerüljenek.  
A fentiekkel kapcsolatban felmerülő valamennyi költség a Vállalkozót terheli. 
A Vállalkozó köteles az általa a munkaterületre bevinni szándékozott veszélyes anyagokról a Megrendelőt Mérnökön keresztül előzetesen tájékoztatni (különös tekintettel a jogszabály által tiltott és korlátozott anyagokra, valamint azokra, amelyek a Vállalkozó tevékenysége során hulladékká válnak, a levegőbe távoznak vagy a szennyvízbe kerülnek). A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Mérnökön keresztül az egyes veszélyes anyagok felhasználását korlátozhatja, megtilthatja, vagy feltételekhez kötheti. 
A Vállalkozó köteles az általa használt gépeket, berendezéseket és járműveket olyan műszaki állapotban tartani, ami biztosítja a vállalt szolgáltatás magas színvonalú elvégzése mellett a környezet- és munkavédelmi követelmények betartását is (különös tekintettel a zajterhelésre, olajfolyásra és légszennyezésre). A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Mérnökön keresztül a nem megfelelő műszaki állapotú gépek, berendezések és járművek használatát megtilthatja vagy feltételekhez kötheti. 
A Vállalkozó köteles Mérnökön keresztül a Megrendelőt minden olyan tevékenységéről előzetesen tájékoztatni, amely a csatornahálózatba történő szennyvízkibocsátással, vagy légszennyező anyagok kibocsátásával jár vagy járhat. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Mérnökön keresztül az ilyen tevékenységeket korlátozhatja, megtilthatja, vagy feltételekhez kötheti. A Vállalkozó nem végezhet a munkaterületén olyan tevékenységet, amely talaj- vagy talajvíz-szennyezést okoz. Ezen előírás megsértéséből eredő mindennemű költség (beleértve a kármentesítéssel összefüggő minden költséget) a Vállalkozót terheli. A Vállalkozó köteles a fenti előírások betartásának ellenőrzését a Megrendelő és Mérnök számára bármikor feltétel nélkül lehetővé tenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fenti előírások be nem tartása esetén a Megrendelő a szükséges intézkedéseket a Vállalkozó költségére megteszi.
[bookmark: _Ref440220504]A Vállalkozó feladata a teljes Munkaterületen a növényvédelemről és a növényvédelmi tevékenységről szóló mindenkor hatályos jogszabályok szerint a gyomnövényekkel, kártevőkkel és kórokozókkal kapcsolatos védekezési kötelezettséggel érintett növényekkel szembeni irtási (védekezési) feladatok ellátása, különösen a parlagfűvel szembeni védekezés körébe tartozó irtási feladatok. 
Jelen pontban foglaltak elmulasztásából származó bírságok a Vállalkozót terhelik. 
[bookmark: _Toc482102898][bookmark: _Toc498942211]Az épített környezet védelme
Vállalkozó köteles gondoskodni az épített környezet védelméről, ennek érdekében a jogszabályokban előírt építészeti, műszaki, biztonsági, egészségügyi, rendeltetési és használati, továbbá környezet- és természetvédelmi követelményekkel összhangban, a humánus környezetre és az esztétikus kialakításra tekintettel kell az építési munkákat végezni. A létesítmény megvalósítása során biztosítani kell az építmény, továbbá a szomszédos ingatlanok és építmények rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát, az építmény közszolgálati járművel történő megközelíthetőségét, közterületek esetében a mozgásukban korlátozott személyek részére is a biztonságos és akadálymentes közlekedést, a rendeltetésszerű telekhasználatot, az építési terület, valamint az anyagszállítással érintett utak folyamatos tisztán tartását.
[bookmark: _Toc482102899][bookmark: _Toc498942212]Zaj- és rezgés elleni védelem
Az építési-szerelési tevékenység során gondoskodni kell a környezeti zaj és a rezgés elleni védelemről, amely kiterjed mindazon mesterségesen keltett energia kibocsátásokra, amelyek kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést okoznak. A zaj és a rezgés elleni védelem keretében műszaki, szervezési módszerekkel kell megoldani a zaj- és a rezgésforrások zajkibocsátásának, illetve rezgésgerjesztésének csökkentését és a zaj- és rezgésterhelés növekedésének mérséklését vagy megakadályozását. 
A kiviteli munkák megkezdése előtt - a jelenlegi helyzet rögzítése érdekében - a Vállalkozónak zaj- és rezgésmérést kell végeztetni akkreditált szervezet által, valamennyi állomás peronján, továbbá a hatósági határozatokban rögzített helyeken. 
[bookmark: _Toc468354259][bookmark: _Toc468354625][bookmark: _Toc482102900][bookmark: _Toc498942213]Oktatás
A Vállalkozó köteles oktatást biztosítani a különböző technológiai berendezések és eszközök, valamint az informatikai rendszerek működéséről a Megrendelő által kijelölt személyzet számára.
Az oktatásokat minden szállított rendszer, valamint a teljes, integrált rendszer vonatkozásában meg kell tartani. Az oktatások megtartása és annak dokumentálása a műszaki átadás-átvétel feltétele.
A Vállalkozó beüzemelési, betanítási és felügyeleti kötelezettségeit az érvényes Műszaki Előírásokban, illetve a Tételek tartalmában leírtak szerint köteles ellátni.
[bookmark: _Toc482102901][bookmark: _Toc498942214]Sürgős helyreállítási munka
[bookmark: _Ref437700070]Ha bármely baleset, vagy egyéb esemény miatt szükségessé váló bármely munkára, - akár a Projektelem kivitelezése alatt, akár a Jótállási Időszak folyamán - amely a Mérnök véleménye szerint sürgősen szükséges a Projektelem biztonsága szempontjából, és amelyet a Vállalkozó képtelen, vagy nem akar rögtön elvégezni, a Megrendelő jogosult más vállalkozókat alkalmazni vagy a helyreállítást maga elvégezni.
[bookmark: _Ref437352591][bookmark: _Toc482102902][bookmark: _Toc498942215]Felfüggesztés
A Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításai szerint felfüggeszteni a Projektelem vagy annak bármely része további kivitelezését annyi időre és oly módon, ahogy azt a Megrendelő szükségesnek tartja, és köteles az ilyen felfüggesztés folyamán megfelelően védeni és biztosítani a Projektelemet vagy annak érintett részét oly mértékben, ahogy az a Megrendelő utasítása szerint szükséges. A felfüggesztési időbe nem számít bele azon felfüggesztés időtartama, amelyre a Vállalkozó szerződésszegése, vagy a Szerződés értelmében a Vállalkozó érdekkörébe eső ok miatt került sor.
Az ilyen felfüggesztés esetén a 15.16 pont rendelkezéseit kell alkalmazni, kivéve, ha a munka felfüggesztésére a Vállalkozó szerződésszegése, vagy a Szerződés értelmében a Vállalkozó érdekkörébe eső ok miatt került sor.
[bookmark: _Ref437352580][bookmark: _Toc482102903][bookmark: _Toc498942216]Felfüggesztés következményei
A 15.15. pont szerinti felfüggesztés esetén a Vállalkozó jogosult a 22.2 pont szerint a Kötbérköteles Határidő(k)meghosszabbítását kezdeményezni. 
Amennyiben a felfüggesztés nem zárul le a Befejezési Határidőt vagy Építési Ütem esetén a Kötbérköteles Határidőt megelőzően addig az időpontig, ameddig a felfüggesztéssel érintett Projektelem vagy annak része a Befejezési Határidőre, illetve Kötbérköteles Határidőre még ésszerűen megvalósítható, a Vállalkozó jogosult a Kötbérköteles Határidők meghosszabbítását kezdeményezni, vagy a felfüggesztéssel érintett munkák tekintetében a Szerződést – az elmaradt munkákra vonatkozó költségeinek és díjának érvényesítése nélkül – 15 napos határidővel felmondani és a már teljesített munkákkal elszámolni. Ebben az esetben Megrendelő nem jogosult Vállalkozótól kártérítést és/vagy meghiúsulási kötbért követelni.
[bookmark: _Toc482102904][bookmark: _Toc498942217]MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
A Mérnök számára mindenkor betekintést kell biztosítani a minőségbiztosítási dokumentumokba és vizsgálati eredményekbe, aki bármikor megvizsgálhatja, vagy felügyelheti az erre irányuló tevékenységeket.
[bookmark: _Ref437351069][bookmark: _Toc482102905][bookmark: _Toc498942218]Minták költsége
Az összes mintát az MMT-nek megfelelően a Vállalkozónak kell szolgáltatnia saját költségén, ha annak biztosítása a Szerződés rendelkezéseiből következik, vagy az írja elő.
[bookmark: _Toc469916610][bookmark: _Toc469916897][bookmark: _Toc469917194][bookmark: _Toc469917488][bookmark: _Toc469917782][bookmark: _Toc469918069][bookmark: _Ref437351076][bookmark: _Toc482102906][bookmark: _Toc498942219]Vizsgálatok költsége
Bármely vizsgálat – kivéve a Független Tanúsító vizsgálatait - költségét a Vállalkozó viseli, ha ezt a vizsgálatot jogszabály, Engedély vagy a Szerződés írja elő, vagy abból következik. A Tervekben nem szereplő anyagokat csak vizsgálat és a Mérnök jóváhagyása után lehet felhasználni.
[bookmark: _Toc468437908][bookmark: _Toc482102907][bookmark: _Toc498942220]Labor- és egyéb vizsgálatok
Azon labor- vagy egyéb vizsgálatot, amely a Beárazott Költségvetésben szereplő mennyiséget meghaladja, a Beárazott Költségvetésen felüli mennyiségben a Megrendelő Változtatás keretében, a 18.1 pont szabályai szerint, a Tartalékkeret terhére rendelheti el. 
[bookmark: _Toc468354273][bookmark: _Toc468354639][bookmark: _Toc468354276][bookmark: _Toc468354642][bookmark: _Toc468354280][bookmark: _Toc468354646][bookmark: _Toc482102908][bookmark: _Toc498942221]Vizsgálat a munka eltakarása előtt
A Projektelem semmilyen részét nem szabad befedni vagy eltakarni a Mérnök írásbeli engedélye nélkül és a Vállalkozó köteles teljes mértékben lehetővé tenni a Mérnök számára, hogy a Projektelem bármely részét felülvizsgálja és megmérje, amely befedésre vagy eltakarásra kerül, valamint, hogy felülvizsgálja az alapokat mielőtt a Projektelem bármely része rákerülne. A Vállalkozó köteles 3 nappal a tervezett eltakarás előtt írásban értesíteni a Mérnököt, amikor a Projektelem bármely ilyen része, vagy az alapozások készülnek vagy elkészültek és vizsgálatra alkalmasak, a Mérnök pedig köteles, indokolatlan késlekedés nélkül - hacsak azt nem tartja szükségtelennek, amiről azonban a Vállalkozót köteles értesíteni - megjelenni a Projektelem ilyen részének vizsgálata és mérése vagy az ilyen alapozások felülvizsgálata céljából. Amennyiben a Mérnök felhívás ellenére nem jelenik meg, és nem értesíti előzetesen a Vállalkozót arról, hogy nem tartja szükségesnek a megjelenését, akkor a Vállalkozó jogosult a Projektelemet befedni, vagy eltakarni. Ilyen esetben utólagos vizsgálat a Megrendelő költségviselése mellett végezhető.
[bookmark: _Toc472424850][bookmark: _Toc482102909][bookmark: _Toc498942222][bookmark: _Ref437352490]Kibontás és feltárások készítése
16.5.1 	A Vállalkozó 16.4 pont szerinti kötelességének elmulasztása esetén, Vállalkozó köteles a Projektelem bármely részét kibontani vagy feltárásokat készíteni, ha azt a Megrendelő vagy a Mérnök előírja, és köteles helyreállítani és kijavítani az ilyen részt. E pont szerinti esetben a kibontás, feltárás és helyreállítás költségei a Vállalkozót terhelik. 
16.5.2 	Amennyiben Mérnök (vagy Megrendelő) véleménye szerint utólag az építmény biztonsága szempontjából műszakilag indokolt, Vállalkozó köteles a Projektelem bármely részét kibontani vagy feltárásokat készíteni, ha azt a Megrendelő vagy a Mérnök előírja, és köteles helyreállítani és kijavítani az ilyen részt. Amennyiben a kibontás és feltárás követően bebizonyosodik, hogy a kibontás elrendelésének indokai nem álltak fenn, Vállalkozó kibontással, feltárással és helyreállítással kapcsolatos költségeit Megrendelő köteles megtéríteni. Amennyiben a kibontás indokolt volt, a költségek Vállalkozót terhelik.
[bookmark: _Ref437456891][bookmark: _Toc482102910][bookmark: _Toc498942223]A nem megfelelő munka és anyagok eltávolítása
A Megrendelőnek Mérnökön keresztül jogában áll elrendelni:
1. minden olyan anyag Munkaterületről történő eltávolítását - az intézkedésben meghatározott határidőn belül - mely a Mérnök véleménye szerint, szükség esetén vizsgálatokkal alátámasztottan nem felel meg a Szerződésnek,
1. a megfelelő és alkalmas anyagokkal történő pótlást, és helyettesítést, és
1. bármely munka elbontását és megfelelő újra kivitelezését, függetlenül minden előzetes vizsgálattól vagy közbenső kifizetéstől, amely
· az anyagok, vagy az elvégzett munka, vagy
· a Vállalkozó tervezése vagy az iránti felelőssége tekintetében a Mérnök vizsgálatokkal alátámasztott véleménye szerint nem felel meg a Szerződésnek.
[bookmark: _Ref437352760][bookmark: _Toc482102911][bookmark: _Toc498942224]A Vállalkozó mulasztása a Mérnök utasításának végrehajtásában
Abban az esetben, ha a Vállalkozó késlekedik a 16.6. pont szerinti utasítást végrehajtani az abban meghatározott műszakilag indokolt határidőn belül, vagy egyáltalán nem teljesíti ésszerű időn belül, a Megrendelő jogosult alkalmazni más vállalkozót az utasítás végrehajtására.
[bookmark: _Toc482102912][bookmark: _Toc498942225]FELMÉRÉS, ELSZÁMOLÁS, KIFIZETÉS
[bookmark: _Ref437352329][bookmark: _Toc482102913][bookmark: _Toc498942226]A munkák felmérése
A Vállalkozó köteles - kivéve, ha a Szerződésben másként rögzítik - a kivitelezéssel összhangban felmérni és meghatározni a Bázisütemtervnek megfelelően az elvégzett munka készültségi fokát az elvégzett munkafázisok meghatározásával, a munkavégzésre ténylegesen fordított napok számával fél napi bontású részletezettséggel, a hozzárendelt mennyiség-kimutatásokkal, Tételekkel, és mindezek alapján meghatározni a teljesített és számlába állítható munka és a beépítésre került anyagok értékét, külön meghatározva alvállalkozónként ugyanilyen bontásban az alvállalkozói teljesítés mennyiségét és értékét is. A Mérnök köteles a munka felmérését ellenőrizni, és az ellenőrzés lefolytatását megelőzően az ellenőrzés tényéről értesítést küldeni a Vállalkozó meghatalmazott képviselőjének, aki köteles:
1. azon megjelenni vagy küldeni egy képzett képviselőt, aki a Mérnök segítségére van az ilyen felmérés ellenőrzésében, és
1. szolgáltatni az átadás-átvételhez szükséges teljes dokumentációt, valamint minden, a Mérnök által megkívánt adatot.
Ha a Vállalkozó nem volna jelen, vagy elmulasztja elküldeni a képviselőjét, akkor a Mérnök által végzett felmérés eredménye az, amit ilyenként a Mérnök jóváhagy.
[bookmark: _Toc482102914][bookmark: _Toc498942227]Építési Napló
Ha a hatályos jogszabályok másképp nem rendelkeznek, a Munkaterület átadásának napjára a Vállalkozónak maradéktalanul meg kell teremtenie az elektronikus építési napló folyamatos vezetéséhez szükséges körülményeket. Ezeket a Vállalkozónak az Alvállalkozóitól is meg kell követelnie.
Az elektronikus építési naplót a Megrendelő nyitja meg. 
A Felek elektronikus építési napló használatához szükséges naplóügyfél-jelüket („NÜJ”) haladéktalanul kötelesek egymásnak megküldeni.
A Vállalkozó – legalább az elektronikus építési főnapló tekintetében – az Építési Napló vezetésére köteles. Az Építési Naplót az egész Létesítményre érvényesen kell vezetni. A Vállalkozó a saját elektronikus építési naplójának vezetésével megbízhatja a felelős műszaki vezetőjét. Az erre irányuló megállapodást mindkét fél elfogadásával a Vállalkozó elektronikus építési naplójában kell rögzíteni.
Az elektronikus építési alnapló vezetése az Alvállalkozó felelős műszaki vezetőjének feladata. A Vállalkozó a vele szerződéses viszonyban álló Alvállalkozó elektronikus építési alnaplójának vezetését átvállalhatja. Az elektronikus építési alnapló vezetésének átvállalását mindkét fél jóváhagyásával kell rögzíteni az elektronikus építési alnaplóban. A naplóvezetés átvállalása – összhangban az Éktr. 26. § (3) bekezdésével – nem vonatkozhat azokra a naplórészekre és mellékletekre, amelyet kizárólag a naplóvezetésre kötelezett tölthet ki.
Az Építési Naplóba bejegyzést csak a Vállalkozó és a Megrendelő arra felhatalmazott munkatársa/i/, illetve a Mérnök műszaki ellenőrei eszközölhet/nek/, ahogy azt a hatályos jogszabályi környezet előírja. 
Az Építési Napló – összhangban az Éktr. 24. § (2) bekezdésével – időrendben tartalmazza a Szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, továbbá a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket.
Az Építési Napló részét képezi minden további napló, könyv, feljegyzés, rajz, megfelelőségi bizonyítvány, mérési jegyzőkönyv, próbákról vezetett jegyzőkönyvek, naplók a munkák elvégzésével kapcsolatos levelezés, más üzemeltetői szakterületek, hatóságok által adott utasítások, tájékoztatások, a szerelési napló (technológiai szerelési munkák esetén), számítás és egyéb dokumentum. 
[bookmark: _Toc440463268][bookmark: _Toc468354303][bookmark: _Toc468354669][bookmark: _Ref437350278][bookmark: _Ref440619672][bookmark: _Ref440619688][bookmark: _Ref440619704][bookmark: _Ref440619714][bookmark: _Ref440975397][bookmark: _Ref440975628][bookmark: _Toc482102915][bookmark: _Toc498942228]Közbenső Elszámolások
Felek az elvégzett munka értékét a Szerződésnek megfelelően, felmérés útján határozzák meg. 
A Vállalkozó a Mérnökön keresztül Megrendelőnek igazolásra a Szerződés hatálybalépését követően kéthavonta nyújthat be közbenső elszámolást, és kérhet ahhoz kapcsolódó teljesítés igazolást a Vállalkozó és Alvállalkozói által ténylegesen elvégzett munkákról. Az első elszámolást a Vállalkozó az ÁFA nélküli Szerződéses Ár 10%-át elérő megvalósult teljesítés esetén nyújthatja be.
[bookmark: _Ref437594228]Az elszámolásban csak az Építési Naplóban – illetve az elvégzett munkákról készült felmérésekben szereplő – a Mérnök által elfogadott és igazolt mennyiségek kerülhetnek elszámolásra. A költségvetési Általános tételek a közbenső elszámolások szerinti előrehaladás mértékének arányában számolhatóak el.
Az ilyen elszámoláshoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja, és amit a Mérnök szükségesnek tart az ilyen elszámolások igazolásához, különösen, de nem kizárólagosan a következőket:
1. összegző lapot a Szerződés szerinti tartalommal;
1. az elvégzett munkákról készült felmérések mind a Vállalkozó, mind az Alvállalkozói vonatkozásában a Mérnök aláírásával;
1. a Projektelem előrehaladási jelentése a Szerződés által előírt tartalommal.
Az összegző lapon meg kell határozni a felmérés alapján 
(a) a közbeszerzési jogszabályok szerinti adatokat; 
(b) minden Vállalkozónak nyilatkoznia kell arról, hogy közös ajánlattevők esetén közülük melyik mekkora összegre jogosult az adott elszámolást tekintve;
(c) nyilatkoznia kell arról, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból;
(d) a Vállalkozó egyéb, már tárgyidőszaki elszámolást megelőzően elfogadott egyéb igényeit, ahogy az a Szerződésben máshol elő van írva, ha ilyen esedékes;
(e) az Előleg elszámolása (17.7-17.8. pont) miatti levonásokat, ha ilyen esedékes;
(f) a Megrendelő Vállalkozóval szembeni jogosan érvényesíthető követeléseinek levonását, ahogy az a Szerződésben máshol elő van írva, ha esedékes;
(g) az előző elszámolások esetleges hibáiból vagy tévedéseiből eredő összeget.
Vállalkozó a nyilatkozattal egyidejűleg köteles felhívni Alvállalkozóit, hogy állítsák ki számláikat.
Amennyiben fentiek szerint benyújtandó dokumentumok hiányosan vagy nem a megfelelő tartalommal kerülnek kiállításra, a Megrendelő a hiányosság észlelésekor haladéktalanul – legkésőbb a kézhezvételt követő 8 munkanapon belül – tájékoztatja a Vállalkozót, amely haladéktalanul köteles intézkedni a dokumentumok kijavítása érdekében. 
Nem megfelelő különösen az elszámolás, ha:
(a) az elszámolás mennyiségi vagy összegszerűségi hibákat tartalmaz;
(b) az alvállalkozói teljesítések összesített aránya a Beruházás vonatkozásában meghaladja a Kbt. 138. § (1) bekezdése második mondatában rögzített mértékét vagy
(c) adott alvállalkozó összesített teljesítési aránya a Beruházás vonatkozásában nem felel meg a Kbt. 65. § (9) bekezdésének és a Vállalkozó Ajánlatának.
(d) [bookmark: _Toc469917211][bookmark: _Toc469917505]ha a Konzorciumi tagok összesített teljesítési aránya, összege a Beruházás vonatkozásában nem felel meg a Szerződéses Megállapodásban foglaltaknak.
Az így benyújtott közbenső elszámolásokat a Mérnök ellenőrzése és javaslata alapján a Megrendelő igazolja.
[bookmark: _Ref437352826][bookmark: _Toc482102916][bookmark: _Toc498942229]Közbenső kifizetések
Megrendelő a 17.3 pont alapján benyújtott elszámolások alapján állítja ki az adott elszámolási időszakhoz tartozó teljesítési igazolást. Az ajánlattevőként szerződő Felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állíthatja ki számláját, a számlában részletezve az Alvállalkozói, illetve a Vállalkozói teljesítés értékét.
A részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a Szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.
A Számlákat a finanszírozást adó IKOP pályázatok követelményeinek megfelelően az Eutfr. és más, a jelen Szerződésre irányadó támogatási pályázat időpontjában hatályos, az arra irányadó szabályok és elszámolási útmutatók szerint, továbbá a Támogatási Szerződés rendelkezéseire tekintettel kell kiállítani.
A Vállalkozó köteles az így kiállított Számlát a tárgy időszakot követő hónapban a Megrendelőnek 1 eredeti és 2 másolati, továbbá Mérnöknek tájékoztatásul további 1 másolati példányban benyújtani. Közös ajánlattétel esetén valamennyi szerződő Vállalkozó Számláját a közös Ajánlattevők képviselője nyújtja be. Megrendelő köteles a kifogástalan Számlá(ka)t a kifizetésre kötelezett szervezet felé a Számla kézhez vételét követő 5 munkanapon belül továbbítani kifizetésre vagy kellő indoklás alapján kifogásait Vállalkozóval közölnie. A közbenső kifizetés nem jelenti azt, hogy a számlában megjelölt műszaki tartalmat a Megrendelő a végső átadás-átvétel szempontjából átvette volna. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Számla benyújtása és kiegyenlítése során az Art. 36/A. § rendelkezéseit mind a Vállalkozó, mind az Alvállalkozók esetében alkalmazni kell. Ennek megfelelően a kifizetésre kötelezett szervezet abban az esetben fizethet, ha a Vállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy a Vállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
A Vállalkozó mind a részszámlákban, mind pedig a Végszámlában elkülönítve köteles megjelölni azokat a teljesítéseket, amelyek a Támogatási Szerződés alapján támogatott kifizetéseknek minősülnek, részleteznie kell külön az alvállalkozói, külön a vállalkozói teljesítéseket, illetve jeleznie kell a Számlán az esetleges beszámítás mértékét. Az ezek megjelöléséhez szükséges instrukciókat a Megrendelő a Vállalkozó számára a vonatkozó teljesítésigazolás kiadásával egyidejűleg megadja.
Ha a Mérnök vagy a Megrendelő egy közbenső elszámolást vagy annak bármely részét indokolt esetben nem hagyja jóvá, a Vállalkozónak egy új számlát és igazolást kell benyújtania a Mérnök részére, kihagyva a kifogásolt összeget. Az új Számlán a fizetési határidőt az új Számla benyújtási időpontjához kell igazítani.
[bookmark: _Ref437352925][bookmark: _Toc482102917][bookmark: _Toc498942230]Fizetés és fizetési határidő
Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.
A Megrendelő számára a számla kézhez vételét követően 5 munkanap áll rendelkezésre annak ellenőrzésére, hogy a Számla kiállítása a Szerződésnek megfelelően történt. E határidő lejárta után a Megrendelő vagy felhívja Vállalkozót a Számla javítására, vagy az Irányító Hatóság számára a Számlát és mellékleteit, továbbá előlegbekérőt/előlegszámla esetén az általa záradékolt előlegbekérőt és az Előleg-visszafizetési Biztosítékot közvetlen kifizetés céljára továbbküldi, és ennek tényéről a Vállalkozót értesíti.
Amennyiben a Megrendelő úgy találja, hogy a Számlát nem a Szerződésnek megfelelően állították ki, a Számlát a kifogás megjelölésével a vizsgálati határidő lejártáig haladéktalanul visszaküldi a Vállalkozónak.
Az ajánlattétel, a Szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF). Az általános forgalmi adó (ÁFA) felszámítása és megfizetése a hatályos jogszabályoknak megfelelően történik. 
Az ellenszolgáltatást a Szerződésben meghatározott feltételek szerint, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § rendelkezései szerint az Irányító Hatóság, mint kifizetésre kötelezett szervezet teljesíti (az általános forgalmi adó kivételével, melyet Megrendelő fizet). A két fél teljesítésének időbeli elválására tekintettel Felek a Szerződést nem tekintik kölcsönszerződésnek.
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, és nem számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pontja ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő – a Kbt.-ben társaságnak megnevezett gazdasági szereplő tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó külföldi adóilletősége esetén köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
A szerződéses ellenszolgáltatás megfizetésére az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (3)-(6) bekezdéseit, 32/A. §-t, valamint a Kbt. 135. § (1)-(6) és (9)-(12) bekezdéseit jelen Szerződés rendelkezéseit figyelembe véve kell alkalmazni.  
A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő felé benyújtandó Számla egy (1) darab eredeti és két (2) darab másolati példányban a projekt azonosító számának (IKOP-3.1.0-15-2015-00001), valamint jelen Szerződés számának feltüntetésével az alábbi címre küldendő (a borítékon fel kell tüntetni minden esetben, hogy számláról van szó): 
Személyesen, vagy futár útján: 1143 Budapest, Hungária krt. 46. V. épület, 168-as irodában vagy postai úton az alábbi címre:

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagy BKV Zrt.
Metró Felújítási Projekt Igazgatóság
1072 Budapest, Akácfa u. 15.

A Számlának a Megrendelő alábbi adatait kell tartalmaznia:

Vevő: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagy BKV Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
Adószám: 12154481-4-44
Csoportazonosító szám: 17781372-5-44

A közlemény rovatban feltüntetendő:
Metró Felújítási Projekt Igazgatóság
1143 Budapest, Hungária krt. 46.
IKOP 3.1.0-15-2015-00001
A cím változásáról Felek kölcsönösen írásban kötelesek értesíteni egymást. Felek megállapodnak abban, hogy a számlázási vagy értesítési cím megváltozása nem jelenti jelen Szerződés módosítását. 
Jelen Szerződés és a projekt azonosító számának feltüntetése hiányában a Megrendelő jogosult a Számlát azonosítatlanként visszaküldeni.
Amennyiben a számlát Vállalkozó nem a fentiek figyelembevételével küldi meg, illetve a számla kiállítása nem felel meg jelen Szerződés vagy a jogszabályok rendelkezéseinek, a nem szabályszerűen kiállított számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonhatja maga után. A tartalmi vagy formai hiba miatt visszaküldött számla javításának kézhezvételéig Megrendelő, illetve a kifizetésre kötelezett szervezet nem esik késedelembe. A fizetési határidő csak a hibátlan, a kifizetésre kötelezett szervezet által befogadott számlákra vonatkozik.
A számlákhoz minden esetben csatolni kell az adott számlában elszámolt teljesítésről kiállított teljesítési igazolást. A számlákat a Megrendelő jóváhagyja a teljesítési igazolások alapján. 
Felek egyetértően elfogadják, hogy jogszabály alapján a kifizetésre kötelezett szervezet a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, banki átutalás útján fizeti ki Vállalkozónak. 
Az Alvállalkozói teljesítés ellenértékének bankszámláján történő jóváírását követően Vállalkozó haladéktalanul köteles kiegyenlíteni az Alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az Alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja.
Vállalkozó köteles átadni az Alvállalkozókat megillető összeg kifizetését igazoló átutalások igazolásainak másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát, illetve bármilyen egyéb bizonylatot Megrendelőnek (annak érdekében, hogy Megrendelő megállapíthassa, hogy a Vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az Alvállalkozónak).
Vállalkozó által benyújtott Számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét a kifizetésre köteles szervezet – az alvállalkozói kifizetések igazolásától számított 15 napon belül átutalja Vállalkozónak, feltéve, hogy Vállalkozó az Alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítette. Vállalkozó az alvállalkozók kifizetésének igazolásait az átutalási bizonylatok másolatával, és/vagy engedményezési megállapodásokkal, vagy egyéb hitelt érdemlő módon igazolja.
Ha Vállalkozók valamelyike az Alvállalkozók kifizetésére vagy annak igazolására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a kifizetésre köteles szervezet őrzi, és az akkor illeti meg Vállalkozót, ha igazolja Megrendelő részére, hogy fenti kötelezettségeit teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az Alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által a bejelentett összegre vagy annak egy részére.
A banki átutalás minden esetben a jelen Szerződésben megjelölt bankszámlára történik. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben bankszámlája adataiban változás következik be, úgy arról – a Szerződés módosítása nélkül – haladéktalanul írásban értesíti Megrendelőt. Felek a változásról szóló értesítést a Szerződéssel együtt, ahhoz csatolva kezelik. A fizetési kötelezettséget az adott elszámolási időszakban a kifizetésre kötelezett szervezet bankszámlájának utolsó terhelésekor kell teljesítettnek tekinteni. A fizetési határidőbe nem számít bele az a hiánypótlási idő, amit az Irányító Hatóság ír elő, amennyiben a hiánypótlásban kért dokumentumok összeállítása Vállalkozó vagy Alvállalkozó érdekkörébe tartozik, illetve az az idő, amíg az Alvállalkozók kifizetésének és arra vonatkozó igazolásának Vállalkozó maradéktalanul nem tett eleget.
Abban az esetben, ha a kifizetésre kötelezett szervezet az Eutfr-ben meghatározott kifizetési határidőt elmulasztja, a késedelem időtartamára köteles késedelmi kamatot fizetni az Eutfr. rendelkezéseinek megfelelően. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó Számlájából levonásra kerül a jelen Szerződés teljesítése során felmerülő, a Vállalkozó által elismert kötbér, illetve a Vállalkozó által is elismerten a Megrendelő oldalán jelentkező többletköltség összege. A Számlák tartalmi és formai követelményei, továbbá a teljesítési igazolás és a kifizetés tekintetében a Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
A Számlák megfizetésének további feltétele az Art. 36/A. §-ában előírtak teljesítése az alábbiak szerint.
A Vállalkozó köteles betartani és a közbeszerzési eljárásban megjelölt alvállalkozóival betartatni a számlák kiegyenlítése, kifizetése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény 36/A. § rendelkezéseit. Erre tekintettel az Art. 36/A. § hatálya alá tartozó kifizetések esetében a Vállalkozó köteles az általa kiállított számlához mellékelni a 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő adóigazolást, amellyel igazolják, hogy nekik az adóhatóságnál (NAV) nyilvántartott köztartozásuk nincs, vagy szerepelnek az adóhatóság köztartozásmentes adózók listájában. A kifizetésre kötelezett szervezet mindaddig visszatarthatja a Számla kifizetését, amíg az Art. 36/A. § szerint előírt igazolásokat a Vállalkozó meg nem küldi.
[bookmark: _Ref442173371][bookmark: _Toc482102918][bookmark: _Toc498942231]Árváltozások
A Projektelem megvalósítása során árváltozásokat a Vállalkozó nem érvényesíthet. Az árváltozások várható mértékét a kivitelezés időtartamára a Vállalkozónak az Ajánlat megtételekor kellett megbecsülnie, és azt be kellett építeni a Szerződéses Árba.
A Szerződéses Ár csak a Szerződés Kbt. szerinti módosításával változtatható. A Tartalékkeret lehívása, felhasználása nem minősül a Szerződéses Ár változtatásának.
[bookmark: _Ref437349782][bookmark: _Ref440618524][bookmark: _Ref440620545][bookmark: _Ref440620551][bookmark: _Toc482102919][bookmark: _Toc498942232]Előleg
Az előleg igénybevehetőségére, kifizetésére és az azzal való elszámolásra az Eutfr-ben, valamint a jelen Szerződésben meghatározott feltételek az irányadóak.
Az Előleg nyújtására csak előlegbekérő dokumentum és az Előleg-visszafizetési Biztosíték rendelkezésre bocsátása, vagy az Eutfr. 118./A. § (2a) bekezdés b) pontja szerintiek tudomásulvétele ellenében kerülhet sor.
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint, illetve az előleg összegétől függően a (2) bekezdése szerint a Megrendelő, szállítói finanszírozás esetén az Irányító Hatóság az előlegbekérő kézhezvételét követő 15 napon belül kifizeti.  
[bookmark: _Toc440548741][bookmark: _Toc440548998][bookmark: _Toc440618348][bookmark: _Toc482102920][bookmark: _Toc498942233]Az Előleg visszafizetése
[bookmark: __RefHeading__9153_1942973696]Az Előleget a tényleges teljesítést tartalmazó részszámlákkal, illetve a Végszámlával együtt köteles a Vállalkozó visszafizetni. A visszafizetés elsősorban beszámítással történik.
Az egyes Számlák támogatásra eső összegéből az Alvállalkozóknak és a Vállalkozónak járó ellenszolgáltatással arányosan mindenkor levonásra kerül az adott számla ÁFA nélkül számított értékéből az Előleg olyan arányban, ahogy az Előleg összege a Szerződéses Ár támogatásból finanszírozott, elszámolható összegéhez képest aránylik. 
Az előleggel való számolás során kimondottan figyelembe kell venni az Eutfr. 118/A. § (5a) bekezdését.
A levonás mindaddig folytatódik, amíg az Előleg teljes összege visszafizetésre nem kerül. 
Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Előlegből még visszafizetésre nem került összeg – amennyiben van Előleg-visszafizetési Biztosíték - az Előleg-visszafizetési Biztosíték érvényességi idejének lejártát megelőző 15. napon egy összegben esedékessé válik, és a Vállalkozónak ezen összeget a megjelölt határnapig vissza kell fizetnie. Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja az Előleg visszafizetését, az Irányító Hatóság a vissza nem fizetett rész mértékéig az Előleg visszafizetési biztosítékból kielégítést kereshet. 
Amennyiben Vállalkozó nem nyújtott Előleg-visszafizetési Biztosítékot, a Befejezési Határidőt megelőző 15. napon az Előlegből még visszafizetésre nem került összeg egy összegben esedékessé válik és a Vállalkozónak ezen összeget a megjelölt határnapig vissza kell fizetnie.
A kifizetett Előleg és a Vállalkozónak támogatásból kifizetett Vállalkozói díj együttesen nem haladhatja meg a Szerződés alapján járó ellenszolgáltatás összegének támogatástartalmát. 
Előleg-visszafizetési Biztosíték
Az Előleg visszafizetésének biztosítására az Eutfr. 118/A. § (2a) a) pontja szerinti esetben, amennyiben a Vállalkozó Előleget igényel a Szerződés hatályba lépését követően, az Előleg igénylésének a szállítói előlegre vonatkozó Eutfr. szabályok szerinti benyújtását megelőzően Előleg-visszafizetési Biztosíték nyújtására köteles, amely az Előleg kifizetésének feltétele. Az ezen közlés szerinti mértékig nyújtott Előleg-visszafizetési Biztosíték kedvezményezettjeként az Irányító Hatóságot kell megjelölni. 
[bookmark: _Toc469916632][bookmark: _Toc469916919][bookmark: _Toc469917219][bookmark: _Toc469917513][bookmark: _Toc469917804][bookmark: _Toc469918091][bookmark: _Toc469916633][bookmark: _Toc469916920][bookmark: _Toc469917220][bookmark: _Toc469917514][bookmark: _Toc469917805][bookmark: _Toc469918092][bookmark: _Toc469916634][bookmark: _Toc469916921][bookmark: _Toc469917221][bookmark: _Toc469917515][bookmark: _Toc469917806][bookmark: _Toc469918093][bookmark: _Toc468354310][bookmark: _Toc468354676][bookmark: _Ref442173376][bookmark: _Toc482102921][bookmark: _Toc498942234]A kifizetések rendje
A Vállalkozó a 17.3. pontban, 17.7 pontban, valamint 25.1, 25.2, 25.3 pontokban foglalt feltételeknek megfelelően kiállított előlegszámlát, részszámlát, valamint Végszámlát a Megrendelő számára nyújtja be. 
A Megrendelő számára a Számla kézhez vételét követően 5 munkanap, előleg-számla esetén 5 nap áll rendelkezésre annak ellenőrzésére, hogy a Számla kiállítása a Szerződésnek megfelelően történt. E határidő lejárta után a Megrendelő a Számla megfelelő voltát a Vállalkozó számára igazolja, erről az Irányító Hatóságot értesíti, számára a Számlát továbbküldi és gondoskodik a számla összegéből a Megrendelő saját forrásából finanszírozott rész átutalásáról a jogszabályban megadott határidőn belül. 
Amennyiben a Megrendelő úgy találja, hogy a Számlát nem a Szerződésnek megfelelően állították ki, a Számlát a kifogás megjelölésével a vizsgálati határidő lejártakor haladéktalanul visszaküldi a Vállalkozónak, és erről az Irányító Hatóságot értesíti. 
[bookmark: _Ref437351042][bookmark: _Toc482102922][bookmark: _Toc498942235]VÁLTOZTATÁSOK
[bookmark: _Ref437349834][bookmark: _Toc482102923][bookmark: _Toc498942236]A Változtatás fogalma
[bookmark: _Ref437700679]A Szerződés alkalmazása szempontjából Változtatás a Projektelem valamely - a Szerződésben rögzített - jellemzőjének megváltoztatása, amely a Szerződésben nem szereplő munka elvégzésével és/vagy valamely Szerződés szerinti munka elhagyásával jár, és amelynek oka:
1. [bookmark: _Ref437700667]olyan jogszabályváltozás, vagy a Projektelem tervezése vagy megvalósítása szempontjából hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság kötelező rendelkezése, amely folytán a Projektelem terveinek vagy megvalósításának megváltoztatása kötelező, vagy
1. a megvalósítás során felmerült műszaki szükségszerűség, ideértve elsősorban az előre nem látható körülmények és rendes gondossággal el nem hárítható események (Vis Maior) következtében szükséges változtatásokat is, 
és amelynek elvégzése Projektelem szerződésszerű megvalósításához, vagy rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges, és amelyeket a Mérnök egyetértésével a Megrendelő elrendelt.
A fenti a) pont szempontjából kötelező hatósági rendelkezésnek minősül a hatóságnak az a rendelkezése, amelynek figyelmen kívül hagyása meghiúsítaná a szerződésszerű teljesítéshez szükséges (a Befejezési Igazolás kiadásának feltételeként megszabott) tevékenységek megvalósítását, Engedélyek megszerzését, így különösen a végleges használatba vételhez/forgalomba helyezéshez szükséges Engedélyek és hozzájárulások megszerzését, ide értve a Független Tanúsító által javasolt módosításokat is, amennyiben az a Független Tanúsító Tanúsítványának kiállítási feltétele és a Szerződésben nem szereplő munkára vonatkoznak.
Megvalósítás során felmerült műszaki szükségszerűségből eredő Változtatásnak minősül különösen a Terveken, közműgenplanon, közműszolgáltatói vagy egyéb nyilvántartásban nem feltüntetett, nem ismert közmű kiváltásához kapcsolódó tervezési, engedélyezési és kivitelezési feladatok.
A Vállalkozó jelen Szerződés aláírására alapítottan kötelezettséget vállal mindazon, a Megrendelő által elrendelt munkák elvégzésére, amely a Projektelemre hivatalos forgalomba-üzembehelyezéshez és használatbavételi Engedély kiadásához szükségesek, hacsak a Vállalkozó haladéktalanul nem értesíti a Mérnököt, hogy 
64. nem képes azonnal beszerezni azokat az Árukat, amelyek a Változtatáshoz szükségesek, 
64.  a Változtatás csökkenteni fogja a Létesítmények biztonságát és alkalmasságát, vagy 
64. káros hatással lesz a garanciában szereplő paraméterek teljesítésére. 
Az értesítés kézhezvétele után Megrendelő az összes körülmény mérlegelése alapján dönt.
A Többletmunkák – jelen Szerződésben meghatározott kivételekkel – nem minősülnek Változtatásnak.
Változtatásnak minősül továbbá az Előirányzati Tételek esetén az előirányzati mennyiségeken felül szükségessé váló munka. 
A Megrendelő által elfogadott Technológiaváltás, a költségvetés felülvizsgálata, illetve helyettesítő termékek alkalmazása is Változtatásnak tekintendő és szerződésmódosítással kezelendő azzal, hogy egyik sem minősül Pótmunkának, és nem eredményezheti a Szerződéses Ár módosítását.
[bookmark: _Toc468354314][bookmark: _Toc468354680][bookmark: _Toc482102924][bookmark: _Toc498942237]A Változtatás elrendelése
A Megrendelő a Változtatást a Vállalkozó változtatási kérelme alapján, a Mérnök előzetes véleményének beszerzése után rendeli el.
Ha Vállalkozó vagy Megrendelő műszaki változtatást kezdeményez, önálló műszaki részleteket tartalmazó dokumentumot kell készíteni, melyet el kell fogadnia a Megrendelőnek és a Mérnöknek is. Ez az elfogadott dokumentum lehet alapja bármilyen műszaki változtatásnak. A műszaki változtatás csak abban az esetben minősül szerződés szerinti változtatásnak, ha a Szerződéses Feltételek 18. pontja szerinti valamennyi követelménynek megfelel.
A változtatási kérelemnek tartalmaznia kell a Változtatás részletes ismertetését, a Változtatásra vonatkozó vállalkozói javaslatot, a Változtatás indokait, a Változtatást alátámasztó dokumentumokat, amennyiben releváns a Változtatás értékét és a Kötbérköteles Határidőkre gyakorolt hatását, módosított Bázisütemterv javaslatot. 
A változtatási kérelmet Vállalkozó Mérnöknek nyújtja be, aki azt köteles 8 napon belül megvizsgálni, tartalmi, formai hiányosság esetén javításra Vállalkozónak visszaadni, megfelelő változtatási kérelem esetén pedig írásos véleményének csatolása mellett jóváhagyásra Megrendelőnek továbbítani. A teljes Építési ütemre vonatkozó Műszaki Átadás-átvételi eljárás lezárását követően az Építési Ütemre vonatkozó változtatási kérelem nem nyújtható be, illetve utasítás nem adható.
Megrendelő kötelező elemeket tartalmazó, formailag megfelelő változtatási kérelemről 15 napon belül dönt, mely határidőt egyszer 15 nappal meghosszabbíthatja.
Megrendelő Vállalkozó változtatási kérelme nélkül is rendelhet el Változtatást, amennyiben az a Projektelem megvalósításához szükséges, és a 18.1 pont szerint Változtatásnak minősül.
[bookmark: _Toc468354316][bookmark: _Toc468354682][bookmark: _Ref437352983][bookmark: _Toc482102925][bookmark: _Toc498942238]A Változtatás értékelése
A Változtatás alapján elvégzett munkák, valamint elmaradó munkák értékének megállapítása a Beárazott Költségvetés Kiírásban feltüntetett árakon, vagy egységárakon történik, amennyiben az elvégzett munka műszaki tartalma egyértelműen és mindenben megegyezik a Beárazott Költségvetés Kiírásban foglalt Tétel szerinti munka műszaki tartalmával. Ha a Beárazott Költségvetés Kiírásban nem tartalmaz olyan árat vagy egységárat, melyek teljes egészében alkalmazhatók a Változtatás alapján elvégzendő munkára, illetve egyéb ezen pont alapján elszámolandó, a jelen Feltételekben meghatározott igényre vagy az adott Tétel tartalma nem valósul meg, maradéktalanul akkor a Mérnök – a Megrendelő előzetes jóváhagyásával -, vagy
1. az Árszakértő véleménye alapján állapítja meg az alkalmazandó árat, vagy
1. utasítja a Vállalkozót az alkalmazandó ár megállapítására azzal, hogy az alkalmazandó árat a piaci árnak megfelelő transzfer-ár alátámasztására a vonatkozó jogszabályban előírt dokumentációval igazolja.
Amennyiben a Változtatás oka a Vállalkozó valamely szerződésszegésére, mulasztására vagy az érdekkörében felmerült eseményre, állapotra vezethető vissza, a Vállalkozó a Változtatás elrendelésétől függetlenül felel a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint, ezzel együtt viseli a Változtatás valamennyi következményéért a felelősséget. Egyébként a Változtatás következményeit a Megrendelő viseli.
Amennyiben a Változtatás során felmerült munkák Pótmunkának minősülnek, a fentiek szerinti értékelésük alapján kizárólag a Tartalékkeretből fedezhetők.  
[bookmark: _Ref437350105]Ha a Tartalékkeret a Változtatás költségeire nem ad kellő fedezetet, a Felek a Szerződést módosítják, feltéve, ha annak különösen a Kbt-ben megállapított törvényes feltételei fennállnak. Az ilyen esetben Változtatás akkor rendelhető el, ha a szerződésmódosítás hatályba lépett. A Változtatás értékének az elszámolására a Szerződés elszámolási és fizetési szabályai az irányadóak. 
[bookmark: _Toc469916640][bookmark: _Toc469916927][bookmark: _Toc469917227][bookmark: _Toc469917521][bookmark: _Toc469917812][bookmark: _Toc469918099][bookmark: _Toc469916644][bookmark: _Toc469916931][bookmark: _Toc469917231][bookmark: _Toc469917525][bookmark: _Toc469917816][bookmark: _Toc469918103][bookmark: _Toc469916645][bookmark: _Toc469916932][bookmark: _Toc469917232][bookmark: _Toc469917526][bookmark: _Toc469917817][bookmark: _Toc469918104][bookmark: _Toc482102926][bookmark: _Toc498942239]VIZSGÁLATOK A MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁS ELŐTT
[bookmark: _Toc482102927][bookmark: _Toc498942240]Általános szabályok
Vállalkozó köteles biztosítani a Projektelem részeinek Működési Próbáját, Üzempróbáját a Rész-műszaki Átadás-átvételi eljárás, illetve a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás megkezdése előtt a Műszaki Előírásoknak és a Szerződéses Feltételek 19.1-19.2 pontjának megfelelően.
A Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt a Mérnök útján arról, hogy az Üzempróbára készen áll, megjelölve az Üzempróba javasolt kezdő időpontját. Az Üzempróbát Építési Ütemenként külön-külön kell, illetve önálló Műszaki Átadás-Átvételre alkalmas Létesítményenként lehet megtartani. Az Üzempróbán részt vesz a Megrendelő, a Vállalkozó, a Mérnök. 
A Működési Próbák értékelései és az Üzempróbák eredményei alapján az adott Üzempróba befejezéséig a Mérnök az elkészült Építményeket, Építési Ütemeket minősíti, és a minősítést a Megrendelőnek jóváhagyásra megküldi. 
Az Üzempróba sikeresnek tekinthető, ha
a) a Megvalósulási Dokumentáció tervezete átadásra kerül, és azt Mérnök a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás lefolytatására alkalmasnak ítéli meg. 
b) A Szerződés szerinti vizsgálatok és próbák sikeresek és eredményesek. 
A Megvalósulási Dokumentáció összeállítása előtt a Vállalkozónak egyeztetnie kell a Megrendelővel és a Mérnökkel a dokumentáció felépítéséről és formájáról. A Megvalósulási Dokumentáció elfogadásának feltétele a megfelelőség igazolások és tanúsítások megléte a Műszaki Előírásokban foglaltak szerint és a Megrendelő, valamint a Mérnök által elfogadottan. Amennyiben a Mérnök úgy ítéli meg, hogy az átadott Megvalósulási Dokumentáció tervezet olyan hiányos, hogy azt/azokat a közös felülvizsgálat idején teljes körűre kiegészíteni nem tudja a Vállalkozó, a dokumentációkat a Mérnök köteles kiegészítésre visszaküldeni, és erről egyidejűleg értesíteni a Megrendelőt. Az Üzempróba során a Megrendelőnek Mérnök javaslatára meg kell határoznia a Megvalósulási Dokumentáció szükséges kiegészítéseit.
Amennyiben a Vállalkozó hibájából - ideértve a Megvalósulási Dokumentáció tervezet hibáját, valamint a vizsgálati-mérési eredmény nem megfelelő voltát (kivéve, ha a megismételt vizsgálat mégis megfelelőséget állapít meg) - a jelen pontban rögzített eljárás a Szerződésben és/vagy a Vállalkozó által meghatározott Műszaki Átadás-átvételi Eljárás kezdő időpontjáig nem fejeződik be, és emiatt a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás a Szerződésben kikötött határidőben nem kezdődik meg, az a Vállalkozó késedelmének minősül.
Amennyiben az elkészült Építési Ütem, illetve Létesítmény utolsó Üzempróbája is sikeresen befejeződik, jegyzőkönyvvel lezárásra kerül, az utolsó jegyzőkönyv aláírásának napja Vállalkozó készre jelentésének időpontja.
[bookmark: _Toc482102928][bookmark: _Toc498942241]Üzempróba 
Az Üzempróba megkezdésének feltétele, hogy a Mérnök a teszteljárásokat jóváhagyja, és a Szerződés szerinti minősítési dokumentáció rendelkezésre álljon. Mérnök jóváhagyását a teljes körű dokumentáció benyújtását követő 5 napon belül köteles megadni, vagy a dokumentációt a hibák, hiányok, tételes és teljes körű megjelölése mellett javításra visszaadni. Az Üzempróba során az egyes alrendszerek működése kerül vizsgálatra.
A sikeres Üzempróba feltétele, hogy legalább 72 órán keresztül a Berendezés hibamentesen működjön.
[bookmark: _Toc482102929][bookmark: _Toc498942242]Műszaki átadás-átvételi Eljárás szabályai
[bookmark: _Toc481069615][bookmark: _Toc481069616][bookmark: _Toc481069617][bookmark: _Toc481069618][bookmark: _Toc481069619][bookmark: _Toc481069620][bookmark: _Toc481069621][bookmark: _Toc481069622][bookmark: _Toc481069623][bookmark: _Toc481069624][bookmark: _Toc469916649][bookmark: _Toc469916936][bookmark: _Toc469917236][bookmark: _Toc469917530][bookmark: _Toc469917821][bookmark: _Toc469918108][bookmark: _Toc481069632][bookmark: _Toc481069639][bookmark: _Toc481069646][bookmark: _Toc481069647][bookmark: _Toc469916651][bookmark: _Toc469916938][bookmark: _Toc469917238][bookmark: _Toc469917532][bookmark: _Toc469917823][bookmark: _Toc469918110][bookmark: _Toc469916652][bookmark: _Toc469916939][bookmark: _Toc469917239][bookmark: _Toc469917533][bookmark: _Toc469917824][bookmark: _Toc469918111][bookmark: _Toc469916653][bookmark: _Toc469916940][bookmark: _Toc469917240][bookmark: _Toc469917534][bookmark: _Toc469917825][bookmark: _Toc469918112][bookmark: _Toc482102930][bookmark: _Toc498942243][bookmark: _Ref442416572][bookmark: _Ref442422867]RÉSZ-MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁS
Rész-műszaki Átadás-átvételi Eljárást lehet tartani organizációs és üzemeltetési okokból az egyes Létesítményekre, önállóan vagy más, szintén átadásra kerülő vagy már átadott résszel együttesen működőképes Berendezésekre, rendszerekre. 
A Rész-műszaki Átadás-átvételi Eljárás megkezdésének feltétele, hogy Vállalkozó bemutassa a beépített termékek megfelelőségének igazolásait a 15.6. pont szerint, és igazolja a Szerződés szerinti esetekben az előírt Működési próbák és Üzempróbák sikeres lezárását (készre jelentés). Megrendelő fenntartja a jogot, hogy bármilyen terület, részmunka, Építési Ütem vagy a Projektelem vonatkozásában maga is igénybe vegyen független tanúsítási szolgáltatásokat.
A Rész-műszaki Átadás-átvételi Eljárás megkezdésének javasolt időpontjára a Mérnök a készre jelentéstől számított 5 napon belül tesz javaslatot a Megrendelő felé a Vállalkozó és valamennyi érintett egyidejű értesítésével. A Rész-műszaki Átadás-átvételi Eljárást a készre jelentéstől számított 15 napon belül meg kell kezdeni úgy, hogy az a Kötbérköteles Határidőn belüli időpontra, vagy annak napjára essen.
A Megrendelő a javasolt időpont előtt nem kevesebb, mint 5 nappal a javasolt időpontot elfogadja, vagy új időpontot jelöl, de szintén a Kötbérköteles Határidőn belül és erről értesíti a Mérnököt. A Mérnök az így meghatározott időpontot közli a Vállalkozóval és valamennyi érintettel.
A Megrendelő, Mérnök és a Vállalkozó kötelesek megjelenni az eljárás kitűzött időpontjában és helyén, és megvizsgálni, hogy a teljesítés szerződésszerű-e.
A Rész-műszaki Átadás-átvételi Eljárást a Mérnök vezeti. 
A Rész-műszaki Átadás-átvételi Eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell az átadás-átvételi eljárás tapasztalatait és megállapításait, kezdő és befejező időpontját, a megjelentek nyilatkozatait, a Megrendelő, a Mérnök illetve más érintettek által észlelt hibákat és hiányosságokat, esetleges minőségi levonások miatti igény bejelentést, és a hibák kijavításának, illetve a hiányok pótlásának Megrendelő által előírt határidejét, továbbá a Vállalkozó ezekre vonatkozó vállalási nyilatkozatait.
A jegyzőkönyvben kell rögzíteni az átvételt, a Jótállási Időszak kezdetét, illetve az átvétel megtagadásának indokait.
A Rész-Műszaki Átadás-átvételi eljárást a jogszabályi előírásoknak megfelelően, 30 napon belül be kell fejezni.
A Rész-Műszaki Átadás-átvételi Eljárás sikeres befejezésének feltételei:
(a) csak a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó, a Megrendelő által elfogadott mértékű javítható hiba és mennyiségi hiány van,
(b) a minősítés Vállalkozó részéről történő elfogadó tudomásulvétele,
(c) a hibajavítás és hiánypótlás Megrendelő által előírt határidőre történő elvégzésének vállalása. Ezt a határidőt a hibajavítás és hiánypótlás tárgyától függően kell meghatározni, azzal, hogy a rendeltetésszerű használatot akadályozó hibajavításnak és hiánypótlásnak a Rész-Műszaki átadás-átvétel lezárásáig, a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hibák javításának, hiányosságok pótlásának a Rész-Műszaki Átadás-átvétel lezárásról szóló jegyzőkönyvben meghatározott határidőig, de maximum a Rész-Műszaki Átadás-átvétel lezárásától számított 90 napon belül el kell készülniük. A határidő lejárta előtt legalább 5 nappal a Vállalkozó köteles a Megvalósulási Dokumentáció hibajavításnak és hiánypótlásnak megfelelően javított változatát átadni,
(d) a Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása a Megrendelő, a Vállalkozó, a BKV Zrt. Biztonsági Szervezete és a Mérnök által,
(e) Vállalkozó a Szerződésben előírt egyéb dokumentumokat határidőben átadta, illetve a Megrendelő vagy a Mérnök által tett előírásoknak megfelelően kijavította, kiegészítette,
(f) Át kell adni a végleges, Megrendelő és Mérnök által jóváhagyott kezelési és karbantartási utasítások magyar nyelvű változatát valamennyi berendezésre és szerkezetre vonatkozóan, 
(g) A Mérnökkel egyeztetett berendezések kezelését, karbantartását, bizonylatolt gyakorlati oktatás keretében is ismertetni kell.  A vezérlő és távvezérlő eszközök esetében az oktatás háromszintű legyen: részben felhasználói, részben rendszergazdai (adminisztrátori), részben karbantartói-javítói (ez tartalmazza a felhasználói szintet is) mélységű. Az oktatásoknak a Rész-Műszaki Átadás-átvételi Eljárás lezárásáig be kell fejeződniük. 
A Vállalkozó köteles a Megrendelő és a Mérnök által jóváhagyott Megvalósulási Dokumentáció tervezet egy példányát késedelem nélkül és folyamatosan javítani a munkák kivitelezése során foganatosított módosítások szerint. A Megvalósulási Dokumentációt világos és jól áttekinthető, a Megrendelővel előzetesen egyeztetett, nyomtatott és digitális formában kell szolgáltatnia a Vállalkozónak a Mérnök részére. 
A Rész-Műszaki Átadás-átvételi Eljárást nem lehet megkezdeni, amennyiben az építmény rendeltetésszerű használatra nem alkalmas, illetve megkezdése esetén – jelen Szerződésben meghatározott kivételekkel - sikertelennek kell tekinteni, ha az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használata nem lehetséges. 
Amennyiben az elkészült munkák minősége nem elégíti ki maradéktalanul a Szerződésben megfogalmazott követelményeket, a Mérnök - a Megrendelő hozzájárulásával - elsődlegesen elrendeli a hibás munka kijavítását, vagy pótlását (újra építés helyett), vagy - amennyiben ez nem lehetséges - javaslatot tesz a minősítéssel egyidejűleg a Szerződéses Ár csökkentésére is a Ptk. alapján. A Szerződéses Ár csökkentéséről, illetve a minősítés jóváhagyásáról Megrendelő dönt. Az ilyen Szerződéses Ár csökkentése nem számít a Szerződés módosításának, vagy Változtatásnak. A Vállalkozó jótállási és szavatossági felelőssége és kötelezettsége változatlan mértékben marad fenn az érintett munkáért.
Hiánypótlási vagy hibajavítási munka esetén a Vállalkozónak kell viselnie a hibajavításhoz használt anyagok, a javításra kerülő rész tekintetében a kárveszélyt a Hiánypótlási Igazolás kiadásáig, mikor ez a felelősség átszáll a Megrendelőre.
A minősítés és a Szerződéses Ár csökkentésének a Vállalkozó által történő elfogadása a Rész-Műszaki Átadás-átvételi Eljárás sikeres lezárásának, a számla igazolásának és az Átadás-átvételi Igazolás kiadásának feltétele. A Vállalkozó jogosult jogfenntartással is elfogadni a minősítést azzal, hogy a minősítés elfogadásától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül a 25. pontban rögzítettek szerint érvényesítheti igényét. Ez a rendelkezés irányadó minden olyan esetben, amelyben a Szerződés a minősítés elfogadására vonatkozóan tartalmaz előírást.
[bookmark: _Toc482102931][bookmark: _Toc498942244]ÉPÍTÉSI ÜTEM KIVITELI MUNKÁINAK MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁSA 
A Műszaki Átadás-átvételi Eljárást Vállalkozó készre jelentése alapján Építési Ütemenként külön-külön, Építési Ütem hiányában a Projektelemre kell megtartani. 
A Műszaki Átadás-átvételi Eljárás megkezdésének feltétele, hogy Vállalkozó bemutassa a beépített termékek megfelelőségének igazolásait a 15.6. pont szerint. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy bármilyen terület, részmunka, Építési Ütem vagy a Projektelem vonatkozásában maga is igénybe vegyen független tanúsítási szolgáltatásokat.
[bookmark: __RefHeading__9257_1942973696]A Műszaki Átadás-átvételi Eljárás megkezdésének javasolt időpontjára a Mérnök a készre jelentéstől számított 5 napon belül tesz javaslatot a Megrendelő felé a Vállalkozó és valamennyi érintett egyidejű értesítésével. A Műszaki Átadás-átvételi Eljárást a készre jelentéstől számított 15 napon belül meg kell kezdeni úgy, hogy az a Kötbérköteles Határidőn belüli időpontra, vagy annak napjára essen.
[bookmark: __RefHeading__9259_1942973696]A Megrendelő a javasolt időpont előtt nem kevesebb, mint 5 nappal a javasolt időpontot elfogadja, vagy új időpontot jelöl, de szintén a Kötbérköteles Határidőn belül és erről értesíti a Mérnököt. A Mérnök az így meghatározott időpontot közli a Vállalkozóval és valamennyi érintettel.
[bookmark: __RefHeading__9261_1942973696]A Megrendelő, Mérnök és a Vállalkozó kötelesek megjelenni az eljárás kitűzött időpontjában és helyén, és megvizsgálni, hogy a teljesítés szerződésszerű-e.
A Műszaki Átadás-átvételi Eljárást a Mérnök vezeti. 
A Műszaki Átadás-átvételi Eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell az Integrált Próbaüzem tapasztalatait és megállapításait, kezdő és befejező időpontját, a megjelentek nyilatkozatait, a Megrendelő, a Mérnök illetve más érintettek által észlelt hibákat és hiányosságokat, esetleges minőségi levonások miatti igény bejelentést, és a hibák kijavításának, illetve a hiányok pótlásának Megrendelő által előírt határidejét, továbbá a Vállalkozó ezekre vonatkozó vállalási nyilatkozatait. A Műszaki Átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvében (adott esetben annak mellékleteként) Vállalkozó köteles nyilatkozni a – Mérnök által előre meghatározott adattartalommal – az átadásra kerülő eszközök aktiváláshoz szükséges műszaki és pénzügyi adatokról.
A jegyzőkönyvben kell rögzíteni az átvételt, a Jótállási Időszak kezdetét, illetve az átvétel megtagadásának indokait.
Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás a Szerződéses Megállapodásban előírt Kötbérköteles Határidőn belül vagy a határnapon megkezdődik kivéve, ha a felajánlott szolgáltatást az eljárás végén a Megrendelő nem vette át.
A Megrendelő jogalap nélkül nem tagadhatja meg az Építési Ütem, Létesítmény vagy a Projektelem átvételét.
A Műszaki Átadás-átvételi eljárást a jogszabályi előírásoknak megfelelően, 30 napon belül be kell fejezni.
A Műszaki Átadás-átvételi Eljárás sikeres befejezésének feltételei:
(a) csak a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó, a Megrendelő által elfogadott mértékű javítható hiba és mennyiségi hiány van,
(b) a minősítés Vállalkozó részéről történő elfogadó tudomásulvétele,
(c) jelen szerződésben meghatározott kivétellel az eredményes Integrált Próbaüzem, ahol az Integrált Próbaüzem ideje alatt legalább 72 órán keresztül folyamatosan az átadásra kerülő Építési Ütem rendeltetésszerűen és rendszerszerűen működik a kapcsolódó Projektelemek Létesítményeivel együtt.
(d) a hibajavítás és hiánypótlás Megrendelő által előírt határidőre történő elvégzésének vállalása. Ezt a határidőt a hibajavítás és hiánypótlás tárgyától függően kell meghatározni, azzal, hogy a rendeltetésszerű használatot akadályozó hibajavításnak és hiánypótlásnak a Műszaki átadás-átvétel lezárásáig, a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hibák javításának, hiányosságok pótlásának a Műszaki Átadás-átvétel lezárásról szóló jegyzőkönyvben meghatározott határidőig, de maximum a Műszaki Átadás-átvétel lezárásától számított 90 napon belül, Befejezési Határidőhöz kapcsolódó Műszaki Átadás-átvételhez kapcsolódóan 60 napon belül el kell készülniük. A határidő lejárta előtt legalább 5 nappal a Vállalkozó köteles a Megvalósulási Dokumentáció hibajavításnak és hiánypótlásnak megfelelően javított változatát átadni.
(e) a Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása a Megrendelő, a Vállalkozó, a BKV Zrt. Biztonsági Szervezete és a Mérnök által.
(f) Vállalkozó a Szerződésben előírt egyéb dokumentumokat határidőben átadta, illetve a Megrendelő vagy a Mérnök által tett előírásoknak megfelelően kijavította, kiegészítette.
(g) Át kell adni a végleges, Megrendelő és Mérnök által jóváhagyott kezelési és karbantartási utasítások magyar nyelvű változatát valamennyi berendezésre és szerkezetre vonatkozóan. 
(h) A Mérnökkel egyeztetett berendezések kezelését, karbantartását, bizonylatolt gyakorlati oktatás keretében is ismertetni kell.  A vezérlő és távvezérlő eszközök esetében az oktatás háromszintű legyen: részben felhasználói, részben rendszergazdai (adminisztrátori), részben karbantartói-javítói (ez tartalmazza a felhasználói szintet is) mélységű. Az oktatásoknak a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás lezárásáig be kell fejeződniük. 
A Vállalkozó köteles a Megrendelő és a Mérnök által jóváhagyott Megvalósulási Dokumentáció tervezet egy példányát késedelem nélkül és folyamatosan javítani a munkák kivitelezése során foganatosított módosítások szerint. A Megvalósulási Dokumentációt világos és jól áttekinthető, a Megrendelővel előzetesen egyeztetett, nyomtatott és digitális formában kell szolgáltatnia a Vállalkozónak a Mérnök részére. 
A Műszaki Átadás-átvételi Eljárást nem lehet megkezdeni, amennyiben az építmény rendeltetésszerű használatra nem alkalmas, illetve megkezdése esetén – jelen Szerződésben meghatározott kivételekkel - sikertelennek kell tekinteni, ha az Integrált Próbaüzem sikertelen, vagy az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használata nem lehetséges. Az építmény abban az esetben alkalmas rendeltetésszerű használatra, amennyiben a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás lezárásáig valamennyi olyan hiba javításra, hiányosság pótlásra, Vállalkozói Dokumentum átadásra kerül, mely a korlátozott szintű szolgáltatási forgalomnak az adott Építési Ütemen megindulásának előírt feltétele.
Amennyiben az elkészült munkák minősége nem elégíti ki maradéktalanul a Szerződésben megfogalmazott követelményeket, a Mérnök - a Megrendelő hozzájárulásával - elsődlegesen elrendeli a hibás munka kijavítását, vagy pótlását (újra építés helyett), vagy - amennyiben ez nem lehetséges - javaslatot tesz a minősítéssel egyidejűleg a Szerződéses Ár csökkentésére is a Ptk. alapján. A Szerződéses Ár csökkentéséről, illetve a minősítés jóváhagyásáról Megrendelő dönt. Az ilyen Szerződéses Ár csökkentése nem számít a Szerződés módosításának, vagy Változtatásnak. A Vállalkozó jótállási és szavatossági felelőssége és kötelezettsége változatlan mértékben marad fenn az érintett munkáért.
Hiánypótlási vagy hibajavítási munka esetén a Vállalkozónak kell viselnie a hibajavításhoz használt anyagok, a javításra kerülő rész tekintetében a kárveszélyt a Hiánypótlási Igazolás kiadásáig, mikor ez a felelősség átszáll a Megrendelőre.
A minősítés és a Szerződéses Ár csökkentésének a Vállalkozó által történő elfogadása a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás sikeres lezárásának, a számla igazolásának és az Átadás-átvételi Igazolás kiadásának feltétele. A Vállalkozó jogosult jogfenntartással is elfogadni a minősítést azzal, hogy a minősítés elfogadásától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül a 25. pontban rögzítettek szerint érvényesítheti igényét. Ez a rendelkezés irányadó minden olyan esetben, amelyben a Szerződés a minősítés elfogadására vonatkozóan tartalmaz előírást.
[bookmark: _Toc469916657][bookmark: _Toc469916944][bookmark: _Toc469917244][bookmark: _Toc469917538][bookmark: _Toc469917829][bookmark: _Toc469918116][bookmark: _Toc482102932][bookmark: _Toc498942245]Integrált Próbaüzem
Az Építési Ütemre vonatkozó Műszaki Átadás-átvételi Eljárás keretében Vállalkozónak a társvállalkozókkal együtt tartott Integrált Próbaüzem keretében kell bemutatnia, hogy a műszaki átadás-átvétellel érintett Építési Ütem rendeltetésszerű használatra alkalmas, a használatba vételi engedély megkérhető. 
Az Integrált Próbaüzem időpontját Vállalkozó kezdeményezése alapján a Mérnök tűzi ki.
Integrált Próbaüzem megkezdésének feltételei:
(a) Szükséges mérések elkészültek, azok eredményét igazoló jegyzőkönyvek, tervezői, kivitelezői, gyártói megfelelőségi nyilatkozatok, kezelési karbantartási utasítások (és ezek oktatási bizonylatai) átadásra kerültek.
(b) Integrált Próbaüzemi Tervet és ütemet Megrendelő elfogadta.
(c) Az Integrált Próbaüzem vezetője Vállalkozó részéről kijelölésre került.
(d) Az Integrált Próbaüzemi Naplót Vállalkozó megnyitotta. Az Integrált Próbaüzem folyamatának dokumentálása biztosított (felügyeleti rendszer, vagy egyéb folyamatos működési adat rögzítés biztosított).
(e) Megvalósulási Dokumentáció tervezete átadásra került. 
(f) Beépült anyagok megfelelőség igazolása rendezett.
(g) az Integrált Próbaüzemhez szükséges energiaellátás biztosított.
(h) Az Integrált Próbaüzem alatt a szükséges személyzet és tervezett mérések feltétel rendszere biztosított.
(i) Hatósági felülvizsgálat alá tartozó rendszerek tekintetében a szükséges elfogadó nyilatkozatok (bejárás, előzetes nyilatkozat) rendelkezésre állnak (Tűzrendészet, ÁNTSZ, Környezetvédelem).
(j) Az Integrált Próbaüzem megkezdésére a Vállalkozónak és a társvállalkozóknak az Integrált Próbaüzem megindítása előtt 15 nappal sikeresen be kell fejezniük az összes Működési Próbát, Üzempróbát és Állomási Próbaüzemet (állomások rekonstrukcióját végző Vállalkozók részéről), 
(k) Megrendelőnek rendelkezni kell az összes karbantartási és javítási kézikönyv tervezetével.
Integrált Próbaüzem bonyolítása
Az Integrált Próbaüzem lebonyolítása Integrált Próbaüzemi Terv alapján történik, melyet a Mérnök készít el a CO1, Co5 és a CO-2-3-4 Projektelem Vállalkozójának és jelen Szerződés Vállalkozójának javaslata alapján, ezen vállalkozókkal, Megrendelővel egyeztetve. Az Integrált Próbaüzemi Terv előírja az elvégzendő feladatokat és vizsgálatokat, ütemezést ad a vizsgálatokra, valamint meghatározza azon jellemzőket, értékeket, melyek esetén az Integrált Próbaüzemet sikertelennek kell nyilvánítani (vonatmozgás és kiszolgáló berendezések jellemző paraméterei). Az Integrált Próbaüzem elindulása nem jelenti az Építési Ütem Megrendelő általi átvételét.
Az Integrált Próbaüzem keretében az AVR-rel való közlekedést lehetővé tevő üzemvitel biztosítása érdekében a Megrendelőnek el kell végeznie az AVR programszőnyegek járműfutásokkal történő dinamikus vizsgálatait az adott Építési Ütemen. Dinamikus vizsgálat alatt értendők a már statikus vizsgálatokon megfelelt pálya menti berendezések járművekkel való együttműködésének ellenőrzése. A mérésekhez szükséges egy hibátlan jármű fedélzeti regisztráló készülékkel felszerelve. A dinamikus futások célja, az összes létező programtáplálási parabola ellenőrzése, valamint a jármű berendezéseivel való megfelelő együttműködés ellenőrzése.
A Vállalkozók az Integrált Próbaüzem alatt csak olyan munkákat végezhetnek, melyek nincsenek semmilyen hatással az Integrált Próbaüzem lebonyolítására. Az Integrált Próbaüzem keretében a korábban Rész-Műszaki Átadás-Átvétellel érintett létesítmények is kötelezően bevonandóak. Amennyiben az Integrált Próbaüzem során hiba, hiányosság kerül azonosításra, azt Jótállás keretében Vállalkozó köteles javítani.
Az Integrált Próbaüzem maximum 15 nap. Az Integrált Próbaüzem utolsó 3 napjában hibamentes próbafutásokat kell produkálni. Az Integrált Próbaüzem alatt az a felújított szakaszokon a forgalmi paramétereket (menetrendszerűség, késés/sietés), menetkimaradás) is mérni kell.
Az Integrált Próbaüzem lezárása jegyzőkönyvben történik, amiben az Integrált Próbaüzem értékelése, minősítése kötelező. Az Integrált Próbaüzemet a Megrendelő, a Vállalkozó által esetlegesen megbízott tervező, a Mérnök, a Vállalkozó nyilatkozatban minősítik. Az Integrált Próbaüzem akkor eredményes, ha a Mérnök nyilatkozatában megfelelő minősítést ad. Az Integrált Próbaüzemen részt vehet megfigyelőként a Független Tanúsító és a BKV független biztonsági szervezete is.
Integrált Próbaüzem meghiúsulása
Amennyiben Vállalkozó – más vállalkozó késedelme miatt – nem képes az Integrált Próbaüzemet megkezdeni vagy lebonyolítani, Mérnök a Műszaki Átadás-átvételi eljárást a 20.2 pont szerint Integrált Próbaüzem nélkül folytatja le azzal, hogy ez esetben a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás csak abban az esetben zárható le sikeresen, ha Vállalkozó nyilatkozatban vállalja, hogy az Integrált Próbaüzemre a társvállalkozó elkészültének időpontjában rendelkezésre fog állni, és a Szerződésnek megfelelően azt lebonyolítja (Halasztott Integrált Próbaüzem). Amennyiben a Halasztott Integrált Próbaüzem során megállapítást nyer valamilyen hiba, hiányosság, Vállalkozó azt köteles jótállás keretében a Halasztott Integrált Próbaüzem végéig kijavítani. Hibajavítás esetén a javított részek vonatkozásában a Halasztott Integrált Próbaüzem sikeres lezárásának időpontjától a Jótállási Idő újrakezdődik.
[bookmark: _Toc468103908][bookmark: _Toc482102933][bookmark: _Toc498942246]Átadás-átvételi Igazolás
[bookmark: _Toc468354329][bookmark: _Toc468354696][bookmark: _Toc468354334][bookmark: _Toc468354701][bookmark: _Toc468354335][bookmark: _Toc468354702][bookmark: _Toc468354343][bookmark: _Toc468354710][bookmark: _Toc468354345][bookmark: _Toc468354712][bookmark: _Toc468354346][bookmark: _Toc468354713]Átadás-átvételi Igazolásnak kell tekinteni a sikeresen lezárt Műszaki átadás-átvételről felvett jegyzőkönyvet, amely több Építési Ütem esetén az utolsó Építési Ütemnél egyben a Befejezési Igazolás is, amennyiben a Befejezési Igazolás kiállításának feltételei fennállnak. 
[bookmark: _Toc482102934][bookmark: _Toc498942247]Korlátozott szolgáltatási szintű forgalom
Sikeres - Építési Ütemre, Projektelemre vonatkozó - Műszaki Átadás-átvételi Eljárás után a BKV Zrt. ad engedélyt a korlátozott szolgáltatási szintű forgalom megindítására.
A Vállalkozó felelős a Projektelem egészének összehangolt rendszerként való megfelelő működéséért. A Vállalkozó felelős a Projektelem egészének összehangolt rendszerként való megfelelő működéséért. Megrendelő a Sikeres Műszaki Átadás-átvételi Eljárást követően megkéri az ideiglenes használatba vételi engedélyt, mellyel egyidőben korlátozott szolgáltatási szintű forgalomnak az adott Építési Ütemet/Projektelemet átadja.
Az engedélyezési eljárás során, illetve a korlátozott szolgáltatási szintű forgalom idején a Vállalkozó köteles mind az engedélyek megszerzésében, mind az esetleges hatósági előírások teljesítésében közreműködni, ideértve különösen 
· a Vállalkozói Tervek, dokumentumok javítását, 
· előírt munkák, javítások, módosítások utólagos elvégzését.
· A beépített eszközök, berendezések, Építmények Hatósági engedély hátterének rendezését (esetleges engedélymódosítás)
· Beépített eszközök, berendezések, Építmények alkalmassági tanúsítványának rendelkezésre bocsátását, ideértve a BKV Zrt független biztonsági szervezete által kiállított biztonsági igazolást
· Független Tanúsító tanúsítványának rendelkezésre állása
· Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv rendelkezésre bocsátását
· A szerződés keretében megépített létesítmények geodéziai ellenőrző mérésének (űrszelvény vizsgálat) jegyzőkönyve rendelkezésre bocsátását
· Vállalkozói nyilatkozat rendelkezésre bocsátását a berendezés funkcionális vizsgálatáról, illetve a kivitelezés során terveknek való megfelelésről 
· Oktatások elvégzését a berendezések kezeléséről (írásban kimutatva) 
[bookmark: _Ref442422776][bookmark: _Ref442423650][bookmark: _Toc482102935][bookmark: _Toc498942248]BEFEJEZÉS, BEFEJEZÉSI IGAZOLÁS
[bookmark: _Toc482102936][bookmark: _Toc498942249]A Munkaterület rendbetétele befejezéskor
Legkésőbb a Hiánypótlási Igazolás kiadásáig a Vállalkozó köteles eltakarítani és eltávolítani a Munkaterületről minden Vállalkozói berendezést, felesleges anyagot, hulladékot és a Munkaterületet szabadon, valamint szakszerű, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban hagyni a Megrendelő és a Mérnök elvárásának megfelelően. Kivételt képez a fentiek alól az, amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő- vagy felhatalmazásával a Mérnök jóváhagyásával jogosult a Munkaterületen tartani a Jótállási Időszak végéig az ilyen anyagokat, vagy berendezést, amelyek számára kötelezettségei teljesítése érdekében szükségesek a Jótállási Időszak folyamán.
A Vállalkozónak az egész Munkaterületet és minden munkahelyet tisztán és gondozott állapotban kell elhagynia, a Megrendelő és a Mérnök ésszerű elvárásait kielégítve.
[bookmark: _Toc482102937][bookmark: _Toc498942250]Befejezési Igazolás kiadása több Építési Ütem esetén
A Projektelem egészének vonatkozásában több Építési Ütem esetén a Befejezési Igazolás kiadása iránti kérelem megtételének a feltétele, hogy
(a) a Vállalkozó a Projektelemre (valamennyi Építési Ütem vonatkozásában) rendelkezzen a sikeres átadást igazoló Átadás-átvételi Igazolással, és
(b) a Megvalósulási Dokumentáció valamennyi Építési Ütem vonatkozásában kijavítva, illetve kiegészítve 2 (két) nyomtatott - a változásokat piros színnel feltüntető - példányban, és további 6 (hat) a változásokat külön nem jelölő nyomtatott példányban, továbbá továbbszerkeszthető digitális formában is átadásra kerüljön.
[bookmark: _Toc482102938][bookmark: _Toc498942251]Hiánypótlási Igazolás
A Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hibák kijavításának és hiányok pótlásának elvégzéséről a Vállalkozó írásbeli bejelentést tesz a Mérnöknek a hiánypótlási munkákra vonatkozó felülvizsgálat általa javasolt időpontja előtt 8 nappal. Vállalkozó írásbeli bejelentésében a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás során közölt aktiválási adatokat köteles aktualizálni.
Ennek alapján a Megrendelő és a Mérnök a Vállalkozóval egyeztetett időpontban köteles megkezdeni a felülvizsgálatot (ellenőrizni a hiba kijavítás és a hiánypótlás teljes körűségét). Amennyiben a hiánypótlási munkák elkészültek, továbbá a Megrendelő a Megvalósulási Dokumentáció hibajavításnak és hiánypótlásnak megfelelően javított változatát elfogadta, a Vállalkozó az erre vonatkozó értesítés alapján kérheti, és a Megrendelő köteles kiadni a Hiánypótlási Igazolást, megjelölve abban azon időpontot, amikor a Vállalkozó ténylegesen teljesítette hiánypótlási kötelezettségét.
A Hiánypótlási munkákra vonatkozóan a Szavatossági és Jótállási Időszak kezdő időpontját a Hiánypótlási Igazolásban állapítja meg a Megrendelő.
[bookmark: _Toc482102939][bookmark: _Toc498942252]HATÁRIDŐ
[bookmark: _Toc468354363][bookmark: _Toc468354730][bookmark: _Toc440463294][bookmark: _Toc440464144][bookmark: _Toc482102940][bookmark: _Toc498942253]Befejezési Határidő
A teljes Projektelemet a Szerződéses Megállapodásban rögzített Befejezési Határidőre kell a rendeltetésszerű használatot akadályozó hibáktól és hiányoktól mentesen megvalósítani. A Befejezési Határidő egyben Kötbérköteles Határidő is.
[bookmark: _Toc468354366][bookmark: _Toc468354733][bookmark: _Ref437352199][bookmark: _Toc482102941][bookmark: _Toc498942254]Kötbérköteles Határidők meghosszabbítása
Az alábbiakban meghatározottak, úgymint:
(a) a Változtatás következményei a 18. pont szerint,
(b) valamely Vis Maior esemény a 8.1 pont szerint,
(c) a Munkaterület használatba adásának elmulasztása a 14.5. pont szerint,
(d) előre nem látható fizikai akadályok esetén a 15.2. pont szerint,
(e) felfüggesztés a 15.15 pont szerint,
(f) Interfész munkákból eredő akadályoztatás esetén különösen indokolt esetben,
(g) a Szerződésben nevesített egyéb esetekben.
a Vállalkozó kérheti a Megrendelőtől a Projektelem Kötbérköteles Határidejének módosítását. Kérelmét a fenti tényeken felül alá kell támasztania a következő tényeket bizonyító dokumentumokkal, amelyek alátámasztják a módosítás szükségességét:
(a) nem a Vállalkozónak a Szerződésből fakadó kötelezettsége megszegéséből, vagy bármely egyéb gondatlan magatartásából, neki felróható szerződésszegéséből vagy mulasztásából adódik; és
(b) attól függetlenül következett be, hogy a Vállalkozó betartotta a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeit; és
(c) a fenti események bármelyikének bekövetkezte ténylegesen és ténylegesen és a határidők betarthatósága szempontjából érdemben hátráltatja a Vállalkozót a feladatai ellátásában
A Megrendelő az Interfész munkákból eredő akadályoztatásért és a Megvalósítási Határidő és a Kötbérterhes Határidők meghosszabbítása esetén külön költséget nem térít meg a Vállalkozónak. 
A határidők megváltoztatása tárgyában a Vállalkozó és a Megrendelő a Mérnök közreműködésével egyeztetést folytat le, amelynek alapján a Megrendelő dönt az akadályoztatás miatt szükséges határidő módosítás alapján a Szerződés Kbt. szerinti módosítása kezdeményezéséről, vagy annak visszautasításáról.
Ha a kérést a Megrendelő visszautasítja, vagy az ennek megfelelő módosításról nem sikerülne megállapodni, az nem mentesíti a Vállalkozót a munka megkezdésének és elvégzésének kötelezettsége alól. 
A Kötbérköteles Határidők módosítása kizárólag a Szerződés Kbt. szerinti módosításával lehetséges.
[bookmark: _Ref437535556][bookmark: _Toc482102942][bookmark: _Toc498942255]Haladási ütem
Ha Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból a Projektelem vagy annak valamely részének előrehaladási üteme bármely időben a Mérnök véleménye szerint túl lassú a Megvalósítási Időhöz viszonyítva, a Mérnök köteles értesíteni a Megrendelőt és a Vállalkozót.
A Vállalkozó köteles megtenni a szükséges és a Mérnök által jóváhagyott lépéseket, hogy az előrehaladás mértékét fokozza a Megvalósítási Időnek megfelelő ütemben. 
A Vállalkozó nem jogosult pótlólagos elszámolásra vagy a Szerződéses Ár növelésére az ilyen lépések megtétele miatt. 
Ha a Vállalkozó szükségesnek tartja bármely munka éjszakai vagy pihenőnapon történő végzését, jogosult ehhez a Megrendelő - vagy felhatalmazásával a Mérnök - hozzájárulását kérni. 
Amennyiben Vállalkozó nem teszi meg jelen pont szerinti szükséges lépéseket, vagy azok nem vezetnek eredményre, és bármely Kötbérterhes Határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó Szerződés szerinti Határidőben nem képes teljesíteni, és a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő gyakorolhatja a késedelemből eredő jogokat.
Ha bármely Kötbérterhes Határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a teljesítés hibás lesz, a Megrendelő a hiba kijavítására vagy kicserélésre tűzött határidő eredménytelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat.
[bookmark: _Toc482102943][bookmark: _Toc498942256]KÉSEDELEM, MULASZTÁS
[bookmark: _Toc482102944][bookmark: _Toc498942257]Teljesítési-késedelmi kötbér
Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős elmulasztaná, hogy befejezze a Projektelem megvalósítását a Szerződéses Megállapodásban rögzített Befejezési Határidőre vagy az egyes Építési Ütemek megvalósítását a Szerződéses Megállapodás szerinti Kötbérköteles Határidőre, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. 
A kötbér vetítési alapja az Építési Ütemekre előírt Kötbérköteles Határidőkre vonatkozó késedelem esetén az azokhoz tartozó Szerződéses Megállapodásban megjelölt érték. A Befejezési Határidő és az utolsó Kötbérköteles Határidő ebből a szempontból azonos fogalmaknak számítanak. 
A kötbér mértéke a vetítési alap 0,4%-a a késedelem minden naptári napja után, amely eltelik az Építési Ütemekre előírt Kötbérköteles Határidő és az adott Építési Ütem teljesítésére kiadott Átadás-átvételi Igazolás szerinti tényleges befejezési időpont között.
[bookmark: _Ref437541814]A kötbérkötelezettség szempontjából az előírt Befejezési Határidő és az egész Projektelemre kiadott Befejezési Igazolás az utolsó Kötbérköteles Határidőnek, illetve utolsó Építési Szakasznak tekintendő. A fentiek szerint összeszámított valamennyi teljesítés-késedelmi kötbér a Szerződés szerinti, Tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 14%-át nem haladhatja meg.
Az esedékessé vált késedelmi kötbér után a Vállalkozó a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni. Vállalkozó abban az esetben mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha a szerződésszegést kimenti.
[bookmark: _Toc482102945][bookmark: _Toc498942258]Hibás teljesítési kötbér
Ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, nem a Szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesít, úgy Megrendelő választása szerint jótállási, illetve szavatossági igényt érvényesíthet Vállalkozóval szemben vagy Hibás teljesítési kötbér igénnyel élhet.  A Hibás teljesítési kötbér mértéke – amennyiben Megrendelő nem él szavatossági jogaival – a Szerződés szerinti a Tartalékkeret és Áfa nélkül számított ellenszolgáltatás hibás teljesítéssel érintett részének 0,25%-a/naptári nap a hiba kiküszöbölésére tűzött határidő eredménytelen elteltét követő naptól a hiba Megrendelő általi kiküszöbölésének napjáig.  
A hibás teljesítési kötbérek összesített felső határa a Tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 15%-a.
Az esedékessé vált Hibás teljesítési kötbér után a Vállalkozó késedelmi kamatot köteles fizetni. A Vállalkozó abban az esetben mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha a szerződésszegést kimenti.
[bookmark: _Toc482102946][bookmark: _Toc498942259]A meghiúsulási kötbér
Amennyiben olyan okból, amelyért a Vállalkozó a felelős, a Szerződés meghiúsul, ellehetetlenül, vagy Megrendelő részéről megalapozottan, Vállalkozó szerződésszegésére hivatkozással gyakorolt elállás, illetve felmondás útján megszüntetésre kerül, a Vállalkozó kötbér- és kártérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke a Szerződéses Ár ÁFA nélkül számított értéke 10%-ának megfelelő összeg (egyösszegű kötbér). A Vállalkozó a meghiúsulási kötbért a Szerződés megszűnésétől számított 15 napon belül köteles megfizetni a Megrendelőnek.
Az esedékessé vált meghiúsulási kötbér után a Vállalkozó késedelmi kamatot köteles fizetni. Vállalkozó abban az esetben mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha a szerződésszegést kimenti.
[bookmark: _Ref437589531][bookmark: _Toc482102947][bookmark: _Toc498942260]Teljes kötbér korlát
Valamennyi a Szerződés alapján fizetendő kötbér összeszámítva nem haladhatja meg a Szerződéses Ár ÁFA nélkül számított értéke 15%-ának megfelelő összeget.
[bookmark: _Ref442421745][bookmark: _Toc482102948][bookmark: _Toc498942261]Kötbérigények érvényesítése
A Megrendelő a Szerződés alapján számított kötbéreken felül jogosult érvényesíteni a kötbérek összegén felüli kárát is. A Megrendelő igényét a 9.5. pontban leírt eljárásrend szerint érvényesíti.
A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót kötelezettségei teljesítése alól. A meghiúsulási kötbér megfizetése a teljesítés további követelését, illetve késedelmi kötbér követelését kizárja.
[bookmark: _Toc482102949][bookmark: _Toc498942262]FELMONDÁS, ELSZÁMOLÁS FELMONDÁSKOR
[bookmark: _Ref437605316][bookmark: _Toc482102950][bookmark: _Toc498942263]Azonnali hatályú felmondás
Amennyiben a Szerződés alapján a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, úgy azt írásban igazolható módon tett közléssel köteles megtenni. A hatály a felmondás kézbesítésével áll be. 
A Megrendelő jogosult indokolás nélkül, azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, ha 
(a) a Vállalkozó nem teljesíti a Teljesítési Biztosíték átadására szóló 9.2. pont szerinti kötelezettségét, vagy a Teljesítési Biztosíték megemelésére vonatkozó, előzőekben rögzített kötelezettségének nem, vagy nem teljes körűen vagy késedelmesen tesz eleget, annak ellenére, hogy Megrendelő Vállalkozót írásban 8 napos határidő tűzésével felszólította a szerződésszegés megszüntetésére és amennyiben ennek Vállalkozó nem tesz eleget;
(b) a késedelmi kötbér maximális mértékének, vagy önállóan a hibás teljesítési kötbér maximális mértékének elérésekor;
(c) a Szerződés szerint a késedelmi és hibás teljesítési kötbérek érvényesített összege összességében eléri a Szerződéses Ár ÁFA nélkül számított értékének 15 %-át (Ez esetben a teljes kötbér korlátra (lásd 23.4 pont) tekintettel meghiúsulási kötbér már nem érvényesíthető.);
(d) a Vállalkozó felróható magatartására visszavezethető késedelem a Kötbérköteles Határidőkre nézve meghaladja a 60 napot.
Megrendelőnek jogában áll azonnali hatállyal felmondani a Szerződést – vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha
(a) olyan elkerülhetetlen szerződésmódosítási ok merül fel, amely a 28.2 pont szerint megengedhető szerződésmódosításokkal nem szüntethető meg, vagy 
(b) a Vállalkozó nem teljesíti a Szerződéssel kapcsolatban a Kbt. 138. § (1)-(2), (4)-(5) bekezdésé-ben előírt kötelezettségeit, vagy 
(c) Vállalkozó nem teljesíti a Szerződéssel kapcsolatban a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére a felszólításban kitűzött határidőig a Kbt. 138. § (3) bekezdésében előírt kötelezettségeit
(d) a Vállalkozó személyében olyan jogutódlással való változás áll be, amely a Kbt. 139. §-ában a Szerződéssel kapcsolatban nem megengedett, vagy
(e) a Szerződéssel kapcsolatban bekövetkezik a Kbt. 143. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott ok.
(f) a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.  
[bookmark: _Toc482102951][bookmark: _Toc498942264][bookmark: _Ref437350175]Rendes felmondás
Megrendelőnek jogában áll 15 napos felmondási határidővel a Szerződést felmondani, ha: 
(a) a Vállalkozóval szemben végelszámolás, csőd-, vagy felszámolási eljárás indul (és jogszabály erre az esetre a felmondást nem tiltja), vagy ezek deklarálása nélkül a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, vagy fizetőképessége romlása a Szerződés teljesítését veszélyezteti, vagy
(b) Megrendelő vagy Mérnök által írásban megadott ésszerű határidőn belül Vállalkozó ismételten és súlyosan megszegi a Szerződést, vagy ismételten megtagadja annak teljesítését (jelen Szerződésben meghatározott kivételektől eltekintve), vagy
(c) Vállalkozó elfogadható kifogás nélkül, a Mérnök felszólítása ellenére is, elmulasztja megkezdeni a Projektelem kivitelezését a 14.1 ponttal összhangban, vagy 
(d) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel, vagy
(e) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel, 
a Megrendelő jogosult – a fenti d)-e) alpontjai esetében pedig egyben köteles - a Szerződést egyoldalú írásbeli nyilatkozatával 15 napos határidővel felmondani, és 15 nappal a Vállalkozónak küldött felmondási értesítés közlése után birtokba venni a Munkaterületet. 
Vállalkozónak jogában áll 15 napos felmondási határidővel – kártérítési kötelezettség nélkül - a Szerződést felmondani, ha: 
(a) Kifizetésre kötelezett szervezet – tekintettel a szállítói finanszírozás Eutfr-ben rögzített szabályaira is - ismételten, Vállalkozónak a kifizetésre kötelezett szervezetnek címzett, és Megrendelőn keresztül a kifizetésre kötelezett szervezetnek eljuttatott írásbeli felszólítása ellenére elmulasztja az esedékes - a Megrendelő által elfogadott teljesítésigazolást követően kiállított számlában foglalt vállalkozói díj megfizetését alapos indok nélkül, az írásbeli felszólítás kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvételét követő 60. napot követően
(b) A Szerződés teljesítésének Megrendelő általi felfüggesztésének időtartama meghaladja a 180 napot.

[bookmark: _Toc482102952][bookmark: _Toc498942265]Értékelés a felmondás időpontjában
A Szerződés 24. pont szerinti megszűnése esetén Mérnök köteles haladéktalanul rögzíteni, és meghatározni
(a) a Szerződés megszűnésének időpontjáig a Vállalkozó által végzett, addig még fel nem mért munkát és annak ellenértékét megállapítani és,
(b) a fel nem használt vagy részben felhasznált anyag, értékét és bármely Vállalkozói berendezés fel nem használt értékét megállapítani.
A Mérnök által rögzített értékeket a Megrendelő Árszakértővel felülvizsgáltathatja. A Mérnökön keresztül Megrendelő haladéktalanul tájékoztatja Vállalkozót a felmérés befejezését követően annak eredményéről. Az értékelésben Vállalkozó nem vehet részt, de azzal kapcsolatos véleményét és álláspontját annak megismerését követő 8 napon belül közölheti.
[bookmark: _Ref437352554][bookmark: _Toc482102953][bookmark: _Toc498942266]Egyeztetés a Szerződés megszűnése után
Amennyiben a Megrendelő a Szerződést a 24.2 pont alapján felmondja, vagy attól eláll a Mérnök 24.3 pont szerinti felmérését követően a Megrendelő jogosult az elszámolás vonatkozásában a Mérnök közreműködésével egyeztetést kezdeményezni a Vállalkozóval. Amennyiben az egyeztetésen a Megrendelő és a Vállalkozó között nem jön létre megállapodás legkésőbb a szerződés felmondásától vagy attól való elállásától számított 90 napon belül, úgy a tárgyban a bíróság döntését kérhetik.
[bookmark: _Toc482102954][bookmark: _Toc498942267]A szerződéses javak átruházása
Amennyiben jogszabály nem tiltja, a Vállalkozó köteles - amennyiben a Megrendelő így rendelkezik - a 24.2. pont szerinti birtokbavételt (azaz a felmondási értesítés közlése utáni birtokba vételt) és lezárást követő 15 napon belül a Megrendelőre átruházni minden olyan megállapodás alapján megszerzett jogot, amely bármely áru vagy anyag, vagy szolgáltatás szállítására, teljesítésére, és/vagy bármely munka kivitelezésére vonatkozik azon szerződés keretében, amelyet a Vállalkozó a Projektelemre vonatkozóan megkötött. Az átruházott jogok tekintetében Vállalkozó mentesül a teljesítés, illetőleg a kötelezettségek alól. Ugyanezen határidőn belül köteles a Vállalkozó teljesíteni a szellemi termékek vagyoni jogainak átruházására vonatkozó kötelezettségét (Szerződéses Feltételek 12.5. pontja).
[bookmark: _Ref437591693][bookmark: _Toc482102955][bookmark: _Toc498942268]A Megrendelő mulasztása
Abban az esetben, ha a Megrendelő vagy a kifizetésre kötelezett szervezet elmulasztja a Vállalkozónak a Szerződés szerint járó összeg kifizetését annak esedékessé válását követő 60 napon belül, és a Megrendelő szabályszerűen értesíti a Vállalkozót arról, hogy előre nem látható okok miatt lehetetlenné vált számára, hogy szerződéses kötelezettségeinek teljesítését folytassa, a Vállalkozó jogosult felmondani a Szerződést a Megrendelőnek küldött értesítéssel, amelyről másolatot kell küldenie a Mérnöknek. Az értesítés Megrendelő által történt átvételt követő 15. napon hatályosul.
[bookmark: _Toc482102956][bookmark: _Toc498942269]A Vállalkozói berendezések eltávolítása
A 24.2 pontban hivatkozott bármely Fél általi felmondás esetén a Megrendelő általi felmondás esetén a felmondásban megjelölt határidőn belül, a Vállalkozó általi felmondás esetén a felmondás Megrendelő általi kézhez vételét követő 30 napon belül a Vállalkozó köteles eltávolítani a Munkaterületről az összes általa odaszállított berendezést.
[bookmark: _Toc482102957][bookmark: _Toc498942270]Kifizetés felmondáskor
A 24.2 pont szerinti Vállalkozó általi jogszerű felmondás esetén a Megrendelőnek ugyanolyan kötelezettségei vannak a Vállalkozóval szemben a kifizetés szempontjából, mintha a Szerződés a 24.9 pont rendelkezései szerint szűnt volna meg, de az ott meghatározott kifizetéseket kiegészítendő, a Megrendelő köteles megfizetni a Vállalkozónak azon igazolt kár vagy veszteség tételesen alátámasztott elmaradt haszon összegét, amely a Vállalkozónál felmerült az ilyen felmondás következményeként, vagy azzal kapcsolatban. A Megrendelő felmondáskor köteles a 24.4 pont szerinti elszámolással egyidejűleg a Teljesítési Biztosítékot a Vállalkozó részére visszaszolgáltatni.
[bookmark: _Ref437592032][bookmark: _Toc482102958][bookmark: _Toc498942271]A teljesítés lehetetlenülése
Ha olyan mindkét fél érdekkörén kívül eső körülmény merül fel a Szerződés létrejöttét követően, amely lehetetlenné teszi vagy megtiltja bármely fél számára a szerződéses kötelezettségeinek teljesítését és a körülmény bekövetkezésért egyik fél sem felelős, vagy arra a Szerződés Megrendelő felmondási kötelezettségét írja, vagy a Szerződésben érvényes jog szerint a Feleket felmenti a további teljesítés alól, akkor az elvégzett munka vonatkozásában a Mérnök felmérése és annak Árszakértői felülvizsgálata alapján a Felek elszámolnak egymással.
[bookmark: _Toc482102959][bookmark: _Toc498942272]ELSZÁMOLÁS
[bookmark: _Ref437349574][bookmark: _Ref440618966][bookmark: _Toc482102960][bookmark: _Toc498942273]Elszámolás befejezéskor
A Projektelem egészére vonatkozó Hiánypótlási Igazolás kiadását követő 30 napnál nem későbbi időpontig a Vállalkozó köteles benyújtani a Mérnökön keresztül Megrendelőnek a Végszámla tervezetét, ellátva az azt megalapozó dokumentumokkal olyan formában, ahogyan azt a Mérnök és Megrendelő előírja, amelyek igazolják a szerződésszerűen elvégzett összes munka végső értékét a Hiánypótlási Igazolás(ok)ban rögzített időpontig, a Mérnök felmérése és – amennyiben azt Megrendelő igényli - az Árszakértő véleménye alapján. A Végszámla kiállítására egyebekben a jelen Szerződéses Feltételek 25.2 pontjában foglaltak alkalmazandók.
Amennyiben a Végszámla tervezetet a Mérnök nem kifogásolja, úgy azt a Mérnök 20 napon belül írásbeli egyetértése mellett a Megrendelőnek megküldi. A Mérnök egyetértése nem érinti a Megrendelő megalapozott számla-kifogásolási jogát. 
[bookmark: _Ref437349580][bookmark: _Ref442420448][bookmark: _Ref442422544][bookmark: _Toc482102961][bookmark: _Toc498942274]Végszámla
Amennyiben a Mérnök vagy a Megrendelő nem ért egyet, vagy nem tudja igazolni a Végszámla kibocsáthatóságát, akkor további 150 nap időtartamon belül a Megrendelő, a Mérnök és a Vállalkozó közös egyeztetéseken tisztázza a vita tárgyát. Megegyezés hiánya esetén a Vállalkozó köteles a nem vitatott teljesítésről a Megrendelő utasítása szerint, - a vitatott tételekre vonatkozó jogfenntartás mellett, de azon tételeket a számlából mellőzve - összeállítani a számlát és 15 napon belül a Mérnökön keresztül Megrendelőnek megküldeni, aki azt 15 napon belül igazolja. A Végszámla kellékeit alkotják a Szerződéses Feltételek 17.3 pontjában a részszámlák kellékeire vonatkozóan felsoroltak, valamint ezen felül a Befejezési Igazolás és a Hiánypótlási Igazolások. 
[bookmark: _Ref437352914][bookmark: _Toc482102962][bookmark: _Toc498942275]Vállalkozói nyilatkozat
A Végszámla benyújtásakor a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek átadni - egy másolati példánnyal a Mérnök részére - egy írásbeli nyilatkozatot, amely megerősíti, hogy a Végszámla végösszege tartalmazza a teljes körű végelszámolást, amely a Szerződésből eredően a Vállalkozó számára esedékes, és a Vállalkozónak a Megrendelővel szemben további követelése nincs, megegyezés hiánya esetén a Vállalkozói nyilatkozatban a követelései tekintetében Vállalkozó jogfenntartással élhet.
[bookmark: _Toc482102963][bookmark: _Toc498942276]A teljesítés elfogadása csak Jótállási Igazolás alapján
Csak a 25.5 pontban hivatkozott Jótállási Igazolást lehet a Szerződés végső és minden tekintetben hiánytalan teljesítése elfogadásának tekinteni. Ez a rendelkezés nem írja felül azt, hogy a Befejezési Igazolás a Projektelem egészének átadás-átvételét, a Hiánypótlási Igazolás a teljes hiba-és hiánymentességet igazolja.
[bookmark: _Ref437594643][bookmark: _Toc482102964][bookmark: _Toc498942277]Jótállási Igazolás
A Szerződést nem lehet teljesítettnek tekinteni, amíg a Jótállási Igazolást a Mérnök előterjesztésére a Megrendelő nem írja alá és nem adja ki a Vállalkozó részére, melyben rögzítik azon időpontot, amikorra a Vállalkozó teljesítette a jótállási kötelezettségeit.
A Jótállási Igazolást a Mérnök javaslata alapján a Megrendelő adja ki - 30 napon belül a Jótállási Időszak lejártát követően - vagy, ha különböző jótállási időszakok vonatkoznak a Projektelem különböző Építési Szakaszaira, akkor az utolsó Jótállási Időszak lejártát követően, vagy azután, a lehető legrövidebb időn belül, ahogy minden a 26. pont értelmében az őt terhelő kötelezettséget a Vállalkozó teljesített. 
[bookmark: _Toc482102965][bookmark: _Toc498942278]Fennmaradó kötelezettségek
A Jótállási Igazolás kiadása ellenére a Vállalkozó felelős marad minden olyan, a Szerződés alapján fennmaradó törvényes szavatosság alapján a reá háruló kötelezettség teljesítéséért, amely a Jótállási Igazolás kibocsátásakor nem teljesült, és az ilyen kötelezettség jellegének és mértékének meghatározása céljából a Szerződést hatályban levőnek kell tekinteni a Felek között.
[bookmark: _Ref437351474][bookmark: _Toc482102966][bookmark: _Toc498942279]JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG
[bookmark: _Ref444936656][bookmark: _Toc482102967][bookmark: _Toc498942280]Jótállási kötelezettségek
A Vállalkozó jótállási kötelezettséget vállal a Jótállási Időszak időtartamára a Projektelem szerződésszerű megvalósításáért, a felújított berendezésekre a felújított rész erejéig, valamint, hogy a megvalósított létesítmények mentesek a tervezésből, anyagminőségből, gyártásból vagy a Vállalkozó bármely tevékenységéből, ill. mulasztásából adódó hibáktól, melyek a rendeltetésszerű használat során előállhatnak.
[bookmark: _Ref440620598]A Vállalkozó jótállást vállal továbbá a Jótállási Időszak alatt a következőkért:
(a) A Megrendelő által szolgáltatott Közbeszerzési Dokumentumokat, a Tender Terveket és a Műszaki Előírásokat a Vállalkozó megvizsgálta. Vállalkozó jótállási kötelezettségei a tervezés tekintetében kizárólag a Vállalkozó által készített/készíttetett tervekre, valamint a Megrendelő által szolgáltatott tervek olyan hibáira terjedhetnek ki, amelyek felismerése és észrevételezése Vállalkozótól elvárható volt.
(b) a Projektelemet alkotó dolgok, és az ahhoz tartozó szellemi tulajdon – ideértve az üzleti titkot, illetve védett ismeretet is – per-, teher és igénymentes tulajdonának átruházásáért, valamint (kizárólagos) felhasználási jog engedéséért, illetve – amennyiben ez az adott mű tekintetében lehetséges – a vagyoni jogok átruházásáért. A Vállalkozó köteles megóvni, mentesíteni és kártalanítani illetve a kárát megtéríteni a Megrendelőt minden igénnyel és peres eljárással kapcsolatban, amely bármely szellemi tulajdonjog – így különösen, de nem kizárólag: szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy –, védett név vagy más védett jogok, üzleti titok vagy védett ismeret megsértése miatt merül fel bármely vállalkozói berendezés, anyag vagy dolog tekintetében, amelyet a Projektelemhez vagy azzal kapcsolatban használnak, valamint minden azok vonatkozásában vagy azokkal kapcsolatban felmerülő összes kár, költség, teher és kiadás tekintetében.
[bookmark: _Ref442422633][bookmark: _Toc482102968][bookmark: _Toc498942281]Jótállási és Szavatossági Időszakok
A jelen Feltételekben a "Jótállási Időszak" kifejezésen a Szerződéses Megállapodásban meghatározott és a Vállalkozó által vállalt jótállási időszakot kell érteni a Projektelemre vonatkozó Befejezési Igazolásának kiadása időpontjától vagy annak Építési Ütemére, Létesítményére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolásának kiadása időpontjától.
Nem számít bele a Jótállási Időszakba a kijavítási időnek az a része, amely alatt a javítási munkával érintett dolog (dologrész) rendeltetésszerűen nem használható. A jótállás érvényesíthetőségének határideje valamely dolognak vagy jelentősebb részének kicserélése (javítása) esetén a kicserélt (kijavított) dologra (dologrészre), valamint a javítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
A jótállástól függetlenül a Vállalkozót szavatosság kötelezi azokra a tárgyakra és azok szerint az időtartamok szerint („Szavatossági Időszak”) amelyekre jogszabály olyan kötelező alkalmassági időtartamot állapított meg, amely egyben nem kötelező jótállás. Ennek értelmében a jelen Szerződés alapján megvalósítandó építményszerkezetekre és azok létrehozásához felhasznált egyes termékekre és anyagokra előírt kötelező alkalmassági idő általában 10 vagy 5 év, ahogyan ott fel van sorolva. 
[bookmark: _Ref437595735][bookmark: _Toc482102969][bookmark: _Toc498942282]Munkák a jótállás és szavatosság keretében
A Jótállási Időszak és a Szavatossági Időszak egész ideje alatt a Projektelem a Megrendelő, illetve az Üzemeltetőként Vállalkozó birtokában van és annak szakszerű üzemeltetéséről és/vagy fenntartásáról is ő gondoskodik, de a Vállalkozónak jótállási kötelezettségei keretében kell kijavítania és/vagy helyre kell állítania minden hibát, hiányosságot, stb., amelyre a Megrendelő, vagy a Mérnök a 26.7 pontban foglaltak szerint utasítja a Vállalkozót, azért üzemeltetési/szolgáltatási díjat külön nem számolhat el Megrendelő felé. Ha valamilyen hiba jelentkezik, vagy kár előfordul, a Megrendelő vagy a Mérnök azonnal értesíteni köteles erről a Vállalkozót, előírva a javítás megfelelő, műszakilag indokolt határidejét.
A Jótállási Időszak vagy Szavatossági Időszak folyamán végzett munkák esetén a Vállalkozónak kell viselnie a jótállással érintett részen a kárveszélyt a munkavégzés befejezéséig.
[bookmark: _Ref437351019][bookmark: _Toc482102970][bookmark: _Toc498942283]A hibák kijavításának költségei
A Vállalkozó a jótállási és a szavatossági időszakban előírt valamennyi munkát a saját költségén köteles elvégezni. A jótállási időszak alatt bejelentett hibák kijavításának ellenértékére tételes felmérés és a Megrendelő igazolása alapján kizárólag akkor jogosult, ha bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Átadás-átvételi igazolás kiadásának időpontját követően keletkezett. A Vállalkozó a szavatossági időszak alatt kijavított hibák ellenértékére kizárólag akkor jogosult, ha a szavatossági igényt érvényesítő Megrendelő nem tudja bizonyítani, hogy a rejtett hiba Műszaki átadás-átvétel időpontjában fennállt, amely kérdés tekintetében elsősorban a Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet tekintik mérvadó igazolásnak a felek.
A Vállalkozó mentesül a hibás teljesítés (jótállás és szavatosság) jogkövetkezményei alól abban az esetben is, ha a hiba a Megrendelő által adott 
a)	anyag alkalmatlanságára vagy hibájára,
b)	adat hiányosságára vagy hibájára; vagy
c)	utasítás célszerűtlenségére vagy szakszerűtlenségére 
vezethető vissza, és e körülményekre a Vállalkozó a Megrendelőt írásban figyelmeztette. A karbantartási utasítás nem vagy nem megfelelő végrehajtásából eredő következményekért a Megrendelő felel.
[bookmark: _Ref437351026][bookmark: _Toc482102971][bookmark: _Toc498942284]Vállalkozó mulasztása az utasítások végrehajtásában
Abban az esetben, ha a Megrendelő az igény bejelentésre nyitva álló határidőn belül bejelenti jótállási vagy szavatossági igényét, de a Vállalkozó elmulasztja a hibák kijavítását az előírt műszakilag indokolt határidőn belül, a Megrendelő jogosult saját maga elvégezni, vagy más ésszerű ajánlatot tevő vállalkozókkal elvégeztetni a javítást, amelyeket a Vállalkozó lett volna köteles elvégezni saját költségén a Szerződés és a vonatkozó jogszabályok értelmében, és jogosult a hiba kijavításával felmerült összes indokolt költségét a Vállalkozótól visszaigényelni Hibás Teljesítési Biztosíték megfelelő részének igénybe vételével. A Megrendelő jogosult a Teljesítési Biztosíték vagy a Hibás Teljesítési Biztosíték összegével nem fedezett igényét a Vállalkozóval szemben érvényesíteni.
[bookmark: _Ref437595915][bookmark: _Ref440620119][bookmark: _Toc482102972][bookmark: _Toc498942285]Vállalkozó hibafeltárási kötelezettsége
Ha bármely hiba vagy más hiányosság merül fel a Projektelemen a Jótállási Időszak alatt bármikor, a Mérnök és/vagy Megrendelő jogosult a jótállási időszak alatt utasítani a Vállalkozót - egy másolatot küldve a Megrendelőnek - hogy irányítása szerint tárja fel azok okait.
Ha ez a hiba vagy egyéb hiányosság olyan, amelyért a Vállalkozó felelős, a feltárás elvégzésével kapcsolatban felmerült költséget a Vállalkozó viseli és a Vállalkozó köteles helyreállítani a hibát, vagy egyéb hiányosságot a saját költségén a 26. pont rendelkezéseivel összhangban. Minden más esetben a hiba feltárás költséget a Megrendelő köteles a Vállalkozónak megtéríteni.
[bookmark: _Ref442422646][bookmark: _Toc482102973][bookmark: _Toc498942286]Együttműködési kötelezettség
A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást nem csupán a jelen Szerződésben foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény) és változásról, amely a teljesítésre hatással lehet.
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a jelen Szerződés időtartama alatt végelszámolás alá kerül, valamint, ha ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul.
[bookmark: _Ref438665465][bookmark: _Toc482102974][bookmark: _Toc498942287]VITÁK RENDEZÉSE
[bookmark: _Toc482102975][bookmark: _Toc498942288]Bírósági eljárás
A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés alapján felmerülő vitákat elsődlegesen egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Feleknek tudomásuk van arról, hogy amennyiben ez nem vezet eredményre, a jogvitára a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény általános hatásköri és illetékességi szabályai vonatkoznak.
[bookmark: _Toc482102976][bookmark: _Toc498942289]ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
[bookmark: _Toc482102977][bookmark: _Toc498942290]Üzleti titok, közérdekű adatok
Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül, így kiadása harmadik személy részére nem tagadható meg. Kivételt képeznek ez alól a Vállalkozó által benyújtott ajánlatnak a Kbt. 44. §-ával összhangban üzleti titokká minősített részei.
A Kbt. 43. § (1) bekezdés d) és e) pontjai értelmében Megrendelő köteles az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban – amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges a saját vagy fenntartója honlapján – közzétenni:
· a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul,
· a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének Megrendelő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél - támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - által történt teljesítését követő harminc napon belül.
A Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködőknél.
A Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Infotv. 27. § (3) bekezdése értelmében közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a védett ismerethez - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.
A Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Infotv. 27. § (3a) bekezdése értelmében az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az államháztartás alrendszerébe tartozó valamely személlyel pénzügyi vagy üzleti kapcsolatot létesít, köteles e jogviszonnyal összefüggő és a (3) bekezdés alapján közérdekből nyilvános adatra vonatkozóan – erre irányuló igény esetén – bárki számára tájékoztatást adni. A tájékoztatási kötelezettség a közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságra hozatalával vagy a korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozott adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is teljesíthető.
Felek tudomással bírnak róla továbbá, hogy a Megrendelő az Infotv. alapján helyi önkormányzati közfeladatot ellátó szervnek minősül, s mint ilyen, a kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, közérdekű adatnak minősül. 
Felek rögzítik, hogy a Megrendelő adatkezelésére az Infotv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
[bookmark: _Toc482102978][bookmark: _Toc498942291]A Szerződés módosítása
A Szerződés módosítása kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ával valamint a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 22. §-ával, valamint az Eutfr-vel összhangban lehetséges.
[bookmark: _Toc482102979][bookmark: _Toc498942292]A Szerződésben nem szabályozott kérdések
A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos magyar anyagi és eljárásjogi jogszabályokat kell alkalmazni.
[bookmark: _Toc482102980][bookmark: _Toc498942293]A Szerződés részleges érvénytelensége
A Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi az egész Szerződés érvénytelenségét. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy ilyen esetben haladéktalanul egyeztetéseket tartanak az érintett rendelkezés más megfelelő rendelkezéssel történő helyettesítésére azzal, hogy amennyiben nem jön létre közöttük a Kbt. 141. §-át, illetve a 307/2015. (X. 30.) Korm. rendeletet is figyelembe véve megállapodás, úgy az érvénytelen rendelkezést figyelmen kívül kell hagyni.
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