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AJANLATTEVOI KERDESEK — AJANLATKERGI VALASZOK
MILLFAYV vonalan alépitmény felljitasa zizottké agyazat cserével

(Tender szam: 15/TB-40/2013)

. Az ajanlati felhivas V.4.9. pontjaban nyertesség esetén 30 mFt
felel6sségbiztositast kétését irja eld, ezzel szemben az Ajanlati dokumentacié
11.12. pontjdban 50 mFt feleldsségbiztositdas megkotését kérik. Kérjiik
megerdsiteni, hogy nyertesség esetén 30 mFt felel6sségbiztositasi
szerzédést kell kétni.

Valasz: Megerdsitjik, hogy a dokumentaciéban eliras tortént. A nyertesség
esetén kétendd biztositas értéke 30 MFt.

. A bontott zuzottké elhelyezése, hova torténik? BKV telephelyre, Vallalkozd

elszallitia mérlegjegy bemutatasaval?

Valasz: Uzemeltetének nincs szilksége az elbontott zUzottkére, az elbontott
zuzottké agyazatot kivitelezének kell elszéllitani, karmentesitésérél és
bizonylatolasarol neki kell gondoskodnia.

. A bontott zGzottké veszélyes hulladéknak mindsiil-e az agyazat ragaszté anyag
és asvanyolaj szarmazékok miatt? EWC koéd meghatarozasait kérjik.
Valasz: Az elbontott zizottkd agyazat veszélyes hulladék EWC kéd:17 05 07.

. Telephelyen tarolt sinek jelenleg a zuzottké rakodasanak utban van. Kinek kell
ezeket elpakolni? Ha a vallalkoz6é, akkor hol kell koltségelni?

Valasz: A sinek elszallitasa a palyafenntartasi szakterilet (PFT) feladata, ez a
munka kezdetéig megtorténik. Nem kell kdltségelni.

. lgaz-e, hogy megrendelé 5 db palyakocsit bocsat kivitelezd rendelkezésére
zuzottkd szallitasra?

Valasz: Igaz.
. lgaz-e, hogy a palyakocsik padozasat vaslemezzel burkolni kell, munka
megkezdése elétt vagy a rongalédast utdlag helyre kell allitani? Ha igen, akkor

hol kell kdltségelni?

Valasz: Vaslemezzel burkolni nem kell, mert mar van, de természetesen az -
esetlegesen - okozott kart helyre kell allitani. Kiilon kéltségelni nem sziikséges.
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7. Meglévé UH sin hibak kivaltasa, jelen munka feladata-e? Ha igen hol kell
koltsegelni?

Valasz: Nem, koltségelni nem kell.

8. Biz.ber. erbésarami mobil szolgaltaté kabeleinek le-, és felszerelése kinek
feladata?

Valasz: Az er6sarami mobil szolgaltatdé kabeleinek le-, és felszerelését a mobil
szolgaltatd végzi, tajékoztatasuk szerint 400.000 forintért. A koltség a vallalkozot
terheli. A kiegészitd tajékoztatassal egy idOben Uj arazatlan koéltségvetést
kaldunk. Az eléiranyzott arat az uj koltségvetésben biztositéberendezési munkak
felsorolasanal (6. tételsor) szerepeltetjlk.

9. Széles AT hegesztés megengedett-e?
Valasz: Nem.

10.Sin csiszolas teljes hosszban szilkséges-e?
Valasz: Igen.

11.Nagytengelyben [évé jelzOk, jelfogok, tablak elbontasa, visszahelyezése,
kébelezése kinek a feladata? Ha a vallalkoz6é, akkor hol kell kéltségelni?

Valasz: Kiegészitd tajékoztatassal egy idében Uj arazatlan koltségvetést adunk ki
biztositoberendezési és daramellatasi munkakra. Kérjik itt kalkulalni a koltségeket.

12.Jelenleg az LX jel(i betonaljakban szérvanyosan talalhaté beszakadt sincsavar. A
vb. aljak javitasa feladat-e?

Valasz: Nem feladat.

13.A ,munkaterilet takaritas” tétel azt jelenti, hogy munka végzetével az alagut falat
vizzel mosatni kell?? Valészinl, hogy az Uj zUzottké jelentds por kavarast fog
okozni vonatkdzlekedéskor.

Valasz: Az alagut falat vizzel mosni nem kell. A kivitelezés soran keletkezé
szennyezbdéseket a munkatertletrél a munka befejezésekor, a forgalom
megindulasa el6tt el kell tavolitani, kiilonds tekintettel a megalldkra (pl.
porszennyezés eltavolitasa), sziikség esetén akar minden hétvégén.

14.Az egyes hétvégi vaganyzarak végeztével a forgalomba helyezésnek milyen
feltételei vannak? Urszelvény mérés — nyomtav — fekszint stb.?

Valasz: Minden hétvégi vaganyzar befejezésekor el kell végezni a kézi
vaganymeérést (nyomtav, fekszint, irany, tilemelés) és az (irszelvénymérést is. A
méresi jegyzbkonyveket alairva at kell adni a BKV kijeldlt képviseldjének
legkésébb az elsd szerelvény tervezett athaladasa eltt 1 oraval. A
jegyz6kényvekben szereplé adatok hitelességéért a kivitelezd a felelds.
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15.Sajat TVG és palyakocsik haszndlatanak mik a feltételei? Rakoddgépek le-, és
felszallitasara sajat tulajdonu lapos, alacsony épitésti palyakocsi megengedett-e?

Valasz: Igen, a kovetkezo feltételekkel:

- Urszelvénynek megfeleljen

- igazolt mlszaki érvényesség

- a PFT szolgalat engedélye sziikséges

- olyan kapcsoldszerkezettel rendelkezzenek, amelyek MILLFAV
szerelvénnyel dsszekapcsolhatdk, esetleges mentés esetére, ebben az
esetben a kivontatas koltségei vallalkozot terhelik.

16. Az egyes hétvégi munkak végeztével az atépitett szakaszokon el kell-e végezni a
hegesztéseket, vagy az elegendd az izemsziineti éjszakakban elvégezni?

Valasz: A kezd6 és kdzbensd hegesztéseket el kell végezni a vaganyzari idészak
alatt, a kovetkezd atépitendé szakaszhoz ideiglenes csatlakozas (hevederes
kotés) megengedett. A csatlakozd hevederek az adott sinrendszerhez és
felépitményi  szerkezethez megfeleld hatlyuki  széghevederes  Utkdzé
létrehozasaval. A hevederes illesztések kialakitasanal kiktés hogy magassagi és
oldallepcsé semmilyen mértékben nem megengedett.

17. A munkak teljes id6tartama alatt bevezetheté-e a technoldogiai 10 km/6-s
sebességkorlatozas? ‘

Valasz: Nem. A palyara engedélyezett sebességet kell biztositani.

18. Kérjuk meghatarozni a megkivant agyazatragasztds pontos technoldgidjat,
muiszaki tartalmat, kdvetelményeit. Kérjiik pontositani a kv. 12. és 19. sz tételét.
Kérink minden egyes tételhez, a célszerliség okan, tételmagyarazatot adni.

Vélasz: Az agyazatragasztast a beton és zlUzottké agyazat talalkozasanal kell
elvégezni, a rugalmas atmenet biztositasa érdekében. Ezt vaganyonként 12 m
hosszban teljes agyazatvastagsagban kell elkésziteni (kiilén alsé, kilén felsé
agyazat). A 19. sz. tételsor térlésre keriilt az arazatlan kéltségvetésboél.

19. A hatalyos kormanyrendelet értelmében kérjuk biztositani az érintett

s rur

Valasz: A rendelkezésre allo nyilvantartasi rajzokat atadjuk.
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20.Vizvételi lehetéségrdl kérnénk tajékoztatast.
Valasz: Vizvételi lehetdséget Ajanlatkéré nem tud biztositani.
21. Mit ért T. Ajanlatkéré munkaterilet takaritas alatt?

Valasz: A kivitelezés soran keletkezé szennyezddéseket a munkateriiletrdl a
munka befejezésekor, a forgalom megindulasa elétt el kell tavolitani, kilonos
tekintettel a megallékra (pl. porszennyezés eltavolitasa), sziikség esetén akar
minden hétvégén.

22. Elektromos aram szolgaltatasat téritésmentesen tud biztositani T. Ajanlatkérd,
vagy ennek koltségét is tartalmaznia kell az arajanlatnak?

Valasz: Az elektromos aram szolgaltatasat BKV Zrt. téritésmentesen biztositja.
Hasznalat elétt a teljesitményt figyelembe véve egyeztetni kell az aramellatasi
szakterulettel.

23. A bejarason emlitett nagy teljesitmény( ventilldtort a munkaterilet
portalanitdsara rendelkezésre tudja bocsajtani T. Ajanlatkéré?

Valasz: A bejarason elhangzott informacié téves volt, a MILLFAV terliletén
telepitett ventilator rendszer nincs kiépitve (csak a METRO vonalakon van ilyen),
nagy teljesitmény(, mobil ventillatorokkal BKV Zrt. nem rendelkezik. Az alagut
szelldztetésérdl kivitelezdnek kell gondoskodni a munkavégzés alatt.

24. A sinprofil helyreallitdsahoz, illetve az egyéb munkavégzéshez sziikséges
feszultségmentesitést Ajanlatkéré biztositja-e téritésmentesen?
Amennyiben nem, kérjik megadni annak Vallalkozéra vonatkozoé koltségeit.

Valasz: A sziikséges fesziiltségmentesitést Ajanlatkéré téritésmentesen
biztositja.

25. A zuzottkd, illetve az egyéb épitési anyagok helyszinre széllitasanak és a
munkaterileten valé mozgatasanak sajat jarmiivel térténd elvégzéséhez az NKH
engedélyen kivil milyen egyéb BKV altal adott engedély(ek)re van sziikség,
mennyi a szilkséges engedélyek beszerezhetéségének idétartama és koltsége?

Valasz: Igen, a kovetkez6 feltételekkel:

drszelvénynek megfeleljen

igazolt miiszaki érvényesség

a PFT szolgalat engedélye sziikséges

olyan kapcsoldé szerkezettel rendelkezzenek, amelyek MILLFAV
szerelvénnyel 6sszekapcsolhatok, esetleges mentés esetére, ebben az
esetben a kivontatas koéltségei vallalkozét terheli.

0O 0 0 O

A PFT engedélynek kilon o©nall6 koltsége nincs, a sziikséges
dokumentumok beadasa utan max. 3 munkanap alatt megadjak a valaszt.
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26. A muszaki diszpozicid6 mellékleteit (helyszinrajz, foték) és az (rszelvény
keresztmetszeti rajzot kérjuk, sziveskedjenek atadni.
Amennyiben helyesen feltételezzilk, hogy a miszaki diszpozicié mellékletei
kozott felsorolt helyszinrajz a szakasz palyaépitési helyszinrajza, kérjiik atadni a
szakaszhoz tartozé kabel genplant is.

Valasz: A rendelkezésre allé nyilvantartasi rajzokat atadjuk. A MILLFAV
Urszelvény korabban kikuldésre kerult.

27. Az ajanlati dokumentacié ,D. Az ajanlatok elbiralasa” rész, 12.1. ,egyéb
informacié” pontjaban (16/36 old.) a vonéjarmi (TVG), és a TVG potkocsi
alapdijat T. Ajanlatkéré ,Ft/8 o6ra” dimenziéba hatarozza meg. A munka
utemezését tekintve (hétvégi folyamatos munkavégzés) véleményilink szerint a
bérelheté eszkdzok alapdijanak dimenzidja nem megfeleld, kérjik megadni az
emlitett kdltségeket egy hétvégi vaganyzar idétartamara. A TVG-hez biztositott 2
fés személyzet dijanal szintén 8 éras mlszakrél tesz emlitést a dokumentacio,
kérdésiink hogy a hétvégi vaganyzarak teljes idétartamara tud-e biztositani
miszakvaltassal személyzetet T. Ajanlatkér6?

Valasz: Igény szerint, a telies hétvégi vaganyzarhoz biztositja Megrendelé a
személyzetet. Az ajanlati dokumentacioban megadtuk a nyolcérai miszakon tuli,
érankénti dijszabas is mind a jarmiivekre, mind a személyzetre vonatkozéan.
Ajanlattévének azokkal az arakkal kell kalkulalni.

28. Az arazatlan koltségvetési tablazatban a 12. sor ,Beton lemez és az agyazat
taldlkozasoknal agyazatmeritd ragasztas készitése” és a 19. sor ,Agyazat
ragasztas” k6zott mi a kiilénbség?

Valasz: A 19. sz. tételsor térlésre keriilt az arazatlan kéltségvetésbdl.

29. Kérjuk pontosan megadni a 4x12 vgm-es agyazat ragasztas helyét
szelvényszammal.

Valasz: 32+00 — 32+21, 40+88 — 41+00 szelvények kdzott

30. A kitermelt zuzottkovet vissznyereményként kell kezelni, vagy a Vallalkozé
kotelezettsége gondoskodni a leraké helyre vald szallitasrol?
Amennyiben a kitermelt zlUzottkdvet viasznyereményként kell kezelni, kérjik
megadni a széllitas helyét.

Valasz: Uzemeltetének nincs szilksége az elbontott zlUzottkére, az elbontott
zuzottkd agyazatot kivitelezének kell elszdllitani, karmentesitésérél és
bizonylatolasarél neki kell gondoskodnia a jelenleg érvényben I1évé
kdrnyezetvédelmi eldirasoknak megfeleléen.

31.Kérjuk megadni a hétvégi vaganyzarak pontos kezdeteit, végeit, illetve a
kivitelezés sziikséges befejezésének datumat.
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Valasz: Péntek 24:00 6ratol hétfén reggel 3:30 o6raig lehet kalkulalni atlagos
vaganyzari idével, az alaguti palyat és jarmltelepet legkésébb 3,30 o6raig -
takaritassal is végezve - el kell hagyni a szerszamokkal berendezésekkel egylitt.

32. Kérjuk megadni a munkaterilet pontos helyét, mivel a bejaras alapjan kiderult,
hogy a beruhazasi diszpozicié 1.1.2. pontjaban megjeldlt 32+00-41+00
szelvények altal hatarolt munkaterlleten kivil esik a Mexikoi ati allomas, ami
vélemeénylnk szerint ellentmond a koltségvetési tablazat 17. soraban
szerepeltetett 6 db megalld takaritasanak. Kerjiik az ellentmondas feloldasat.

Valasz: A Mexikdi ati dllomason zGzottkdvet nem kell cserélni. A Mexikdi uti
allomas utan van egy betonlemezes vaganyszakasz és az azt kovetd
zuzottkdves vaganyban kell a zUzottkd cserét elvégezni a kovetkezd
betonlemezes szakaszig. A kivitelezés soran keletkezé épitési por miatt
esetlegesen a HO6s6k tere-i megalld is szennyezett lehet, ezért annak
takaritasaval is szamolni kell. Alapbdl a Mexikéi Ut és a Széchenyi firdé
megallokat kell takaritani. Esetlegesen a Bajza utcai allomas peronjainak
takaritasa is sziikségessé valhat. Arazatlan koltségvetés 17 tételsora 6 megalld
takaritasrol 8-ra javitottuk.

33. A vissznyereményi zuzottkd elszallitisa megsemmisitébe az ajanlatkérd
feladata? (Az olaj, zsir és a ragaszté miatt megsemmisitébe kell szallitani)

Valasz: Uzemeltetének nincs szilksége az elbontott zUzottkére, az elbontott
zUzottké agyazatot kivitelezének kell elszallitani, karmentesitésérél és
bizonylatolasarol neki kell gondoskodnia. Az elbontott zizottké agyazat veszélyes
hulladék EWC kéd:17 05 07. |

34. A biztositoberendezések leszerelése és elszallitasa az ajanlatkéré feladata? Ha
a vallalkozé feladata a szakkdzeget biztositja-e a BKV, ha igen a térités 6sszege
mekkora?

Valasz: Kiegészit tajékoztatassal egy idében Uj arazatlan koltségvetést kiildiink
amely tartalmazza a biztositéberendezési és aramellatasi munkakat. Kérjik itt
kalkulalni a koéltségeket. A BKV tulajdonu berendezésekre a szakfelligyelet
téritésmentes.

35. MAV-nal alkalmazott és hasznalatos TVG és poétkocsi hasznalhatdé-e a metrd
tertletén?

Valasz: Csak az alabbi feltételek mellett:

- (rszelvénynek megfeleljen

- igazolt miszaki érvényesség

- a PFT szolgalat engedélye sziikséges

- olyan kapcsoldszerkezettel rendelkezzenek, amelyek MILLFAV
szerelvénnyel sszekapcsolhatok, esetleges mentés esetére, ebben az
esetben a kivontatas koltségei vallalkozoét terhelik.
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36. A BKV TVG-je a teljes vaganyzari idészakra megkaphaté esetlegesen 0-24
oraig?

Valasz: A BKV TVG-je igény esetén a teljes vaganyzar idétartamara igényelhetd,
az ajanlati dokumentacioban részletezett térités ellenében.

37. A kozlekedés biztositasa vaganyzari idészakban kinek a feladata? Koltséggel
szamolnia kell a vallalkozénak?(pétlé busz)

Valasz: A BKV Zrt. feladata, vallalkozot koltség nem terheli.

38. Vaganyzari idészakban a teljes vonalon vaganyzar lesz vagy csak a munkaval
érintett szakaszon? (organizacié miatt, a Mexikéi Gti telep hasznalatban lesz?)

Valasz: A MILLFAYV teljes vonalan vaganyzar lesz, foldalatti nem kozlekedik.

39. Allomasnal talalhaté tavkozlési atjatszo allomas megvédése a szolgaltatd, az
ajanlatkéré vagy pedig a vallalkozé feladata?

Valasz: Az er6saramu mobil szolgaltaté kabeleinek le-, és felszerelését a mobil
szolgaltato veégzi, tajékoztatasuk szerint 400.000 forintért. A koltség a vallalkozot
terheli. A kiegészit6 tajékoztatassal egy idében Uj arazatlan kéltségvetést
kildunk. Az eldiranyzott arat az Uj koltségvetésben blztosﬂoberendezeSI munkak
felsorolasanal (6. tételsor) szerepeltetjik.

40.Vaganyzari idészak hosszabbithaté-e (10 helyett 12 hétvégre)?

Valasz: A vaganyzari idészak nem névelhetd. Kevesebb idé alatt el lehet végezni
a munkat.

41. Az a jarmlszerkesztési szelvény( sincsiszol6 berendezés, amelyik Eurépaban
egyeduliként elfér a Millfav alagutban, csak 2013 november végétél tud
er6forrasként rendelkezésre allni ezen a munkan. Az ajanlati dokumentacio
szerint a sinek profilcsiszolasat az agyazati munka megkezdése el6tt kell
elvégezni. Kerjik t. Ajanlatkérd allasfoglalasat.

Valasz: Abban az esetben, ha a sincsiszolas nem jon létre csak a munkalatok
utan, a sincsiszolast ugy kell elvégezni, hogy azt a vagany ,finom” szabalyozasa
kdvesse.

42. Lehetséges-e - és amennyiben igen, mekkora bérleti dijért -a Metré6 Uzem mobil
szellbztetd ventillatorait a BKV - tél a munkavégzés idétartamara bérbe venni?

Valasz: A bejarason elhangzott informacio téves volt, a MILLFAV teriletén
telepitett ventilator rendszer nincs kiépitve (csak a METRO vonalakon van ilyen),
nagy teljesitmenyl, mobil ventilladtorokkal BKV Zrt. nem rendelkezik. Az alagut
szellbztetésérdl kivitelezének kell gondoskodni a munkavégzés alatt.
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43. Ajanlati dokumentacié 15. oldal 11.12. pont ( Felel6sségbiztositas rendelkezésre
allasa ) 50 m Ft felel6sségbiztositas kotését irja eld, melyet ellentmondani vélink
az ajanlati felhivas 11. oldal V.4. pont ( Egyéb informaciok ) - ban foglaltaknak:,
ajanlattevének ajanlataban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén legalabb
30 millié forint erteka felel6sségbiztositast két,vagy meglévd
felelésségbiztositasat kiterjeszti”

Valasz: Lasd az 1. pontra adott valaszt.

44. Ajanlati dokumentacio 16. oldal 12.1 pont 4. bekezdés masodik mondatat
irrelevansnak tekintjik. Elfogadja-e ezt t. ajanlatkéré?

Valasz: A fent emlitett bekezdés masodik mondatat kérjik figyelmen kivil
hagyni!

45. Munkavégzés alatt t. ajanlatkérd az érintett munkaterileten, mindkét vg.-ban tud-
e teljes feszultségmentesitést biztositani

Valasz: Igen

46. Sincsiszolast ajanlatkéré szandéka szerint a vaganyzari napokon kell elvégezni,
vagy Uzemszinetekben a vaganyzari napok elétt?

Valasz: Ajanlatkéré nem kivanja elddnteni, de célszer( lenne a vaganyzari napok
el6tt elvégezni a sincsiszolast.

47. J&l értelmezziik, hogy a sincsiszolas Ondk szerint is Ujraprofilirozast és nem
csak futofelllet-csiszolast jelent ( 16.sz. melléklet, "Koltségvetés™ )

Valasz: Igen. Ujraprofilozas sziikséges.

48. Az arazatlan mennyiségi kiirasban agyazatragasztas tétel (12., 19. soron )
kétszer szerepel. Ez két kulénb6zé helyszint jelent, ha igen kérjuk szelvénnyel
azonositani.( 16.sz. melléklet, "Koltségvetés" )

Valasz: A 19. sz. tételsor torlésre ker(lt az arazatlan koltségvetésbél.

49. Lehet-e alternativ javaslatként ajanlatkéré szandékatol eltérd épitési technolégiat
alkalmazni? ( Mlszaki diszpozicié 2.1 pont, 2.oldal )

Valasz: EIméletileg igen, de az érvényes muiszaki eléirasoknak és szabalyoknak
meg kell felelni és a munka megkezdése elétt a PFT szolgalatnak engedélyeznie
kell.

50. Kibontott agyazatra vissznyereményként igényt tart-e az ajanlatkéré?
Valasz: Uzemeltetdnek nincs szilksége az elbontott zlzottkére, az elbontott

zUzottkd 4agyazatot kivitelezének kell elszallitani, karmentesitésérél és
bizonylatolasardl neki kell gondoskodnia.
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51. Amennyiben a kibontott agyazatra ajanlatkéré igényt tart, a kikeril6 anyag
lerakasanak helyét meghatarozni sziveskedjek

Valasz: Ajanlatkérd nem tart igényt az elbontott agyazatra.

52. Amennyiben a kibontott agyazati anyagot ajanlatadénak lerakohelyre kell
szallitani, milyen EWC besorolast ad t. ajanlatkéré annak.

Valasz: EWC kod: 17 05 07.

53. Bontasi hulladék tervlapot ad-e t. ajanlatkéré? ( épittetd )
Valasz: Nem, véllalkozénak kell biztositani.

54. Bontasi hulladék nyilvantarté lapot ad-e t. ajanlatkéré? ( épitteté )
Valasz: Nem, véllalkozénak kell biztositani.

55. Amennyiben a bontasi hulladékot lerakdhelyre kell szallitani van-e a BKV-nak
kijelolt ( kijelolt / szerz6désben allo) befogaddja?

Valasz: Nincs, a befogadasrdl és annak bizonylatolasarol a vallalkozénak kell
gondoskodnia az érvényes kérnyezetvédelmi eldirasoknak megfeleléen.

56. A bontott ragasztott agyazatot veszélyes bontasi hulladéknak minésiti-e t.
ajanlatkéré?

Valasz: Igen.

57. Az lrszelvénymérés milyen adatokkal késziiljon? (alagutfal 25m-ként, jelzék,
peron, oszlopok sk. feletti magassaga, tavolsaga vg.tengelytdl, oldalazonositas,
stb. ) ( 16.sz. melléklet, "Koltségvetés" )

Valasz: Folyamatosan

58. Elfogadja-e t. ajanlatkérd hogy a vaganyszabalyozasi terv megbizhato fépontjait
25 m tavolsagra vegyuk fel? ( 16.sz. melléklet, "Koltségvetés" )

Valasz: A vaganyszabalyozasi terv fépontjait a vagany ivviszonyainak és
geometriai adottsagaink megfeleléen kell felvenni.

59. Atépités utan milyen palyasebességre kell Uzemeltetének visszaadni a
munkaltatasba vett vg.-t? ( Mlszaki diszpozicié 2.1 pont, 2.oldal )

Valasz: Engedélyezett palyasebességre, de minimum 30 km/h sebességre.

60. A vaganyzari szakaszok hataran a sineket be kell-e hegeszteni?(a mar
agyazatcserélt és az agyazatcsere el6tt allé szakaszok hataran)
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Valasz: A kezdd és kozbensd hegesztéseket el kell végezni a vaganyzari

idészak alatt, a koévetkez6 atépitendd szakaszhoz ideiglenes csatlakozas
(hevederes kotés) megengedett.

61.Agyazatragasztott vaganyszakaszokon valdban sziikségesnek tartja-e t.
ajanlatkéer6 az agyazat elbontasat? (az agyazatragasztott szakaszokon a

szemcsék egymashoz képest megtartott allapotban vannak; aprézodas,
gombolyddés valdban létrejott-e? ) ( 16.sz. melléklet, "Koltségvetés" )

Valasz: Igen. Uj agyazatot kell épiteni.
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Biztositdberendezést érinté munkalatok:

Az agyazatban all6 alaguti oszlopos térkozjelzd kikotése, kibontasa,
kiszallitasa a munkatertleten kivllre, két kabelvégének visszaflizése, a
végek veédelmének biztositasa, majd visszaépitése, bekdtése, mechanikus
és elektromos beszabalyozasa. (TJ54,56,58,60,62,63,61,59,57,55)

Az agyazatban all6 100Khz-es szig. sin végelzard kikotése, kibontasa,
kiszallithsa a munkaterileten kivilire, kabelvégének visszaflizése, a vég
védelmének biztositasa, majd visszaépitése, a négy sinre csatlakozasi
pont kialakitasa, a végelzaré6 bekotése, a szig. sin elektromos
beszabalyozasa. (Szi54,56,58,60,62,63,61,59,57,55)

A keresztaljakhoz rogzitett allandd és elektromagnes kibontasa, az
elektromagnes kikdtése, kiszerelésiik, kiszallitasuk a munkaterileten
kivilre, kabelvégének visszaflizése, a vég védelmének biztositasa, majd
visszaépitésiik, az elektromagnes bekotése, mechanikus és elektromos
beszabalyozasuk. (VM54,56,58,60,62,63,61,59,57,55)

Vagany alatti kabel-atvezetés (bizt.ber térzskabelek, kezelési hatar
kabelek, CTC kabelek) sérulés elleni védelmének biztositasa. (34+91 és
35+32 szelvényeknél)

Bizt.ber kabeleloszté sérilés elleni védelmének biztositasa. (ME6, ME7)

A biztositoberendezéssel kapcsolatos munkakat, megfelelé szakiranyu referenciaval
rendelkezé vallalkozé végezhet.
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